

P
4

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat ca urmare a emiterii dispozițiilor de santier nr.1/18.03.2025 și nr.2/01.10.2025 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinară în data de **12.05.2026**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr. 34413/05.05.2026 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul comun al Direcției Economice și al Compartimentului Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.34730/06.05.2026 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- HCL nr. 215/28.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău – Etapa I” prin Programul Național de Investitii „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 166/30.06.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de iterventie – D.A.L.I. – actualizata) si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău – Etapa I” prin Programul Național de Investitii „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 207/20.09.2022 privind aprobarea devizului general si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău – Etapa I” prin Programul Național de Investitii „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 283/11.12.2023 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU –

ETAPA I", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-HCL nr.42/15.04.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, ca urmare a atribuirii contractului de execuție lucrari nr.17854/25.03.2024, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-HCL nr. 43/27.04.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 19% la 21% conform prevederilor Legii nr.141/2025, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

- prevederile Legii nr. 500/2000 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.141/25.07.2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul MDLPA nr.1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny";

-Ordinul MDLPA nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021;

-Ordinul MDLPA nr. 776/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, și pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny";

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-contractul de execuție lucrari nr.17854/25.03.2024;

-dispozitia de santier nr.1/18.03.2025 si dispozitia de santier nr.2/01.10.2025 emise pe parcursul derularii lucrarilor de execuție la obiectivul de investitii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, intocmite conform prevederilor legale in materie;

-corespondenta purtata cu S.C ECOPROIECT DESIGN S.R.L in calitate de consultant in managementul de proiect pentru obiectivul de investitii aferent implementarii proiectului „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău – Etapa I » privind inaintarea Anexei 3, respectiv a anexei 2.1 (actualizare conform dispozitiei de santier nr.1 si nr.2 si ajustarile de pret aferente), respectiv adresa nr.186/29.04.2026 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat nr.33665/30.04.2026;

-lista obiectivelor de investitii, anexa la HCL nr._____ privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2026 ;

- procedura de sistem «Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local»;

- prevederile HCL nr.59/30.04.2026 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile mai 2026– iulie 2026;

-prevederile art. 5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) coroborate cu prevederile art. 240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „**REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I**”, ca urmare a emiterii dispozitiilor de santier nr.1/18.03.2025 si nr.2/01.10.2025, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „**REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I**”, ca urmare a emiterii dispozitiilor de santier nr.1/18.03.2025 si nr.2/01.10.2025, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat a sumei de 6.099.927,67 lei (cu TVA), reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform art.4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4, alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art.4. Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Direcția Economică și Compartimentul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu

principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in raspunderea aferentă actelor administrative.

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din data de 12.05.2026, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 12.05.2026**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT

Nr.34413/05.05.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat ca urmare a emiterii dispozițiilor de santier nr.1/18.03.2025 și nr.2/01.10.2025 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Analizand:

- HCL nr. 215/28.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău – Etapa I” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 166/30.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție – D.A.L.I. – actualizată) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău – Etapa I” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 207/20.09.2022 privind aprobarea devizului general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău – Etapa I” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 283/11.12.2023 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-HCL nr.42/15.04.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, ca urmare a atribuirii contractului de execuție lucrari nr.17854/25.03.2024, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-HCL nr. 43/27.04.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 19% la 21% conform prevederilor Legii nr.141/2025, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-contractul de execuție lucrari nr.17854/25.03.2024;

-dispoziția de santier nr.1/18.03.2025 și dispoziția de santier nr.2/01.10.2025 emise pe parcursul derularii lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, întocmite conform prevederilor legale în materie;

-corespondența purtată cu S.C ECOPROIECT DESIGN S.R.L în calitate de consultant în managementul de proiect pentru obiectivul de investiții aferent implementării proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău – Etapa I » privind înaintarea Anexei 3, respectiv a anexei 2.1 (actualizare conform dispoziției de santier nr.1 și nr.2 și ajustările de pret aferente), respectiv adresa nr.186/29.04.2026 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat nr.33665/30.04.2026;

Raportat la:

- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul MDLPA nr.1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny”;

-Ordinul MDLPA nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;

-Ordinul MDLPA nr. 776/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, și pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny";

- prevederile Legii nr. 500/2000 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.141/25.07.2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Luand in considerare:

-prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completariile ulterioare;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completariile ulterioare, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat ca urmare a emiterii dispozitiilor de santier nr.1/18.03.2025 si nr.2/01.10.2025 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat ca urmare a emiterii dispozitiilor de santier nr.1/18.03.2025 si nr.2/01.10.2025 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.b), respectiv alin.(4), lit.a) din actul normativ anterior mentionat.

Indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, ca urmare a emiterii dispozitiilor de santier

nr.1/18.03.2025 si nr.2/01.10.2025 sunt specificati in anexa nr.1 si in anexa nr.2.

Suma reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I” este in cuantum de **6,099.927,67 (cu TVA)**.

Inițiator,
Primarul Municipiului Rm.Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Compartiment Achizitii Publice

Nr. 34730/06.05.2026

APROB,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN VALENTIN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a deviz general actualizat ca urmare a emiterii dispozițiilor de șantier nr. 1/18.03.2025 și nr. 2/01.10.2025 pentru obiectivul de investiție „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finantare prin Programului National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Având în vedere:

- HCL nr. 215/28.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau – Etapa I” prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 166/30.06.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie – D.A.L.I. – actualizata) si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau – Etapa I” prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 207/20.09.2022 privind aprobarea devizului general si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau – Etapa I” prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”;
- HCL nr. 283/11.12.2023 privind aprobarea proiectului tehnic de executie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU- ETAPA I", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

- HCL nr. 42/15.04.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU- ETAPA I", ca urmare a atribuirii contractului de executie lucrari nr. 17854/25.03.2024, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- HCL nr. 43/27.04.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RĂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZĂU – ETAPA I”, ca urmare a modificarii cotei de TVA de la 19% la 21% conform prevederilor Legii nr. 141/2025, aprobat pentru finantare prin Programului National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
- prevederile Legii nr. 500/2000 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 141/25.07.2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MDLPA nr.1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny";
- Ordinul MDLPA nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021;
- Ordinul MDLPA nr. 776/2023 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei si al ministrului energiei nr. 278/ 167 /2022, si pentru instituirea unor masuri privind derularea Programului national de investitii "Anghel Saligny";
- H.G. nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente o biectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Contractul de executie lucrari nr. 17854/25.03.2024;
- dispoziția de șantier nr. 1/18.03.2025, formulată de proiectant SC ECOMARY S.R.L. si Asistenta tehnica – SC GENIAL PROJECT S.R.L. prin Sef proiect – ing. Ciucan Giorgiana, diriginte de șantier autorizat prin ing. Popovici Maria si ing. Paladuta Gabriel, asumată de verifcator proiecte atestat Iriciuc D. Silviu – Cristian, responsabil tehnic cu executia ing. Dumitru Constantin si dispusa de catre Asocierea S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. – KEYBOARD S.R.L. – GEDA COM S.R.L. – AL KARON S.R.L. prin lider de asociere S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. și beneficiar (Municipiul Rm. Sărat prin primar);

- dispoziția de șantier nr. 2/01.10.2025, formulată de proiectant SC ECOMARY S.R.L. si Asistenta tehnica – SC GENIAL PROJECT S.R.L. prin Sef proiect – ing. Ciucan Giorgiana, diriginte de șantier autorizat prin ing. Popovici Maria si ing. Paladuta Gabriel, asumată de verificator proiecte atestat Iriciuc D. Silviu – Cristian, responsabil tehnic cu executia ing. Dumitru Constantin si dispusa de catre Asocierea S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. – KEYBOARD S.R.L. – GEDA COM S.R.L. – AL KARON S.R.L. prin lider de asociere S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. și beneficiar (Municipiul Rm. Sărat prin primar);
- devizul general actualizat conform dispozițiilor de șantier nr. 1 și 2 al obiectivului de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finantare prin Programului National de Investitii ”Anghel Saligny”;
- corespondenta purtata cu S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L. in calitate de consultant in managementul de proiect pentru obiectivul de investitii aferent implementarii proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZĂU – ETAPA I” privind inaintarea Anexei 3, respectiv a anexei 2.1 (actualizare conform dispozitiei de santier nr. 1 si nr. 2 si ajutarile de pret aferente).

Raportat la prevederile art. 5, lit. m), lit .n) , art.129, alin.(1), alin.(2), lit. b) si lit.d), alin.(4), lit. d), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 3 Iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

- propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sărat proiectul de hotărâre privind:
 1. aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I”, conform anexei nr. 1;
 2. aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I”, conform anexei nr. 2;
 3. aprobarea finantarii de la bugetul local al Municipiului Ramnicu Sarat a sumei de 6.099.927,67 lei (cu TVA), reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local conform art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investitii pr vazute la art. 4, alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1333/2021.

Directia Economica

Director executiv, Țabulet Anisoara

Compartimentul Achizitii Publice,
Cons.,Pasol Vasilica Ionela

ANEXA NR. 1 LA
HCL NR. _____

Anexa 3

Înlocuiește Anexa nr. 2.2c la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

ACTUALIZARE CONFORM DISPOZITII DE SANTIER SI AJUSTARE

Denumirea obiectivului de investiții: "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU - ETAPA 1"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PT
Beneficiar (UAT)	UAT RÂMNICU SĂRAT
Amplasament:	MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	32.099.927,67
din care C+M (lei inclusiv TVA)	29.823.715,05
Curs BNR lei/euro din data 16.11.2023	4,9704
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	26.000.000,00
Valoare finanțată de UAT RÂMNICU SĂRAT (lei inclusiv TVA)	6.099.927,67

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	8.350,00	812.371,18
Lungime drum - strat fundație	m.	8.350,00	986.135,76
Lungime drum - strat de bază	m.	8.350,00	2.990.588,50
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	8.350,00	12.315.945,85
Lățime parte carosabilă	m.	9,23	Nu e cazul
Șanțuri/rigole	m.	447,00	121.328,79
Trotuare	m.	15.603,00	6.495.756,48
Lucrări de consolidare	m.	0,00	0,00
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	0,00	0,00
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	0,00	0,00
Alte capacități: rigole carosabile, rigole de acostament, guri de scurgere înglobate, ridicare la cota camine, refacere aerisitoare de gaz, refacere geiger scurgere, refacere spații verzi, siguranța rutiera, tuburi D=500 mm	lei	lei	5.956.388,48

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA)	330.000,00
Verificare încadare în standard de cost	
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro fără TVA)	372.336,14

Primar,
Nume Prenume, CIRJAN SORIN-VALENTIN
Semnătura

ANEXA NR. 2
LA HCL NR. 2
M.B.

Anexa nr. 2.1
la normele metodologice

DEVIZ GENERAL

a) obiectivului de investiție : "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDEȚUL BUZAU - ETAPA 1"

ACTUALIZARE CONFORM DISPOZIȚII DE SANTIER SI AJUSTARE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA	
		LEI	LEI	LEI	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	buget de stat
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	
Capitolul 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	
Capitolul 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	88.244,00	16.766,36	105.010,36	buget local
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10.000,00	1.900,00	11.900,00	buget local
3.3	Expertizare tehnică	21.952,50	4.170,98	26.123,48	buget local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5	Proiectare	515.000,00	97.850,00	612.850,00	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	170.000,00	32.300,00	202.300,00	buget local
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	80.000,00	15.200,00	95.200,00	buget local
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	2.850,00	17.850,00	buget local
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	250.000,00	47.500,00	297.500,00	buget local
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	40.000,00	7.600,00	47.600,00	buget local
3.7	Consultanță	120.000,00	25.200,00	145.200,00	buget local
3.8	Asistență tehnică	180.000,00	37.800,00	217.800,00	buget local
3.8.1	Executat (TVA 19%)	0,00	0,00	0,00	
3.8.2	Rest de executat (TVA 21%)	180.000,00	37.800,00	217.800,00	
TOTAL CAPITOL 3		975.196,50	191.287,34	1.166.483,84	
Capitolul 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	24.565.763,72	5.112.751,32	29.678.515,04	
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	14.257.720,33	2.968.649,75	17.226.370,08	buget de stat
4.1.1.1	Pentru care exista standard de cost TVA 19%	1.273.575,77	241.979,40	1.515.555,17	
4.1.1.2	Pentru care exista standard de cost TVA 21%	12.984.144,56	2.726.670,36	15.710.814,92	
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost-buget de stat	7.267.948,32	1.505.681,60	8.773.629,92	buget de stat
4.1.2.1	Pentru care exista standard de cost TVA 19%	1.029.377,22	195.581,67	1.224.958,89	
4.1.2.2	Pentru care exista standard de cost TVA 21%	6.238.571,10	1.310.099,93	7.548.671,02	
4.1.3	Pentru care nu exista standard de cost-buget local	3.040.095,08	638.419,97	3.678.515,04	buget local
4.1.3.1	Pentru care exista standard de cost TVA 19%	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.2	Pentru care exista standard de cost TVA 21%	3.040.095,08	638.419,97	3.678.515,04	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 4		24.565.763,72	5.112.751,32	29.678.515,04	
Capitolul 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	120.000,00	25.200,00	145.200,00	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	120.000,00	25.200,00	145.200,00	buget local
5.1.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	120.000,00	25.200,00	145.200,00	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	271.543,40	0,00	271.543,40	
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	123.428,82	0,00	123.428,82	buget local
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	24.685,76	0,00	24.685,76	buget local
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	123.428,82	0,00	123.428,82	buget local
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	692.715,20	145.470,19	838.185,39	buget local
5.3.1	Cheltuieli diverse și neprevăzute TVA 19%	0,00	0,00	0,00	
5.3.2	Cheltuieli diverse și neprevăzute TVA 21%	692.715,20	145.470,19	838.185,39	
5.4	Cheltuieli pentru Informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	buget local
TOTAL CAPITOL 5		1.084.258,60	170.670,19	1.254.928,79	
Capitolul 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		26.625.218,82	5.474.708,85	32.099.927,67	
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		24.685.763,72	5.137.951,32	29.823.715,05	

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	32.099.927,67
buget de stat	26.000.000,00
buget local	6.099.927,67

Prețuri fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	14.257.720,33	10.308.043,39
Valoare investitie	15.453.007,20	11.172.211,62
Cost unitar aferent investiției	1.850.659,55	1.337.989,42
Cost unitar aferent investiției (EURO)	372.336,14	269.191,50

Data	16.11.2023
Curs Euro	4,9704
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (km)	8,35

Beneficiar:
U.A.T. RAMNICU SARAT

Proiectant:
S.C. ECOMARY

DISPOZITIE DE SANTIER nr. 1
din data de 18.03.2025

Obiectiv de investiție: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU” - ETAPA 1

Proiectant: S.C. ECOMARY S.R.L. **Asistenta tehnica:** GENIAL PROJECT SRI

Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

Ca urmare a analizei soluțiilor proiectate și a constatărilor efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, în raport cu situația existentă din teren, a rezultat necesitatea adaptării anumitor elemente proiectate la condițiile reale identificate la fața locului.

Prin prezenta, factorii implicați în derularea proiectului – dirigintele de șantier, ing. **Paladuta Gabriel**, Executantul, reprezentat de ing. Popescu Dan și Proiectantul, reprezentat de ing. **Ciucan Giorgiana** – au semnalat o serie de aspecte care necesită clarificate pentru asigurarea unei bune desfășurări a lucrărilor. De asemenea, au fost identificate punctual anumite aspecte tehnice ce pot fi reanalizate și optimizate, astfel încât acestea să respecte normele de proiectare și legislația în vigoare.

Astfel în baza notei de constatare nr. 1 din **10.03.2025** se emite prezenta dispoziție de șantier care prevede următoarele:

Proiectantul, S.C. ECOMARY S.R.L, în urma analizei efectuate, a vizitei realizate pe amplasamentul investiției, precum și a situației din teren, dispune următoarele:

1. Strada Liviu Rebreanu

1.1 Având în vedere ca Strada Liviu Rebreanu se intersectează la km 0+105 cu strada Marin Preda, reabilitată în cadrul altui proiect, se dispune renunțarea la amenajarea celor două drumuri laterale și amenajarea punctului de capăt a străzii Liviu Rebreanu cu aceeași structură ca a drumului principal pentru evitarea apariției degradărilor și aducerii de potmol pe partea carosabilă.

1.2 Având în vedere ca trotuarele existente pe străzile adiacente sunt realizate cu mixtura asfaltică(BA8) se dispune ca trotuarul de pe strada Liviu Rebreanu să se realizeze cu același tip de mixtura.

2. Strada Somesului

2.1 Având în vedere ridicarea topo de pe strada Somesului, se dispune ajustarea axului străzii în plan orizontal și vertical, în vederea asigurării corelării cotelor cu strada Oltului, reabilitată într-o etapă anterioară. Această constrângere a determinat stabilirea liniei roșii pe sectorul supus modernizării, astfel încât traseul proiectat să urmărească cât mai fidel aliniamentul și profilul longitudinal existent. Soluția adoptată urmărește integrarea coerentă a intervențiilor propuse în cadrul proiectului tehnic, respectând cerințele de continuitate geometrică și funcțională a infrastructurii rutiere.

2.2 Având în vedere reanalizarea amplasamentului străzii Somesului, se dispune corelarea părții proiectate cu listele de cantități.

2.3 Având în vedere cotele rețelelor subterane existente în teren cât și cotele rigolei carosabile proiectate, se dispune renunțarea la execuția rigolei carosabile cu adâncimea de săpătură de 1,15 m prevăzută pe strada Somesului, și montarea unui tub cu diametrul DN 500 mm, clasa de rigiditate SN 8, amplasat pe traseul fostei rigole. La intersecțiile cu străzile adiacente,

continuitatea scurgerii apelor pluviale prin tubul DN 500 mm va fi asigurată prin realizarea unor rigole carosabile cu dimensiuni reduse, adaptate condițiilor locale.

2.4 Avand in vedere ca la intersectia strazii Somesului cu strada Prutului la km 0+200, partea dreapta, exista un camin monolit de dimensiuni care nu permite executia trotuarului proiectat, se dispune renunarea la executia trotuarului si configurarea intersectiei doar pe partea stanga.

3. Pe toate strazile din cadrul proiectului

3.1 Avand in vedere necesitatea asigurarii unui acces in conditii de siguranta (si confort) se dispune renuntarea la montarea bordurilor 15 x 25 x 50 cm si inlocuirea cu borduri de 20 x 25 x 50 cm .

3.2 Avand in vedere necesitatea asigurarii stabilitatii acceselor la proprietati, se dispune montarea pe latimea accesului, pe ambele parti a unei borduri 10 x 15 x 50.

3.3 Avand in vedere conditiile din teren, se dispune realizarea trotuarelor cu latimea diferita cat si a acceselor la proprietati, rezultand astfel suprafete ale zonelor verzi adaptate la conditiile impuse de amplasament, respectandu-se aliniamentele.

Prin adoptarea acestei Dispoziții de santier nu s-au modificat obiectivele urmărite la elaborarea proiectului și totodată s-a asigurat respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniu și a altor reglementări complementare pentru realizarea obiectivului.

Se vor întocmi antemăsurători de catre proiectant pentru toate categoriile de lucrări antemenționate iar executantul va întocmi li u valori, cu încadrarea în preturile unitare.

Proiectant/Asistenta tehnica S.C. ECOMARY S.R.L./ GENIAL PROJECT SRL		Sef proiect, Ing. Ciucan Giorgiana
Diriginte de șantier,	Ing. Popovici Maria / Ing. Paladuta Gabriel	
Primaria Municipiului Ramnicu Sarat,	Primar, Ciucan Sorin Valentin	
Responsabil tehnic cu executia,	Ing. Dumitru Constantii	
Executant, S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.	Sef șantier, Ing. Popescu Dan	

STOICA MARIAN CRISTIA

DISPOZITIE DE SANTIER nr. 2

din data de 01.10.2025

Obiectiv de investiție: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU” - ETAPA 1

Proiectant: S.C. ECOMARY S.R.L. **Asistenta tehnica:** GENIAL PROJECT SRL

Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

Ca urmare a analizei soluțiilor proiectate și a constatărilor efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, în raport cu situația existentă din teren, a rezultat necesitatea adaptării anumitor elemente proiectate la condițiile reale identificate la fața locului.

Prin prezenta, factorii implicați în derularea proiectului – dirigintele de șantier, ing. **Paladuta Gabriel**, Executantul, reprezentat de ing. Popescu Dan, Th. Protopopescu Cristian și Proiectantul, reprezentat de ing. **Ciucan Giorgiana** – au semnalat o serie de aspecte care necesită clarificate pentru asigurarea unei bune desfășurări a lucrărilor. De asemenea, au fost identificate punctual anumite aspecte tehnice ce pot fi reanalizate și optimizate, astfel încât acestea să respecte normele de proiectare și legislația în vigoare.

Astfel în baza notelor de constatare se emite prezenta dispoziție de șantier care prevede următoarele:

Proiectantul, S.C. ECOMARY S.R.L., în urma analizei efectuate, a vizitei realizate pe amplasamentul investiției, precum și a situației din teren, dispune următoarele:

1. Strada Lucian Blaga

1.1 Se dispune renunțarea la :

- Cantitatea de pregătire platforma este de 1.482,00 mp, se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 219,50 mp;
- Cantitatea de strat de forma din balast este de 148,20 mp, se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 20,00 mp;
- Cantitatea de strat inferior de fundație din balast - 20 cm este de 302,40 mc, se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 32,05 mc;
- Cantitatea de strat superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici - 20 cm este de 302,40, se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 16,45 mc;
- Cantitatea de strat de legătura BADPC 22.4 – 6 cm este de 1.354,00 mp, se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 230,50 mp;
- Cantitatea de strat de uzură BAPC 16 – 4 cm este de 1.354,00 mp, se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 230,50 mp;
- Cantitatea de strat de balast - 15 cm este de 55,20 mc (conform atasamente anexate), se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 22,91 mc;
- Cantitatea de strat de balast stabilizat - 15 cm este de 55,20 mc, se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 22,91 mc;
- Cantitatea de aducere la cota camine de vizitare este de 3,00 bucati (conform teren), se dispune renunțarea la cantitatea suplimentară față de cea ofertată cu 9,00 bucati;

- 1.2 Datorita conditiilor din amplasament, a situatiei terenului si a lucrarilor necesarea in urma lucrarilor de executie la nivelul strazii se renunta si/sau suplimenteaza cantitatile pentru:
- Cantitatea de sapatura in teren excedentar este de 903,80 mc, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 48,17 mc;
 - Cantitatea de montaj bordura 20x25 prefabricata este de 382,00 ml (conform atasamente anexate), se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 42,00 ml;
 - Cantitatea de montaj bordura 10x15 prefabricata este de 372,00 ml (conform atasamente anexate), se diminueaza cantitatea fata de cea ofertata cu 38,00 ml;
 - Cantitatea de refacere spatii verzi este de 415,00 mp, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 15,00 mp;
 - Cantitatea de aerisitoare stradale gaz este de 18,00 bucati (conform teren), se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 14,00 bucati;
- 1.3 Avand in vedere ca trotuarele existente pe strazile adiacente sunt realizate cu mixura asfaltica (BA8) se dispune ca trotuarul de pe strada Lucian Blaga sa se realizeze cu acelasi tip de mixtura.

2. Strada Soseaua Podgoriei

2.1 Se dispune renuntarea la :

- Cantitatea de montaj bordura 10x15 prefabricata este de 1.087,00 ml, se dispune renuntarea la cantitatea suplimentara fata de cea ofertata cu 13,00 ml;
- Cantitatea de strat de balast - 15 cm este de 167,55 mc, se dispune renuntarea la cantitatea suplimentara fata de cea ofertata cu 27,45 mc;
- Cantitatea de strat de balast stabilizat - 15 cm este de 167,55 mc, se dispune renuntarea la cantitatea suplimentara fata de cea ofertata cu 27,45 mc;
- Cantitatea de strat de nisip – 5 cm este de 55,85 mc, se dispune renuntarea la cantitatea suplimentara fata de cea ofertata cu 9,15 mc;
- Cantitatea de pavaj 6 cm este de 1.117,00 mp, se dispune renuntarea la cantitatea suplimentara fata de cea ofertata cu 183,00 mp;
- Cantitatea de aducere la cota camine de vizitare este de 21,00 bucati (conform teren), se dispune renuntarea la cantitatea suplimentara fata de cea ofertata cu 4,00 bucati;

2.2 Datorita conditiilor din amplasament, a situatiei terenului si a lucrarilor necesarea in urma lucrarilor de executie la nivelul strazii se suplimenteaza cantitatile pentru :

- Cantitatea de asternere geocompozit antifisura este de 3.417,00 mp, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 57,00 mp;
- Cantitatea de frezare suprafata – asigurare planeitate cale de rulare este de 3.417,00 mp, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 57,00 mp;
- Cantitatea de strat de legatura BADPC 22.4 – 6 cm +1 preluare este de 3.417,00 mp, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 57,00 mp;
- Cantitatea de strat de uzura MAS 16 – 4 cm este de 3.417,00 mp, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 57,00 mp;
- Cantitatea de montaj bordura 20x25 prefabricata este de 1.088,00 ml, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 118,00 ml;
- Cantitatea de refacere spatii verzi este de 1.944,00 mp, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 944,00 mp;

- Cantitatea de Camine Geiger de preluare ape pluviale DN 400 necesara a se monta pentru captarea optima a apelor pluviale este de 8 bucati, se suplimenteaza cantitatea fata de cea ofertata cu 6 bucati.

2.3 Avand in vedere necesitatea calatorilor pentru transportul in comun in conditii de siguranta si confort, se realizeaza unui numar de 2 (doua) alveole statii de autobuz (una pe partea stanga si una pe partea dreapta) cu structura rutiera identica cu cea de la calea de rulare in zona Km 0+50 – Km 0+100.

3. Strada Buzaului

3.1 Avand in vedere ridicarea topo de pe strada Buzaului, se dispune ajustarea axului străzii în plan orizontal și vertical, în vederea asigurării corelării cotelor cu strada Oltului, reabilitata într-o etapa anterioara. Această constrângere a determinat stabilirea liniei roșii pe sectorul supus modernizării, astfel încât traseul proiectat să urmărească cât mai fidel aliniamentul și profilul longitudinal existent. Soluția adoptată urmărește integrarea coerentă a intervențiilor propuse în cadrul proiectului tehnic, respectând cerințele de continuitate geometrică și funcțională a infrastructurii rutiere.

3.2 Avand in vedere cotele rețelilor subterane existente in teren cat si cotele rigolei carosabile proiectate, se dispune inlocuirea rigolei carosabile cu adâncimea de săpătură de 1,15 m prevăzută pe strada Buzaului, cu o rigola carosabila de dimensiuni reduse - standard, amplasata pe traseul fostei rigole.

4. Strada Bistritei

4.1 Avand in vedere ridicarea topo de pe strada Bistritei, se dispune ajustarea axului străzii în plan orizontal și vertical, în vederea asigurării corelării cotelor cu strada Oltului, reabilitata într-o etapa anterioara. Această constrângere a determinat stabilirea liniei roșii pe sectorul supus modernizării, astfel încât traseul proiectat să urmărească cât mai fidel aliniamentul și profilul longitudinal existent. Soluția adoptată urmărește integrarea coerentă a intervențiilor propuse în cadrul proiectului tehnic, respectând cerințele de continuitate geometrică și funcțională a infrastructurii rutiere.

4.2 Avand in vedere cotele rețelilor subterane existente in teren cat si cotele rigolei carosabile proiectate, se dispune renunțarea la execuția rigolei carosabile cu adâncimea de săpătură de 1,15 m prevăzută pe strada Bistritei, si montarea unui tub cu diametrul DN 500 mm, clasa de rigiditate SN 8, amplasat pe traseul fostei rigole. La intersecțiile cu străzile adiacente, continuitatea scurgerii apelor pluviale prin tubul DN 500 mm va fi asigurată prin realizarea unor rigole carosabile cu dimensiuni reduse, adaptate condițiilor locale.

5. Strada Stadionului

4.1 Avand in vedere situatia din teren datorita cotelor obligatorii pe pod se dispune modificarea liniei rosii, pe partea dreapta, de la km 0+000 pana la km 0+090 si montarea unei guri de scurgere la km 0+045.

4.2 Avand in vedere situatia din teren datorita configuratiei strazii existente se dispune montarea unor guri de scurgere la km 0+850, pe partea dreapta si pe partea stanga ,acumuland apa pluviala de la km 0+400 a sensului giratoriu, dar si la km 0+835 pe partea stanga, colectand apa pluviala ce vine dinspre intersectia cu drumul judetean DJ 203A (aproximativ 300 m).

4.3 Parapetul existent de la km 0+000 (pod) si pana la km 0+090 (intersectie cu drumul judetean DJ 203H) pe partea dreapta a strazii, se afla intr-o stare tehnica degradata (ruginit si deformat in urma accidentelor de circulatie) fata de data realizarii proiectului tehnic. Se dispune inlocuirea acestuia cu unul nou , avand aceleasi caracteristici tehnice pentru a fi indeplinite conditiile de siguranta si confort a circulatiei rutiere.

4.4 Avand in vedere lucrarile conexe privind amenajarea spatiilor verzi in urma lucrarilor de trasare si amenajare prevazute in proiect sunt necesare suplimentarea cantitatilor de amenajare si taluzare astfel:

- Km 0 + 000 – km 0 + 180 stanga , latime medie taluz=4,00m
 - Km 0 + 180 – km 0 + 275 stanga , latime medie taluz=3,75m
 - Km 0 + 715 – km 0 + 835 stanga , latime medie taluz=2,50m
 - Km 0 + 835 – km 0 + 855 stanga , latime medie taluz=2,75m
 - Km 0 + 855 – km 0 + 970 stanga , latime medie taluz=2,50m
- Total suprafata : 1990 mp.


6. Pe strazile Siretului, Timisului, Crisului, Dunarii si Muresului:

6.1 Avand in vedere ridicarea topografice de pe strazile Siretului, Timisului, Crisului, Dunarii si Muresului, se dispune ajustarea axului strazilor in plan orizontal si vertical, in vederea asigurării corelării cotelor cu strada Oltului, reabilitata intr-o etapa anterioara. Aceasta constrangere a determinat stabilirea liniei roșii pe sectoarele supuse modernizării, astfel încât traseul proiectat să urmărească cât mai fidel aliniamentul și profilul longitudinal existent. Soluția adoptată urmărește integrarea coerentă a intervențiilor propuse în cadrul proiectului tehnic, respectând cerințele de continuitate geometrică și funcțională a infrastructurii rutiere.

Prin adoptarea acestei Dispoziții de santier nu s-au modificat obiectivele urmărite la elaborarea proiectului și totodată s-a asigurat respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniu și a altor reglementări complementare pentru realizarea obiectivului.

Se vor întocmi liste de cantitati de catre proiectant pentru toate categoriile de lucrări antemenționate iar executantul va întocmi liste de cantități cu valori, cu încadrarea în preturile unitare.

Proiectant/Asistenta tehnica S.C. ECOMARY S.R.L./ GENIAL PROJECT SRL	Sef proiect, Ing. Ciucan Giorgiana
Diriginte de șantier,	Ing. Popovici Maria ROMANIA - M.L.F.D.A. Ing. Paladuta Gabriel
Primaria Municipiului Ramnicu Sarat,	Primar, Cîrjan Sorin Valentin
Responsabil tehnic cu executia,	Ing. Dumitru Constantin
Executant, Asocierea S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.,	Sef șantier, Ing. Popescu D Sef șantier,

S.C. KEYBOARD S.R.L.,	Th. Protopopescu Cristian
S.C. GEDA COM S.R.L.,	Sef şantier, Ing. Bordea  Fabian

STOIEA MARIAN CRISTIAN

PRIMĂRIA MUNICIPIUL SĂRĂT
NR 33665/30.04.2026

Nr. inreg. 186/29.04.2026

**CATRE,
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT****REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: "REABILITARE SI MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU -
ETAPA 1"**

Avand in vedere emiterea dispozitiilor de santier nr. 1/18.03.2025 si nr. 2/01.10.2025, prin care au fost reanalizate punctual anumite aspecte tehnice fiind optimizate la contitiile reale din teren, fapt ce a adus modificari financiare la obiectivul antementionat si ajustarile aplicate la situatiile de lucrari de la nr. 1 pana la nr. 10, conform clauzelor contractului de lucrari nr. 17854/25.03.2024, art. 11, alin.11.2.9 , prin prezenta va transmitem urmatoarele:

- Anexa nr. 2.1 Devizul general actualizat
- Anexa nr. 2.2c Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici.

Modul de calcul aplicat actualizarii anexelor 2.1 si 2.2c, este:

	Valoare fara TVA (lei)	Diferente MAJORARE contract fara TVA (lei)
Contract de lucrari nr. 17854/ 25.03.2024	23.400.419,03	
Contract de lucrari in urma dispozitiei de santier nr.1/18.03.2025 (NR+NCS)	23.771.681,69	371.262,66
Contract de lucrari in urma dispozitiei de santier nr.2/01.10.2025 (NR+NCS)	23.871.764,20	100.082,51
TOTAL MAJORARE VALOARE CONTRACT DE LUCRARI IN URMA DISPOZITIILOR DE SANTIER (NR + NCS)		471.345,17
Ajustarile aplicate la situatiile de lucrari de la nr. 1 pana la nr. 10, conform clauzelor contractului de lucrari nr. 17854/25.03.2024, art. 11, alin.11.2.9	813.999,52	813.999,52
TOTAL MAJORARE CONTRACT DE LUCRARI IN URMA DISPOZITIILOR DE SANTIER SI AJUSTARILOR	24.685.763,72 LEI	1.285.344,69 LEI

S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Adresa: Municipiul Iasi, str. Petre Ispirescu, nr. 5, constructia C1, camera 4 Judet Iasi
CUI:RO 37933726
Reg. Com.: J22/2252/2017Mobil: 0766-643.448;
E-mail: ecoproiectdesign@yahoo.comCont bancar:
ING BANK- RO05INGB0000999907422291

Trezoreria IAȘI: RO16TREZ4065069XXX024216



În cadrul anexei 2.1 deviz general, actualizată la întocmirea PTH-ului, pe linia bugetară **5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute** a fost prevăzută o sumă de 1.164.060,37 lei fără TVA. Din această sumă s-au mutat pe linia bugetară **4.1 Construcții și instalații**, valoarea de **471.345,17 lei fără TVA**, valoare ce reprezintă NCS în urma dispozițiilor de șantier emise, rămânând astfel pe linia bugetară 5.3 *Cheltuieli diverse și neprevăzute* suma de 692.715,20 lei fără TVA.

Valoarea de **813.999,52 lei fără TVA**, aferentă ajustărilor aplicate situațiilor de lucrări a fost încadrată pe linia bugetară **4.1 Construcții și instalații**.

În concluzie valoarea finală aferentă contractului de lucrări nr. **17854/25.03.2024**, respectiv **24.685.763,72 lei fără TVA**, este încadrată astfel în deviz:

Cap./linie bugetară	Denumire cap./linie bugetară	Valoare fără TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)	Finanțare
4.1	Construcții și instalații	24.565.763,72	29.678.515,04	
		21.525.668,65	26.000.000,00	Buget de stat
	Valoare contract inițial	1.754.750,38	2.123.247,97	Buget local
	Valoare NCS	471.345,17	570.327,66	Buget local
	Valoare ajustări	813.999,52	984.939,42	Buget local
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	120.000,00	145.200,00	Buget local
Total		24.685.763,72	29.823.715,04	

Data : 29.04.2026

S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Administrator

POPOVICI MARIA

S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Adresa: Municipiul Iași, str. Petre Ispirescu, nr. 5, construcția CI, camera 4 Județ Iași
CUI:RO 37933726

Reg. Com.: J22/2252/2017

Mobil: 0766-643.448;

E-mail: ecoproiectdesign@yahoo.com

Cont bancar:

ING BANK- RO05INGB0000999907422291

Trezoreria IAȘI: RO16TREZ4065069XXX024216