ROMANIA _
JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea
rezervei de implementare aferenta restului de executat conform contractului
de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021
pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte colective sociale
S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul
Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu prevederile
0.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022

Consiliul Local al municipiului R@mnicu-Sarat, judetul Buzau, intrunit in
sedinfa de lucru ordinara in data de 28.11.2022;

Avénd in vedere:
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub
nr.80499/11.11.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat
cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea
raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii,
raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul comun al Serviciului Buget-Contabilitate si al Biroului Programe cu
Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice din cadrul aparatului de
specialitate = al  primarului  municipiului Rm.Sarat inregistrat sub
nr.80948/14.11.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240
din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici
si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii
(intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege,
respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare,
din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local,;
- nota de fundamentare nr.80946/14.11.2022 a Serviciului Buget-Contabilitate, a
Biroului Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice si a
managerului de proiect din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Rm.Sarat;
- prevederile art.7, alin.(6) din H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
-prevederile art.41, art.44 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile O.U.G nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor
generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile  Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru aprobarea
metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022
si pentru modificarea Anexei ”Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru
accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-20207,
aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.



1021/2015, cu modificarile si completarile ulterioare pentru contractele de
achizitie de publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin Programul
Operational Regional 2014 — 2020;

-prevederile HCL nr.151/07.06.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-
economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr.211/29.08.2018 pentru obiectivul de
investitie (proiectul) ,Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea
Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”;
-contractul de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) Achizitie proiect
tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de
constructii si instalatii pentru modernizarea strazilor si construire blocuri sociale
pentru proiectul ,Proiect integrat privind construire locuinte colective sociale si
modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, lot 1:
»Construire locuinte sociale colective S+P+3E” nr.76674/06.01.2021, incheiat
intre UAT Municipiul Ramnicu Sarat si Asocierea S.C TROIA PREMIUM
CONSTRUCT S.R.L — S.C GEDA COM S.R.L - S.C CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L
(lider de asociere S.C TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L);

- prevederile actului aditional nr.2/2022 (nr.57102/07.09.2022) la contractul de
lucrari nr.76674/06.01.2021;

- devizul general aferent obiectivului de investitii ,Construire locuinte sociale
colective S+P+3E”, actualizat, conform prevederilor O.U.G nr.64/2022 si a
Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022, care include rezerva de implementare,
realizat de catre S.C CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L in baza contractului de
achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021;

- indicatorii tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitii
»Construire locuinte sociale colective S+P+3E”, conform prevederilor O.U.G
nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022, realizati de catre S.C
CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L in baza contractului de achizitie publica de
lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021;

- procedura de sistem « Inifierea proiectelor de hotarari in vederea supunerii spre
aprobare Consiliului Local”;

- prevederile HCL nr.258/31.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al
Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile noiembrie
2022- ianuarie 2023;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b) si lit.d), alin.(4), lit.d)
respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. (1) Se aproba constituirea rezervei de implementare aferenta restului
de executat conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si
executie) nr.76674/06.01.2021, in suma de 1.494.731,23 lei, fara TVA in
conformitate cu devizul general, aferent obiectivului de investitii ,,Construire
locuinte sociale colective S+P+3E”, actualizat, conform prevederilor O.U.G
nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022, realizat de catre S.C



CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L, conform Anexei nr.1, care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati in conformitate
cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022
pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte sociale colective S+P+3E”,
conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Incepand cu data prezentei orice dispozitie contrara isi inceteaza
aplicabilitatea.

Art.4. Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul municipiului Rm.Sarat prin Serviciul Buget-Contabilitate si prin
Serviciul Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si
persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv
auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care
afecteaza fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform
reglementarilor legale in domeniu, de catre functionarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens in stransa corelare
cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative
conform competentelor celor implicati in raspunderea aferentd actelor
administrative, care raspund direct si personal, prin persoanele abilitate si
semnatare ale documentelor ce fac parte integranta din hotarare, de exactitatea
mentiunilor, datelor, calculelor, valorilor stabilite si a respectarii intocmai a
actelor normative nationale si a standardelor de proiectare si evaluare.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se
comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Aceastd hotardare a fost adoptata de catre Consiliul Local al
Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.11.2022, cu
respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de voturi
pentru, abtineri si voturi impotriva din numarul total de
19 consilieri locali in functie si consilieri locali prezenti.
Initiator,
Primar,

Cirjan Sorin-Valentin

Presedinte de sedinta, Avizat,
Domnul consilier Grigoras Nelu Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr.
Rm.Sarat 28.11.2022
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Nr. inregistrare ANSPDCP: 20680

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT Nr.80499/11.11.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta restului de executat

conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie)

nr.76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte
colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat,

Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu prevederile

0.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022

Avand in vedere contractul de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie)
Achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia
lucrarilor de constructii si instalatii pentru modernizarea strazilor si construire blocuri
sociale pentru proiectul ,Proiect integrat privind construire locuinte colective sociale si
modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, lot 1: ,Construire
locuinte sociale colective S+P+3E” nr.76674/06.01.2021, incheiat intre UAT
Municipiul Ramnicu Sarat si Asocierea S.C TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L - S.C
GEDA COM S.R.L - S.C CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L (lider de asociere S.C TROIA
PREMIUM CONSTRUCT S.R.L) si actul aditional nr.2/2022 (nr.57102/07.09.2022) la
contractul de lucrari nr.76674/06.01.2021;

Retinand:

-prevederile O.U.G nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor
generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 si pentru modificarea
Anexei "Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020”, aprobata prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare pentru contractele de achizitie de publicd/contractele sectoriale
de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020;

-prevederile HCL nr.151/07.06.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-
economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr.211/29.08.2018 pentru obiectivul de
investitie (proiectul) ,Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea
Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”;

- devizul general aferent obiectivului de investitii ,,Construire locuinte sociale colective
S+P+3E”, actualizat, conform prevederilor O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA
nr.1586/10.08.2022, care include rezerva de implementare, realizat de catre S.C
CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L in baza contractului de achizitie publica de lucrari
(proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021;



- indicatorii tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitii
»sConstruire locuinte sociale colective S+P+3E”, conform prevederilor O.U.G
nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022, realizati de catre S.C
CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L in baza contractului de achizitie publica de lucrari
(proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021;

Prin raportare la:

- prevederile art.7, alin.(6) din H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

-prevederile art.41, art.44 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1)
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea rezervei de
implementare aferenta restului de executat conform contractului de achizitie publica
de lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitii
»sConstruire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier
Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu
prevederile O.U.G nr.64 /2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local
al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea rezervei de
implementare aferenta restului de executat conform contractului de achizitie publica
de lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitii
sConstruire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier
Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu
prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022, in
conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit.b) si lit.d)
coroborat cu alin.(4), lit.d) din actul normativ anterior mentionat.

Rezerva de implementare aferenta restului de executat conform contractului de
achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021, este in suma
de 1.494.731,23 lei, fara TVA in conformitate cu devizul general, aferent obiectivului
de investitii ,,Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea
Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”,
actualizat, conform prevederilor O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA
nr.1586/10.08.2022, realizat de catre S.C CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L si este
prezentat in Anexa nr.1.

Indicatorii tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile O.U.G
nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii
sConstruire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2,
Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” sunt prezentati
in Anexa nr.2.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta restului de
executat conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si
executie) nr. 76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitie ,,Construire
locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu
Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022.

Avand in vedere:

-prevederile art.7, alin(6) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 64/2022 privind ajustarea
preturilor si a valorii generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile ordinului nr.1586/10.08.2022, privind aprobarea metodologiei
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.64/2022 si pentru modificarea Anexei ,Ghidul solicitantului,
Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020”, aprobata prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si al
administratiei publice nr.1021/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate
prin Programul Operational Regional 2014-2020;

-prevederile HCL nr. 151/07.06.2019, privind modificarea indicatorilor
tehnico-economici cuprinsi in Anexa nr. 2 la HCL nr. 211/29.08.2018 pentru
obiectivul de investitie ,,Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada
Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat,
judetul Buzau” ;

-prevederile contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si
executie) Achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si



executia lucrarilor de constructii si instalatii pentru modernizarea strazilor si
construire blocuri sociale pentru proiectul ,Proiect integrat privind construire
locuinte colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat,
judetul Buzau” Lot 1: ,Construire locuinte sociale S+P+3E”, nr. 76674 /06.01.2021
incheiat cu Asocierea S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L-S.C. GEDA COM
S.R.L- S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L;

-prevederile Actului Aditional nr. 2/2022 (nr. 57102/07.09.2022) Ila
contractul de lucrari 76674 /06.01.2021;

-Devizul general aferent obiectivului de investitii ,,Construire locuinte
colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat,
Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, actualizat conform prevederilor
0.U.G. 64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 privind evidentierea
rezervel de implementare, realizat de catre S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
in baza contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie)
nr.76674/06.01.2021;

-Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
»Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2,
Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, actualizati
conform prevederilor O.U.G. 64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022
privind evidentierea rezervei de implementare, realizati de catre S.C. CREATIVE
ROAD DESIGN S.R.L. in baza contractului de achizitie publica de lucrari
(proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021;

Raportat la prevederile art. 129, alin. (4), lit. d, din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local
al Municipiului Rm. Sarat proiectul de hotarare privind

-constituirea rezervei de implementare aferenta restului de executat
conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.
76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitie ,Construire locuinte colective
sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul
Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2022
si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022, conform Anexei nr.1

-aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Anexei nr.2.

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice
Sef Birou,
Ionescu Dumitru Daniel

th

Serviciul Buget-Contabilitate,
Manea Simona

\
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Nr.80946/14.11.2022
Aprobat,

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta
restului de executat conform contractului de achizitie publica de lucrari
(proiectare si executie) nr. 76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitie
»Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2,
Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA
nr.1586/10.08.2022.

Avand in vedere:

-prevederile art.7, alin(6) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 64 /2022 privind ajustarea
preturilor si a valorii generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile ordinului nr.1586/10.08.2022, privind aprobarea metodologiei
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.64/2022 si pentru modificarea Anexei ,Ghidul solicitantului,
Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020”, aprobata prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si al
administratiei publice nr.1021/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate
prin Programul Operational Regional 2014-2020;

-prevederile HCL nr. 151/07.06.2019, privind modificarea indicatorilor
tehnico-economici cuprinsi in Anexa nr. 2 la HCL nr. 211/29.08.2018 pentru
obiectivul de investitie ,,Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada
Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat,
judetul Buzau”;

-prevederile contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si
executie) Achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si
executia lucrarilor de constructii si instalatii pentru modernizarea strazilor si
construire blocuri sociale pentru proiectul ,Proiect intewgrat privind construire



locuinte colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat,
judetul Buzau” Lot 1: ,Construire locuinte sociale S+P+3E”, nr. 76674 /06.01.2021
incheiat cu Asocierea S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L-S.C. GEDA COM
S.R.L- S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L;

-prevederile Actului Aditional nr. 2/2022(nr. 57102/07.09.2022) la
contractul de lucrari 76674 /06.01.2021;

-Devizul general aferent obiectivului de investitii ,Construire locuinte
colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat,
Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, actualizat conform prevederilor
0.U.G. 64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 privind evidentierea
rezervel de implementare, realizat de catre S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
in baza contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie)
nr.76674/06.01.2021;

-Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
»sConstruire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2,
Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, actualizati
conform prevederilor O.U.G. 64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022
privind evidentierea rezervei de implementare, realizati de catre S.C. CREATIVE
ROAD DESIGN S.R.L. in baza contractului de achizitie publica de lucrari
(proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021;

- prevederile art. 129, alin.(4), lit.d din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3
Iulie 2019 privind Codul administrativ.

Principalii indicatori tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de
investitie ,,Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea
Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul
Buzau”, in conformitate cu devizul general, actualizat conform prevederilor O.U.G.
64 /2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 privind evidentierea rezervei
de implementare, realizat de catre S.C. CREATIVE ROAD DESIGN SRL, sunt
urmatorii:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitiei: Construire locuinte colective sociale S+P+3E, Municipiul Ramnicu
Sarat, judetul Buzau

1.1 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totalda a obiectivului de
investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care
constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

[VALOAREA TOTALA A 13.533.571,38 lei (cu T.V.A.)
OBIECTIVULUI DE INVESTITII 11.386.776,34 lei (fara T.V.A.)
(PRETURI IN LEI CU T.V.A./FARA
T.V.A)

DIN CARE
CONSTRUCTII - MONTAJ (C+M 10.589.429,38 lei (cu T.V.A.)
PRETURI IN LEI) 8.898.680,15 lei (fara T.V.A.)
CU T.V.A./FARA T.V.A.
REZERVA DE IMPLEMENTARE 1.778.730,16 lei (cu T.V.A))
PRETURI IN LEI) 1.494.731,23 1ei (fara T.V.A.)
CU T.V.A./FARA T.V.A.




b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice /capacititi fizice care sid indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Principalii indicatori minimali:

Conform listelor de cantitati.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecidrui obiectiv de investitii

In abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplica doar unei
informatii pe care responsabilii programului o considera pertinenta si necesara
pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in negocieri sau in procesul de comunicare.
Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:

Suprafata construita desfasurata — S desfasurata= 2039,60 mp;

Numar minim de utilizatori — 88 locuitori (20 garsoniere x 2 persoane + 12
apt 2 camere x 4 persoane=88 persoane)

d) durata estimatia de executie a obiectivului de investitii, exprimata in
luni

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni;

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice
Sef Birou,
Ionescu Dumitru Daniel
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Manager proiect,
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Valoare (fara Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) TVA TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
fel lei lel
0,0 1 2 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuiell pentru obtinerea si amenajarea teritorivlut
1,1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0.00
1.2 | Amengjarea terenului 464.238,87 88.205.39 552.444,26
Amenqjdri pentru protectia
1.3 | mediulvi si aducerea la starea 0,00 0.00 0,00
initiala
Cheltuieli pentru
N relocarea/protectia utilitatilor . o 000
Total capitolul 1 464.238,87 88.205,39 552.444,26
CAPITOLUL 2. Cheltuiell pentru asigurarea utilititilor necesare oblectivulul
gl i Reislipeniniicsgnaiea 164.350,04 31.226,51 195.576,55
’ utilitGtilor necesare obiectivului B e i
Total capitolul 2 1464.350,04 31.226,51 195.574,55
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru prolectare sl asistentd tehnic&

3,1 | Studii 34.000,00 6.460,00 40.460,00
3.1.1 | Studii de teren 34.000,00 6.460,00 40.460,00
312 Ropgri Qrivind impactul asupra 0,00 0,00 0,00

mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0,00 0,00
Documentati-suport si cheltuieli

3,2 | pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00

acorduri si autorizatii

3,3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

Cerlificarea performantei

3.4 | energetice si auditul energetic 10.000,00 1.900,00 11.900,00

al cladirilor

3,5 | Proiectare 357.000,00 67.830,00 424.830,00
3.5.1 | Tema de proiectare 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.1.: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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Studiv de
fezabilitate/documentatie de
SIS avizare a lucrarilor de interventii 49.000.00 9.310.00 58.310.00
si deviz general
Documentatiile tehnice
3.5.4 | necesare in vederea obtinerii 20.000,00 3.800,00 23.800,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate
3.5.5 | a proiectului tehnic si a 37.000,00 7.030,00 44.030,00
detdailiilor de executie
Proiect tehnic si detalii de
3.5.6 - 250.000,00 47.500,00 297.500,00
3,4 | Organizarea procedurilor de 15.500,00 2.945,00 18.445,00
achizitie
3,7 | Consultania 96.907,56 18.412,43 115.319,99
Managementul de proiect
3.7.1 pentru obiectivul de investiti 78.000,00 14.820,00 92.820.00
3.7.2 | Auditul financiar 18.907.,56 3.592,43 22.499,99
3,8 | Asistenta tehnica 132.696,00 25.212,24 157.908,24
Asistenfa fehnica din parle
3.8.1 projectantului 48.000,00 9.120,00 57.120,00
Pe perioade de execulie a
3.8.1.1 lucrarilor 24.000,00 4.560,00 28.560,00
Pentru participarea
proiectantului la fazele incluse
in programul de coniroi al
3.8.1.2 lucrariior de executie, avizat de 24.000,00 4.560,00 28.560,00
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 84.696,00 16.092,24 100.788.24
TOTAL CAPITOLUL 3 646.103,56 122.759,67 768.863,23
CAPITOLUL 4. Cheltulell pentru investitia de baza
4,1 | Constructii sl Instalati 8.257.043,37 1.5468.838,23 9.825.881,60
Montqj ulilaje, echipamente
42 tehnologice si functionale S:492:77 663,63 4.156,40
Utilaje, echipamente
4,3 | tehnologice si functionale care 115.200,00 21.888,00 137.088,00
necesita montaqj
Utilaje, echipamente
tehnologice sl functionale care
a nu necesita montaj si gigo 200 Ll
echipamente de transport

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.1.: RO35264633: 1BAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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4.5 | Dotar 0,00 0,00 0,00
4,6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL4 | 8.375.736,14 1.591.389,86 9.967.126,00
CAPITOLUL 5. Alte cheltuleil
5,1 | Organizare de santier 9.555,10 1.815,47 11.370,57
5,13 Lucran de consiucti si instalcy 9.555,10 1.815,47 11.370,57
oferente organizdrii de santier
Cheltuieli conexe organiz&rii de
5.1.2 santier 0,00 0,00 0,00
Comisicane, cote, taxe, costul
5,2 creditului 91.848,50 758,75 92.607,25
Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | aoferente creditului bancii 0,00 0.00 0.00
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru
5.2.2 controlul lucrarilor de constructii A S0 39.934.13
Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 7.986,83 0.00 7.986,83
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii
Cofta aferenta Casei Sociale a
52.4 Constructorilor - CSC 39.934,13 0.00 39.934,13
Taxe pentru acorduri, avize
5.2.5 | conforme si autorizatia de 3.993.41 758,75 475216
consfruire/desfiintare
5,3| Cheliuiell diverse 136.011,90 25.842,26 161.854,16
neprevizule
Cheltuieli pentru informare si
54 publicitate 4,201,00 798,19 4.999.19
TOTAL CAPITOLUL § 241.616,50 29.214,67 270.831,17
CAPITOLUL é. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste sl predare la beneficiar
Preg&tirea personalului de
6,1 exploatare 0.00 0,00 0.00
6,2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00
71 Rezerva de implementare | 1.494.731,23 283.998,93 1.778.730,16
TOTAL CAPITOL7 | 1.494.731,23 283.998,93 1.778.730,16

Registrul Comertului: J40/14400/2015: C,U.L: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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TOTAL GENERAL | 11.386.776,34 | 2.146.79503| 13.533.571,38
DIN CAREC+M | B8.898.680,15| 1.690.749,23| 10.589.429,38

Prolectant CREATIVE ROAD DESIGN UAT M“"'g:::‘,“”"'cu

ING -PANAIL§§QU‘I\QNUT
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
AFERENTI INVESTITIEI
+CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SOCIALE S$+P+3E"

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obilectivului de investitii,
exprimata in iei, cu TVA ji, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general

VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE 13.533.571,38 lei (cuT.V.A)}
;_N\)/iSTITII (PRETURI IN LEI CU T.V.A./FARA 11.386.776,34 lei (fara T.V.A.)
DIN CARE

CONSTRUCTII - MONTAJ (C+M) 10.589.429,38 lei ([cu T.V.A\)
PRETURI IN LEI 8.898.680,15 lei (fara T.V.A.)
CUTV.A//FARATV.A.

REZERVA DE IMPLEMENTARE 1.778.730.16 lei {cu T.V.A.)
PRETURI IN LEI 1.494.731,23 lei (fara T.V.A\)
CUT.VV.A./FARAT.V.A.

2, Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitate fizice care sa indice atingerea tintel obiectivului de investitii -
si, dupa caz, cadlitativi, in conformitate cu standardele, normative si
reglementari tehnice in vigoare

Principalii indicatori minimali:
Conform listelor de cantiati, a listelor de utilaje si dotari anexate.

3. Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
In abordarea comisiei europene, notiunea de indicator se aplica doar

unei informatii pe care responsabili programului o considera pertinenta si
necesara pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in negocieri sau in procesul de
comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:
o Suprafata construita desfasurata - Sqesfaurata = 2039.60 mp.
¢ Numar minim de utilizatori — 88 locuitori {20 garsoniere x 2 persoane
+ 12 apartamente x 2 camere x 2 persoane)

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TE]
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4. Durata estimate de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata de realizare a nvestitiei este de 36 luni.

Intocmit,
Ing. lonut Panaitescu
Prolectant genera: 1, jt

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L
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