ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ,Infiintare retea de canalizatii subterane de
telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - lot 4- Cartier
Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”

Consiliul Local al municipiului R&mnicu-Sarat, judetul Buzdu, intrunit in
sedinta de lucru ordinara in data de 30.07.2024;

Avand in vedere:
_ referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub
nr.38256/11.07.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat
cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea
raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii,
raspundere aferenta actelor administrative;
-raportul comun al Directiei economice, al Compartimentului Unitatea Municipala
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice si al
Compartimentului Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.38637/12.07.2024 in
conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu
referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual
in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a
altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea
rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si
al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare
adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile instituite prin H.G
nr.1116/2023;
- documentatia tehnico-economica, faza Proiect tehnic de executie, realizata de
catre S.C EXPERT INFRADESIGN S.R.L in baza contractului de achizitie publica
de servicii nr.29938/29.05.2024 incheiat intre Municipiul Ramnicu Sarat si 5.C
EXPERT INFRADESIGN S.R.L, procesul-verbal de predare-primire inregistrat la
Primaria Rm.Sarat sub nr.34599/21.06.2024;
- prevederile art.41 si art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile
art.21, art.22 si art.23 din acelasi act normativ;
- prevederile HCL nr.38/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri
si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- procedura de sistem « Inifierea proiectelor de hotarari in vederea supunerii spre
aprobare Consiliului Local”;



- prevederile HCL nr.134/30.05.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al
Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat pentru lunile mai-iulie 2024;
-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d)
respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Tn temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica (faza Proiect tehnic de
executie) pentru obiectivul de investitii ,Infiintare retea de canalizatii
subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau -
lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”, conform
anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
Jnfiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul
Ramnicu Sarat, judetul Buzau - lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier
Extindere Slam Ramnic”, conform anexei nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica, prin Compartimentul
Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati
Publice si prin Compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate
sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern,
operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile
publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform reglementarilor legale
in domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului abilitati in acest sens in stransa corelare cu raspunderea
administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor
celor implicati in raspunderea aferenta actelor administrative, care raspund direct
si personal, prin persoanele abilitate si semnatare ale documentelor ce fac parte
integranta din hotarare, de exactitatea mentiunilor, datelor, calculelor, valorilor
stabilite si a respectarii intocmai a actelor normative nationale si a standardelor
de proiectare si evaluare, raportat la domeniul de competenta.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se
comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate.



Aceastid hotirire a fost adoptata de catre Consiliul Local al
Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.07.2024, cu
respectarea prevederilor art.139, alin.l (majoritate simpla) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 17 voturi pentru,

- abtineri si - voturi impotriva din numarul total de 19
consilieri locali in functie si 17 consilieri locali prezenti.

Contrasemneaz
Secretar-

Nr. 178
Rm.Séarat 30.07.2024
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PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT Nr.38256/11.07.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotiirare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ,Infiintare retea de canalizatii subterane de
telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - lot 4- Cartier
Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”

Luand in considerare:
- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile instituite prin H.G
nr.1116/2023;
- documentatia tehnico-economica, faza Proiect tehnic de executie, realizata de catre
S.C EXPERT INFRADESIGN S.R.L in baza contractului de achizitie publica de servicii
nr.29938/29.05.2024 incheiat intre Municipiul Ramnicu Sarat si S.C EXPERT
INFRADESIGN S.R.L, procesul-verbal de predare-primire inregistrat la Primaria
Rm.Sarat sub nr.34599/21.06.2024;
- prevederile art.41 si art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art.21, art.22 si
art.23 din acelasi act normativ;
Raportat la:

-prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 /2019 privind
Codul administrativ potrivit caruia: «..... (2) Aprecierea necesitdfii si oportunitatea
adoptdrii si emiterii actelor administrative apartine exclusiv autoritdtilor deliberative,
respectiv executive. ....... * coroborat cu prevederile art.5, lit.m) si n) din acelasi act
normativ, potrivit caruia “m) autoritdtile deliberative la nivelul unitatilor administrativ-
teritoriale - consiliile locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, consilile locale ale subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor si consiliile judetene; n) autoritdtile executive la nivelul
unitdatilor administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor, ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului
Bucuresti si presedintele consiliului judetean;”
- prevederile HCL nr.38/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1)
din 0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si



a 1nacaroruor [eNnico-economict 4l ODIECIVUIUL Q€ 1Nnvesuul plIllllllEI Y 1wtnee
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau -
lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24 /2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al
Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,Infiintare retea de
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau -
lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”, in conformitate cu
atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat
prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.b), respectiv alin.(4), lit.d),
respectiv alin.(7), lit.a) din actul normativ anterior mentionat.

De asemeni, invederez si obligatiile ce revin ordonatorului principal de credite in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Initiator,
Primarul Municipiului Rm.Sarat,
Cirjan Sorin-Va
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Compartiment Achizitii Publice
Nr.38637/12.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE e
la proiectul de hotérdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza Proiect tehnic de executie), a indicatorilor tehnico-economici sia
devizului general pentru obiectivului de investitii »INFIINTARE RETEA DE
CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATII IN MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI 51 CARTIER
EXTINDERE SLAM RAMNIC”

Avand in vedere:

- Devizul general totalizator — faza Proiect tehnic de executie al obiectivului de
investitie ,Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul
Ramnicu Sarat, judetul Buzau - Lot 4 - Cartier Bariera Focsani si Cartier
Extindere Slam Ramnic”, realizat de catre S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L., in
baza contractului de servicii 29938/29.05.2024.

- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Raportat la prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d), din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 Iulie 2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre analiza si
aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat proiectul de hotarare
privind:

- aprobarea valorii totale a a obiectivului de investitii ,Infiintare retea de
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul

Buzau - Lot 4 — Cartier Bariera Focsani s1 Cartier Extindere Slam Ramnic”, 1n
cuantum de 6.110.866,68 lei (inclusiv TVA);



De asemeni, sumele repezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata
realizarii obiectivului de investitii ,Infiintare retea de canalizatii subterane de
telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - Lot 4 - Cartier
Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic” si asigurarea de la bugetul
local al Municipiului Ramnicu Sarat a tuturor resurselor financiare necesare
implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.

Directia Economica,
Director ec.

Téblet Anisoara
|
v Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea
VA Serviciilor Comunitare de Unitati Publice
/ \) Cons., Hinta Petrus
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i
Compartiment Achizitii Publice
Cons.achizitii publice, Pasol Vasilica lonela
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Baneficiar: U.A, 1. MUNICIPIUL RAMNIGU SAHAI
Proiect: ,, INFINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATII IN MUNICIPIUL. RAMNICU

SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSAN! $| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC *
Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de proiectare: PT
Prolect nr: 1932 din: 2024

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1. OBIECTUL PROIECTULUI:
. .. INFINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE
TELECOMUNICATII TN MUNICIPIUL RAMNICU

PROIECT: SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA
FOCSANI S| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC "
BENEFICIAR: IPIUL RAMNICU SARAT
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AMPLASAMENT: IPTUL RAMNICU SARAT
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In tema de proiectare data de Beneficiar, pe baza planselo \se Erofs{fr?‘le \ﬁhzarg lugrarilor
de canalizatie: \ PR/
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Retea de canalizatie

Documentatia trateaza Iuc:rarile pentru infintarea unei retele de canalizatil subterane pe

mari. Local exista mici zone in panta sau in rampa, putine: lé’mm“ﬁg F sieu inclinare relativ mica.
Strazile pe care se propune infiintarea unei rakelé dé nélrﬁ@}lhibterana au o lungime

totala de aproximativ 4.075 m, dupa cum urmeaza f < AN bq \
/ Q \ ( i \
y £ )
‘ [ﬁlh'hin;llfl W IJ’
Nr. ctr. Dem ire = \ amenajata
‘ (m) . "f/f
Cartier Slalﬁ\fgamlﬂc _ f" g L 4 /4
1 St Lucian BlaganCy || 195,007

2 St LiviuRebreanu | 18%,00 |
= N . ‘I
. Cartier Bariera Focsani ]

3 Str. Siretului | 1.02 026 00
4 SwBuzawhi | 276 ,00
L Stt Bistrifei ‘ 200,00

6 Str Crigului 822,00
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7 Str. Timigului | 29900
8  |Str.Muresuli | 606,00 |
9 | S, Oltului (parjial) | 14800 |
10 |Str.Pruti | 19500
11 Str. Somegului 120,00
Total 4,075,00

Trecerea cablurilor n infrastructura subteran& nu doar ¢ optimizeaza rezilienta retelelor la
fenomenele meteorologice extreme, dar contribuie si la strategile generale de adaptare Ia
schimbdrile climatice.

Acest demers subliniazi o abordare holisticd, in care infrastructura urband durabild si
adaptatd la clim3 se intersecteazd cu nevoile comunitafii in fata provocarilor climatice.
Astfel,proiectul nu doar imbunatateste infrastructura de comunicafii, dar i contribuie la construirea
unui oras rezilient si pregatit pentru a face fat3 provocérilor climatice in evolutie, reprezentand un
exemplu de planificare urbana strategicd si sustenabildSolutile aferente prezentului studiu, in
conformitate cu cerintele temei de proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de
crestere economica, se refera la infiintarea unei retele de canalizatii subterane.

Activitatile pentru lucrarile propuse au urmétoarele scopuri:

v Trecerea la infrastructura subterand elimind vizual poluarea determinatd de cablurile
aerlene si contribuie la Tmbunétatirea aspectului urban al municipiului. Acest aspect
poate spori atractivitatea localitatii pentru rezidenti si turigti;

v Cablurile aeriens sunt susceptibile la deteriorare in conditii meteorologice

extreme sau in caz de incidente. Mutarea acestora Tn subteran creste fiabilitatea retelelor de

comunicatji si reduce riscul de Tntreruperi in furnizarea serviciilor;

v Eliminarea cablurilor aeriene contribuie la cresterea sigurantei publice, eliminand

riscul de cidere a acestora si reducand pericolul asociat activitatilor de intrefinere i reparatil,

v Investitia in infrastructura subterana oferé un suport durabil pentru cresterea

urbana, evitand impactul negativ asupra mediului si facilitand o dezvoltare urbana coerents;

v Infrastructura subterand permite o adaptare mai eficient la tehnologiile

emergente, precum retelele de fibra optica, sustinand cresterea capacitéfii si vitezei de
transmitere

a datelor;
v Q infrastructurd de comunicatii moderna si fiabilé sprijind dezvoltarea economica

prin atragerea investitiilor, stimularea afacerilor locale si facilitarea inovatiei Tn diferite
sectoare

In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
aprobat prin HGR nr 7666 din 21.11.1997 categoria de importanta a constructiei este C (normala) si
modelul de asigurare a calitatii nr. 3 (conform art. 20 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin aceeasi HGR).

Canalizatia respecta planul coordonator de retele tehnico-edilitare, plan in care s-a stabilit
pozitia in profil transversal fata de celelalte retele si constructs. S-a urmarit pozarea in pamant a
fibrei optice, cablurilor de telefonie si televiziune comerciala in tevi de PVC, urmand ca toate
achipamentele sa fie achizitionate si montate ulterior in spatiul destinat acestora de catre fumizorul

de servicil.
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Realizarea de camine de tragere atat de o parte cat si de cealalta a strazilor, in care fiecare
fumizor de servicii va monta toate echipamentele aferente si va distribui radial reteaua catre toate
cutiile de distribute de curenti slabi stradale.

Caminele vor fi din beton nearmat, cu diametral si inaltimea de 1,00 m. Caminele vor fi
interconectate printr-o retea de tevi fapt ce asigura o flexibilitate maxima in exploatare si permite
extinderea retelelor existente in viitor fara a fi nevoie de realizarea de noi sapaturi in zona in
vederea pozarii de cabluri noi. Camerele de tragere vor avea un capac din fonta necarosabil dispus
pe placa din beton de 15 cm grosime

Scopul principal al acestor retele este de a furniza un mediu optim pentru transportul si
protejarea cablurilor de comunicatii, asigurand in acelasi timp o functionare fiabila si eficienta a
Tntregului sistem.

Aceste componente constructive sunt prolectate si integrate intr-un mod sinergic, avand ca
rezultat o retea subterani capabild sa faca fald cerintelor tot mai complexe ale tehnologiilor de
comunicatii moderne.

Principalele elemente constructive ale refelei subterane destinate cablurilor de

telecomunicatii includ:

Conductele subterane constituie infrastructura
principala si ofera spatiu pentru plasarea si protejarea
cablurilor. Aceste conducte sunt de obicei fabricate din
materiale rezistente si durabile, precum plasticul sau
betonul, avand rolul de a asigura o protectie adecvata |
Conducte subterane impotriva factorilor externi si a deteriorarilor.

Alegerea acestor materiale se face in functie de
caracteristicile locale, durabllitatea dorita si cerintele de
protectie impotriva conditiilor meteo si a altor potentiale
amenintari.

Camerele de inspectie si acces reprezinta puhcie

de intrare subterane care faciliteaza instalarea,
intretinerea si repararea cablurilor. Aceste puncte de
acces sunt esentiale pentru a asigura o interactiune
eficienta cu reteaua subterana.
Camere de inspectie si acces Camerele de inspectie servesc ca puncte strategice
‘ pentru monitorizarea starii infrastructurii si  permit
interventii rapide in caz de necesitate. Acestea sunt
concepute sa ofere acces sigur si usor pentru personalul
tehnic in timpul operatiunilor de service sau de extindere
a retelelor.
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Elemente de fixare si protectie

Elementele de fixare si protectie sunt esentiale in

" infrastructura subterana pentru cablurile de comunicatii.
Suporturile si elementele de fixare sunt utilizate pentru a
stabili cablurile in interiorul conductelor, asigurand astfel
o pozitionare sigura si ordonata. Aceste elemente
contribuie la prevenirea interferentelor neintentionate si
- la mentinerea integritatii retelelor.

De asemenea, materialele de protectie, precum
stratul izolator, sunt adaugate pentru a asigura o bariera
suplimentara impotriva umiditatii, coroziunii si altor
factori de mediu care ar putea afecta calitatea si
functionalitatea cablurilor. Protectia adecvata contribuie
' la prelungirea duratei de viata a infrastructurii si asigura
stabilitatea retelei pe termen lung.

Marcaje si indicatori

Marcajele si indicatorii reprezinta componente
esentiale in gestionarea eficienta a retelelor subterane.

Acestea sunt implementate pentru a facilita
identificarea si intretinerea infrastructurii. Marcajele pot
consta in etichete, culori specifice sau alte mijloace de
identificare, adaptate pentru a furniza informatii esentiale
despre retea. Prin utilizarea acestor marcaje si indicatorl,
echipele de intretinere pot localiza rapid punctele de
acces, camerele de inspectie sau alte elemente
importante din retea.

Astfel, gestionarea si mentenanta retelel devin mai
eficiente, contribuind la reducerea timpului de interventie si
la optimizarea functionarl infrastructurii subterane pentru
cablurile de comunicatii.

Sisteme de gestionare a traseului

urban.

Sistemele de gestionare a traseului sunt
componente esentiale care contribuie la directionarea si
organizarea cablurilor in interiorul conductelor subterane.
IAceste elemente sunt prolectate pentru a asigura un
traseu bine definit si organizat, facilitand identificarea si
accesul rapid in cazul interventillor sau intretinerii. Prin
utilizarea acestor sisteme de gestionare a traseului, se
optimizeaza distributia si organizarea cablurilor, reducand
riscul de interferente sau deteriorari neintentionate.

‘ Aceasta contribuie la eficienta operationala a retelei
subterane si la asigurarea unel infrastructuri
corespunzatoare pentru cablurile de comunicatii in mediul
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Sistemele de ventilare si racire reprezinta elemente |
esentiale in infrastructura conductelor subterane pentru
cablurile de comunicatii. Aceste sisteme au rolul de a
preveni supraincalzirea si de a mentine o temperatura
constanta in interiorul conductelor, asigurand astfel buna
functionare a cablurilor. Implementarea acestor sisteme
contribuie la protejarea cablurilor impotriva deteriorarilor
cauzate de supraincalzire si la mentinerea unei
temperaturi optime pentru echipamentele de comunicatii.

Sisteme de ventilare si racire

Asigurand conditii adecvate de functionare,
sistemele de ventilare si racire contribuie la durabilitatea
retelei subterane si la evitarea potentialelor probleme
asociate temperaturilor extreme. N

Sistemele de securitate reprezinta o componenta
esentiala in infrastructura conductelor subterane pentru
cablurile de comunicatii. Integrarea acestor sisteme are
rolul de a proteja impotriva furturilor, vandalizarilor sau
altor evenimente neautorizate care ar putea afecta
reteaua subterana.

Sisteme de securitate Camerele de supraveghere si senzorii de detectare
a intrusilor sunt exemple de tehnologii de securitate care
pot fi implementate pentru monitorizarea si protejarea
infrastructurii subterane. Aceste sisteme contribuie la
prevenirea incidentelor negative si asigura o securitate
sporita pentru cablurile si echipamentele din cadrul retelei
subterane.

Se propune infiintarea unei retele de canalizatii subterane cu lungime aproximativa de 8.124
m pe urmatoarele strazi:

Nr. ctr. Denumire A
(m)
____Cartier Slam Rimnic -
! Str.LucianBlaga | 357,00 |
2 S_‘lr Liviu Rebreanu ' 317,00 |
—_— -_Carﬁer Bariera Focgani |
3 [swSirewmi | 2.094,00
4 | Str. Buzaului | 513,00
5 Str. Bistrifei 443,00
6 |SwCrighi | 149000
2 7 Str. Timigului B} 590,00 |
8 | Str. Muregului | 117200
9 | Str.Oltului (parfial) | 304,00 |
10| St Prutui 39200 |
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[ 11| str. Somesului 452,00
Total | 8.124,00

- tubulatura PVC cu diametrul de 110 mm — 24,372 km;
- camere de tragere - 226 bucati;
- subtraversari drum - 24 bucati.

- racorduri utilizatori — 400 buc
Reteaua de canalizatii se va realiza sub trotuar la o adancime de 0.95 m fata de cota

superioara a trotuarului, aceasta se va realiza cu 3 tuburi din PVC cu DN 110. Racordurile se vor
realiza din teava HDPE 40 mm.
Acestea vor fi asezate pe un strat din pietris sort 4-8 iar peste acesta se va realiza o
umplutura din balast cu grosimea de 53 cm, acesta umplutura se va realiza in 2 straturi.
Peste acesta va realiza trotuarul cu strutura rutiera specifica, realizarea acestuia facand
parte dintr-un alt proiect si urmand sa se realizeze ulterior.
Situatia proiectata pe strazile din Municipiul Ramicu Sarat este:
Cartier Slam Ra@mnic
- Strada Lucian Blaga;
Lungime traseu: 357 m;
Nr. camine: 13 bug;
Subtraversare: 3 buc=32 m
- Strada Liviu Rebreanu;
Lungime traseu: 317 m;
Nr. camine: 13 bug;
Subtraversare: 3 buc—-40m
Cartier Bariera Focsani
- Strada Siretului;
Lungime traseu: 2.094 m;
Nr. camine: 46 buc; /
Subtraversare: 4 buc — 50 m
- Strada Buzaului;
Lungime traseu: 513 m;
Nr. camine: 16 buc;
Subtraversare: 4 buc—50 m
- Strada Bistritei;
Lungime traseu: 443 m,
Nr. camine: 20 buc;
Subtraversare: 2 buc-50m
- Strada Crisului;
Lungime traseu: 1.490 m;
Nr. camine; 38 buc;
Subtraversare: 2 buc—26 m
- Strada Timisului;
Lungime traseu: 590 m;
Nr. camine: 16 buc;
Subtraversare: 4 buc — 47 m

- Strada Muresului;
PROIECTANT: S.C.EXPERT INFRADESIGN S R.L. SUCEAVA
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Lungime traseu: 1.172 m;
Nr. camine: 28 buc;
- Strada Oltului (partial);
Lungime traseu: 304 m;
Nr. camine: 8 buc;
- Strada Prutului;
Lungime traseu: 392 m;
Nr. camine: 10 buc
- Strada Somesului;
Lungime traseu: 452 m;
Nr. camine: 18 bug;
Subtraversare: 2 buc - 25 m
Procedura de pozare a conductelor implicd plasarea acestora pe un pat de nisip cu o
grosime de 8-10 cm, urmata de acoperirea lor cu un strat suplimentar de 3-5 cm de nisip. Dupa
finalizarea canalizatiei si asternerea nisipului, se va instala o folie avertizoare. Procesul se incheie
prin refacerea sistemului rutier existent, asigur@ndu-se astfel reintegrarea optimé a infrastructurii in
mediul urban.
Canalizatia respecta planul coordonator de retele tehnico-edilitare, plan in care s-a stabilit
pozitia in profil transversal fata de celelalte retele si constructil. S-a urmarit pozarea in pamant a
fibrei optice, cablurilor de telefonie si televiziune comerciala in tevi de PVC, urmand ca toate
echipamentele sa fie achizitionate si montate ulterior in spatiul destinat acestora de catre fumizorul
de servicii.
Camerele de tragere reprezintd puncte cheie in structura retelei de transport pentru
telecomunicatii, avand diverse scopuri esentiale, printre care se numara:
Acces la Canalizatie pentru Instalarea Cablurilor $i Masuratori:
- Furnizeaza puncte de acces esentiale pentru instalarea si mentenanta cablurilor de
telecomunicatii;
- Ofera spatiu pentru efectuarea masurdtorilor si inspectiilor periodice, facilitand
interventiile tehnice si de intretinere.
Punct de Derivatie a Canalizatiei citre Alte Trasee sau Brangamente si Racorduri:
- Serveste drept punct central de directionare a canalizatiei cétre diverse trasee sau cétre
bransamente si racorduri specifice;
- Asigur3 posibilitatea de extindere sau modificare a retelei, contribuind la adaptabilitatea i
flexibllitatea infrastructurii.
Gazduirea Elementelor de Retea Ale Operatorilor: Rezerve de Cablu §i Jonctiuni:
- G#zduieste rezervele de cablu necesare pentru interventii urgente sau pentru extinderea
retelei;
- Furnizeaza spatiu pentru elemente de jonctiune si conexiuni, facilitand interconectarea
diverselor segmente ale retelei;
. Oferd un punct centralizat pentru elementele de refea ale operatorilor,simplificand
gestionarea si monitorizarea retelei de comunicatii.
Aceste scopuri multiple ale camerelor de tragere subliniazd importanta lor critica in
asigurarea functiondrii eficiente, flexibile si fiabile a retelei de transport pentru telecomunicatii.
Realizarea de camine de tragere atat de o parte cat si de cealalta a strazilor, in care fiecare
fumizor de servicii va monta toate echipamentele aferente si va distribui radial reteaua catre toate
cutiile de distribute de curenti slabi stradale. Caminele vor fi din beton nearmat, cu diametrul si

inaltimea da 1,00 m.
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Caminele vor fi interconectate printr-o retea de tevi fapt ce asigura o flexibilitate maxima in
exploatare si permite extinderea retelelor existente in viitor fara a fi nevoie de realizarea de noi
sapaturi in zona in vederea pozaril de cabluri noi.

Caminele de tragere vor avea un capac din fonta necarosabil dispus pe placa din beton de
15 cm grosime.

- In cazul imobilelor unifamiliale, se va monta un racord pentru fiecare numar postal,
asigurand astfel o conectivitate individualizatd pentru fiecare locuinta.Aceastd practicd permite o
distributie precisd si gestionare eficientd a serviciilor de comunicatii in cadrul fiecarui imobil

unifamilial.
Aceast’ strategie detaliata subliniazd adaptabilitatea sistemului de racord pentru a satisface

specificul diferitelor tipuri de locuinte, asigurand totodatd o gestionare eficientd si acces usor la
serviciile de comunicatii pentru locatari.

Montarea cutiilor de racord va fi realizata la o indltime de 2.50 m deasupra nivelului solului,
asigurand accesul usor si vizibilitatea optima pentru interventii ulterioare.

in zonele cu imobile multifamiliale, la intervale de 120 m in linie dreapta, se vor amplasa
camere de tragere de dimensiuni adecvate. in zonele cu imobile unifamiliale, aceste camere de
tragere vor fi plasate la distante de 250 m in linie dreapta. Astfel de camere vor fi prevazute si la
schimbirile de direcfie sau intersectii, contribuind la o gestionare eficienta a retelei subterane.

Pentru a facilita ulterioara racordare a noilor utilizatori, camerele de tragere vor fi amplasate
in intersectii pe ambele parii ale acestora, configurand astfel un triunghi in cazul intersectiilor in T si
un dreptunghi in cazul intersectiilor n dublu T. Aceasta strategie asigura o flexibilitate sporitd in
privinta expansiunii retelei i permite o conectare eficienta la sistemul de comunicatii pentru noii

utilizatori din zona.
Proiectul se angajeazd si contribuie la o imbunéatatire semnificativd a calitétii vietii Tn

comunitate, creand un mediu urban sigur, estetic placut si in conformitate cu cele mai recente
standarde tehnice si legislative.

3. MASURI DE SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

Pentru evitarea accidentelor de munca in activitatea de executie, exploatare si intretinere a
instalatillor electrice se vor respecta:

e Legea securitatli si sanatatii in munca nr. 319/2006;

e H.G. 1425/2006 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/20086;

» ORDIN nr. 3.765 din 15 septembrie 2022,pentru aprobarea reglementdrii tehnice
"Canalizatii de telecomunicatii (CTc). Fibré opticd. Proiectare, executie, utilizare,
Tntretinere si verificare, indicativ RTC 5-2022"

In vederea evitarii producerii accidentelor de munca in timpul executarii lucrarilor se vor
respecta cu strictete normele specifice de securitatea si sanatatea muncii si P.S.1.

Aplicarea masurilor de securitatea si sanatatea muncii si P.S.I. in pericada de execulie
constituie obligatia si rdspunderea executantului. Toate lucrérile de montaj ale instalatiilor se vor
executa numai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzétoare si instructajul de
securitatea si sanatatea muncli pentru locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat in
fisa individuala de instruire.

Prevederile prezentelor norme care nu satisfac, in totalitate, prin continut desfasurarea
activitatii in conditii de securitate si sanatate vor fi detaliate prin reglementari proprii, elaborate la
nivelul unitatii.

Continutul reglementarilor sau detalierea acestora, nu trebuie insa sa contravina prevederilor
normelor generale sau specifice de securitatea si sanatatea muncii aprobate.
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Pentru protectia fmpotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice
ale echipamentelor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge

accidental sub tensiune datoritd unui defect, vor fi legate |a priza de pamant.

Pentru perioada de executie se va prevedea protectia Tmpotriva accidentelor in conditiile
efectudrii lucrarilor curente de executie, conform normelor de protectia muncii in vigoare.

Aplicarea masurilor de securitatea si sanatatea muncii in pericada de executie constituie
obligatia si raspunderea executantului.

Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu normele de securitatea si sanatatea muncii
pentru instalatiile electrice PE 119 / 80 si Tn conformitate cu instructiunile in vigoare astfel incét in
urma executiei sa se asigure conditiile normale de exploatare.

4. SIGURANTA IN EXPLOATARE
Operatorii de retele NGN vor prezenta rapoarte periodice la MSI - UIP cu privire la indicatorii
specifici de performanta cheie legate de gestionarea retelei: egsecuri majore de functionare,

incidente de securitate, operatiuni si intretinere.
Toate componentele si subansamblele retelei de canalizatii trebuie sa fie de tip omologat

conform normelor CE si ISO.
Interventille se vor executa numai de catre personal calificat pe categoria de lucrari

respectiva.

5. SECURITATE LA INCENDIU
Executarea ,intretinerea exploatarea lucrarilor la care face referire prezentul proiect se vor
face numai de catre personal autorizat,dupa semnarea in prealabil a Figei personale de securitate

la incendiu

6. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII
LUCRARILOR

Pe parcursul executarii lucrérilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul
tehnic al lucrérilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor functionale garantate de fabrica furnizoare.

Toate tuburile si accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care prezintd defectiuni
neremediabile vor fi respinse. Calitatea se va verifica dupa ce cablurile au fost montate.

in timpul executiei se va face de cétre executant o verificare preliminara a instalatiei. Dupa
executarea instalatiei se va face verificarea definitivd, inainte de punerea in functiune, pe baza
dosarului de instalatii de utilizare prezentat la furnizor si cu solicitarea scrisa a verificarii instalatiei
de catre acesta.

Verificarea preliminara presupune:

e verificarea calitatii tuburilor ce se monteazj,
Verificarea definitivd cuprinde:
« verificari prin examinare vizuala;
s verificari prin incercari.
Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:
s alegerea dispozitivelor s-a executat corect, conform proiectului;
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o dispozitivele de separare si comandd au fost prevézute si amplasate in locurile
corespunzatoare,;

« materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate
n conformitate cu conditiile impuse de influentele externe;

s conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;

» materialele, echipamentele si utilajele au fost amplasate astfel incat sunt accesibile
pentru verificdri gi reparatii, asigura functionarea fara pericole pentru persoane sl
instalatii.

Verificarile prin incercri, in masura in care sunt aplicabile, se vor efectua de preferintd n
urmétoarea ordine:

o continuitatea conductoarelor i a legaturilor;

o rezistenta conductoarelor;

s incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica.

Verificarea lucrarilor ascunse se realizeaza pe parcursul executdrii acestora si se intocmesc
procese verbale care se atageaza la procesele verbale de receptie.

Procesul verbal de verificare se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a
instalatiei si ori de céate ori se fac modificari la instalatie sau se constata defectiuni.

incercarile cablurilor la receptie sau Tn etape intermediare inainte de montaj, se fac conform
indicatiilor furnizorului de cabluri (standarde, norme interne, caiete de sarcini, etc.) .

7. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INVESTITIEI

Conform Legii nr. 10 / 1995 pentru asigurarea durabilitatii sigurantei in exploatare,
functionalitatii si calitatii canalizatiei este necesara urmarirea comportarii in timp a investitiei. Scopul
urmaririi comportarii in timp a retelei este asigurarea aptitudiniilor pentru exploatare pe toatd durata
de serviciu. Supravegherea curent3 a starii tehnice are ca obiect depistarea si semnalizarea in faza
incipienta a situatiilor care pericliteazd durabilitatea si siguranta in exploatare, fn vederea luarii din
timp a masurilor de interventie necesare.

Supravegherea curenti a stérii tehnice are caracter permanent. Organizarea supravegherii
este in sarcina beneficiarului sau unitdti de exploatare care va investiga starea tehnica prin
examinare directd sau cu mijloace de masurare specifice.

Supravegherea curent3 a starii tehnice a canalizatiei se face astfel:

« se va verifica dacd a existat o prabusire de teren pe traseul cablului. Efectuarea
acestei activitati se referd, de asemenea, la evaluarea starii tehnice a drumurilor,
trotuarelor si rutelor pentru biciclete afectate de existenta canalizatiei de
telecomunicatii. Cel mai adesea, motivul prabusirii zonei sunt lucrarile de terasament
efectuate in mod necorespunzator (lipsa unei compactari suficiente a solului la
reumplerea sa3péaturilor). La solicitarea administratorului canalizafiei, in cazul
constatarii unor defecte minore de-a lungul traseului unde s-au efectuat lucrari de
terasamente, reparatiile trebuie efectuate in timpul reviziei.

« verificarea starea acestora sau dacd urmeazi lucrdri care pot duce la dezvelirea
conductelor de canalizatie. In cazul in care deteriorarea terasamentului este
nesemnificativd, reparatiile trebuie efectuate in timpul inspectiei. in alte cazuri, zona
trebuie securizats si administratorul canalizatiei notificat imediat.

« verificarea tehnicd a camerelor de tragere constd in evaluarea conformitatii
documentatiei tehnice cu starea real3 din teren, evaluarea starii tehnice a zonei din
jurul camerei de tragere, evaluarea stdrii tehnice a corpului camerei de fragere,
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evaluarea starii tehnice a elementelor constitutive ale acesteia si efectuarea unor
reparatii minore daca sunt necesare

8. PREVEDERI FINALE

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru
categorille respective de |ucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.
Eventualele modificiri necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor datorita unor
situalii neprevazute, vor fi aduse la cunostinta proiectantului din timp, pentru stabilirea solutiilor in
conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificari fard avizul proiectantului il
absolva pe acesta de raspundere fata de eventualele consecinte.

Punerea in functiune a instalatiilor electrice se va realiza dupa ce s-au efectuat toate

masuratorile si incercérile prevazute de normativul | 7 /2011 si normativul C 56 /2002.
Executantul va garanta buna functionare a instalatiei electrice conform contractului incheiat

de acesta cu beneficiarul, dar nu mai putin de doi ani de la darea in folosinta a obiectivului.

A. NORME DE TEHNICA SECURITATII SI SANATATII MUNCII

La executia lucrarilor si in exploatarea instalatjilor de alimentare energie electrica se vor
respecta masurile de tehnica securitatii $i protectie a muncii cuprinse in actele normative in vigoare
ce trateaza masurile de protectie a muncii pentru constructori:

° Normele Republicane de Protectie a Muncii in constructii si In incaperi in care se
desfasoara procese de munca,

® Norme de Igiend a Muncii;

® Cladiri auxiliare si organizari de gantier;

° Tehnica Securitdi Muncii privind incircarea §i descércarea, transportul,
manipularea si depozitarea materialelor;

® Tehnica Securitatii Muncii privind cercetarea, proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor, utilajelor si masinilor;

® Tehnica Securitatii Muncii privind instalatiile mecanice sub presiune;

o Tehnica Securitati Muncii privind prevenirea, combaterea incendiilor si auto-
aprinderilor;

. Repartizarea personalului pe locuri de munca si instructajul de protecfie a muncii. De
asemenea, se vor respecta normele departamentale de protectie a mungcii in transportul auto;

° Norme de Protectie a Muncii la constructii civile si industriale;

° Executarea instalatiilor sanitare gi de incalzire;

a Masuri generale,

® Lucrari de montaj - conducte si utilaje;

s incercarea conductelor;

® Tehnica Securitati Muncii privind executarea sapéturilor la suprafata solului.

Lista normelor de tehnica securitétii si protectie a muncii nu este limitativd. La execuie si in
exploatare executantul si personalul de exploatare are obligatia sa respecte toate masurile de
tehnica securitatii si protectie a muncii pentru a evita orice accident sau imbolndvire si sa

foloseasca echipamentul de protectie a muncii.

B. STANDARDE S| NORMATIVE
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1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructji, republicatd, cu modificarile $i completarile
ulterioare;

2) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrérilor de constructii, republicata, cu modificarile i
completarile ulterioare;

3) Hotararea Guvernului nr. 925/19985 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea se
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnicé a executiei lucrarilor i a construcfiilor,
precum si verificarea calitétii lucrarilor executate, cu modificérile si completdrile ulterioare;

4) Hotararea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

5) Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicalii electronice, precum si
pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalrii retelelor de comunicafii

electronice;

6) Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din
fonduri publice, cu modificérile si completérile uterioare;

7) Ordin MDLPA nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala
a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, cu modificérile i completarile ulterioare;

8) Legea locuintei nr. 114/1996 , republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
9) MDRAP Ghid de bune practici in managementul de proiecte’;

10) MDRAP GT 059 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri;

11) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor aprobata prin Legea drumurilor nr.
82/1998 cu modificérile si completarile ulterioare;

12) Ordin MT nr. 1835/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si
amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor, pe
poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere, precum si amenajarea cailor de acces la drumurile

publice;

13) Ordin MAI nr. 1112/2000 Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucréri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului;

14) ID 28 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor de profil transversal al
CF;

15)| 8 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de telecomunicatii
in cladirile civile si industriale;

16)| 18 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatilor interioare de telecomunicatii din
cladirile civile i industriale;
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17)1 18/1 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie;

18)1 18/2 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a
sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri;

19)1 46 Instructiuni privind proiectarea executarea si expt lauxai etelelor si instalatilor de

televiziune prin cablu; VOHE A \,'
.r/ \; e ,p
0 3 3 g E‘. ’-\\h‘j'f\}l]’q g F

20) NP 057 Normativ privind proiectarea cladirilor de loc L /oMy \2
/- x‘i‘O ! \ \
21)O.M.L.P.T.L. nr. 118/2002 Norme tehnice privin szeclarea %n #np sare constructiilor,
instalatiilor si panourilor publicitare Tn zona drumt ifor, pe m’du : pasajJ‘ \”,’ ucte si tuneluri
rutiere; \ £ i
g S Ao 2% 3%;/
22) O.M.T. nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, ”al;/ulreﬁ &l ?ﬁgﬁierﬁzarea drumurilor;

TOR

23)O.M.T. nr. 49/1998 Ordin pentru aprobarea Normelor tehmce phwnd prmectarea si realizarea
strazilor in localitatile urbane;

24) PD 162 Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane;
25) AND 554 Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilar publice,

26) P 118 Normativ de siguranta la foc a cladirilor;

) S\
27)ID 47 Normativ departamental pentru proiectarea i inst dtéa C;E&blurl!or de teleco unicatii in
retele publice, locale, institutii si unitati industriale; #;_":?.: ~f\. - A\ y ‘I;

28) ID 48 Normativ departamental pentru proiectarea i constrycfia céuahza'get tele@inlcﬁ
AN S '\ 2,
29) C 3 Catalogul cu detalii tip vol. Ill - Canalizarea in telacumu\satllf IGINER ? <
\ RE 1*\ :

.

In conformitate cu Regulamentul \rpr]'\nnd /L_}aBLLIraa calegﬁﬂe% de: _importanta a
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CAIET DE SARCINI

1 GENERAL:TATI
Prezentul Caiet de sarcini se refera la descnerea solutlilor tehnice si tehnologlce folosite
pentru realizarea retelei de telecomunicatii, cu asigurarea exigentelor de performanta calitative.
De asemenea sunt descrise lucrarile de realizare a retelei da telecomunicatii care se executa,
calitatea, modul de realizare, ordinea de executie sid si aspectul final.
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condifii , verficare si receptie a

téhEIGE de_ gﬂt

retelei e canalizafie subterana de telecomunicatii /™ $h‘§,5AA X7
Are caracter de obligativitate deoarece re ﬁa / Q‘P\_& R '
v prevederile Legii protectiei mufjélb90/1996; AP

v cerintele de calitate in constructifal Legﬁ‘mnggs i

v prevederile normativului 147/1983 - Nermativ Spﬂ)tﬂlﬂﬂl al pentru proiectarea si
instalarea cablurilor de telecomunicatii in retale Bu‘bhr:e—laﬁté i/r) tutii si unitati industriale

v prevederile normativului 148/1983 - @M@Qmental pentru Proiectarea si
constructia canalizatiei telefonice

v reglementare tehnicd ,Canalizafii de télecomunlcatu CTc). Fibra optica.
Proiectare, executie, utilizare, intretinere si verificare, indicativ RTC 5-2022

Caietul de sarcini are drept scop ca, prin respactaraa Sncﬂ o= hnlce instalatia electrica
executatd, verificata si receptionata, sa Tndeplmeasc;vcgy"m le de camat? 'Gu privire la:

> rezistentd mecanica si stabilitate; ;/U “\ p.l i
» securitate la incendiu; O /Ps"] A \
> igiena, sénstatea oamenilor si protgciia mEdIU|LII,“E)b 30 C) )
» sigurantd Tn exploatare; \». W 3/ w )
> protectia impotriva zgomotului; 9 P 2’

on uga
> economia de energie, izolatia termic s\\hlglr:nrjg - \R\ t‘\’ a /

iNAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI SE VA CONSULTA iN MOD OBLIGATORIU
PROIECTANTUL iN VEDEREA ASIGURARII ULTIMELOR CORELARI ALE PROIECTULUI CU
SITUATIA DE PE TEREN.

2. PREVEDERI GENERALE

La executarea lucrdrilor prevazute in prezentul caiet de sarcini se vor respecta prevederile

normativelor si standardelor in vigoare.

- Contractantul general este obligat sa asigure prin forte proprii $i prin colaborarea cu entitati
specializate efectuarea tuturor Tncercarilor, verificarilor, probelor rezultate din respectarea prevederilor
din prezentul caiet de sarcini.

- In cazuri deosebite se pot accepta si aproba derogéri de la prevederile prezentului caiet de

sarcini numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului.
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. Contractantul general are obligatia sd tind evidenta zilnicd a conditiilor de execufie a
luerarilor precum si rezultatele obtinute in urma ncercarilor si verificarilor.

- Atunci cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul are obligatia
s3 dispuna intreruperea lucrarilor.

- Contractantul general este rdspunzator de pagubele produse prin aceste intreruperi si de
refacerea lucrarilor necorespunzatoare.

Proiectantul are obligatia s opreasca lucrarile in urmétoarele cazuri:

. Constatarea utilizarii unor materiale necorespunzatoare (cabluri, aparataj electric aitul decat
cel prevazut in documentatii, etc.);

- Abateri fati de Caietul de sarcini, P.Th. sau D.D.E., lucrarile puténdu-se relua imediat ce se
remediazd de catre constructor abaterile constatate;

- Proiectantul are obligatia s& aducé la cunostinia beneficiarului si executantului orice
schimbare de solutie apdrutd ca urmare a modificérii proiectului la aparitia unor situatii noi, pe
parcursul executiei.

Beneficiarul are urmétoarele obligatii:

. S4 anunte proiectantul in cazul aparitiei unor |ucrari neprevazute, a unor neconcordante
intre proiect si situatia din teren sau a lipsei unor detalii ce Tmpiedica desfasurarea lucrérilor;

- Si opreasca lucrarile in situatiile prevézute la obiectiile proiectantului;

-S4 verifice permanent indeplinirea condiiilor prevazute in proiect i caietul de sarcini.

_ S3 nu efectueze modificari fat& de proiect in timpul exploatérii, intrefinerii sau repunerii in
functiune farad acordul scris al proiectantului initial al instalatiei electrice sau a unui expert tehnic
atestat, poftrivit legislatiei in vigoare.

'3, DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI ; '
La inceperea si pe timpul execuliei lucrarilor, executantul va pune la dis zitia ar

control si/sa neficiarului urmétoarele documente:

- capacitatea si atestatele personalului calificat pentru executia, testarea lucrarilor;

_lista cu dotdrile tehnice pentru executarea lucrérilor, testarea lucrarilor executate 5
echipamentele necesare pentru protectia muncii, necesare pe timpul executiei;

_ certificate de calitate pentru materiale i buletine de incercari si analize, daca este cazul;

- specificatiile tehnice ale aparatelor i echipamentelor electrice utilizate,

- procese verbale pentru lucréri ascunse (coloane si racorduri exterioare, prize de protectie
impotriva electrocutdrilor si trdsnetului, etc.);

- procesele verbale si instructajele pe care executantul le-a Tntocmit, peniru respectarea
masurilor de protectia muncii si focului, in special cele aferente instalatiilor electrice.

La terminarea lucrarilor exe tul va preda beneficiarului:
- proiectul de executie, cu modificarile intervenite in cursul executiei, necesar pentru

intocmirea de cétre acesta a cartii tehnice a constructiei;
- buletinele de Tncercare si verificare a instalatiilor si in special a celor de protectie impotriva

electrocutarilor si trasnetului, inclusiv a circuitelor;
- observatii si constatéri pe parcursul lucrarilor de executie, care pot constitui repere in

activitatea de exploatare a beneficiarului;
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- documentatiile tehnice (planuri, scheme, specificalii, etc. ale aparatelor, echipamentelor,
tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instructiunile de montaj si utilizare, care

au fost primite de furnizorii acestora,
- certificate de garantie ale materialelor si echipamentelor introduse in instalatiile executate.

4. CONDIT!I TEHNICE DE EXECUTIE.

4.1. Conditii generale comune pentru materiale si echipamente

Toate materialele si echipamentele utilizate trebuie sa fie agrementate tehnic conform Legii
10/1995 si certificate conform Legii protectiei muncii 90/1996.

Toate materialele si echipamentele trebuie s& corespunda prescripliilor tehnice ale
producétorului (intern sau extern).

Ele vor fi insotite de:

- certificatul de calitate al producatorului;

- cartea sau fisa tehnic care trebuie s& contind caracteristicile tehnice, durata de viata in
exploatare, desenul de ansamblu cu cotele de gabarit si de montaj, schema electrica, instructiuni
de montare, verificare, intretinere si exploatare;

- certificatul de garantie;

- certificatul de atestare a performantelor (agrementare tehnica) pentru materialele si
aparatele utilizate.

Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare (ecrane),
mascare (placi, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.) trebuie sa fie
incombustibile, clasa CA1 (CO0).

Furnizorii produselor fisi vor asuma toatd responsabilitatea pentru respectarea
caracteristicilor tehnice si functionale pentru acestea, pentru executia acestora in regim de asigurare
a calitatii si pentru documentatia tehnica livrata odata cu produsul.

Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul proiectului vor fi
agrementate in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare.

4.2. Operatii de montare a lulul de fibra optica in subteran

Pregatirea executiei

Seful formatiei de lucru impreuna cu seful de echipa inspecteaza zona, examineaza proiectul
(plansele), terenul si stabilesc conditiile de incepere a lucrarilor.

Se vor identifica obstacolele vizibile si instalatiile subterane: cabluri electrice; conducte de
gaze, apa efc, se inscriu pe plange cele constatate suplimentar.

Montarea panourilor de semnalizare rutiera si de protectie inclusiv semnalizarilor pe timp de
noapte se va face conform ORDIN nr. 411 din 8 iunie 2000 emis de catre Ministerul de Interne cu
nr. 1.112/4 aprilie 2000 si de Ministerul Transporturilor cu nr. 411/8 iunie 2000 “pentru aprobarea
Normelor metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulate in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului®

Se realizeaza sondaje pentru stabilirea posibilitajii de execute mecanizata a sapaturilor.

La stabilirea amplasamentului santului se va tine seama de respectarea distantelor admise
intre instalatiile subterane in plan orizontal si vertical conform SR 8591/1997, 6290/2004; 832/2008.

Canalizatia Tc. se va amplasa peste/sub utilitati respectand SR/STAS In vigoare si avizele de
amplasament emise pentru lucrarea care se va executa.
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Se vor notifica detinatorii de utilitati cu minim 24 ore inainte de inceperea lucrarilor in vederea
predarii si indentificarii in teren a amplasamentului propus.

Instalarea in subteran prin sant deschis

Lucrarile de sapatura (sant deschis) se vor executa in spatiul verde, trotuare cu pavele si
imbracaminte asfaltica. Saparea santului se poate executa: manual sau prin excavare. In cazul
intersectiei traseului cu alte retele edilitare se va avea in vedere executarea sapaturilor manual
pentru evitarea deteriorarii acestora. Se vor respecta conditile de coexistenta (paralelism si
intersectil in plan vertical) conform cerintelor avizatorilor.

Tehnologia de executie pentru canalizatia de telecomunicatii prin sant deschis este
urmatoarea: Santul se va sapa la 1.2 m adancime (sub adancimea de Tnghet, adancime ce va
permite totodata si intersectare/paralelism cu alte retele tehnico-edilitare) si pe o latime de 0.4 m.

Se pozeaza monotuburile, se asterne un strat de pamant de 0.30 m peste monotub, se
pozitioneaza o banda avertizoare de-a lungul santului, dupa care se astupa santul cu pamantul
ramas, in straturi sucesive. Se aduce terenul la starea initiala.

Sapatura se va realiza manual pentru a evita riscul afectaril canalizatiei existente si a celorlalte
utilitati sau cu mijloace mecanizate acolo unde terenul permite acest lucru.

Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari in telecomunicatii,
executia lucrarilor in sapatura, lucrul la inaltime.

Conductele si cablurile intalnite in sant vor fi suspendate astfel incat sa nu faca sageata mare.

Pe traseul santului se vor lasa - daca este cazul - punti de 1 m in dreptul intrarilor in
curti/cladiri. Daca este cazul, se vor aplica metode de sprijinire a santului si a gropilor pentru
camerete (de ex. in zone cu stabilitate redusa a terenului si/sau sol putemic erodat), precum si de
evacuara a apei subterane ce apare in sant prin infiltrare din panza freatica sau ca urmare a
fenomenelor meteorologice, cu scopul final de a evita inmuierea pamantului si prabusirea peretilor
santului. In timpul executarii sapaturilor trebuie evacuata apa subterana care apare precum si cea
din vecinatatea imediata pentru a evita inmuierea pamantului gi prabusirea malurilor.

In cazul folosirii de utilaje si a mijloacelor de transport se va efectua instruirea conducatorilor
acestora i a sefilor de echipa luand masuri adecvate.

Se niveleaza fundul santului, prin sapare sau adaugare pamant,

Nu se vor lasa santuri neacoperite pe perioada in care nu se executa lucrari de construire
canalizatie de telecomunicatil. Planificare operatiilor se va face in asa fel incat ziua de munca sa
includa saparea santului, montarea acesoriilor astuparea santului astfel incat nu sunt necesare
lucrari de organizare santier.

Caracteristici ale conductelor HDPE :

Materie prima: granule din HDPE , avand urmatoarele proprietati:

7 - = L — s |

DENUMIRE ‘ SPECIFICATII TEHNICE |
J
Tip " “materialul utilizat si fitingurile conform 1SO 2531, ISO 9002, EN 29002
Culoare plastic negru de inalta densitate denumit in continuare HDPE
| “Fitingui | din HDPE vor fiin conformitate cu specificatiile producatorului si SR EN
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o I T 132442 ]

T vor fi fabricate in conformitate cu SR EN 13244 -2, SR EN 12201-2, SR ISO
3607, SR 1SO 4427; ISO 2506 sau echivalent

Material

Profilul, dimensiunile si proprietatile mecanice ale tubului ver trebui sd corespundd cu
prescripfile SR EN 13476-3 pentru conducte din HDPE. Acest lucru va trebui s4 reiasa de pe marcajul
tevii

Caracteristici ale conductelor PVC:

Materie prima: granule din PVC, avand urmétoarele proprietati:

DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE
- _Tip B . _SN =
;  Culoare | ~___ Orange = |
| ___Avantaje | izolatie termica si fonica ridicata
[ Tipulmatel _ cuinel_ .
" Material | freistraturiinterdependente din PVC |
| Tipul imbinaril . elastica
| _ Altecaracteristici | adancime de ingropare intre 1.2-6 metri

Profilul, dimensiunile si proprietatile mecanice ale tubului vor trebui sa corespunda cu prescriptiile
SR EN 13476-3 pentru tuburi structurate din PVC. Acest lucru va trebui s reiasa de pe marcajul

tevii.

[5. CONDITH DE LIVRARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul si depozitarea materialelor se va efectua in conditii care sa asigure integritatea
si functionalitatea lor, ludndu-se masuri pentru a nu se deteriora §i a patrunde apa in ambalaje.

Toate materialele si echipamentele utilizate la execulia lucrarilor vor fi conforme cu
cerintele legale.

Caracteristicile generale ale materialelor si echipamentelor $i modul lor de instalare trebuie
alese astfel incat sa fie asigurata functionarea n bune conditii a instalatiei si protectia utilizatorilor si
bunurilor in conditiile de utilizare date si {inandu-se seama de influenfele externe previzibile.

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa corespunda standardelor i
reglementarilor in vigoare si sa fie instalate si utilizate Tn conditiile prevazute de acestea.

Incadrarea in clase de combustibilitate a materialelor se va face in conformitate cu
prevederile reglementarilor specifice.

Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane),
mascare (placi, capace, dale, etc.), suporturi (console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi
incombustibile CO (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) §i (CA2b).
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Vor fi evidentiate lucrarile ascunse (santuri, amplasare camerete) prin procese verbale de
lucrari ascunse incheiate intre executant si beneficiar si, dupa caz, unde exista mentiune expresa,
proiectant, cu dimensiunile respective.

La montare cablurilor trebuie avute in vedere urmatoarele:

- specificatiile furnizorului privind caracteristicile mecanice ale cablurilor;

- conditii climat - meteorologice;

- lungimea cablurilor;

- conditii geologice.

Controlul calitatii

Controlul calitatii lucrarilor prezentate in prezenta documentatie se va face de catre
personalul calificat (CTC) al executantului respectiv constructorului. Se mentioneaza ca beneficiarul
sau reprezentantul acestuia are drept de control privind aspectul calitatii executiei in toate fazele

derularii investitiei.
Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta si in verificarea dimensiunilor de execulie, a

modului de compactare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in caietul de sarcini, precum si

a normelor si normativelor in vigoare.
Controlul efectuat de executant care este raspunzator in privinta calitatii, indiferent daca
beneficiarul si-a exercitat sau nu dreptul la inspectarea lucrarii, va cuprinde in special urmatoarele:
- verificarea existentei certificate lor de calitate ale materialelor;
- respectarea dimensiunilor, abaterilor limita, cerintelor de montaj si criteriilor de acceptare

stabilite Tn proiect.

Verificéri. in ri si probe in perioada d rantie

Probele de garantie constau din buna functionare a instalatiei pe toata perioada de garantie.

Dacé apar defectiuni si nefcadréri in parametri in perioada de garantie beneficiarul are
dreptul sa ceard remedierea defectiunilor, daune de la furnizor sau respingerea furniturii.

Dac3 perioada de garantie se termina faré probleme, se efectueaza receptia contractuald a
instalatiei, incheindu-se un proces verbal prin care se confirma ca furnizorii gl executantii si-au
indeplinit cantitativ i calitativ obligatiile contractuale.

7. STANDARDE $| NORMATIVE DE REFERINTA :

- SR 13558:2014 Retele de telecomunicatii subterane in locaiitati. Conditii de amplasare si executie
. STAS 6675/1,2/1980 - Tevi de policlorura de vinil neplastificat. Conditii - tehnice generale. Dimensiuni;
- STAS 4483/2 - Conducte pentru instalatii de telecomunicatii;

- SR EN 181000:2003 - Specificate generala. Cuploare cu fibre optice;
- SR EN 60793-3-10/2003 - Cabluri cu fibre optice. Cabluri Exterioare;
Specificatll tehnice:
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- N.T.R. 912-1979 - Rama si capac fontd pentru camere de tragere;

-8.T.R. - M.T.Tc. 755-1988 - Reglete pentru camere de tragere;

-S.T.R. - M.T.Tc. 713-1988 - Suporti de cablu pentru camere de tragere;

- ST-1-7 - Cabluri cu fibre optice - Ed. februarie 2000;

- 8T-8 - Teava din polietilena inalta densitate HDPE - Ed. martie 2000;

-1D-47/83 - Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de telecomunicatii, in
retele publice urbane.

- Norme tehnice din 19 decembrie 1997 privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor
si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere,;

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate cu Ordinul MT

nr. 45/27.01.1998, publicate in MO nr.138 bis/06.04.1998;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, actualizata privind regimul drumurilor;

- STAS SR 1848-1,2,3/2008: Semnalizarea rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

Clasificare, simboluri si amplasare - Prescriptii tehnice - Scriere, mod de alcatuire;

- STAS SR 1848/7/2004-Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere;

- SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

- 0.U.G 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-PE 102/1993 Normativ pentru proiectarea sl executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu
tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitatile energetice

- Legea nr. 527 din 17 lulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind
accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea
acestora

- Legea nr. 591 din 29/10/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002
privind cadrul general de reglementare comunicatilor

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructil

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

- Legea 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice;

- HG nr. 445/08.04.2009, modificata si completata prin HG nr. 17/11.01.2012 privind evaluarea
impactului anumitor prolecte publice si private asupra mediului;

- Normele privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator aprobate cu
Ordinul MT nr.44/27.01.1998, publicate Tn MO. Nr.138 bis/06.04.1998;

- Ordin comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411 publicat in M.O.
nr. 397/25.08.2000;

- Ordin nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii $i a competentelor de emitere a
avizelor gl autorizatiilor de gospodarire a apelor;

- Legea apelor nr. 107/96, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HOTARARE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

- Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor
tehnice de fundamental necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de

gospodarire a apelor,
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8. RECEPTIA LUCRARILOR

Executantul trebuie sa comunice investitorului, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire
data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, respectiv a lucrarilor aferente
partilor/obiectivelor/sectoarelor in conditiile prevazute de lege si solicita acestuia, prin document scris
cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea |ucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului
de intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va face de catre beneficiar, executant si proiectant precum si reprezentantul
detinatorului LEA, pe baza listei de verificari intocmite si difuzate partilor In prealabil de catre beneficiar.

In cazul constatarii unor deficiente de executie se propun masuri de remediere $i se convoaca o
noua receptie.

Fazele de receptie la executia lucrarilor sunt:

- receptia lucrarilor de constructii montaj, care cuprinde receplia preliminaré, care are loc dupa
terminarea lucrarilor de constructii-montaj;

- receptia punerii Tn functiune a liniei;

- receptia definitiva.

La darea in exploatare se fac urmatoarele verificari i masuratori:

- verificarea continuitatii fibrelor optice;

- traseul cablului;

- identificarea fibrelor;

- masurarea atenuarii jonctiunilor fibrelor optice a fiecarui tambur de cablu instalat si atenuarea
globala pe ntregul tronson de linie;

- masuratori "pasportizari® finale;

- sageata cablului;

- executia rezervelor si amplasarea cutiilor de jonctiune pe stalpi.

9. MASURI DE SECURITATEA $I SANATATEA MUNCII iyl |

In vederea evitarii producerii accidentelor de munca in timpul executarii lucrarilor se vor respecta
cu strictete normele specifice de securitatea si sanatatea muncii si P.S.1.

Aplicarea masurilor de securitatea si sénatatea muncii si P.S.1. in perioada de executie constituie
obligatia si réspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor se vor executa numai
de muncitori care au calificarea tehnica corespunzétoare si instructajul de securitatea si sanatatea
muncli pentru locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire.

- personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrari de constructii-montaj trebuie sa nu fie
bolnav,obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice;

- personalul muncitor care intra in lucru trebuie sa fie dotat cu echipamentul de lucru si de
protectie corespunzator lucrarilor ce le are de executat: casca, centura de siguranta, manusi, ochelari

de protectie, etc., conform prevederilor in vigoare;
- in toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru cat si acolo unde este circulatia mare, se va

atrage atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea.
- este obligatorie Tmprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a

lucrarilor ce prezinta pericol.
- utilajele de constructii si lucrarile ce prezinta pericol trebuie de asemenea sa fie imprejmuite si

tinute in stare de curatenie.
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- manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va face numai cu
participarea personalului muncitor instruit si autorizat in acest scop.

Personalul muncitor trebuie sa cunoasca, sa aplice si sa urmareasca respectarea urmatoarelor:

- regulile de verificarea organelor de legare pentru dispozitivele de prindere si normele si
instructiunile de exploatare ale utilajelor si ma§inilor de ridicat;

- codul de semnalizare, pentru a putea indica macaragiului lucrarile care urmeaza sa le execute,
plasanduse in locuri din care sa poata vedea orice persoana situata in campul de actiune al mijlocului
de ridicat,

- sarcinile maxime inscrise pe fiecare dispozitiv de prindere si mijloc de ridicat.

- se interzice transportul prin purtat direct al greutatilor mai mari de 50 kg.

Prevederile prezentelor norme care nu satisfac, in totalitate, prin continut desfasurarea activitafii
in conditii de securitate si sanatate vor fi detaliate prin reglementari proprii, elaborate la nivelul unitatii.

Continutul reglementarilor sau detalierea acestora, nu trebuie Tnsd sa contravind prevederilor
narmelor generale sau specifice de securitatea si sénatatea muncii aprobate.

Pentru protectia impotriva gocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale
echipamentelor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge accidental sub
tensiune datoritd unui defect, vor fi legate la priza de pamant.

Pentru perioada de executie se va prevedea protectia impotriva accidentelor in condiiile
efectudrii lucrarilor curente de executie, conform normelor de protectia muncii in vigoare.

Aplicarea masurilor de securitatea si sénatatea muncii Tn perioada de executie constituie obligatia
si réspunderea executantului.

Pe timpul derularii lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile urmatoarelor acte normative:

- Codul Muncii conform legii nr. 53/2003;

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

- H.G. nr. 1425/2006 Normele metodologice de aplicare ale Legii securitatii si sanatatii in munca;

- H.G. nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- H.G. nr. 1.051 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- H.G. nr. 1.136 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructie, ed. 1993, republicat in 1995;

- H.G. nr. 335 /2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- H.G. nr. 115/ 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor
individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

- H.G. nr. 1146/2006 - privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- H.G. nr. 457 / 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune;

- H.G. nr. 88 / 2003 privind echipamentele radio si echipamenteie terminale de telecomunicatii si
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora;
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10. MASURI $1 PROBLEME PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Pregatirea lucrarilor, santierului si organizarea lucrarilor si a santlerulul se adapteaza cerintelor da
protectie a mediului, iar acestea sunt organizate in scopul optimizarii protectiei mediului si al optimizaril
costurilor de eliminare a deseurilor.

Obiectivele si masurile care sunt urmarite si respectate in aceeiasi masura pe toata perioada
executarii lucrarilor trebuiesc sa se exemplifies prin organizarea si dezvoltarea unor lucrari si santiere
ecologice cu scopul optimizarii problemelor legate de protectia mediului.

Aceste obiective si masuri sunt:

- reducerea la sursa si trierea deseurilor in vederea valorificarii materialelor acestea putand
constitui operatiuni benefice atat pentru gestiunea deseurilor cat si pentru productivitatea globala a
lucrarii sau a santierului: mai putine deseuri, o mai buna formare profesionala si informare a
personalului santierului, o mai mare securitate si sanatate a muncii, diminuarea costurilor;

- cunoasterea cantitatilor si tipurilor de deseuri, a costurilor reale care le sunt asociate, aceasta
permitand societatii noastre definirea de noi surse de economii si productivitate;

- planificarea inca din fazele initiate ale organizarii lucrarilor si santlerelor, aceasta ca si pregatirea
santierului fiind o cerinta esentiala, in ciuda dificultatii de a estima cantitatile si tipurile de deseuri
generate. Aceasta dificultate va fi depasita in mod progresiv in timpul efectuaril lucrarii prin acumularea
de experienta si, in toate cazurile, trierea si gestiunea deseurilor fiind o necessitate reglementara;

- dezvoltarea interesului si a responsabilitalii pentru mentinerea unui mediu natural echilibrat si
propice vietii;

- dezvoltarea si manifestarea unor atitudini i comportamente de exprimare a opiniilor fata de
semeni in relatia lor cu mediul natural inconjurator;

In urma lucrarilor de constructie a retelelor electrice si de telecomunicatii si anexelor aferente
acestora, factorii de mediu, apa, aerul, solul subsolul nu sunt afectati semnificativ astfel incat sa duca la
poluari sau infestari semnificative ale mediului.

Amplasarea circuitelor, retelelor, echipamentelor si constructiilor aferente acestora se va realiza
in zonele limitrofe drumului, destinate prin constructie fie pentru infiintarea conductelor subterane sau
supraterane, stalpilor. etc. Se vor reface spatfiile verzi, trotuarele §i celelalte elemente care vor fi
afectate din cauza lucrarilor. Acestea vor fi aduse la o stare corespunzatoare. Lucrarile de refacere a
elementelor enumerate mai sus vor fi suportate de beneficiar, acestea putand fi incluse in functie de
dorinta beneficiarului in cadrul altor lucrari si/sau proiecte care nu au legatura directa cu prezenta
lucrare si/sau proiect.

Influentele asupra componentelor de mediu afectate si criterille de acceptare ale acestora in urma
interactiunilor cu mediul din timpul proceselor specifice activitatilor de lucrari se incadreaza in
prevederile legale respecta cuantumul prevazut de acestea, ele regasindu-se in evaluarile de mediu ale
societatilor participante la lucrari.

11, SECURITATE LA INCENDIU

La executia Iucrarllor se vor respecta cu strictete:

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordin nr. 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor;

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila; modificata si completata de legea 212 din 2006;

PROJIECTANT: 5.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L
-10 -



Beneficlar: U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Proisct: ,, INFIINJARE RETEA DE CANALIZATH SUBTERANE DE TELECOWUNICATII IN MUNICIPIUL RAMNICU SARATJUDETUL
BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI 8| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC "

Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de prolectars: DALI

Proisct nr: 1832 din: 2024

- Ordin nr. 1435/2006 privind Normelele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la
incendiu si protectia civila;

ATENTIUNE: In cazurile in care in activitatea de executie apar operatiuni care nu sunt acoperite de
normele existente, conducitorul subunitatii are obligajia sa elaboreze norme locale, corelate cu cele
specific proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat toate operatiunile sa
decurga Tn deplind securitate a muncii. Dupa redactare, normele locale respective vor fi aprobate de
conducétorul unitatii de constructii montaj dupa care se va face obligatoriu instruirea personalului
muncitor. Se vor respecta si toate prevederile din normativul paza si siguranta impotriva incendiilor

(PSI).

12. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR i

Pe parcursul executarii Iucrﬁrllor verificirile de calitate se efectueazd de catre conducétorul
tehnic al lucrarilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor functionale garantate de fabrica furnizoare.

Toate tuburile si accescrile vor fi verificate vizual. Materialele care prezintad defectiuni
neremediabile vor fi respinse.

Tn timpul executiei se va face de catre executant o verificare preliminara a retelei. Dupa executie
se va face verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune.

Verificarea preliminara presupune:

= verificarea inainte de montaj;

» verificarea dupa montaj;

= verificarea calitatii tuburilor ce se monteazé;

= verificarea aparatelor electrice.

Verificarea definitiva cuprinde:

» verificar prin examinare vizuala;

» verificari prin incercari.

Verificarile prin examindri vizuale se vor executa pentru a stabili daca:

« dispozitivele de separare si comanda au fost prevazute §i amplasate in locurile
corespunzatoare;

» materialele, aparatele si echipamentele au fost alese i distributile au fost executate in
conformitate cu conditiile impuse de influentele externe;

+ conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;

» materialele, echipamentele si utilajele au fost amplasate astfel inc&t sunt accesibile pentru
verificéri si reparatii, asigura functionarea fara pericole pentru persoane si instalatii.

Verificirile prin incercéri, Th méasura in care sunt aplicabile, se vor efectua de preferintd in
urmatoarea ordine:

« continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale i secundare;

s incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica.

Verificarea lucrdrilor ascunse se realizeaza pe parcursul executarii acestora gi se intocmesc
procese verbale care se atageaza la procesele verbale de receptie.

in vederea receptiei si darii In exploatare a retelelor, executantul trebuie sa intocmeasca si sa
predea unititi de exploatare documentatia tehnicd respectiva, procesul verbal de lucrari ascunse
pentru elementele ingropate, buletinele de verificare si procesul verbal de receptie.
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Procesul verbal de verificare se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a retelelor

si ori de cate ori se fac modificari sau se constata defectiuni.
incercarile cablurilor la receptie sau in etape intermediare nainte de montaj, se fac conform

indicatiilor furnizorului de cabluri (standarde, norme interne, caiete de sarcini, etc. ¥

— R e

13. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INVESTITIEI | el

Urmarirea comportarii in timp a constructufnr se desfasoara pe toata pemada de viata a
constructiei, incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a
informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi care caracterizeaza
proprietatile constructiilor Tn procesul de interactiune cu mediul ambiant.

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea
asigurarii unei exploatari normale, evaluarii conditiilor privind prevenirea incidentelor, accidentelor si
avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor va fi asigurata de investitori, proiectanti,
executanti, administratori, experti, specialisti si repsonsabili cu urmarirea constructiilor Tn conformitate
cu P130/19989.

Urmarirea curentd a constructilor se efectueaza prin examinare vizuala directa si, daca este
cazul, cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporare.

Organizarea urmaririi curente cade in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor, care o executa
personal sau o poate comanda unei firme de specialitate.

Instructiuni pentru urmarirea in timp a retelelor de fibra optica:

- Se va inspecta vizual traseul fibrei optice. Se va verifica starea cameretelor, a refacerilor si
evolutia acestora in timp;

- Se va inspecta vizual traseul fibrei optice urmarindu-se identificarea zonelor unde care pot
apare solicitari mecanice asupra acesteia. Se va urmari, in special, cresterea vegetatiei in zonele unde
fibra optica este instalata in apropierea copacilor sau a lizierelor;

- Se vor inspecta vizual rezervele si jonctiunile de fibra optica;

- Se vor inspecta echipamentele instalate,

- Inspectia vizuala a traseului va fi facuta la fiecare 3 luni. In cazul in care traseul este amplasat
in zone expuse la vant si caderi abundente de zapada, inspectia va fi facuta lunar in perloada 1
noiembrie- 1 martie;

- Datele colectate in timpul inspectiiilor vor fi consemnate pe o fisa de inspectie vizuala. Aceasta
va contine data, persoana care a facut inspectia, traseul pe care s-a facut si eventualele observatii,

- Daca este cazul se vor atasa fotografil ale zonelor unde au fost identificate probleme. Fisele se
vor atasa la cartea tehnica a constructiei;

- Masuratori ale continuitatii fibrei optice vor fi facute permanent. Echipamentele terminale
trebuie sa emita alarme privind aparitia unor atenuari sau intreruperea traseului de fibra optica in timp

real.
- Alarmele trebuie sa fie adresate administratorului retelei cat si utilizatorilor acesteia;

- Alarmele privind atenuarile semnalului sau Tntreruperea traseului vor fi listate. Se va intocmi o fisa de
incident in care se vor completa data, locui unde s-a produs avaria, cauza acesteia precum si metoda si
durata de remediere. Aceasta fisa va fi atasata Cartii Constructiei.
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14. PREVEDERI FINALE

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile
respective de lucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat. Eventualele modificari
necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor datorita unor situafii neprevazute, vor fi
aduse la cunostinta proiectantului din timp, pentru stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in
vigoare. Efectuarea unor modificari far& avizul proiectantului il absolva pe acesta de raspundere fata de

eventualele consecinte.
Executantul va garanta buna funciionare a retelei conform contractului incheiat de acesta cu

beneficiarul, dar nu mai putin de doi ani de la darea in folosint4 a obiectivului.

15. NORME DE TE_Hmr:A_éEcumTATu S| SANATATII MUNCII ]

La executia lucrrilor si in exploatarea instalatiilor de alimentare energie electrica se vor respecta
masurile de tehnicd securitatii $i protectie a muncii cuprinse in a ive Tn vigoare ce trateazi

masurile de protectie a muncii pentru constructori: H\.,O HE NG :

« Normele Republicane de Protectie a Muncii in consiieli §L-;@f’yﬁ'ys‘_§ﬁe_5fﬁﬁam se desfasoard
procese de munca; S ,;'Q__ci_;l\{)\-}JA \/

+ Norme de Igiend a Muncii; = : q‘!-ﬂre’

«  Cladiri auxiliare i organizéri de santier; ol w'

« Tehnica Securitdfi Muncii privind fncdrcarea si
depozitarea materialelor;

« Tehnica Securitdti Muncii privind cercetarea, proiectar
utilajelor si maginilor;

« Tehnica Securitatii Muncii privind instalatiile mecanice sub presiune;

«  Tehnica Securitatii Muncii privind prevenirea, combaterea incendiilor i auto-aprinderilor;

+ Repartizarea personalului pe locuri de munca si instructajul de protectie a muncii. De asemenea,
se vor respecta normele departamentale de protectie a muncil in lr‘a’;@ﬁﬁu@gto;

L
descércarea, tpeng ogﬁ manipularea si

cutdi2d. st S#floatarea instalatiilor,

. Norme de Protectie a Muncii la constructii civile si industria/l_i;‘%\ ~ f O/I;‘“

« Masuri generale; ;@ @hN P

« Lucrari de montaj - conducte si utilaje; ®) O SCT \
+ Tncercarea conductelor; a

rJ T ».;(31[-‘]\

3L ' P
« Tehnica Securitalii Muncii privind executarea sdpaturilof|la sulp_;aﬁfafsqlnluJ @ ) ,-‘_‘_’)
Lista normelor de tehnica securitatii si protectie a mipcil ni_este li_r\r(n_‘i_tgirva.,y executie sl In
exploatare executantul si personalul de ngoq;are are oblig ixﬁé respects 't?gf%"‘.‘ surile de tehnica
securitdtii si proteclie a muncii pgrjln&ima Aé’vit?, orice accide t@g%ﬁ#ﬂ%!}nﬁw si s& foloseascad

echipamentul de protectie a muncii * cypepy |
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CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea Contractanta solicita proiectarea si executtia Lucrarilor.

Proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele Sectiuni si Parti din Capitolul al 2-lea:
(a) Sectiunea 1-Partea 1 Cadrul General - Cerinte Specifice Prolectului

(b) Sectiunea 1-Partea2 Cadrul General — Cerinte Generale

(c) Sectiunea 2 - Partea 1 Lucrari Civile - Cerinte Specifice Proiectului
(d) Sectiunea 2-Partea2 Lucrari Civile — Cerinte Generale

(e) Sectiunea 3- Partea 1 Lucrari de Mecanica - Cerinte Specifice Proiectului
()  Sectiunea 3- Partea2 Lucrari de Mecanica, Electrice si ICA — Cerinte Generale

(9) Sectiunea4-Partea1 Lucrari de Electrice si ICA - Cerinte Specifice Proiectului
(h) Sectiunea 4 - Partea 2 Lucrari de Electrice s ICA — Cerinte Generale
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EXECUTIA LUCRARILOR

Serviciile Antreprenorului

Serviciile Antreprenorului vor include toate activitdtile necesare pentru evaluarea informatiilor
furnizate, obtinerea oricdror informalii suplimentare necesare, finalizarea proiectérii, furnizarii,
construirii, testarii si punerii in functiune a Lucrarilor descrise in Contract.

Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la urméatoarele.

(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

U]

(g)
(h)
(i)
(i)

(k)

Verificarea si controlarea tuturor informatiilor $i documentelor furnizate sau puse la dispozitie
de catre Autoritatea Contractantd/Beneficiar.

Constatarea conditiilor locale relevante pentru Lucrari.

Evaluarea conditiilor de baz& prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la dispozitie
de catre Autoritatea Contractantd/Beneficiar, analizand informatii publice sau orice alte
informatii locale relevante, dupa cum se poate considera necesar.

Furnizarea §i construirea Lucrarilor in conformitate cu Schitele si Specificatiile, in limitele
Santierului si in conformitate cu toate aprobarile si permisiunile de planificare gi cu toate
abligatiile legale.

Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schite, calcule si detalii
privind Lucrarile.

Asigurarea intregii forte de munca, materialelor, echipamentelor  Antreprenorului,
managementului, supravegherii, administrarii, consumabllelor, esafodajului, macaralelor,
lucrarilor gi facilitatilor temporare, protectiel Lucrarilor si a facilitétilor existente, transportului
cétre si de la §i in cadrul i In legaturd cu Santierul, precum gi a tuturor celorlalte lucruri, de
naturd temporar3 sau permanents, necesare la si pentru aceastd constructie, finalizare gi
remedierea oriciror defecte ale acesteia, In masura n care asigurarea acestora este
necesard conform specificatilor Contractului sau poate fi dedus& in mod rezonabil din

Contract

Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor si dotarilor, inclusiv
lichidarea Tn vama pentru articolele importate.

Finalizarea si raportarea tuturor releveelor privind situatiile existente impuse prin Contract.

Obtinerea si respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizafiilor si aprobérilor
necesare In baza oricdrui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil

Antreprenorul.

Amplasarea sau bransarea oricaror instalatii obligatorii pentru un antreprenor, dupa cum
este necesar pentru a facilita construirea Lucrarilor.

Conectarea la servicli nol sau deja existente.
Racordul cu furnizorul local de apa.
Racordarea utilititilor de gaz, electricitate gi telefon, dupa cum este necesar.

Notificarea clientilor cu privire la Intreruperile planificate ale aliment&rii cu apa i asigurarea
unor surse de apé alternative, dupd cum este necesar.

Prestarea lucrarilor temporare dupd cum este necesar pentru a respecta perioada maxima
de Intrerupere a alimentérii cu apa precizats in Specificatiile Tehnice Generale.

Asigurarea legéturii cu autoritatile relevante de drumuri din localitate, politia si pompierii i
respectarea oricaror conditii impuse.

Testarea si punerea in functiune a Lucrérilor pentru a se asigura ca acestea respecta toate
cerintele din Contract.

Pregatirea personalului Beneficiarului in privina operarii i intrefinerii Lucrérilor.
Punerea la dispozitie a manualelor de operare si Intrefinere pentru Lucrari.

Punerea la dispozilie a Schifelor cu mentjiunea ,conform cu executia” gi a certificatelor de
testare.




(u)  Scoaterea din functiune a lucrarilor redundante gi a echipamentelor redundante la transport
sau a echipamentelor in privinta c&rora Autoritatea Contractanta si-a exprimat dorinfa de a le

pastra.

(v) Debarasarea de toate materialele neesentiale intr-un loc aflat in afara santierului, inclusiv
apa freatic Intr-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzator.

(w) Efectuarea aranjamentelor pentru obtinerea oricarui teren suplimentar solicitat de cétre
Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrarilor.

(x) Asigurarea rapoartelor privind desfasurarea lucrérilor, inclusiv o evidentd fotografica a
constructiei.

(y) Obfinerea oricarui acord temporar pe care 1l poate solicita acesta pentru executarea
Lucrarilor. Antreprenorul va acorda suficient timp Tn cadrul graficului s&u pentru obtinerea

acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri i
grafice sau la intarzieri care nu vor fi rambursate Anfreprenorului in baza termenilor

Contractului.

(z) Mentinerea, strangerea si prezentarea tuturor informatiilor necesare pentru respectarea
reglementarilor privind sénatatea si siguranta.

(aa) Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritétilor de drumuri §i cai ferate.

(bb) Asigurarea leg&turii cu, coordonarea i participarea la sedinte cu angajatil, reprezentantii sal,
organe statutare si grupuri de relatii cu publicul, dupd cum este necesar pentru a pastra
relatii bune cu publicul.

(cc) Mentinerea accesului vehiculelor si pietonilor pe proprietatile amplasate in mod adiacent
Santierului. :

(dd) Asigurarea unui Plan de Sanatate si Sigurant3, Plan de Asigurare a Calitaii, Organigrama,
Grafic, Declaratii de Metod4, precum si a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract.

(ee) Respectarea tuturor cerintelor Agentiei Nationale de Protectie a Mediului si ale Agentiilor
Regionale de Protectie a Mediului cu privire la construirea Lucrdrilor i protectia de pe

Santier si a imprejurimilor acestuia.

Panouri de prezentare si Publicitate

Antreprenorul va construi si instala doua panouri publicitare evidentiind participarea Uniunll
Europene la finantarea Lucrarilor, Panourile vor fi localizate in locuri vizibile, agreate in prealabil de
Inginer. Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea

panourilor.
Panourile vor fi de o marime adecvata raportat la amploarea Lucrarilor si vizibile pentru trecatori.
Panourile vor contine cel putin urmatoarele Informatii;

(a)  Titlul proiectulul

(b) Logo-ul UE

(¢)  Logo-ul Autoritatii Contractante

(d)  Logo-ul Antreprenorului

(e) Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata

Panourile vor fi realizate in conformitate cu cerintele pentru ,Panourile temporare de prezentare’
asa cum sunt acestea prevazute in Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele
structurale 2007-2013 in Romania, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale. Acest document este disponibil in format electronic la adresa de

internet;
http://www.fonduri-ue ro/upload/MIV_var_aprobata_ OMFP31.2010.pdf.

Panourile vor fi ridicate la inceputul executarii Lucrarilor si vor fi demontate nu mai devreme de 6
luni dupa finalizarea Lucrarilor. Daca pe perioada valabilitatii Contractului, panourile sunt
deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt med neconforme, acestea vor fi reparate sau
inlocuite de catre Antreprenar.
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Macheta panourilor va fi supusa aprobarii atat de catre Inginer, cat si de catre Autoriiatea
Contractanta. Macheta panourilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea

producerii acestora.

Antreprenorului nu ii este permis sa ridice nici un alt panou sau afis publicitar altul decat panourile
publicitare indicand participarea financiara a Uniunii Europene,

Standarde aplicabile

Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie
respectate de catre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si de catre lucrari
sau teste, se vor aplica editiile sau reviziile standardelor si normativelor relevante in vigoare cu 28
de zile inainte de ultima data de depunere a ofertelor, cu exceptia cazulul in care Contractul
prevede in mod expres altfel.

Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate va face subiectul revizuirii si aprobarii
prealabile in scris a Inginerului. Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor
fi descrise in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonsirarea faptului ca prin aplicarea

acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea spacificata, Acestea vor fi
prezentate Inginerului cu cel putin 28 zile inainte de data programata de Antreprenor pentru

obtinerea apraobarii Inginerului.

In timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de calre Inspectoratul Judetean de Control al Lucrarilor
Publice si Amenajarii Teritoriului (ICLPAT). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor
internationale care au sta la baza elaborarii praiectului tehnic al Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa
permita accesul ICLPUAT la Lucrari in scopul realizarii inspectiilor.

Curatenia si ordinea pe Santier

Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat.
Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului.

Conductele si fitingurile nu vor fl depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat,
pentru a preveni contaminarea si deterioarea acestora inaintea incorporaril in Lucrari.

Conductele vor fi protejate la fiecare capat, pana cand acestea vor fi incoroprate in Lucrari.
Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din Santier.

Intrarea in Santier

Autoritatea Contractanta va avea acces in Santier si la toate punctele de lucru ssau locurile in care
lucrarea este pregatita sau de unde Materialele sau Echipamentele sunt tprocurate, in orice
moment in limite rezonabile. Antreprenorul va acorda tot sprijinul pentru asigurarea accesului sau a

dreptului de acces.

Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta intentia de a incepe lucrul in orice zona
apartinand unei terte parti cu 14 zile in avans.

Autoritatea Contractania va obtine toate autorizatile si permisele necesare pentru intrarea pe
terenul detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriasii cu privire la inceperea lucrarilor.

In cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporara a terenului (cum ar fi modificari
ale limitelor santierului sau ale cailor de acces), el va face propriile intelegeri cu proprietarii de
terenuri / chiriasii sau cu autoritatile locale, dupa caz.

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din Santier sau de pe secloare
ale Santierului (daca este cazul).

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe Santier sau Sectoarele
Santierului, a imprejmuirilor temporare (daca este cazul).

Nici o parte a Santierului nu va fi utilizata in niciun scop care nu are legatura cu Lucrarile.




Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului

Inaintea intraril in Santier, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale starii drumurilor, proprietatilor
si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, culturilor agricole, precum si oricaror alte
aspecte care pot fi afectate de Lucrari.

Evaluarea va fi realizat impreuna cu administratorul drumurilor, proprietarii sau locatarii/ocupantii.

Va fi furnizata o selectie reprezentativa de fotografii la fata loculul, in format digital, in scopul
mentinerii unei evidente corecte. Fiecare fotografie va fi numerotata si datata.

Toate fotografiile/inregistrarile vor fi semnate de catre proprietarul terenulul/persoana responsabila
ca dovada a starii drumului, proprietatii si terenului inaintea Datel de Incepere.

Orice rapoarte de expertiza specializata solicitate in acest scop vor fi specificate in Contract,

Cote si Puncte de Referinta

Inginerului ii vor fi furnizate detalii privind cotele sl localizarea bornelor temporare, precum si a
celor care sunt propuse spre utilizare.
Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote
de bolti de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor acolo unde
acestea sunt relevante pentru Lucrari.

Daca Antreprenorul considera ca exista inconsistente in raport cu informatiile primite, va trebui sa
le prezinte Inginerului pentru solutionare inaintea inceperii lucrarilor.

in cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote de nivel, acesta va
prezenta Inginerului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite precum si un set de cote revizuite.

Imprejmuiri provizorii si porti de acces

Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporara din plasa de sarma in jurul Santierului, prevazuta
cu porti de acces. Imprejmuirea va avea 1,8m inaltime filnd sustinuta la fiecare 2.0 m de stalpi de
beton. Poarta/portile de intrare vor avea 1,8m inaltime, 3,5m latime si vor fi montate pe roti si vor fi
sustinute de stalpi de beton.

Toate imprejmuirile si portile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect
reparat fara intarziere. Imprejmuirea va fi prevazuta cu porti de acces dupa cum este necesar
pentru satisfacerea nevoilor ocupantilor terenurilor adiacente.

Antreprenorul va pune |a dispozitie un lacat si un lant pentru flecare poarta de acces. Antreprenorul
va pune la dispozitia Inginerului o cheie pentru fiecare lacat. Antreprenorul va fi responsabil cu
pastrarea portilor de acces inchise in afara programului de lucru.

Antreprenorul va controla in orice moment accesul in Santier. Modalitatea de acces va fi controlata
in conformitate cu procedurile convenite cu Inginerul.

Toate imprejmuirile si portile temporare de pe Santier vor ramane pe pozitie pana cand vor fi
inlocuite cu garduri si porti permanente sau Lucrarile sunt intr-o faza suficient de avansata pentru a
permite ca acea parte a Santierului sa fie pusa in functiune.

Excavatiile pentru conducte, aflate intr-o zona accesibila publiculul, vor fi prevazute cu protectie din
bariere de plastic.

Aspecte privind utilizarea terenului
Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren dupa cum a fost
negociat.

Cu exceptia cazurilor Imposibil de evitat care se datoreaza executiei Lucrarilor, caile de acces
utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora adiacente Santierului nu vor
fi blocate.

Inaintea exercitarii oricarui drept negociat in legatura cu orice zona de servitute si protectie sau de
cazare din afara Santlerului, va fi transmisa in prealabil o notificare scrisa
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In mod normal, cazarea pe Santier nu va fi permisa, decat in cazul in care aceasta este inevitabila,
situatie in care acest fapt va fi specificat in Contract.

Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute

Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute in Contract inainte ca orice proprietate, instalati
sau servicii sa fie afectate de lucrari. Aranjamente alternative vor fi incheiate inainte de afectarea
oriaror cai de acces la proprietati, instalatii sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea
Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de interferente
si va confirma faptul ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative.

Daca mentinerea permanenta a accesului vehiculelor la orice proprietate, instalatil sau servicii, pe
perioada executarii Lucrarilor va deveni imposibila, vor fi asigurate si mentinute accese alternative.
Se va acorda asistenta proprietarului / chiriasului sau ocupantului afectat de lucrari, pentru a
permite derularea activitatii normale a acestora.

Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale.
Nevoile speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sanatatea si mobilitatea persoanelor
afectate precum si a personalului de ingrijire socio-medicala.

Lucrarile care afecteaza drumurile vor fi planificate si realizate In asa fel incat perturbarea
accesului rezidentilor locali sa fie redusa la minimum. Accesul pietonal in conditii de siguranta va fi

asigurat si mentinut in permanenta.

Procedura in cazul Reclamatiilor

Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Autoritatea Contractanta cu privire |a orice daune
sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor,

Detaliile cu privire |a toate plangerile, reclamatiile sau notificarile privind viitoare reclamatii primite
de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante.

Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de
Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.

Protectia impotriva deteriorarilor

Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificata a
drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurllor, copacilor, radacinilor,
culturilor, limitelor de proprietate si oricaror alte Instalatii apartinand companiilor de utilitati,
administratorului drumurilor si altor parti implicate.

In cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie apartinand
companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau altor parti implicate, va fi oferita asistenta
temporara. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau in apropierea oricarei instalatii apartinand
companlilor de utilitati, administratorului drumurilor sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa
fel incat sa se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea
continua a instalatiilor si echipamentelor acestora.

Autoritatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul drumurilor sau proprietarul in
cauza, dupa caz, vor fi notificati de existenta oricaror scurgeri sau pagube iar Antreprenorul va
asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz.

Antreprenorul va aduce la starea initiala, pe cheltuiala lui si spre satisfactia Inginerului, orice
deterioare aparuta ca urmare a operatiunilor sale.

Deteriorarile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediulul, cum ar fi
depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatilor si
echipamentelor.

Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent daca
acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de catre Autoritatea Contractanta. In cazul in
care astfel de pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau orice alte structuri trebuie sa fie indepartate
pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor
initiala, spre satisfactia proprietarului, ocupantului si Inginerulul. Inginerul va fi notificat cu privire |a
orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau inlocuiri inainte de acoperirea
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acestora. Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici, dimensiuni cum ar fi garduri,
cutii postale si indicatoare, fara vreo compensatie suplimentara din partea Autoritatii Contractante.
Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la nivelul celor inlaturate.

In cazul in care structurile existente impiedica construirea Lucrarilor asa cum au fost acestea
proiectate, Atreprenorul va notifica Inginerul cu privire la schimbarile propuse si va face orice
modificari rezonabile, in vederea incadrarii in limite si spre satisfactia Inginerului.

Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa

Inginerului va fi notificat corespunzator cu 14 zile inaintea datei programate peniru inceperea
oricaror Lucrari/ parti de Lucrare care afecteaza sau pot afecta un curs de apa, canal, lac, rezervor,
sonda, panza freatica sau zona de captare a apei.

Cursul de apa, inclusiv rigolele de colectare din interiorul Santierului vor fi mentinute in permanenta
in conditii de functionare eficienta.

Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de namol sau alte materiale si
poluarea sau afectarea oricarui curs de apa existent, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica
sau zona de captare a apei, care ar putea rezultata in urma operatiunilor derulate de Antreprenor
sau ca urmare a oricaror eventuale acte de vandalism. Aceste masuri includ utilizarea decantarii
pentru a minimiza deversarea suspensiilor solide.

Exceptand cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobarile necesare
pentru orice deversare temporara, subratraversare sau deviers a cursurilor de apa de |a autoritatile
relevante, iar executia lucrarilor va respecta intru totul cerintele acestora.

Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a afecta cursul de
apa, va fi indepartat de pe Santier,

Igiena alimentarilor cu apa

Inainte de Inceperea oricarei lucrari asociata cu alimentarea cu apa potabila, persoangale implicate
vor fi informate cu privire la necesitatea mentineril unei igienei personale stricte precum si cu privire
la pericolele de contaminare, vor completa un chestionar medical pus la dispozitie de catre
Autoritatea Coniractanta si, acolo unde va fi necesar, vor fi testate pentru a indica faptul ca acestea
nu sufera de febra tifoida sau alte boli transmisibile prin apa. Inginerul va fi notificat cu privire la
orice persoana care a fost diagnosticata ca suferind de afectiuni digestive si nici o astfel de
persoana nu va fi mobilizata pentru astfel de lucrari pana cand persoana responsabila cu
sanatatea in munca de la nivelul Autoritati Contractante nu va considera ca nu exista riscuri
aferente utilizarii acestora pe un astfel de post (a se vedea Legea 319/2006 privind Sanatatea si

securitatea in munca).

In cazul In care exista vreo indoiala cu privire la oportunitatea angajarii unel persoane pentru
executia Lucrarilor, acelei persoane i se va cere sa faca un examen medical, care sa ateste ca nu

sufera de vreo boala transmisibila prin apa.

In cazul in care lucrarile sunt aferente serviciilor de furnizare apa potabila catre public, vor fi luate
toate masurile de precautie pentru a se evita contaminarea Lucrarilor. Orice muncitor care prin
activitatea sa contamineaza Santierul sau zonele adiacente acestuia va fi indepartat si implicarea
sa ulterioara in executia Lucrarilor nu va fi permisa fara acordul Inginerului.

Antreprenorul va instala suficiente toalete ecologice la fiecare punct de lucru, pe care le va mentine
intr-o stare carespunzatoare de curatenie. Toaletele ecologice vor fi adecvat construite, astfel incat
sa nu se produca nici o contaminare a zonei prin utilizarea lor. La finalizarea acelel parti a
Lucrarilor, instalatile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi readuse la starea lor initiala.

Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice,
administratorilor drumurilor si ale altor terti

Inainte de a incepe proiectarea sau orice excavatii, Antreprenorul se va coordona cu operatorii de
utilitati publice, administratorii drumurilor si alti praprietari de instalatii si echipamente in vederea
identificarii pozitiel exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot
afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor

10
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Autoritatea Contractanta va fi notificata in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a
instalatiilor si echipamentelor necesara pentru eficientizarea realizarii Lucrarilor sau cauzata de

metoda de lucru propusa.

Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatiilor cu exceptia cazului in care
proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau indepartare a
instalatiilor sau echipamentelor realizata de catre Antreprenor va fi efectuata in conformitate cu
cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente. Antreprenorul va oferi asistenta
completa proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in cazul in care acesta alege sa
duca la indeplinire aceste actiuni.

Antreprenorul va redacta un plan de situatie Incluzand toate utilitatile publice identificate pe teren.
Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii de utilitati si administratorii
drumurilor si situatia din teren. In cazul in care sunt identificate ufilitati care nu au fost identificate in
Contract, atunci Antreprenorul va notifica in scris fara intarziere Inginerul.

Autoritatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiiler privind
serviciile existente incluse in Contract.

Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte / cabluri pentru localizarea
conductslor si a cablurilor ingropate, precum si personalul specializat pentru utilizarea lor. Fiecare
detector va fi utilizat in conformitate cu instructiunile producatorului.

Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi indepartata in mod
natural sau spalata cu apa si o perie aspra.

Cerinte privind traficul in zona

Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste masurile
de siguranta a traficulul.

Inainte de inceperea oricarel lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor, metoda propusa de
lueru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fl convenita cu Autoritatea Contractanta, precum si

cu agministratorii drumurilor si politia rutiera.

Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii
acestora si politie, Autoritatea Contractanta va fi informata cu privire la orice solicitare sau
intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea Lucrarilor.

In cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau cai pietonale
existente, devine temporar necesara pentrul executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va
mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectari a suprafetei
carosabile, de trotuar sau a callor pletonale existente.

In cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard
corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal.

Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri pe
suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si
orice astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.

Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fl asigurat in permanenta.

In cazul in este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un sistem
adecvat de gestionare al traficulul, asa cum se va stabili de comun acord cu Inginerul si autoritatile

relevante.

Lucrarile vor fi planificate si executate pentru a permile notificarea corespunzatoare a
administratorilor drumurilor, astfel incat sa se realizeze o coordonare adecvata cu acestia.

Acolo unde administratorii drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere a traficului,
toate sapaturile afectand carosabilul vor fi acoperite corespunzator in conformitate cu solicitarile
administratorului drumului.
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2.18

2,19

2.20

2.21

Zgomotul

Atunci cand se lucreaza in zonele locuite, Antreprenorul va furniza si utiliza pentru unelte
pneumatice si alte echipamente care in mod contrar ar putea provoca un nivel de zgomot de peste
85 dB (A) dispozitive pentru reducerea zgomotului adecvate si eficiente.

Alternativ, Antreprenorul va izola eficient sursa oricarul zgomot de acest tip, prin intermediul
panourilor fonoabsorbante, respectand cerintele impuse mai sus.

Masuri in caz de urgenta

Va fi asigurata posibilitatea mobilizarii de urgenta a muncitorilor, materialelelor si echipamentelor
oricand In afara orelor de lucru pentru a desfasura orice activitate necesara pentru o situatie de
urgenta asociata cu Lucrarile. Antreprenorul va prezenta o lista actualizata cu adresele si numerele
de telefon apartinand personalului responsabil cu desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta,

Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale Autoritatii
Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.

Substante periculoase

Nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrarilor, niciun fel de substante
periculoase fara acordul prealabil scris al Inginerului, cu exceptia cazului in care Contractul
prevede in mod expres aliceva. Vor fi obtinute toate aprobarile necesare cu privire la aceasta,

Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract vor respecta
reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii iar detalii cu privire la aceste cerinte
vor fi furnizate Inginerului.

intretinerea drumurilor de acces

Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum sl la caile de acces in
Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata Contractului si le va lasa cel putin in
aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul Contractului.

Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul pietrisul sau alte materiale
straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte
depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies
din Santier si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea
cu apa, periajul si folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de
curatenie comparabil cu strazile adlacente neafectate de Lucrari.

Accesul la Serviciile de Urgenta

Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune de strada
si nu se va face nicio astfel de inchidere fara aprobarea prealabila a Inginerului. Echipele de
pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou accesibile
pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia Lucrarilor trebuie sa reduca la
minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio
perioada accesul acestora.

Antreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat pe timp
de noapte ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe domeniul public.
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3.3

ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA

Responsabllitatea pentru proiect

Antreprencrul va accepta deplina réspundere §i responsabilitate pentru orice proiectare efectuata
de catre Antreprenor sau orice plan de proiect furnizat de catre Autoritatea Contractanta

Aprobarile de proiectare

Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor aprobarilor necesare pentru orice lucrari
de proiectare efectuate de el, dups cum impun autoritélile relevante (Nafionale si Locale) din
Romania §i va avea in vedere acest aspect in cadrul programului sau pe propria cheltuiala.

Documentele, inclusiv schifele puse la dispozitie de catre Antreprencr, vor fi semnate de cétre
proiectanti autorizati in mod corespunzétor i pregétite astfel incét sa poata fi controlate (verificate)
in mod independent, In conformitate cu legislatia din Romania privind constructiile si Tn special cu
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (inclusiv toate revizuirile si modificérile de

actualitate).

Verificarea intregii documentatii furnizate de cétre Antreprenor se va efectua inainte de supunerea
acesteia atentiei Inginerului.

Metodologiile de Executie aferente construirii lucrarilor si instalaril
echipamentelor

Metodologiile de Executie aferente construirii si instalarii principalelor parti ale Lucrarilor vor fi
pregatite si prezentate Inginerului pentru avizare cu cel putin 28 de zile inainte de data programata

pentru inceperea activitatilor respeclive.

Metodologiile de Executie vor fi elaborate in conformitate cu cerintele si restrictiile impuse de
Contract. Metodologiile de Executie vor cuprinde programe de operatiuni sau activitati specifice, cu
descrierea pasilor, data aplicarii, datele si duratele pentru fiecare etapa. Acestea vor fi include
schite, diagrame sau alte informatii necesare pentru o intelegere mai clara a metodei si
semnificatiei fiecarei operatiuni sau etape de executie.

Metodologiile de Executie aferente Construirii si Instalarii echipamentelor vor include, fara a se
limita la:

(a) Metoda de lucru;

(b) Echipamentul utilizat pentru executie;

(¢) Masuri adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor;

(d) Orele de lucru;

(e) Planul facilitatilor de depozitare din cadrul Santierului;

() Sursele de materiale;

(g) Metode de transport si de depozitare a pamantului rezultat din excavatii;
(h) Rute de transport;

(i) Lucrari Provizorll;

()  Masuri pentru reducerea prafului;

(k)  Detalii privind iluminatul temporar;

)] Detalii privind lucrarile cu caracter temporar,

(m) Detalii privind toate spatiile de depozitare;

(n) Intretinerea si curatarea drumurilor principale si secundare aferente Santierulului;
(0) Proceduri de siguranta si de evaluare a riscurilor;

(p) Accesul pietonal, al vehiculelor usoare si accesul in caz de urgenta;

(g) Orice metoda de demolare propusa.
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3.7

Metodologile de Executie vor tine cont atat de cursurile de apa de suprafata cat si de cele
subterane.

Documente disponibile pentru verificare/audit

Urmatoarele documente nu vor fi, in mod necesar, inaintate Inginerului in scopul avizarii, dar pot
constitul oblectul unor verificari aleatorii:

(a) Toate calculele effectuate de cétre Antreprenor privind lucrarile civile si structurale.
(b) Verificarile privind interfetele

(e) Diagrame de retea

(d) Planul de siguranta.

Plansele conforme cu executia

In conformitate cu sub-clauza 5.6 din Conditile Generale de Contract (,Plansele conforme cu
executia” din Conditile Generale de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului copii ale
planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza:

(a) 2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate
(b) 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate
(¢) 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD

Cu acordul Inginerului, Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft
decat cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii
Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele.

Toate plansele transmise Inginerului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard
ISO maxima A1. Fiecare desen va contine o caseta de fitlu in coltul din dreapta jos cu detaliile
cerute de catre Inginer. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi
desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri
fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).

Planul de Securitate si Sanatate

Antreprenorul va pregati un Plan de Securitate si Sanatate si il va transmite Inginerului pentru
aprobare, cu cel putin 14 zile inainte de inceprea oricarel activitati de constructie in conformitate cu
Programul de Executie. Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la:

(a) Evaluarea riscurilor aferente constructiel si prevederea masurilor de control;
(b) Organizarea si gestionarea implementarii planului;

(e) Cerintele de siguranta corespunzatoare,

(d) Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.

Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile
care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operaril si intretinerii. Antreprenorul
va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi
documentata si structurata corespunzator.

Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Inginerul sa fi aprobat Planul de Securitate si
Sanatate.

Organigrama

In termen de 14 zile de |a inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului detaliile cu
privire la Reprezentantul Antreprenorului si restul personalului-chele, inclusiv fisele de post
aferente pozitilor ocupate, adresele, numerele de telefon disponiblle 24 de ore din 24 precum si
numerele de fax aferente. Inginerul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare a
detaliilor furnizate.
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3.10

Programul de Executie

Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii de executie va fi

pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows. Acesta va fi stabilit de comun

acord cu Inginerul si va include:

(a) Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detaliind functille
individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si durata proiectarii,
aprobarile ce trebuie obtinute, achizitile, fabricatia, principalele activitati de constructii,
testarea, punerea in functiune si toate celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie.

(b)  Un grafic tip PERT care va evidentia atat legaturile dintre sarcinile de lucru cat si Drumul
Critic al programului.

(c) Centralizatoare continand dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor detaliate in
program.

Inregistrari fotografice

Antreprenorul va pastra o evidenta fotografica a |ucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele.

(@) Inainte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului si zonei
inconjuratoare in conformitate cu cele convenite de inginer si de Reprezentantul
Antreprenorului;

(b) La finalizarea fiecarei structuri, inclusiv camine de vizitare, vor fi facute fotografii ale
acestora;

(¢} Fotografille aratand conectarea cu sistemul de canalizare existent vor fi facute inainte si
dupa realizarea conectari|;

(d)  Fotografile structurilor existente, afectate de modificare sau reabillitare, vor fi facute inainte si
dupa efectuarea |ucrarilor;

(e) Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Inginerului.

Fotografiile trebuie sa fle de inalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de 150mm
pe 100mm. Fotografile vor fi denumite corespunzator, datate si codificate In ordine

numerica.

Intalnirile de lucru

Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca tema progresul,
programarea, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intainiri se va face

in prealabil.
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4.1

SISTEMUL DE ASIGURARE / CONTROL AL CALITATII

Cadrul General

Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Control al Calitatii (CC) acoperind toate aspectele cu
privice la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si mentinut de catre
Antreprenor pe durata contractului. Sistemul va respecta un standard de asigurare a calitatii,
recunoscut |a nivel international.

In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin contract Antreprenorul va fransmite
Sistemul de Asigurare a Calitatii al Companiei, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de
Contro! al Lucrarilor incluse in Contract, continand toate activitatile importante si critice spre
verificare, inspectare si testare.

Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii
implementat.

Planul de Asigurare a Calitatii (PAC)
Planul de Asigurare a Calitatii va trebul sa cuprinda cel putin urmatoarele:

(a) Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectulu, Planul de Asigurare a Calitatii,
precum si Planul de Control al Calitatii;

(b)  Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentatiel pentru executia Lucrarilor, care va
include atat pe sub-contractori, cat si pe furnizorii acestuia;

(¢} Metoda de control cu privire la utilizarea in scopul executiei Lucrarilor exclusiv a
documentelor validate si aprobate;

(d) Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;

(e) Metode pentru managementul achizitiilor;

(f)  Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedier, proceduri pentru actiuni
corective, etc.

Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprencrului va fi calificata si autorizata pentru a lua
decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare al acestuia cu
sistemul de asigurare a calitatii al Companiel precum si responsabilatile sale de management vor fi
clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile vor fi diefrite de cele care
executa sau supravegheaza executia Lucrarilor.

Planurile de Control (PC)

Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru aprobare PC-urile sale detaliate referitoare la toate
aspectele sau masurile de asigurare a calitatii Lucrarilor sau partilor de Lucrari. Aceste PC vor fi
prezentate Inginerului cu o saptamana inainte de inceperea Lucrarilor sau a partilor de Lucrari.
Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte controale curente si
speciale pe care Antreprenorul le considera necesare pentru a asigura calitatea operatiunilor sale.
Pentru fiecare activitate de control, PC-ul va descrie tipul, metoda, criterile de aprobare si
documentare, precumn sl persoana responsabila cu efectuarea activitatil. Daca Inginerul nu aproba
PC-ul in forma in care a fost prezentat, atunci acesta va fi modificat conform solicitarilor si re-
transmis pentru aprobare. Modlficarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a
calitatii nu vor modifica Pretul Contractului sau Durata de Executie.

Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor

Pe toata durata contractului, Antreprenorul va prezenta evidente documentare, spre satisfactia
Inginerului, prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in
Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si
PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executaril Lucrarilor controlul
calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate, Sistemul de Control al Calitatii asigurat de catre
Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrarl, potrivit prevederilor contractului.
In cazul in care pe perioada implementarii Contractulul Inginerul va solicita extinderea acestui
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Sistem de Control, Antreprenorul se va conforma instructiunilor sale scrise referitoare la aceasta
extindere fara sa pretinda costuri suplimentare si fara modificarea Duratei de Executie.

Metode de documentare si inregistrare in timpul executiei Lucrarilor

Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control vor fi sustinute cu documente suport.
PC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi pastrate si
mentinute de catre Antreprenor in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in vederea asigurarli
calitatii, functional pe Santier pe toata durata Lucrarilor. Pe baza PAC-ului si a PC-ului,
Antreprenorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si listele de verificare
etc, inainte de inceperea oricarei parti a Lucrarilor. Intreaga documentatie va contine date de
identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentatiel. Datele de
identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: denumirea proiectului, numarul activitatii asa
cum este definit in PC, momentul si locul activitatii de control. Inginerul va avea acces complet la
sistemul de inregistrare si va putea, fara o notificare prealabila, sa intreprinda un audit al calitatii

acestuia.

Documente la livrare

La momentul livrarii materiilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite urmatoarele
documente Inginerului, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate:

(8) Toate certificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor care urmeaza
a fi utilizate pentru executarea lucrarilor;

(b) Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in conformitate
cu Caietul de Sarcini; V

(c) Listele de identificare, cu trimiteri /referinte la/din alte détdmente. precy
bunuri. N/ q™

materiale si

Post Constructie

In timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, lucrarile der
acelorasi conditii de control al calitatii similare cu cele aplic
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1.4 Cheltuieli pentru relocareaiprutectla utllltatllur . ey ‘
TOTAL CAPITOL 1 = I | —
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | |
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1  [Studii = -
3.1.1 Studii de teren - . -
3.1.2 Raport pﬂund Impactul asupra mediul_qi ) - -
3._1;.‘-1 Alte studii specifice i o B
? Documentatii-suport si cheltuieli pentru
- obtinerea de avize, acordurl si autorizatli N i — .
33 Expertizare tehnica o )
3.4 Certificarea performantel energeth:e si auditul
o energetic al cladirilor » - - o |
3.5 |Prolectare R .
[3:3. Tema de proiectare SR - B B
3.5.2 Studiu de prefezabllltate B
.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general = e - B B
354 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
| avizelor/acordurilor/autorizatiilor _ ‘: -
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a prolectulul
___ tehnic si a detaliilor de executie ; ; o I o
35§ Prniect tehnlc si detalii de exe;ut!e
3.6 Organlzarea procedurilor de achizme B L
3.7 Cnnsultagta

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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s
N ‘r Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de j“'“"f_"““ WA)_ VA 1 _ra.lfarn (m WM_
L cheltuieli Lel Lel Lel
e —— e — R W a8
3.71 Managementui de proiect pentru obiectivul
de investitii :
i ol bl SR P — S —
3.7.2 Audltul financiar o ) } .
3.8 Asnstenta tehnica _ - 3 B
3.8.1 Asistenta tehnica din partea prolectantu!ul B ,r
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor . i B |
3.8.1.2 pentru participarea prulectantulul la ‘
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
_Inspectoratul de Stat in Constructii | = i ] . e
3.8.2 Dlrlgentle de santier - |
3.8.3 Coordonator in materie de securltate _s,u
sanatate - conform Hotararil Guvernului nr.
30072006, cu modificarile si completarile
ulterioare - N = e
~ATAL CAPITOL 3 ) - -
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Cnnstructu si Instalatil _ _‘ -
4.1.1 1 CANALIZATHI e ] _
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si [
functionale _ = = -
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj ~ | = | o
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si ,
functionale care nu necesita montaj si |
echipamente de transport 5 | . [ o
4.5 Dotari - B : i
4.6 Active necorporale { -
TOTAL C_AEOL 4 i - ==
| CAPITOL 5
\lte cheltuieli
5.1 Organizare de sa santier - -
5.1.1 Lucrari de ‘constructil si instalatii aferente
organizarii de santier _ L | o -
5.1.1.1 2 ORGANIZARE DE SANTIER . |
512 Cheltuieli conexe organlzani santlerulm ]
5.2 Comisioane, cote, tax@:- costul creditului . |
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
| creditului bancil finantatoare l i —— 1 1
5.2.2 11 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
| lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) t N o
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statulul |
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructll |
(0.1% din C+M) - ) i B )
5.2.4 Cota aferenta Casei Saociale a
| Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) — )
5.2. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construlre/desfiintare s o

Investitle - DEVIZ GENERAL
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. s e e - -
Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de ‘_’alﬂam {fare T’_ VA Valoare h_'"_E:“'_M__ ‘
e cheltulell
Lei Lel Lei
i 7 er==—===d3 = E - il ey ] & [ 5
5.3 Cheltuiell diverse si neprevazute (10.0% din
C+M) e eS| Sy, O ———
5.4 Cheltuieli pentru informare si publlcltate ] | ) ;
TOTAL CAPITOL 5 - - - { -
CAPITOL B
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului w .- ) B ]
6.2 Probe tehnologice 5| teste n |
TOTAL CAPITOL 6 . o ) i

CAPITOL 7
Cheltuleli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25%
(25.0% din 1.2,1.3,1.4,2,3.1.1,3.1.2, 3.1.3,
3.2, 3.3, 3.5.1,3.5.2, 353,354,355, 35.6,
3.7.1,3.7.2,3.8.1,3.82,38.3,4.1,42,43
4.4,4.5,46,51.1)

o —

7.2 Cheltuieli pentru constitulrea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret -
TOTAL CAPITOL7 L | | N :

TOTAL 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII
SUBT. DE TELECOM. iN MUN. R, SARAT,JUD.
BUZAU-LOT 4-CARTIERE

TOTAL Construt:tll-i-Montaj

5 \Jf—l "'M.—} ."\..

‘ EXPERT {
f tNi—HADF“ﬂGN_ )

= AL,

———— _-._..._..‘._..,-,‘-_‘-—.-

S.C. EXPERT INFRADESIGN 5. R L.

'

\ o
il g
¥

v
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Beneficiar: U,

Executant:

Prolectant: Ss.

A.T. MUN. RAMNICU SARAT

C.EXPERT INFRADESIGN 5.R.L. SUCEAVA

e e

EXPERT INFMABEINEN

CODMBCAL -4 300

s docil £ @, Afulorisll £ 100 Al peral o S s hud Eoomae

Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT, DE TELECOM. IN MUN, SR TR e o
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
nu" - e —— — e — — —ramp —
NF. "l;“a';?f ! Denumirea capitelelor si subcapltolelor de vf'_“_ra {fara e Bin catf_(:tM
General | chajtulell Lel Lel
0 F = 3= —— T 3 . a -
1 1.2 IAmana]araa terenului — emces o
2 1.3 {Amana}ari pentru protectia mediului si
) |aducerea terenului la starea initiala ) — .
1.4 Cheltuiell pentru relocarea/protectia
| |utilitatilor o L SR
4 2 Cheltuiell pentru asigurarea utllitatilor
. necesare oblectivului de investitil = e —— |
5 3.5 Prolectare B )
51 35.1 Tema de proiectare R -
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate ) o
5.3 3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
- a lucrarilor de interventii si deviz general ol
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor ) )
5.5 355 Verificarea tehnica de calitate a prelectului
5 tehnic si a detaliilor de executie o ] o
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si q_:et_e_llll_f:l_e_q_axe:utle o - .
6 4 g'l_eltulall pentru Investiti_a_ de baza - L
6.1 4.1 Constructii sl Instalatii - B B
L 1 CANALIZATH o - -
! 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
L functionale NN 3 o
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
= care necesita montaj R . -
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Drganlzare de santlm*_ s _
7.1 51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
~ organizarii de santler o i
- 2 ORGANIZARE DE 5ANTIER y o
7.2 51.2 (_:heltuieli conexe organizarii sa_r}Eio_a_rului o
] 6.2 Probe teh_nolugir.a sl teste
Investitie - CENTRALIZATORUL R "~ Paginalidin2
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U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Beneficiar:
Executant: EXPERY INFRADENAN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA o CEUEEREN | e e e i
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. iN MUN. BN SRR meR
R. SARAT.JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 1 CANALIZATII
Stadiul fizic; 1 Constructii
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pratul unitar TOTALUL
Nr. | Capltol de lucrari u.M, Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lel -
) - -~ 2 e ol a 5=3x4
TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuride | 100 78,600
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc raterial:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 y
manopera:
utilaj:
transport:
TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 390.000
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M ateriat: e
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la : - ]
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coezlv adancime ,0.75M teren utilaj:
' mijlociu —
transport:
TSC35B31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 3.800
distante de : Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc atarial:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la :
distanta de 11-20 M manopera:
utilaj:
- transport:
TRAOQLAO2P - Transportul rutier al pamantulul sau tona |14,415.000
molozulul cu autobasculanta dist.= 2 km naterial
manopera:
utilaj:
transport:
ACA11G01~ - Teava PVC, DN 110 mm, SN2, pentru m 24,372.000
retelele de canalizari exterioare material:
manopera:
utilaj:
- transport:
SBOGD# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp buc 7,620.000
dilat,red)din teava pve (U) montare lipire,DN= 110 MM T material:
manopera;
utilaj: e
- transport:
6712265 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 buc 3,810.000 -
6713491 - Mufa pvc tip G DN 110 nii 2167 buc | 3,810,000

Deviz "1 - Formular F3
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Deviz "1" - Formular F3
Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
| Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capltol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- [ - Lel -
o e e e 1 VR 2 3 f 4 ! 5=3x4 |
9 |RPGA49B# - Montat in pamant, tevi pehd d. ext = 40 mm | ml 2,280.000 !
S IR
material:|
manopera: |
utilaj: |
transport:I _
10|7801678 - Brida metalica de sustinere buc 1,200.000 -
11/6730054 - Cot pe80 sdrll 90GR 40 MM sr ~ buc 400.000, |
12|TRAO1A10 - Transportul rutier al tona 3.000 |
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= . _mm_. i “L
10km. % e s s Tonra sl
manopera: 1
utilaj: }
transport: ;
13|ACE0881 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 1,640.000
canalizare cu: pietris margarit, in Jurul tub. drenaj T materlal T .
manopera: i
e utilaj:
‘ transport: 3
14|ACEOS8E1 - Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si mc | 3,255.000| j i
canalizare cu balast material: |
== soms euan i
manopera; 1
 utllaj: 1 =
) ) transport:| |
15|TSDO6AL - Compactarea cu placa vibratoare a 100 33.000 1
umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv mc thateral: ]
udarea fiecarul strat in parte,umpluturile executandu-se M i J_
din pamant necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de 0.7 | _manopera: | R
t utilaj:| f |
transport: T
16| TRAO2A10 - Transportul rutier al tona | 2,930.000 '
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 material:
km.-pietris ; = 2 SR —
manopera: | —
L utilaj:|
; ) transport:
17|TRAO2A10 - Transportul rutier al | tona 5,860.000
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 R e T
material:
km.-balast [ = S
;r manopera:| | B
': utilaj:
| transport: )
18|ACCO311 - Tub circular beton simplu stas 816 de 1Mlung | m 226.000 -
imbinate cu cep si buza avand DN 1000MM _m—aterial: |
manopera:
utilaj:| I
1 transport: [ . B

" Paginaz2dind



SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
f ‘ Pretul unitar ~ TOTALUL
Capltol de lucrari | U.M. | Cantitatea (fara TVA) | (fara TVA)
; | - Lel - | - Lei -
o PN 1 S 1 s -
0 - 1 2 3 4 T 5=3x4
19|ACD01C1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 226.000
|fara plesa suport necarosabil tip Il B mateniall S
i ' rn-anob'era B ]
: uti}aj
transport:
20/ TRAO2A10 - Transportul rutier al tona 160.000
kmn.:terlalelor.semifabn’catelur cu autecamionul pe dist.= 10 _';éigﬂ;ﬂ" ]
! I manopera:
" utilaj: ]
transport
21|/ CA03A% - Turnare cu mijloace clasice beton in fundatii, mc 32.000 L
socluri, ziduri de slprijin, pereti sub cota zero material:
manopera )
utilaj: _
transport: i 1
22| TRAO5A02 - Transport rutier materia!e semifabricate cu tona 63.000
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$ mE;EEr_iETI- ] "" i ) B
manopera; B
i utilaj:|
transpnrt‘
23| DFO2A01> - Semnalizarea rutiera pentru asegurarea ps 50.000
cantinuitatii circulatiei in timpul executaril lucrarilor, cu T material:
] :
indicatoare metalice " TE
| manopera: |
utilaj:
transport B
24| DF03A01> - Piloti pentru dirljarea circulatiei rutiere In ora 500.000
scopul asigurarii fluentel traficului pe sectoarele de drum material:
cu restrictii de circulatie, Impuse de calamitati sau s . -
executarea unor lucrari de constructil, reparatii sau manopera;| B ]
intretinerea de drumuri utilaj:
o tt_‘;nsport: I
TDTAI. 1 (Chaltulnll dlrecte} ) B L
Greutata Matnrlaln (tone} | Ore Manopera Material F Manopera Utilaj f Transport TOTAL
- e ————— - - ——— - - 4[——- — - - o ———
i Recapitulatle I Valoare M;farlai -l Manopera | Utiiﬂ ‘ ~ Transport T TO;AL —I
Alte cheltulell directe
Contributia asiguratorie [ l
pentru munca 1= — e e T st |
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe o L L
S -
_ Cheltuleli indirecte - . .
Cheltuieli indirecte | | | |
- e e A ! —.—.—’—— e — e e ‘| -
T3 = T2 + Cheltuleli Indirecte N | . -

[ Beneficiu

Deviz "1

- Formular F32
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Recapitulatie +| ~_ Valoare aaturlil __I\igl;opar; j Utilaj _frihsﬁ;‘?“?- TOTAL _ |
profit | T 1;
T4 = T3 + Beneficiu ) I e
[TOTAL GENERAL (ara Tvm) i i
TVA ES-UO%) _ E. 8 o Tese = Sy
|TOTAL GENERAL (inclusivTvA) 2 I Pates
.E;:‘):‘J\;-f.m TE',q t\
{ ' - F’E.RT
| |NF?}\DES‘GMF\
gLy Ly - ——
5.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.
\\
< ﬁ&f"f“
)
L
T - " Paginaddind
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT
Executant: EPERT LIFRADENGN
Proiectant:  5.C.EXPERT INFRADESIGN 5.R.L. SUCEAVA R R A et e
Oblectivul:  1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT DE TELECOM. IN MUN. e R
R. SARAT,|UD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 1 CANALIZATII
Stadiul fizic: 2 Subtraversari drum foraj
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
S — — =t ‘ it
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capltol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - = Lei -
e R . W |7 =2 | 3 | a4 | &5=3x4
1|TSA05F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1,515.000
limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz material:
inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare :
manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu manopera:
umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4M teren tare utilaj:
| transport:
2| TRAOLAOSP - Transportul rutier al pamantului sau tona 297.000
molozulul cu autobasculanta dist.= 5 km rhatedal: %
manopera:
utilaj:
transport:
3|TSFO1A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 80.000
orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand material: =
latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii . i
de 0.00-2 M,intre dulapi 0.00-0.20 M manopera:
utilaj:
transport:
4|C€G32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu piatra mc 48.000
sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice atarial
manopera:
ufilaj:
transport:
5|TSD0O1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant, afinat,strat mc 67.000
uniferm 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant haterial:
coeziv
manopera:
g - utilaj:
transport:
6|GD24D% - Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal m 320.000
dirijat (fod) executat in teren nermal material: =
manopera: L
‘ utilaj:
‘ transpnrt:]
Deviz "2" - Formular F3 T ’ = : = Baglna 1idin3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. | Capltol de lucrarl u.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
= Lel - = Lel =
"o - 1 % |- 8. | . & ___| BS&3x4
7{ACBOBGI - Montare teava otel pentru conducte imbinare m 320.000
[prm sudura el. DN 250 “materlal:| i
| manopera |
; utila}
transport
B/ACB12G1 - Imbinare prin sudura electr. piese legatura buc 56.000
executata la pozitie avand DN 250 ateral] D
“manopera:] |
utilaj:
I:ransport
9!|ZLO8B - Izolare manuala a conductelor montate in mp 101.000
pamant cu trei straturi de bitum si doua randuri de hartie _—matenal ==
tip sulfit tip | T e SEEEE gy e
manopera:| oo
utilaj: ]
_ - - | transport: .
10|TRAO1A10 - Transportul rutier al tona 37.000 |
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= [ mataHal: A —
10 km. $ A g
manopera:
utilaj:
o o - transpurt - . N
TOTAL 1 (Cheltuleli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera utilaj Transport | TOTAL
| Rati;itulatle | Valoare Materlal ﬁ;_mupara ] Utlia) . I Transport ] TOTAL

Alte cheltuiell directe

Contributia asiguratorie ’
pentru munca S = . —

.=T1 + Alte chaltulell dlracta -

Cheltuiell indirecte

Cheltuieli indlrer.tg . | T SE
T3 = T2 + Chaltulell II_'I_dH'HCtﬂ . i S N

_ R -
Banaﬂclu

Prnflt I . L _ ! S s

Ta=T3+ Baneflclu 3 l

[TOTAL GENERAL (fara TVA) T , L s
TVA (19.00%) _ = ——

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) - siie

Deviz "2" - Formular F3 Pagina2din3
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U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Beneficiar:
Executant: ADEGH
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA i R i
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM TN MUN. ERERRERET
R. SARAT,|UD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 1 CANALIZATI
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
nu" ————— . T ——— r— — - e aaaa ———— e —— e ——— PP
l i

NI; cn:p. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valaare {fira TVA) VA N Valoare (cu TVA)
P cheltuleli l [

eneral Lei Lei ! Lei
—— == ] - R . 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

r_ CAPITOL 1

-onstructii si instalatii
[4.1.1 Téil"ésamente, sistematizare pe verticala si

amenajari exterioare

4.1.1.1 | 2 Subtraversari drum foraj B
;.1.2 Rezistenta B=ER eas B o
4.1.2.1 1 Constructii - __ o |
4.1.3 i .‘!.\.r-hltectura ) -
414 |instalati o N
415 |Alte categoril de constructii B o
TOTAL CAPITOL | i

CAPITOL Il
Montaj

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2

TOTAL CAPITOL It

CAPITOL Il

Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice sl
- functionale care necesita montaj . |
4.4 Utilaje, echipamente tehnolagice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
45 Dotari
4.6 Active necorporale | L
TOTAL CAPITOL Il .

TOTAL 1 CANALIZATII

Oblect "1" - DEVIZ OBIECT -
Farmular generat cu programul

- Deuize (www.eDevize.ro)
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. e . . : ———
v
Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de | vamare_(?ra TvA) T ! "“'“”‘f‘_‘_‘“ ~
cheltuieli | Lel Lel | Lel
= 2 = s, e I S A
s 3 =
[ EXPERT
{L INFRADESIGN_
\e o SRAL 23/
\::-_4‘5:.-;,. ;le ;'l.‘
I e N EEAVRE = = e
5.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.
P
Oblect "1" - DEVIZ OBIECT T B Pagina 2 din 2
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

5.C.EXPERT INFRADESIGN 5.R.L. SUCEAVA
1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATHl SUBT DE TELECOM IN MUN.
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE

Obiectul: 1 CANALIZATII

CENTRALIZATORUL

anTilza Bod

FafA

el Trgararis TASF \":}l HL L "lflll

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap.
Deviz
General

Nr, Cheltuieli pe categorla de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lel

0 1 2

CAPITOL |
I. Constructii si instalatii

~ [42  |Montaj utilaje, echlpamente tehnologice si functionale

4.1.1 §Terasamente. sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
2 Subtraversari druim foraf |
4 4.1.2 |Rezistenta
1 Constructii
6 41,3 |Arhitectura
7 414 |Instalati -
8 415 |Alte categ;:rii de constructii B
TOTAL CAPITOL | - ]
CAPITOL Il
il. Montaj

'!'OTAI.‘. CAPITOL Il

TOTAL CAPITOL n

CAPITOL Il
lll. Procurare
4.3 Utulaje, et_:hlparnente tehnologice si functtonale care neceslta montaj
13 4.4 UtIIaJe echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
) mantaj si echipamente de transport [ o o
14 4.5 Dotari ‘
15 4.6 Active necarporale

CAPITOL IV
IV. Probe

17 |6.2 [Probe tehnalogice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 CANALIZATII (fara TVA)

ITOTAI.. 1 CANALIZATII (cu TVA)

- CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul

Sbiect 1"

Devize (www.eDevize.ro)
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nul' —_——— —— — - - e B W - e e B e ——ee e e e s - - e T
I Nr cap. Valoare (fara TVA)
Deviz Cheltuleli pe categoria de lucrari — e ——
General Lei
[ T 2 R = Eea s R Bt e
‘ m\_ TATE:

( expent )

[ INFRADEEIGN ||

\eo SRL &4

‘ <:' iy

S.C, EXPERT INFRADESIGN S.R.L.

1

Oblect "1" - CENTRALIZATORUL S RRSESEESESS Paginazdin2
Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)




U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Beneficiar:
Executant: EXPERT INFRAGENCA
Proiectant:  $.C.EXPERT INFRADESIGN 5.R.L. SUCEAVA Fot
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. TN MUN. S RREE AR
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 1 Organizare de santier
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
1 Pretul unitar I TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantltatea (fara TVA) | (fara TVA)
- Lei- : - Lei-
0 A 1 ' — 2 S [y | [ 5=3x4
0100014119 - Inchirerea unui WC ecologic pentru perioada | BUC 1,000
de executie a lucrarilor _ i
0/100014120 - Placa - denumire lucrare BUC 1.000
0/100014121 - Casuta pentru unelte, de dimensiuni BUC 1.000
178X195, 5X200 o o
0/100014122 - Rezervor pentru apa, prevazut cu canea si BUC 1.000
strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint
activ, volumul findde 5001 . i B
0100014123 - Pachet de incendiu complet echipat | BUC 1.000
0/100014124 - Pubele de gunoi, cu capacitate de 240 |, cu BUC 2.000
roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73 — |
1|CAD1A02> - Turnarea betonulul simplu marca...1) in | mc 2.500
fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, “material- T
precum si in ziduri de sprijin e =
manopera:| B .
utilaj:| |
__;ranspurt: =
2|Cz02D02> - Beton marca B 150 pompat, cu agregate mc 2.600
grele, sortate cu granulatia pana la 16 MM In beton pompat cateriall ST
in structuri, preparat cu ciment M 30 in instalatii — med X
centralizate manopera: B B B
utilaj:
nE o : _ transport:
3|SE04A01> - Vestiare provizoril pentru muncitor| pentru buc 1.000
perioada de executle a lucrarilor mi‘;.'”“ e R
~_manopera - -
| gl
tra‘ns_pp_rt: ‘
4/SED3A01> - Maontarea unui WC ecologic buc - 1.000 1
material:
| manopera:|
o utilaj: )
 ae _ transport: -
5/ AUT6301 - Baraca metalica de 6 persoane T ora 600.002 R
B material:|
RLLcldi il S 2=
| I..It“_aJ: o
[ A A

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)

Paginh 1din3




SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar | TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari | U.M. | Cantltatea (fara TVA) (fara TVA)
| - Lel - - Lel -
i = 1 | 2 | 3 | o= 5=3x4 |
6| TSGO1A01> - Degajarea terenului de frunze si | 100 6.000
crengi,stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata. L mp [ aterial:
manopera: - N
utilaj:
N B - - transport: _
7|TSE01A01> - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 6.000
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu mp e tarial:
manopera:
utilaj:
transport:
8 COO_ZBUI::- - Imprejmuiri din sirma cu rame de otel pe m 30.000{
stilpi metalicil H= 2,05 M material:
manopera; _
B utilaj: B
transport;
9|CK16A1 - Porti metalice rame din otel profilat si cu mp 12,000
impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile ""mf— _ =
manopera: o
utilaj:| |
| transport:
10|TSA01G01> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3.000
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4,50 M . ZESiE
AR material:
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la L S|
fundatii,canale, drumuri etc in pamant cu umiditate manapera:
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare utilaj:
B ) transport: _ ) .
11|W2A01A1 - Stalp lemn sus ras impreg cat B lung 9M teren | buc 2.000
normal l'naterial:
rmanopera. o
utilaj: | B
) i transport: i
12/ W2G04A01 - Cablu nearmat de cu. sau al. izal pvc m 42.000
sectiune 2X2,5-4X6 mmp montat pe stalp de beton sau material:
metal. ] e
manopera:
utilaj:
transport:
A SE— - ; i) I = i
13 EF04A1 - Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de buc 1.000
bare de singuranta, intermediare, terminale) montate pe ' ﬁa?e?ia_lr' _
schelet metalic ,tabloul avand pina la 6 cutil L v ot !
manopera:
q - utila);
| 1 -, | transpm‘t: ]

Deviz "1" - Fermular F3
Formular generat cu programul
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Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul

(:‘ H\“ HADES‘GHI_ \

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
B 3 Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - Lei -
5 N _— 5 5 a___ | “s=ixa |
14| TRAO1A30 - Transportul rutier al tona 74,000 - S — |
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: =]
30km. $ free e
manopera: L.
utilaj:
transport:|
TOTAL 1 (Cheltuiell directe) ___
Grnutata Materiale (tnna% Ore Manopera Material _Manupera Utilaj Transpurt TO'EAL
| anp?t;r_l;ﬁa | ~ Valoare _; Material Manopera ~ Utllaj —l Transport I_ TOTAL
Alte cheltuieli directe
Cuntrlbutla asiguratorie
mentrumunca | _ e S
 =T1 + Alte :hnitumli directe ] 1 N
Cheltuleli indirecte
Cheltuieli indirecte | [
T3= =T2 + Cheltulell indirecte = - —
| Beneficiu o :
Profit | f ]
. = — —— —
T4 = T3 + Beneficiu =i e e
TOTAL GENERAL (fara TVA) — . St
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) i et
e,
Yo
! EXPERT

Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: U.A.T, MUN. RAMNICU SARAT

Executant: BIPERT 107 RADERIGN
Proiectant:  S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA ﬁ’ﬁg“«;‘fw R
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. IN MUN, 7 surie s saiind T

R. SARAT,|UD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

null e L -

N;:‘Eg' Denumirea capltolelor si subcapitolelor de Valoare (fars TVA) __WA Valonre jcu T\Iﬂ .
General cheltulell Lei Lei Lei
1| ~ 8 Y S - "~ a — 5

Cheltulall pantru investitia de baza

I CAPITOL |
‘onstructii si instalatil

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe \;én:tli:_ara_ 5i
_|amenajari exterioare | o N o

4.1.2  |Rezistenta :

4,1.3 |Arhitectura N ) R
4 1 4 Instalatii _
4 1 5 |Alte categorll de constructii _

2.1.5.1 | 1 Organizare de santier

'TOTAL CAPITOL I B ' - '
CAFI'I‘DL n
Montaj
4.2 Montaj utllaje, echipamente tehnologice si
functionale .
TOTAL CAPITOL Il

F
SAPITOL I

| Procurare

4.3 Utilaje, achipamente tehnuluglce si )
functionale care necesita montaj ) -

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
__|echipamente de transport
4.5 Dotari N

4.6 Active necorporale - ) _
TOTAL CAPITOL 1l

TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER i T , -

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)




null _ .
T TVA
"[;:‘:zp' Denumirea capitoleler si subcapitolelor de l__Valnar-e ‘_ "f__TVM
General chaltaiel Lei Lei
T oz 3 T
LORTATES,
r" S N
/' EXPERT
Lt INFRADESIGN
\& o SARL _@_E‘:?.f
N e, SR Y
N Ao Aot
SETEAVA L

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul

5.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.

W\ e

¥
X7

Wi

Devize (www.eDevize.ro)

Valoare (cu TVA)

Lel

5

" Pagina 2 din 2



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

BFERT INFRADENSN
S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA ot BECEIET e
1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATI SUBT. DE TELECOM. IN MUN, #77 Binaid Saia e
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
2 ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap.
Nr. Deviz Cheltulell pe categoria de lucrari p———

General Lei

Valoare (fara TVA)

o 1

SR 5

2

CAPITOL |
|, Constructil

si Instalatii

411

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajarl exterioare

4,1.2

Rezistenta

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalatii

oW )W

4.1.5

Alte categorii de constructii

1 Organizare de santier

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL I
Il. Montaj

9 4.2

[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il | .‘ — = ,_.—

CAPITOL Il
1ll. Procurare

11 4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport N —

13 4.5

Dotari

- — —

14 4.6

Actlve necorporale

TOTAL CAPITOL N - - =

CAPITOL IV
IV. Probe

16 |62

-[Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV ' —

[TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) |

[TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) |

Oblect "2" - CENTRALIZATORUL : ) Pagina 1din2

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)



null o s
Nr cap. l Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe catagoria de lucrarl ! —_— —_—
General l Lei
_ : - ——— —— == =
o [1 = Ty e e 3 —

ZoiE I |\?

= T

( EXPER! |

‘( ]NFHADP:I:H"”'\-.

W\ LE'_‘-.( 5 Rl z

$.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.
AR
(

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul ~ Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: U.AT. MUN. RAMNICU SARAT
Executant:

EXPENT INFRADENGH
Proiectant:  S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA -
Obiectivul:  1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATIl SUBT. DE TELECOM. IN MUN. R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE

Covm. Beats Jud. nssacie
pp eiidons Toys DA R RSN S0 P KT
S8 e Taareais BRMTRET FHE NIt

Formular Fé
Grafic fizic de executie

Perioada defasurare: 01/09/2024 - 31/01/2025

i i i Valoarea totala i

| Mr. Denumirea U.M. ‘Cantitate tfa-l?.eq T\fﬁ} Perioada de desfasurare .
0 N 3 | 3 | a : 5 —

. Anul 2024-2025 Perioada Afisata Luna

| Luna Septembrie-August 01/09/2024 - 31/08/2025 9 | 10 | 11 | 12 1 2 | 3] 4 | 5 | & 7 8

1 1 CANALIZATH buc 1.00 R

11 1 Constructii - buc 1.00

1.2 |, 2 Subtraversari drum foraj buc | 1.00

|2 |2 ORGANIZARE DE SANTIER buc | 1.00

2.1 : 1 Organizare de santier | buc | 1.00 |

S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.
"iIFF! A D"r [} |

it o
= --I\.‘I.'u

=

Investitie - Formular F6& I

Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul * Dewize (www.eDevize ro)



Beneficiar: WA T. MUN RAMNICU SARAT

Executant: EXPERT NS RADESIGH
Proiectant:  S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA ) ) F o et pi s
Obiectivul:  1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. TN MUN. R. SARATJUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE T SRR SEET
Formular Fé
Grafic fizic de executie
Perioada defasurare: 01/09/2024 - 31/01/2025
é ! | valoarea totala
| MNr. Denumirea f U.M. [Cantitate| (fara TVA) Perioada de desfasurare
i ! - Lei -
T A 2 3 4 5 _
!
Anul 2024-2025 Perioada Afisata | Luna

. Luna Septembrie-August | 01/09/2024 - 31/08/2025 g 10 11 12 1 2 I 3 | 4 ] 5 6 | 7 L g8 |
1 |1 cANALIZATII | buc | 1.00| 4,035,037.93
1.1 1 Constructii _ buc | 1.00! 3.546,854.66
1.2 2 Subtraversari drum foraj | buc | 1.00]  488,183.28
2 |2 ORGANIZARE DE SANTIER ' buc | 1.00/ 21,686.83
(2.1 1 Organizare de santier . buc | 1.00 21,686.83 j |

S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.

V/ o

S
Investitie - Formular F6 - Pagina 1 din 1

Formular generat cu programul =" Deuvize (www.eDevize.ro)



Anexa nr. ;@ laH.C.L. nr. Mg / 5/() \ W : /@Q/?

OBIECTIV: Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in
Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau — Lot 4 — Cartier Bariera Focsani si
Cartier Extindere Slam Ramnic

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI




1. Indicatori maximali

Valoarea totald a obiectului de investitii, cu TVA : 6.110.866,68lei
din care C+M: 4.827.502,47 lei

Valoarea totald a obiectului de investitii, fara TVA: 5.183.021,21 lei
din care C+M: 4.056.724,76lei

2. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii,
exprimata in luni

Conform graficului de implementare a obiectivului de investitii,
durata extimata de executie este de 5 luni de la Ordinul de incepere a
executiei lucrarilor.

Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA




Beneficiar: U.A.T. MUN., Rﬁ.MNICU SARAT

Executant:

Proiectant; 5.C.EXPERT INFRADESIGN 5.R.L. SUCEAVA
Obiectivul:

R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE

1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATIl SUBT. DE TELECOM, TN MUN.

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

GPERT IBFRADEIGNH

ECIrSAL A

mmﬂmmn |hH.IH:t|h‘lml.'l.l’::n=|
7

i =T
E.l:lhu:;::l: IIZT..H'& t:uo*:nmwm

Formular generat cu programul @,,,._L Devize (www.eDevize.ro)

NF. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de h\luluure farn TVA) . I annn: (_:u T\TL
cheltuleli Lei Lel Lei
1 T 2 3 1T 4 B
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sl amana;araa tarenuiul
11 [Obtinerea terenului 1 0.00[ 0.00 0.00
__|Amenajarea terenului o 0.00 i ~0.00 0.00
1.3 Amenajarl pentru protectia mediului s 0.00 0.00 0.00
_ ___|aducerea terenulul la starea initiala ) _ o
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0,00 = 0.00
i CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asngurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL cAPITOL 2 o000 000 0.00
CAPI'I‘I'JI. 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnlca
3.1 [studii - F 0.00 0.00 0.00
311 | studiide teren ] ~_0.00 0.00 0.00
3.1.2 ) Raport privind impactu! asupra mediului 0.00 0.00 - 0.00
3.1.3 ~ Alte studii specifice ~_0.00 0.00 ____boo
Documentatii-suport sl cheltuieli pentru 50,000.00 9,500.00 59,500.00
obtinerea de avize, acorduri sl autorizatii ) }
3.3 Expertizare tehnica _ 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor ) -
3.5  |[Proiectare B ~ 160,000.00| 30,400.00 190, 4_00 00
3.5.1 Tema de prolectare 0.00 N 9.00 0.00
3.5.2 Studlu de prefezahllltal:e . __ boo 0.00| . 0.00
3.5.3 Studlu de fezabilitate/documentatie de 45,000.00 B,550.00 53,550.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
_— general L - .
3.5.4 Documentatille tehnice necesare In 30,000.00 5,700.00 35,700.00
vederea obtinerll
e avizelor/acordurilor/autorizatiilor R
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
J tehnic si a detaliilor de executie . : e
3.5.6 Prolect tehnic si detalii de executie . 70,000.00 _13,300.00{ 83,300, UD
3.6 Organlzarea procedurilar de achizme _ 50,000.00 9, 500 00 59,500, .00
a7 Consultanta ~ 0.00 D‘D(_J ____b.oo
investitie - DEVIZ GENERAL = - - Pagina 1 din 3



Nr. Denumirea capitolelor 5l subcapitolelor de Valoare (far_a_‘rVA)_ - o _.WA _Yflitr_a (g TEA)
cheltuieli Lel Lel Lei
i i = 2 RS et I N -
3.7.1 Managementul de proiect pentru oblectivul 0.00 0.00 0.00
1 de investitli L ] ]
3.7.2 Auditul financiar - 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehmca 110,000.00 20,900.00 130,900.00
381 Asistenta tehmca_ din partea pru:ectantulul ~10,000.00 ~ 1,900.00 11,900.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 5,000,00 850.00 5,950.00
3.8.1.2 pentru participarea prnlectantulus la 5.,000.00 950.00 5,950.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
o __Inspectoratul de Stat in Constructii __ - o
3.82 Dlr{gentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
383 Coordonator in materie de securitate 5i 0.00 0.00 0.00
sanatate - conform Hotararii Guvernulul nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare . - B
=ATAL CAPITOL 3 . 420,000.00| 79,800.00 499,800,00|
CAPITDI. 4
Cheltuieli pentru investitia de baza \
4. } B Constructu si instalatil 4 035,037.93 766, 657.21/ 4,801,695.14
i 1.1 1 CANALIZATII 4,035,037.93| 766,657.21 4 BQ.I_ 695.14
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnnloglce si 0.00 0.00 0.00
functionale L ]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
__|functionale care necesita monta] i . L
4,4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu neceslta monta] si
__|echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 ~ 0.00 0.00
4.6 Active necorpnrale B 0.00 0. 00 , 0.00
TC_ITAL CAPITOL 4 4,035,9?1.93 766, 657 21 4_@} 695.14
[ CAPITOL 5
Ite ::heltuleli
™ e — e —— g i S e ———— e —— IR ==L — a R .
5.1 __|Organizare de santier - 21,686.83 4,120.50 25,807.32
1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 21,686.83 4,120.50 25,807.32
= | _ organizarii de santier o _ ‘ —
51.1.1 2 ORGANIZARE DE SANTIER 21,686.83 4 ;20 50) ~ 25,807.32
5.1.2 Cheltuiell conexe organizarii santierulul 0.00 0.00 0.00
5.2 ‘Cumlsloane, cote, taxe, costu! creditului 49 623 97 | 0.00 qg.ﬁza.w
5.2.1 Comisloanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare . L
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 20,283.62 0.00 20,283.62
o lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) R B
B3 Cota aferenta ISC pentru controlul statulul 4,056.72 0.00 4,056.72
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructil
(0.1% din C+M) o ] B
524 | Cotaaferenta CaseiSoclale a 20,283.62 0.00 20,283.62
| Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) :
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 5,000.00 0.00 5,000.00
| _ | _autorizatia de construire/desfiintare ]
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Nr. Denumirea capltolelor si subcapitolelorde | v"““,"“f _WA) VA ) ,._"‘_" '.h_""_' e T_VA)
cheltuieli Lei Lel Lel
1] 2 __ —— 3 a | 5 ]
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din 405,672.48 77,077.717 482,750.25
___C+M) o N e
5.4 'Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00
TOTAL CAPITOL 5 477,983.28 81,388.27 559,371.54
CAPITOL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare ' } 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 000 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 S 0.00 0.00| 0.00
CAPITOL 7
Cheltufell aferente marjel de buget si pentru constituirea rezervei de Implementare pentru ajustarea de pret
7.1 [Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 250,000.00 0.00| 250,000.00
= Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0.00 0.00 0.00
implementare pentru ajustarea de pret L
TOTAL CAPITOL 7 |  250,000.00 0.00] 250,000.00
[ToTAL 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII |  5,183,021.21 927,845.48)  6,110,866.68
SUBT. DE TELECOM. IN MUN, R. SARAT,JUD,
;lqyu-ng 4-CARTIERE
TOTAL Cunﬁructl!-I-Mnl_ltgj - 4,056,_724.7__6 770,777.70 4,32'_’_._502.-17
ATRTE ™
gl & ¢
/ \
/ ‘
[ e ]
\ \ voaa
g e — ‘:(‘-i__-:-.“_-;h'\lli::' '\'“ g s
S.C. EXPERT-INERADESIGN S.R.L.
3 —
- |
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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor
tehnico- economici ai obiectivului de investitii ,Infiintare retea de
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat,
Judetul Buzau- lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam
Ramnic”

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si
turism, intrunita in sedinta din data de 29.07.2024 a analizat Proiectul de
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza
Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico- economici ai
obiectivului de investitii ,Inflintare retea de canalizatii subterane de
telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau- lot 4-
Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”, inscris la
punctul 7 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Rm.Sarat din data de 30.07.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si
turism avizeaza FAVORABIL proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2)
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 6 voturi
pentru, __-_ abtineri si - voturi impotriva din numarul total de 7

consilieri locali din componenta comisiei si 6 consilieri locali prezenti.

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism,
Présedinte, .
Domnul consilier Grigoras Nfalu

o
i\,‘

W,

Redactat,
Consilier local desemnat de
presedintele comisiei conform art.141,
alin.(10) din 0.U.G nr.57/2019
Consilier local Florian Nicolae




ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

AVIZ
asuprd proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor
tehnico- economici ai obiectivului de investitii ,Infiintare retea de
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat,
Judetul Buzau- lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam
Ramnic”

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita
in sedinta din data de 29.07.2024 a analizat Proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de
executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
sInfiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in
Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau- lot 4- Cartier Bariera Focsani
si Cartier Extindere Slam Ramnic”, inscris la punctul 7 de pe ordinea de zi
a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de
30.07.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura avizeaza
FAVORABIL proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2)
din 0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 7 voturi
pentru, __ - abtineri si __ - voturi impotriva din numarul total de 7
consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

Comisia pentru activitati economlcu financiare si agricultura,
Presed:nte,
Domn co si\ENr (& }c/u Stefan

Redactat,
Secretar,
Consilier local Apostol Marieana

g
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