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JUDETUL BUZAU /
MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT /
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economaici ai
obiectivului de investitii ,Infiintare retea de canalizatii subterane de
telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - lot 4- Cartier
Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”

Consiliul Local al municipiului RAmnicu-Sarat, judetul Buzau, intrunit in
sedinta de lucru ordinara in data de 30.07.2024;

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub
nr.38256/11.07.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat
cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea
raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii,
raspundere aferenta actelor administrative;
-raportul comun al Directiei economice, al Compartimentului Unitatea Municipala
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice si al
Compartimentului Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.38637/12.07.2024 in
conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu
referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual
in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a
altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea
rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si
al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare
adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile H.G nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile instituite prin H.G
nr.1116/2023;
- documentatia tehnico-economica, faza Proiect tehnic de executie, realizata de
catre S.C EXPERT INFRADESIGN S.R.L in baza contractului de achizitie publica
de servicii nr.29938/29.05.2024 incheiat intre Municipiul Ramnicu Sarat si S.C
EXPERT INFRADESIGN S.R.L, procesul-verbal de predare-primire inregistrat la
Primaria Rm.Sarat sub nr.34599/21.06.2024;
- prevederile art.41 si art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile
art.21, art.22 si art.23 din acelasi act normativ;
- prevederile HCL nr.38/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri
si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- procedura de sistem « Initierea proiectelor de hotarari in vederea supunerii spre
aprobare Consiliului Local”;
- prevederile HCL nr.134/30.05.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al
Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat pentru lunile mai-iulie 2024;




-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d)
respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica (faza Proiect tehnic de
executie) pentru obiectivul de investitii ,Infiintare retea de canalizatii
subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau -
lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”, conform
anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
HInfiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul
Ramnicu Sarat, judetul Buzau - lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier
Extindere Slam Ramnic”, conform anexei nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica, prin Compartimentul
Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati
Publice si prin Compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate
sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern,
operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile
publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform reglementarilor legale
in domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului abilitati in acest sens in stransa corelare cu raspunderea
administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor
celor implicati in raspunderea aferenta actelor administrative, care raspund direct
si personal, prin persoanele abilitate si semnatare ale documentelor ce fac parte
integranta din hotarare, de exactitatea mentiunilor, datelor, calculelor, valorilor
stabilite si a respectarii intocmai a actelor normative nationale si a standardelor
de proiectare si evaluare, raportat la domeniul de competenta.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se
comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Aceasta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al
Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.07.2024, cu
respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de voturi
pentru, abtineri si voturi impotriva din numarul total de
19 consilieri locali in functie si consilieri locali prezenti.



Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin

Presedinte de sedinta,
Domnul consilier Ionescu Stefan

Nr.
Rm.Sarat 30.07.2024

Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela
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Nr. inregistrare ANSPDCP: 20680

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT Nr.38256/11.07.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ,Infiintare retea de canalizatii subterane de
telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - lot 4- Cartier
Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”

Luand in considerare:
- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile instituite prin H.G
nr.1116/2023;
- documentatia tehnico-economica, faza Proiect tehnic de executie, realizata de catre
S.C EXPERT INFRADESIGN S.R.L in baza contractului de achizitie publica de servicii
nr.29938/29.05.2024 incheiat intre Municipiul Ramnicu Sarat si S.C EXPERT
INFRADESIGN S.R.L, procesul-verbal de predare-primire inregistrat la Primaria
Rm.Sarat sub nr.34599/21.06.2024;
- prevederile art.41 si art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art.21, art.22 si
art.23 din acelasi act normativ;
Raportat la:

-prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ potrivit caruia : « ..... (2) Aprecierea necesitdtii i oportunitatea
adoptarii si emiterii actelor administrative apartine exclusiv autoritdtilor deliberative,
respectiv executive. ....... ” coroborat cu prevederile art.5, lit.m) si n) din acelasi act
normativ, potrivit caruia “m) autoritdatile deliberative la nivelul unitdatilor administrativ-
teritoriale - consiliile locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor si consiliile judetene; n) autoritdtile executive la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor, ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului
Bucuresti si presedintele consiliului judetean;”
- prevederile HCL nr.38/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1)
din O0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si



a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,Infiintare retea de
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau -
lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24 /2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al
Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,Infiintare retea de
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau -
lot 4- Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”, in conformitate cu
atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat
prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.b), respectiv alin.(4), lit.d),
respectiv alin.(7), lit.a) din actul normativ anterior mentionat.

De asemeni, invederez si obligatiile ce revin ordonatorului principal de credite in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Initiator,
Primarul Municipiului Rm.Sarat,
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Str. N.Bilcescu nr. 1, Rimnicu-Sarat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro  E-mail: primarie rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. inregistrare ANSPDCP: 20680
Compartiment Achizitii Publice
Nr.38637/12.07.2024

Aprobat,

RAPORT DE SPECIALITATE 2
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza Proiect tehnic de executie), a indicatorilor tehnico-economici si a
devizului general pentru obiectivului de investitii ,,INFIINTARE RETEA DE
CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATII IN MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI SI CARTIER
EXTINDERE SLAM RAMNIC”

Avand in vedere:

- Devizul general totalizator — faza Proiect tehnic de executie al obiectivului de
investitie ,Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul
Ramnicu Sarat, judetul Buzau - Lot 4 — Cartier Bariera Focsani si Cartier
Extindere Slam Ramnic”, realizat de catre S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L., in
baza contractului de servicii 29938/29.05.2024.

- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Raportat la prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d), din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 Iulie 2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre analiza si
aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat proiectul de hotarare
privind:

- aprobarea valorii totale a a obiectivului de investitii ,Infiintare retea de
canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul
Buzau — Lot 4 — Cartier Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic”, in
cuantum de 6.110.866,68 lei (inclusiv TVA);



De asemeni, sumele repezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata
realizarii obiectivului de investitii ,Infiintare retea de canalizatii subterane de
telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - Lot 4 - Cartier
Bariera Focsani si Cartier Extindere Slam Ramnic” si asigurarea de la bugetul
local al Municipiului Ramnicu Sarat a tuturor resurselor financiare necesare
implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.

Directia Economica,
Director ec.
Tablet Aniseoara.

‘ Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea
7\‘ Serviciilor Comunitare de Unitati Publice
/ W Cons Hinta Petrus

Compartiment Achlzltu&bhce
Cons.achizitii publice, Pasol Vasilica Ionela
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Anexa nr.. 2~ laH.C.L. nr. /

OBIECTIV: Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in
Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau — Lot 4 — Cartier Bariera Focsani si
Cartier Extindere Slam Ramnic

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI




1. Indicatori maximali

Valoarea totala a obiectului de investitii, cu TVA : 6.110.866,68lei
din care C+M: 4.827.502,47 lei

Valoarea totala a obiectului de investitii, fara TVA: 5.183.021,21 lei
din care C+M: 4.056.724,76lei

2. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii,
exprimata in luni

Conform graficului de implementare a obiectivului de investitii,
durata extimata de executie este de 5 luni de la Ordinul de incepere a
executiei lucrarilor.

Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA




Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT
Executant:
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA

EXPERT INFRADESION
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Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. N MUN.
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (fara TVA) TVA Valoaré (e TVA)
* cheltuieli . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 o.oo[ 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 50,000.00 9,500.00 59,500.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 160,000.00 30,400.00 190,400.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de 45,000.00 8,550.00 53,550.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 30,000.00 5,700.00 35,700.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.6 ] Organizarea procedurilor de achizitie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars {fara TVA] TVA Valoara (2UTVA)
* cheltuieli .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
371 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 110,000.00 20,900.00 130,900.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 5,000.00 950.00 5,950.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si 0.00 0.00 0.00
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
~aTAL CAPITOL 3 420,000.00 79,800.00 499,800.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4,035,037.93 766,657.21 4,801,695.14
4.1.1 1 CANALIZATI 4,035,037.93 766,657.21 4,801,695.14
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,035,037.93 766,657.21 4,801,695.14
l CAPITOL 5
JIte cheltuieli :
51 Organizare de santier 21,686.83 4,120.50 25,807.32
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 21,686.83 4,120.50 25,807.32
organizarii de santier
5.1.1.1 2 ORGANIZARE DE SANTIER 21,686.83 4,120.50 25,807.32
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 49,623.97 0.00 49,623.97
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 20,283.62 0.00 20,283.62
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 4,056.72 0.00 4,056.72
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarifor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 20,283.62 0.00 20,283.62
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 5,000.00 0.00 5,000.00
_ autorizatia de construire/desfiintare
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Yéloare (fara TVA) TVA Valeare (cuTVA]
' cheltuieli <
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din 405,672.48 77,077.77 482,750.25
C+M)

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00
TOTAL CAPITOL 5 477,983.28 81,388.27 559,371.54

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 250,000.00 0.00 250,000.00

) Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0.00 0.00 0.00

implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7 250,000.00 0.00 250,000.00
TOTAL 1932-iNFIINTARE RETEA DE CANALIZATII 5,183,021.21 927,845.48 6,110,866.68
SUBT. DE TELECOM. IN MUN. R. SARAT,JUD.
BUZAU-LOT 4-CARTIERE R A e e e
TOTAL Constructii+Montaj 4,056,724.76 770,777.70 4,827,502.47
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EXPERT INFRADESIGAN

COD FISCAL : 42182889
REG. COM : J33/130/2020

Sediu Social : Str. Aviatorului nr.101 Sat Scheia Com. Scheia Jud Su%eaviammf_{ ‘ Jnftﬁhpkﬂﬁm
- Raiffeisen Bank : RO49 RZBR 0000 0600 2160 7037 |
Cont Treezorerie : RO39 TREZ 5915 069X XX04 0104 RI. SARAT
Intrare Nr . 5;4 56?
tina.2d...
PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Subsemnatul, Cucu Costel, reprezentant al SC EXPERT INFRADESIGN SRL si
reprezentantii din partea Primiriei Municipiului Rimnicu Sirat, am predat, respectiv am
primit, conform contract nr. 29938/29.05.2024, urmatoarele:

e Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.) — 3 exemplare
pe suport hértie si un exemplar pe suport electronic;

° Proiect de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.) — 3 exemplare pe suport hartie si
un exemplar pe suport electronic;

e Proiect tehnic de executie (P.T.+D.D.E.) — 3 exemplare pe suport hartie si un exemplar
pe suport electronic;

aferente obiectivului de investitii: ,,INF IINTARE RETEA DE CANALIZATII
SUBTERANE DE TELECOMUNICATII IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT,,

LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI SI CARTIER EXTINDERE SLAM
RAMNIC

Am predat, Am primit,
SC EXPERT INFRADESIGN SRL PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU
Ing. Cucu Costel SARAT /
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Benenciar: U.A. 1. MUNICIPIUL RAMNICU SAKAI

Proiect: ,, INFINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATII IN MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI $| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC *
Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de proiectare: PT

Proiect nr: 1932 din: 2024

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

I.1. OBIECTUL PROIECTULUI:

. ., INFINTARE RETEA DE CANALIZATH SUBTERANE DE
TELECOMUNICATII IN MUNICIPIUL RAMNICU

FROISCT: SARAT JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA
FOCSANI S| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC ~
BENEFICIAR:
AMPLASAMENT:

NUMAR PROIECT:
PROIECTANT GENERAL;:

FAZAP.T.

de canalizatie:

2. SOLUTIA PROPUSA

Retea de canalizatie

Documentatia trateaza lucrarile pentru infintarea unei retele de canalizatii subterane pe

strazile locale enumerate ulterior Strazile analizate au in general traseul in aliniament sau cu raze

‘ﬁ‘a oA
Nr. ctr. Dem[\&-' : aﬁlenajgt

& (m)‘- ,
Cartier Slan&ﬂamnicx Al a
| Str. Lucian BlaQA\rY,r i \13‘5,09,
2 Str. Liviu Rebreanu "‘““-—m{ﬁo
Cartier Bariera Focsani

3 Str. Siretului 1.026,00
4 Str. Buzdului 276,00
5
6

Str. Bistritei 200,00
Str. Crisului 822,00
PROIECTANT: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA




Benehciar: U.A. 1. MUNICIPIUL RANMNICU SARA ]

Proiect: ,, INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATII iN MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOGSANI $1 CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC »
Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de proiectare: PT

Proiect nr: 1932 din: 2024

7 Str. Timisului 299,00

8 Str. Muresului 606,00

9 Str. Oltului (partial) 148,00

10 Str. Prutului 195,00

11 Str. Somesului 120,00
Total 4.075,00

Trecerea cablurilor in infrastructura subterand nu doar ca optimizeaza rezilienta retelelor la
fenomenele meteorologice extreme, dar contribuie si la strategile generale de adaptare la
schimbarile climatice.

Acest demers subliniazd o abordare holistica, in care infrastructura urband durabila si
adaptatd la climd se intersecteazd cu nevoile comunitati in fata provocarilor climatice.
Astfel,proiectul nu doar imbunatateste infrastructura de comunicatii, dar si contribuie la construirea
unui oras rezilient si pregatit pentru a face fatd provocarilor climatice in evolutie, reprezentand un
exemplu de planificare urbana strategicd si sustenabilaSolutile aferente prezentului studiu, in
conformitate cu cerintele temei de proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de
crestere economica, se refera la infiintarea unei retele de canalizatii subterane.

Activitatile pentru lucrarile propuse au urmatoarele scopuri:

v Trecerea la infrastructura subterana elimina vizual poluarea determinata de cablurile
aeriene si contribuie la Tmbunatatirea aspectului urban al municipiului. Acest aspect
poate spori atractivitatea localitatii pentru rezidenti si turisti;

v Cablurile aeriene sunt susceptibile la deteriorare in conditii meteorologice

extreme sau in caz de incidente. Mutarea acestora Tn subteran creste fiabilitatea retelelor de

comunicatii si reduce riscul de intreruperi in furnizarea serviciilor;

v' Eliminarea cablurilor aeriene contribuie la cresterea sigurantei publice, eliminand

riscul de cadere a acestora si reducand pericolul asociat activitatilor de intretinere si reparatii;

v"Investitia Tn infrastructura subterana ofera un suport durabil pentru cresterea

urbana, evitand impactul negativ asupra mediului si facilitind o dezvoltare urbana coerenta;

v' Infrastructura subterand permite o adaptare mai eficienta la tehnologiile

emergente, precum retelele de fibra optica, sustinand cresterea capacitatii si vitezei de
transmitere

a datelor;

v O infrastructurd de comunicatii moderna si fiabila sprijina dezvoltarea economica

prin atragerea investitiilor, stimularea afacerilor locale si facilitarea inovatiei in diferite
sectoare

In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
aprobat prin HGR nr 7666 din 21.11.1997 categoria de importanta a constructiei este C (normala) si
modelul de asigurare a calitatii nr. 3 (conform art. 20 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin aceeasi HGR).

Canalizatia respecta planul coordonator de retele tehnico-edilitare, plan in care s-a stabilit
pozitia in profil transversal fata de celelalte retele si constructs. S-a urmarit pozarea in pamant a
fibrei optice, cablurilor de telefonie si televiziune comerciala in tevi de PVC, urmand ca toate
echipamentele sa fie achizitionate si montate ulterior in spatiul destinat acestora de catre fumizorul
de servicii.

PROIECTANT: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA



Beneticiar: U.A.1. MUNICIPIUL KAMNICU SARAI
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Proiect nr: 1932 din: 2024

Realizarea de camine de tragere atat de o parte cat si de cealalta a strazilor, in care fiecare
fumizor de servicii va monta toate echipamentele aferente si va distribui radial reteaua catre toate
cutiile de distribute de curenti slabi stradale.

Caminele vor fi din beton nearmat, cu diametral si inaltimea de 1,00 m. Caminele vor fi
interconectate printr-o retea de tevi fapt ce asigura o flexibilitate maxima in exploatare si permite
extinderea retelelor existente in viitor fara a fi nevoie de realizarea de noi sapaturi in zona in
vederea pozarii de cabluri noi. Camerele de tragere vor avea un capac din fonta necarosabil dispus
pe placa din beton de 15 cm grosime

Scopul principal al acestor retele este de a furniza un mediu optim pentru transportul si
protejarea cablurilor de comunicatii, asigurand in acelasi timp o functionare fiabila si eficienta a
intregului sistem.

Aceste componente constructive sunt proiectate si integrate intr-un mod sinergic, avand ca
rezultat o retea subterand capabild sa faca fatd cerintelor tot mai complexe ale tehnologiilor de
comunicatii moderne.

Principalele elemente constructive ale retelei subterane destinate cablurilor de
telecomunicatii includ:

Conductele subterane constituie infrastructura
principala si ofera spatiu pentru plasarea si protejarea
cablurilor. Aceste conducte sunt de obicei fabricate din
materiale rezistente si durabile, precum plasticul sau
betonul, avand rolul de a asigura o protectie adecvata
Conducte subterane impotriva factorilor externi si a deteriorarilor.

Alegerea acestor materiale se face in functie de
caracteristicile locale, durabilitatea dorita si cerintele de
protectie impotriva conditiilor meteo si a altor potentiale
amenintari.

Camerele de inspectie si acces reprezinta puncte
de intrare subterane care faciliteaza instalarea,
intretinerea si repararea cablurilor. Aceste puncte de
acces sunt esentiale pentru a asigura o interactiune
eficienta cu reteaua subterana.

Camere de inspectie si acces Camerele de inspectie servesc ca puncte strategice
pentru monitorizarea starii infrastructurii si  permit
interventii rapide in caz de necesitate. Acestea sunt
‘ concepute sa ofere acces sigur si usor pentru personalul
‘ tehnic in timpul operatiunilor de service sau de extindere

a retelelor.

PROIECTANT: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA



Beneticiar: U.A.1. MUNICIFPIUL RAMNICU SARAL
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Proiect nr: 1932 din: 2024

Elementele de fixare si protectie sunt esentiale in |
infrastructura subterana pentru cablurile de comunicatii.
Suporturile si elementele de fixare sunt utilizate pentru a
stabili cablurile in interiorul conductelor, asigurand astfel
o pozitionare sigura si ordonata. Aceste elemente
contribuie la prevenirea interferentelor neintentionate si
la mentinerea integritatii retelelor.

De asemenea, materialele de protectie, precum
stratul izolator, sunt adaugate pentru a asigura o bariera
suplimentara impotriva umiditatii, coroziunii si altor
factori de mediu care ar putea afecta calitatea si
functionalitatea cablurilor. Protectia adecvata contribuie
la prelungirea duratei de viata a infrastructurii si asigura

stabilitatea retelei pe termen lung.

Marcajele si indicatorii reprezinta componeng
esentiale in gestionarea eficienta a retelelor subterane.

Acestea sunt implementate pentru a facilita
identificarea si intretinerea infrastructurii. Marcajele pot
consta in etichete, culori specifice sau alte mijloace de
identificare, adaptate pentru a furniza informatii esentiale
despre retea. Prin utilizarea acestor marcaje si indicatori,
Marcaje si indicatori echipele de intretinere pot localiza rapid punctele de
acces, camerele de inspectie sau alte elemente
importante din retea.

Astfel, gestionarea si mentenanta retelei devin mai
eficiente, contribuind la reducerea timpului de interventie si
la optimizarea functionarii infrastructurii subterane pentru
cablurile de comunicatii.

Elemente de fixare si protectie

Sistemele de gestionare a traseului sunt
componente esentiale care contribuie la directionarea si
organizarea cablurilor in interiorul conductelor subterane.
Aceste elemente sunt proiectate pentru a asigura un
traseu bine definit si organizat, facilitand identificarea si
accesul rapid in cazul interventiilor sau intretinerii. Prin
utilizarea acestor sisteme de gestionare a traseului, se
optimizeaza distributia si organizarea cablurilor, reducand
riscul de interferente sau deteriorari neintentionate.

Sisteme de gestionare a traseului

Aceasta contribuie la eficienta operationala a retelei
subterane si la asigurarea unei infrastructuri
corespunzatoare pentru cablurile de comunicatii in mediul
urban.

PROIECTANT: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA
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Sistemele de ventilare si racire reprezinta elemente |
esentiale in infrastructura conductelor subterane pentru
cablurile de comunicatii. Aceste sisteme au rolul de a
preveni supraincalzirea si de a mentine o temperatura
constanta in interiorul conductelor, asigurand astfel buna
functionare a cablurilor. Implementarea acestor sisteme
contribuie la protejarea cablurilor impotriva deteriorarilor
cauzate de supraincalzire si la mentinerea unei
temperaturi optime pentru echipamentele de comunicatii.

Sisteme de ventilare si racire

Asigurand conditii adecvate de functionare,
sistemele de ventilare si racire contribuie la durabilitatea
retelei subterane si la evitarea potentialelor probleme
asociate temperaturilor extreme.

Sistemele de securitate reprezinta o componenta
esentiala in infrastructura conductelor subterane pentru
cablurile de comunicatii. Integrarea acestor sisteme are
rolul de a proteja impotriva furturilor, vandalizarilor sau
altor evenimente neautorizate care ar putea afecta
reteaua subterana.

Sisteme de securitate Camerele de supraveghere si senzorii de detectare
a intrusilor sunt exemple de tehnologii de securitate care
pot fi implementate pentru monitorizarea si protejarea
infrastructurii subterane. Aceste sisteme contribuie la
prevenirea incidentelor negative si asigura o securitate
sporita pentru cablurile si echipamentele din cadrul retelei
subterane.

Se propune infiintarea unei retele de canalizatii subterane cu lungime aproximativa de 8.124
m pe urmatoarele strazi:

Nr. ctr. Denumire Tungime
(m)
Cartier Slam Rimnic N
Str. Lucian Blaga | 357,00
2 Sir. Liviu Rebreanu 317,00
Cartier Bariera Focsani
3 Str. Siretului 2.094,00
4 Str. Buzaului 513,00
5 Str. Bistritei 443,00 |
6 Str. Crisului 1.490,00
7 Str. Timisului 590,00
8 Str.Muresului | 1.172,00 |
9 Str. Oltului (partial) 304,00
10 Str. Prutului 392,00 j

PROIECTANT: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA



Beneticiar: U.A. 1. MUNICIPIUL RANNICU SARAI

Proiect: ,, INFINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATII IN MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI S| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC *
Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de proiectare: PT

Proiect nr: 1932 din: 2024

11 Str. Somegului | 452,00
Total 8.124,00

- tubulatura PVC cu diametrul de 110 mm — 24,372 km;
- camere de tragere - 226 bucati;
- subtraverséri drum - 24 bucati.
- racorduri utilizatori — 400 buc
Reteaua de canalizatii se va realiza sub trotuar la o adancime de 0.95 m fata de cota
superioara a trotuarului, aceasta se va realiza cu 3 tuburi din PVC cu DN 110. Racordurile se vor
realiza din teava HDPE 40 mm.
Acestea vor fi asezate pe un strat din pietris sort 4-8 iar peste acesta se va realiza o
umplutura din balast cu grosimea de 53 cm, acesta umplutura se va realiza in 2 straturi.
Peste acesta va realiza trotuarul cu strutura rutiera specifica, realizarea acestuia facand
parte dintr-un alt proiect si urmand sa se realizeze ulterior.
Situatia proiectata pe strazile din Municipiul Ramicu Sarat este:
Cartier Slam Ramnic
- Strada Lucian Blaga;
Lungime traseu: 357 m;
Nr. camine: 13 buc;
Subtraversare: 3 buc - 32 m
- Strada Liviu Rebreanu;
Lungime traseu: 317 m;
Nr. camine: 13 buc;
Subtraversare: 3 buc—-40 m
Cartier Bariera Focsani
- Strada Siretului;
Lungime traseu: 2.094 m;
Nr. camine: 46 buc;
Subtraversare: 4 buc — 50 m
- Strada Buzaului:
Lungime traseu: 513 m;
Nr. camine: 16 buc;
Subtraversare: 4 buc — 50 m
- Strada Bistritei;
Lungime traseu: 443 m;
Nr. camine: 20 buc;
Subtraversare: 2 buc — 50 m
- Strada Crisului;
Lungime traseu: 1.490 m;
Nr. camine; 38 buc;
Subtraversare: 2buc —26 m
- Strada Timisului;
Lungime traseu: 590 m;
Nr. camine: 16 buc;
Subtraversare: 4 buc — 47 m
- Strada Muresului;
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Lungime traseu: 1.172 m;
Nr. camine: 28 buc;
- Strada Oltului (partial);
Lungime traseu: 304 m;
Nr. camine: 8 buc;
- Strada Prutului;
Lungime traseu: 392 m;
Nr. camine: 10 buc
- Strada Somesului;
Lungime traseu: 452 m;
Nr. camine: 18 buc;
Subtraversare: 2 buc — 25 m
Procedura de pozare a conductelor implicd plasarea acestora pe un pat de nisip cu o
grosime de 8-10 cm, urmata de acoperirea lor cu un strat suplimentar de 3-5 cm de nisip. Dupa
finalizarea canalizatiei si asternerea nisipului, se va instala o folie avertizoare. Procesul se incheie
prin refacerea sistemului rutier existent, asigurandu-se astfel reintegrarea optimé a infrastructurii in
mediul urban.
Canalizatia respecta planul coordonator de retele tehnico-edilitare, plan in care s-a stabilit
pozitia in profil transversal fata de celelalte retele si constructii. S-a urmarit pozarea in pamant a
fibrei optice, cablurilor de telefonie si televiziune comerciala in tevi de PVC, urmand ca toate
echipamentele sa fie achizitionate si montate ulterior in spatiul destinat acestora de catre fumizorul
de servicii.
Camerele de tragere reprezintd puncte cheie Tn structura retelei de transport pentru
telecomunicatii, avand diverse scopuri esentiale, printre care se numara:
Acces la Canalizatie pentru Instalarea Cablurilor si Masuratori:
- Furnizeaza puncte de acces esentiale pentru instalarea si mentenanta cablurilor de
telecomunicatii;
- Ofera spatiu pentru efectuarea masuréatorilor si inspectiilor periodice, facilitand
interventiile tehnice si de intretinere.
Punct de Derivatie a Canalizatiei catre Alte Trasee sau Brangsamente si Racorduri:
- Serveste drept punct central de directionare a canalizatiei catre diverse trasee sau catre
bransamente si racorduri specifice;
- Asigura posibilitatea de extindere sau modificare a retelei, contribuind la adaptabilitatea si
flexibilitatea infrastructurii.
Gazduirea Elementelor de Retea Ale Operatorilor: Rezerve de Cablu si Jonctiuni:
- Gazduieste rezervele de cablu necesare pentru interventii urgente sau pentru extinderea
retelei;
- Furnizeaza spatiu pentru elemente de jonctiune si conexiuni, facilitand interconectarea
diverselor segmente ale retelei;
- Oferd un punct centralizat pentru elementele de retea ale operatorilor,simplificand
gestionarea si monitorizarea retelei de comunicatii.
Aceste scopuri multiple ale camerelor de tragere subliniaza importanta lor critica in
asigurarea functionarii eficiente, flexibile si fiabile a retelei de transport pentru telecomunicatii.
Realizarea de camine de tragere atat de o parte cat si de cealalta a strazilor, in care fiecare
fumizor de servicii va monta toate echipamentele aferente si va distribui radial reteaua catre toate
cutiile de distribute de curenti slabi stradale. Caminele vor fi din beton nearmat, cu diametrul si
inaltimea de 1,00 m.
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Caminele vor fi interconectate printr-o retea de tevi fapt ce asigura o flexibilitate maxima in
exploatare si permite extinderea retelelor existente in viitor fara a fi nevoie de realizarea de noi
sapaturi in zona in vederea pozarii de cabluri noi.

Caminele de tragere vor avea un capac din fonta necarosabil dispus pe placa din beton de
15 cm grosime.

- In cazul imobilelor unifamiliale, se va monta un racord pentru fiecare numar postal,
asigurand astfel o conectivitate individualizatd pentru fiecare locuinta.Aceasta practica permite o
distributie precisd si gestionare eficientd a serviciilor de comunicatii in cadrul fiecarui imobil
unifamilial.

Aceasta strategie detaliata subliniazd adaptabilitatea sistemului de racord pentru a satisface
specificul diferitelor tipuri de locuinte, asigurand totodatd o gestionare eficienta si acces usor la
serviciile de comunicatii pentru locatari.

Montarea cutiilor de racord va fi realizata la o inaltime de 2.50 m deasupra nivelului solului,
asigurénd accesul usor si vizibilitatea optima pentru interventii ulterioare.

in zonele cu imobile multifamiliale, la intervale de 120 m in linie dreapta, se vor amplasa
camere de tragere de dimensiuni adecvate. in zonele cu imobile unifamiliale, aceste camere de
tragere vor fi plasate la distante de 250 m in linie dreapta. Astfel de camere vor fi prevazute si la
schimbarile de directie sau intersectii, contribuind la o gestionare eficienta a retelei subterane.

Pentru a facilita ulterioara racordare a noilor utilizatori, camerele de tragere vor fi amplasate
in intersectii pe ambele parti ale acestora, configurand astfel un triunghi in cazul intersectiilor in T si
un dreptunghi in cazul intersectiilor in dublu T. Aceasta strategie asigura o flexibilitate sporita in
privinta expansiunii retelei si permite o conectare eficientd la sistemul de comunicatii pentru noil
utilizatori din zona.

Proiectul se angajeazd sa contribuie la o imbunatatire semnificativd a calitatii vietii in
comunitate, crednd un mediu urban sigur, estetic placut si in conformitate cu cele mai recente
standarde tehnice si legislative.

3. MASURI DE SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

Pentru evitarea accidentelor de munca in activitatea de executie, exploatare si intretinere a
instalatiilor electrice se vor respecta:

e Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

e H.G. 1425/2006 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

e ORDIN nr. 3.765 din 15 septembrie 2022,pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Canalizatii de telecomunicatii (CTc). Fibrd optica. Proiectare, executie, utilizare,
intretinere si verificare, indicativ RTC 5-2022"

In vederea evitarii producerii accidentelor de munca in timpul executarii lucrarilor se vor
respecta cu strictete normele specifice de securitatea si sanatatea muncii si P.S.1.

Aplicarea masurilor de securitatea si sanatatea muncii si P.S.l. in perioada de executie
constituie obligatia si raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatilor se vor
executa numai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare si instructajul de
securitatea si sanatatea muncii pentru locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat in
fisa individuala de instruire.

Prevederile prezentelor norme care nu satisfac, in totalitate, prin continut desfasurarea
activitatii in conditii de securitate si sanatate vor fi detaliate prin reglementari proprii, elaborate la
nivelul unitatii.

Continutul reglementarilor sau detalierea acestora, nu trebuie insa sa contravina prevederilor
normelor generale sau specifice de securitatea si sanatatea muncii aprobate.
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Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice
ale echipamentelor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge
accidental sub tensiune datorita unui defect, vor fi legate la priza de pamant.

Pentru perioada de executie se va prevedea protectia impotriva accidentelor in conditiile
efectudrii lucrarilor curente de executie, conform normelor de protectia muncii in vigoare.

Aplicarea masurilor de securitatea si sanatatea muncii in pericada de executie constituie
obligatia si raspunderea executantului.

Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu normele de securitatea si sanatatea muncii
pentru instalatiile electrice PE 119 / 90 si in conformitate cu instructiunile in vigoare astfel incéat in
urma executiei sa se asigure conditiile normale de exploatare.

4. SIGURANTA IN EXPLOATARE

Operatorii de retele NGN vor prezenta rapoarte periodice la MSI - UIP cu privire la indicatorii
specifici de performanta cheie legate de gestionarea retelei: esecuri majore de functionare,
incidente de securitate, operatiuni si intretinere.

Toate componentele si subansamblele retelei de canalizatii trebuie sa fie de tip omologat
conform normelor CE si ISO.

Interventiile se vor executa numai de catre personal calificat pe categoria de lucrari
respectiva.

5. SECURITATE LA INCENDIU

Executarea ,intretinerea,exploatarea lucrarilor la care face referire prezentul proiect se vor
face numai de catre personal autorizat,dupd semnarea in prealabil a Fisei personale de securitate
la incendiu

6. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII
LUCRARILOR

Pe parcursul executarii lucrérilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul
tehnic al lucrarilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor functionale garantate de fabrica furnizoare.

Toate tuburile si accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care prezinta defectiuni
neremediabile vor fi respinse. Calitatea se va verifica dupa ce cablurile au fost montate.

in timpul executiei se va face de catre executant o verificare preliminara a instalatiei. Dupa
executarea instalatiei se va face verificarea definitiva, ihainte de punerea in functiune, pe baza
dosarului de instalatii de utilizare prezentat la furnizor si cu solicitarea scrisé a verificarii instalatiei
de catre acesta.

Verificarea preliminara presupune:

o verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza;
Verificarea definitiva cuprinde:
e verificari prin examinare vizual3;
o verificari prin incercari.
Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:
o alegerea dispozitivelor s-a executat corect, conform proiectului,
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o dispozitivele de separare si comandad au fost prevazute si amplasate in locurile
corespunzatoare;

e materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate
n conformitate cu conditiile impuse de influentele externe;

e conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;

» materialele, echipamentele si utilajele au fost amplasate astfel incat sunt accesibile
pentru verificari si reparatii, asigurd functionarea faré pericole pentru persoane si
instalatii.

Verificarile prin incercari, in masura in care sunt aplicabile, se vor efectua de preferinta in
urmatoarea ordine:

e continuitatea conductoarelor si a legaturilor;

e rezistenta conductoarelor;

o Tncercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica.

Verificarea lucrarilor ascunse se realizeaza pe parcursul executarii acestora si se intocmesc
procese verbale care se ataseaza la procesele verbale de receptie.

Procesul verbal de verificare se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a
instalatiei si ori de cate ori se fac modificari la instalatie sau se constata defectiuni.

Incercarile cablurilor la receptie sau in etape intermediare Tnainte de montaj, se fac conform
indicatiilor furnizorului de cabluri (standarde, norme interne, caiete de sarcini, etc.) .

7. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INVESTITIEI

Conform Legii nr. 10 / 1995 pentru asigurarea durabilitatii sigurantei in exploatare,
functionalitatii si calitatii canalizatiei este necesara urmarirea comportérii in timp a investitiei. Scopul
urmaririi comportarii in timp a retelei este asigurarea aptitudiniilor pentru exploatare pe toata durata
de serviciu. Supravegherea curenta a starii tehnice are ca obiect depistarea si semnalizarea in faza
incipient3 a situatiilor care pericliteaza durabilitatea si siguranta in exploatare, in vederea luarii din
timp a masurilor de interventie necesare.

Supravegherea curentd a starii tehnice are caracter permanent. Organizarea supravegherii
este in sarcina beneficiarului sau unitdti de exploatare care va investiga starea tehnicd prin
examinare directd sau cu mijloace de masurare specifice.

Supravegherea curenta a starii tehnice a canalizatiei se face astfel:

e se va verifica daca a existat o prabusire de teren pe traseul cablului. Efectuarea
acestei activitdti se referd, de asemenea, la evaluarea starii tehnice a drumurilor,
trotuarelor si rutelor pentru biciclete afectate de existenta canalizatiei de
telecomunicatii. Cel mai adesea, motivul prébusirii zonei sunt lucrarile de terasament
efectuate in mod necorespunzator (lipsa unei compactari suficiente a solului la
reumplerea sapaturilor). La solicitarea administratorului canalizatiei, in cazul
constatarii unor defecte minore de-a lungul traseului unde s-au efectuat lucrari de
terasamente, reparatiile trebuie efectuate in timpul reviziei.

e verificarea starea acestora sau daca urmeaza lucrari care pot duce la dezvelirea
conductelor de canalizatie. In cazul in care deteriorarea terasamentului este
nesemnificativa, reparatiile trebuie efectuate in timpul inspectiei. In alte cazuri, zona
trebuie securizata si administratorul canalizatiei notificat imediat.

o verificarea tehnicd a camerelor de tragere consta in evaluarea conformitatii
documentatiei tehnice cu starea realé din teren, evaluarea starii tehnice a zonei din
jurul camerei de tragere, evaluarea starii tehnice a corpului camerei de tragere,
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evaluarea starii tehnice a elementelor constitutive ale acesteia si efectuarea unor
reparatii minore daca sunt necesare

8. PREVEDERI FINALE

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru
categoriile respective de lucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.
Eventualele modificari necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor datorita unor
situatii neprevazute, vor fi aduse la cunostinta proiectantului din timp, pentru stabilirea solutiilor in
conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificari fara avizul proiectantului il
absolva pe acesta de raspundere fata de eventualele consecinte.

Punerea in functiune a instalatiilor electrice se va realiza dupd ce s-au efectuat toate
masuratorile si incercarile prevazute de normativul | 7 /2011 si normativul C 56 / 2002.

Executantul va garanta buna functionare a instalatiei electrice conform contractului incheiat
de acesta cu beneficiarul, dar nu mai putin de doi ani de la darea in folosinta a obiectivului.

A. NORME DE TEHNICA SECURITATII ST SANATATII MUNCII

La executia lucrarilor si in exploatarea instalatiilor de alimentare energie electrica se vor
respecta masurile de tehnica securitatii si protectie a muncii cuprinse in actele normative in vigoare
ce trateaza masurile de protectie a muncii pentru constructori:

. Normele Republicane de Protectie a Muncii in constructii si Tn incaperi in care se
desfasoara procese de munca;

. Norme de Igiena a Muncii;

° Cladiri auxiliare si organizari de santier;

o Tehnica Securitati  Muncii privind incarcarea si descéarcarea, transportul,
manipularea si depozitarea materialelor;

. Tehnica Securitatii Muncii privind cercetarea, proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor, utilajelor si masinilor;

. Tehnica Securitatii Muncii privind instalatiile mecanice sub presiune;

) Tehnica Securitati Muncii privind prevenirea, combaterea incendiilor si auto-
aprinderilor;

. Repartizarea personalului pe locuri de munca si instructajul de protectie a muncii. De
asemenea, se vor respecta normele departamentale de protectie a muncii in transportul auto;

. Norme de Protectie a Muncii la constructii civile si industriale;

° Executarea instalatiilor sanitare si de incalzire;

e Masuri generale;

. Lucrari de montaj - conducte si utilaje;

. incercarea conductelor;

o Tehnica Securitatii Muncii privind executarea sapaturilor la suprafata solului.

Lista normelor de tehnica securitatii si protectie a muncii nu este limitativa. La executie gi in
exploatare executantul si personalul de exploatare are obligatia sa respecte toate masurile de
tehnica securitdti si protectie a muncii pentru a evita orice accident sau imbolndvire si sa
foloseasca echipamentul de protectie a muncii.

B. STANDARDE S| NORMATIVE
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1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

2) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

3) Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea se
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrérilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare;

4) Hotararea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

5) Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, precum si
pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii
electronice;

6) Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile uterioare;

7) Ordin MDLPA nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala
a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, cu modificarile si completarile ulterioare;

8) Legea locuintei nr. 114/1996 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9) MDRAP Ghid de bune practici in managementul de proiecte’;

10) MDRAP GT 059 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri;

11) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor aprobaté prin Legea drumurilor nr.
82/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;

12) Ordin MT nr. 1835/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si
amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor, pe
poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere, precum si amenajarea cailor de acces la drumurile

publice;

13) Ordin MAI nr. 1112/2000 Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului;

14) ID 28 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor de profil transversal al
CF;

15)1 8 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de telecomunicatii
in cladirile civile si industriale;

16)1 18 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii din
cladirile civile si industriale;
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17)1 18/1 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie;

18) 1 18/2 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a
sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri;

19)1 46 Instructiuni privind proiectarea executarea $ stelelor si instalatiilor de
televiziune prin cablu;

constructiilor,
instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumufjior, A jg, viaducte si tuneluri

23)O.M.T. nr. 49/1998 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnirlvind proiectarea si realizarea

o e 5-."\\
In conformitate cu Regulament ili T“dé\importanta a

nta.a constructiei

ADESIGN j)
SRL &=

este C (normala)

Intocmit,
Ing. Cioata Mihaela
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CAIET DE SARCINI

1. GENERALITA'[I

Prezentul Caiet de sarcini se refera la descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite
pentru realizarea retelei de telecomunicatii, cu asigurarea exigentelor de performanta calitative.
De asemenea sunt descrise lucrarile de realizare a retelei de telecomunicatii care se executa,
calitatea, modul de realizare, ordinea de executie si | aspectul final.
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiii , verificare si receptie a
retelei e canalizatie subterana de telecomunicatii.
Are caracter de obligativitate deoarece resf
v' prevederile Legii protectiei mu
v' cerintele de calltate in constru

v' prevederile normativului 148/1983 - 3 AL EPSHS ental pentru Pr0|ectarea Si
constructia canalizatiei telefonice \"""

v reglementare tehnicd ,Canalizati de télecomunicatii(CTc). Fibra optica.
Proiectare, executie, utilizare, intretinere si verificare, indicativ RTC 5-2022

rezistentd mecanica si stabilitate;
securitate la incendiu;

S|guranta in exploatare;
protectia impotriva zgomotului;
economia de energie, izolatia termic
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iNAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI SE VA Ci IN MOD OBLIGATORIU
PROIECTANTUL iN VEDEREA ASIGURARII ULTIMELOR CORELARI ALE PROIECTULUI CU

SITUATIA DE PE TEREN.

o I . ‘

iz PREVEDERI-GEN-E>RALE

La executarea lucrarilor prevazute in prezentul calet de sarcini se vor respecta prevederile

normativelor si standardelor in vigoare.

- Contractantul general este obligat s& asigure prin forte proprii si prin colaborarea cu entitat
specializate efectuarea tuturor incercarilor, verificarilor, probelor rezultate din respectarea prevederilor
din prezentul caiet de sarcini.

- In cazuri deosebite se pot accepta si aproba derogari de la prevederile prezentului caiet de
sarcini numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului.
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- Contractantul general are obligatia sd tina evidenta zilnicd a conditiilor de executie a
lucréarilor precum si rezultatele obtinute in urma incercarilor si verificarilor.

- Atunci cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul are obligatia
sa dispuna intreruperea lucrarilor.

- Contractantul general este raspunzator de pagubele produse prin aceste intreruperi si de
refacerea lucrarilor necorespunzatoare.

Proiectantul are obligatia s& opreasca lucrarile in urmatoarele cazuri:

- Constatarea utilizarii unor materiale necorespunzatoare (cabluri, aparataj electric altul decét
cel prevazut in documentatii, etc.);

- Abateri fatd de Caietul de sarcini, P.Th. sau D.D.E., lucrérile putandu-se relua imediat ce se
remediaza de catre constructor abaterile constatate;

- Proiectantul are obligatia sd aducd la cunostinta beneficiarului si executantului orice
schimbare de solutie aparutd ca urmare a modificarii proiectului la aparitia unor situatii noi, pe
parcursul executiei.

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

- S3& anunte proiectantul in cazul aparitiei unor lucrari neprevazute, a unor neconcordante
intre proiect si situatia din teren sau a lipsei unor detalii ce Tmpiedica desfagurarea lucrarilor;

- Sa opreasca lucrarile in situatiile prevazute la obiectiile proiectantului;

- 83 verifice permanent indeplinirea conditiilor prevazute in proiect gi caietul de sarcini.

- Sa nu efectueze modificéri fatd de proiect in timpul exploatarii, intretinerii sau repunerii in
functiune fard acordul scris al proiectantului initial al instalatiei electrice sau a unui expert tehnic
atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

3. DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI = | J

La inceperea si pe timpul executiei lucrarilor, executantul va pune la dispozitia organelor de
control si/sau beneficiarului urmatoarele documente:
- capacitatea si atestatele personalului calificat pentru executia, testarea lucrarilor;
-lista cu dotarile tehnice pentru executarea lucrarilor, testarea lucrarilor executate si
echipamentele necesare pentru protectia muncii, necesare pe timpul executiei;
- certificate de calitate pentru materiale si buletine de incercari si analize, daca este cazul,
- specificatiile tehnice ale aparatelor si echipamentelor electrice utilizate;
- procese verbale pentru lucrari ascunse (coloane si racorduri exterioare, prize de protectie
impotriva electrocutarilor si trasnetului, etc.);
- procesele verbale si instructajele pe care executantul le-a Tntocmit, pentru respectarea
masurilor de protectia muncii si focului, in special cele aferente instalatjilor electrice.
La terminarea lucrarilor executantul va preda beneficiarului:
- proiectul de executie, cu modificarile intervenite in cursul execufiei, necesar pentru
intocmirea de catre acesta a cartii tehnice a constructiei;
- buletinele de incercare si verificare a instalatiilor si Tn special a celor de protectie impotriva
electrocutarilor si trasnetului, inclusiv a circuitelor;
- observatii si constatari pe parcursul lucrarilor de executie, care pot constitui repere in
activitatea de exploatare a beneficiarului;
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- documentatiile tehnice (planuri, scheme, specificatii, etc. ale aparatelor, echipamentelor,
tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instructiunile de montaj si utilizare, care
au fost primite de furnizorii acestora;

- certificate de garantie ale materialelor si echipamentelor introduse in instalatiile executate.

4. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE. | P, ]

4.1. Conditii generale comune pentru materiale si echipamente

Toate materialele si echipamentele utilizate trebuie sa fie agrementate tehnic conform Legi
10/1995 si certificate conform Legii protectiei muncii 90/1996.

Toate materialele si echipamentele trebuie sa corespundad prescriptilor tehnice ale
producatorului (intern sau extern).

Ele vor fi insotite de:

- certificatul de calitate al producatorului;

- cartea sau fisa tehnica care trebuie sa contind caracteristicile tehnice, durata de viata in
exploatare, desenul de ansamblu cu cotele de gabarit si de montaj, schema electrica, instructiuni
de montare, verificare, intrefinere si exploatare;

- certificatul de garantie;

- certificatul de atestare a performantelor (agrementare tehnicd) pentru materialele si
aparatele utilizate.

Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare (ecrane),
mascare (placi, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.) trebuie sa fie
incombustibile, clasa CA1 (CO).

Furnizorii produselor 1isi vor asuma toatd responsabilitatea pentru respectarea
caracteristicilor tehnice si functionale pentru acestea, pentru executia acestora in regim de asigurare
a calitatii si pentru documentatia tehnica livrata odata cu produsul.

Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul proiectului vor fi
agrementate in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare.

4.2. Operatii de montare a cablului de fibra optica in subteran

Pregatirea executiei

Seful formatiei de lucru impreuna cu seful de echipa inspecteaza zona, examineaza proiectul
(plansele), terenul si stabilesc conditiile de incepere a lucrarilor.

Se vor identifica obstacolele vizibile si instalatiile subterane: cabluri electrice; conducte de
gaze, apa efc, se inscriu pe planse cele constatate suplimentar.

Montarea panourilor de semnalizare rutiera si de protectie inclusiv a semnalizarilor pe timp de
noapte se va face conform ORDIN nr. 411 din 8 iunie 2000 emis de catre Ministerul de Interne cu
nr. 1.112/4 aprilie 2000 si de Ministerul Transporturilor cu nr. 411/8 iunie 2000 “pentru aprobarea
Normelor metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulate in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”

Se realizeaza sondaje pentru stabilirea posibilitajii de execute mecanizata a sapaturilor.

La stabilirea amplasamentului santului se va tine seama de respectarea distantelor admise
intre instalatiile subterane in plan orizontal si vertical conform SR 8591/1997; 6290/2004; 832/2008.

Canalizatia Tc. se va amplasa peste/sub utilitati respectand SR/STAS in vigoare si avizele de
amplasament emise pentru lucrarea care se va executa.
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Se vor notifica detinatorii de utilitati cu minim 24 ore inainte de inceperea lucrarilor in vederea
predarii si indentificarii in teren a amplasamentului propus.

Instalarea in subteran prin sant deschis

Lucrarile de sapatura (sant deschis) se vor executa in spatiul verde, trotuare cu pavele si
imbracaminte asfaltica. Saparea santului se poate executa: manual sau prin excavare. In cazul
intersectiei traseului cu alte retele edilitare se va avea in vedere executarea sapaturilor manual
pentru evitarea deteriorarii acestora. Se vor respecta conditile de coexistenta (paralelism si
intersectii in plan vertical) conform cerintelor avizatorilor.

Tehnologia de executie pentru canalizatia de telecomunicatii prin sant deschis este
urmatoarea: Santul se va sapa la 1.2 m adancime (sub adancimea de inghet, adancime ce va
permite totodata si intersectare/paralelism cu alte retele tehnico-edilitare) si pe o latime de 0.4 m.

Se pozeaza monotuburile, se asterne un strat de pamant de 0.30 m peste monotub, se
pozitioneaza o banda avertizoare de-a lungul santului, dupa care se astupa santul cu pamantul
ramas, in straturi sucesive. Se aduce terenul la starea initiala.

Sapatura se va realiza manual pentru a evita riscul afectarii canalizatiei existente si a celorlalte
utilitati sau cu mijloace mecanizate acolo unde terenul permite acest lucru.

Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari in telecomunicati,
executia lucrarilor in sapatura, lucrul la inaltime.

Conductele si cablurile intalnite in sant vor fi suspendate astfel incat sa nu faca sageata mare.

Pe traseul santului se vor lasa - daca este cazul - punti de 1 m in dreptul intrarilor in
curti/cladiri. Daca este cazul, se vor aplica metode de sprijinire a santului si a gropilor pentru
camerete (de ex. in zone cu stabilitate redusa a terenului si/sau sol putemic erodat), precum si de
evacuara a apei subterane ce apare in sant prin infiltrare din panza freatica sau ca urmare a
fenomenelor meteorologice, cu scopul final de a evita inmuierea pamantului si prabusirea peretilor
santului. In timpul executarii sapaturilor trebuie evacuata apa subterana care apare precum si cea
din vecinatatea imediata pentru a evita inmuierea pamantului si prabusirea malurilor.

In cazul folosirii de utilaje si a mijloacelor de transport se va efectua instruirea conducatorilor
acestora si a sefilor de echipa luand masuri adecvate.

Se niveleaza fundul santului, prin sapare sau adaugare pamant.

Nu se vor lasa santuri neacoperite pe perioada in care nu se executa lucrari de construire
canalizatie de telecomunicatii. Planificare operatiilor se va face in asa fel incat ziua de munca sa
includa saparea santului, montarea acesoriilor astuparea santului astfel incat nu sunt necesare
lucrari de organizare santier.

Caracteristici ale conductelor HDPE :

Materie prima: granule din HDPE , avand urméatoarele proprietati:

DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE
Tip materialul utilizat si fitingurile conform 1ISO 2531, 1ISO 9002, EN 29002
Culoare piasfic negru de inalta densitate denumit in continuare HDPE
FitinguFi din HDPE vor fi in conformitate cu specificatiile producatorului si SR EN
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i ' 13244 -2
' vor fi fabricate in conformitate cu SR EN 13244 -2, SR EN 12201-2, SRI1SO
3607, SR ISO 4427; ISO 2506 sau echivalent

Material

Profilul, dimensiunile si proprietatile mecanice ale tubului vor trebui sa corespunda cu
prescriptile SR EN 13476-3 pentru conducte din HDPE. Acest lucru va trebui sa reiasa de pe marcajul
tevii

Caracteristici ale conductelor PVC:

Materie prima: granule din PVC, avand urmatoarele proprietati:

DENUMIRE SPECIFICATII TEHNICE
Tip SN
Culoare Orange
| Avantaje izolatie termica si fonica ridicata
Tipul mufei N cu inel
Material trei straturi interdependente din PVC
~_Tipul imbinarii elastica N |
Alte caracteristici adancime de ingropare intre 1.2-6 metri

Profilul, dimensiunile si proprietatile mecanice ale tubului vor trebui s corespunda cu prescriptiile
SR EN 13476-3 pentru tuburi structurate din PVC. Acest lucru va trebui s& reiasa de pe marcajul
tevii.

F CONDI]’II DE LIVRARE, TRANSPORT MANIPULARE DEPOZITARE : i

Transportul si depozitarea materialelor se va efectua in conditii care sa aS|gure mtegntatea
si functionalitatea lor, luandu-se masuri pentru a nu se deteriora si a patrunde apa in ambalaje.

Toate materialele si echipamentele utilizate la execulia lucrarilor vor fi conforme cu
cerintele legale.

Caracteristicile generale ale materialelor si echipamentelor si modul lor de instalare trebuie
alese astfel incat sa fie asigurata functionarea in bune conditii a instalatiei i protectia utilizatorilor si
bunurilor Tn conditiile de utilizare date si tinandu-se seama de influentele externe previzibile.

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa corespunda standardelor si
reglementarilor in vigoare si sa fie instalate si utilizate Tn conditiile prevazute de acestea.

Incadrarea in clase de combustibilitate a materialelor se va face in conformitate cu
prevederile reglementarilor specifice.

Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane),
mascare (placi, capace, dale, etc.), suporturi (console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi
incombustibile CO (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) §i (CA2b).
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Es._M;"\SURATORl JVERIFICARI

Vor fi evidentiate lucrarile ascunse (santuri, amplasare camerete) prin procese verbale de
lucrari ascunse incheiate intre executant si beneficiar si, dupa caz, unde exista mentiune expresa,
proiectant, cu dimensiunile respective.

La montare cablurilor trebuie avute in vedere urmatoarele:

- specificatiile furnizorului privind caracteristicile mecanice ale cablurilor;

- conditii climat - meteorologice;

- lungimea cablurilor;

- conditii geologice.

Controlul calitatii

Controlul calitatii lucrarilor prezentate in prezenta documentatie se va face de catre
personalul calificat (CTC) al executantului respectiv constructorului. Se mentioneaza ca beneficiarul
sau reprezentantul acestuia are drept de control privind aspectul calitatii executiei in toate fazele
derularii investitiei.

Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta si in verificarea dimensiunilor de executie, a
modului de compactare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in caietul de sarcini, precum si
a normelor si normativelor in vigoare.

Controlul efectuat de executant care este raspunzator in privinta calitatii, indiferent daca
beneficiarul si-a exercitat sau nu dreptul la inspectarea lucrarii, va cuprinde in special urmatoarele:

- verificarea existentei certificate lor de calitate ale materialelor;

- respectarea dimensiunilor, abaterilor limita, cerintelor de montaj si criteriilor de acceptare
stabilite Tn proiect.

Verificari, incercari si probe in perioada de garantie
Probele de garantie constau din buna functionare a instalatiei pe toata perioada de garantie.

Dacad apar defectiuni si neicadrari in parametri in perioada de garantie beneficiarul are
dreptul s3 ceara remedierea defectiunilor, daune de la furnizor sau respingerea furniturii.

Dacé perioada de garantie se termina fara probleme, se efectueaza receptia contractuala a
instalatiei, incheindu-se un proces verbal prin care se confirma ca furnizorii si executantii si-au
indeplinit cantitativ si calitativ obligatille contractuale.

7. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA :

- SR 13558:2014 Retele de telecomunicatii subterane in locaiitati. Conditii de amplasare si executie

- STAS 6675/1,2/1980 - Tevi de policlorura de vinil neplastificat. Conditii - tehnice generale. Dimensiuni;
- STAS 4483/2 - Conducte pentru instalatii de telecomunicatii;

- SR EN 181000:2003 - Specificate generala. Cuploare cu fibre optice;

- SR EN 60793-3-10/2003 - Cabluri cu fibre optice. Cabluri Exterioare;

Specificatii tehnice:
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-N.T.R. 912-1979 - Rama si capac fonta pentru camere de tragere;

-S.T.R. - M.T.Tc. 755-1988 - Reglete pentru camere de tragere;

-S.T.R. - M.T.Tc. 713-1988 - Suporti de cablu pentru camere de tragere;

- ST-1-7 - Cabiluri cu fibre optice - Ed. februarie 2000;

- ST-8 - Teava din polietilena inalta densitate HDPE - Ed. martie 2000;

-1D-47/83 - Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de telecomunicatii, in
retele publice urbane.

- Norme tehnice din 19 decembrie 1997 privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor
si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate cu Ordinul MT

nr. 45/27.01.1998, publicate in MO nr.138 bis/06.04.1998;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, actualizata privind regimul drumurilor;

- STAS SR 1848-1,2,3/2008: Semnalizarea rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

Clasificare, simboluri si amplasare - Prescriptii tehnice - Scriere, mod de alcatuire;

- STAS SR 1848/7/2004-Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere;

- SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

- 0.U.G 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-PE 102/1993 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu
tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitatile energetice

- Legea nr. 527 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind
accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea
acestora

- Legea nr. 591 din 29/10/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002
privind cadrul general de reglementare a comunicatilor

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

- Legea 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice;

- HG nr. 445/08.04.2009, modificata si completata prin HG nr. 17/11.01.2012 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Normele privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator aprobate cu
Ordinul MT nr.44/27.01.1998, publicate Tn MO. Nr.138 bis/06.04.1998;

- Ordin comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411 publicat in M.O.
nr. 397/25.08.2000;

- Ordin nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;

- Legea apelor nr. 107/96, cu modificarile si completarile ulterioare;,

- HOTARARE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

- Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor
tehnice de fundamental necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de
gospodarire a apelor;
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‘8. RECEPTIA LUCRARILOR

Executantul trebuie sa comunice investitorului, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire
data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, respectiv a lucrarilor aferente
partilor/obiectivelor/sectoarelor in conditiile prevazute de lege si solicita acestuia, prin document scris
cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului
de intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va face de catre beneficiar, executant si proiectant precum si reprezentantul
detinatorului LEA, pe baza listei de verificari intocmite si difuzate partilor in prealabil de catre beneficiar.

In cazul constatarii unor deficiente de executie se propun masuri de remediere si se convoaca o
noua receptie.

Fazele de receptie la executia lucrarilor sunt:

- receptia lucrarilor de constructii montaj, care cuprinde receptia preliminard, care are loc dupa
terminarea lucrarilor de constructii-montaj;

- receptia punerii n functiune a liniej;

- receptia definitiva.

La darea in exploatare se fac urmatoarele verificari i masuratori:

- verificarea continuitatii fibrelor optice;

- traseul cablului;

- identificarea fibrelor;

- masurarea atenuarii jonctiunilor fibrelor optice a fiecarui tambur de cablu instalat si atenuarea
globala pe Tntregul tronson de linie;

- masuratori “pasportizari” finale;

- sageata cablului;

- executia rezervelor si amplasarea cutiilor de jonctiune pe stalpi.

|9 MASURI DE SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

In vederea evitarii producerii accidentelor de munca in tlmpul executarii lucrarilor se vor respecta
cu strictete normele specifice de securitatea si sanatatea muncii si P.S.I.

Aplicarea masurilor de securitatea si sénatatea muncii si P.S.1. in perioada de executie constituie
obligatia si rdspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor se vor executa numai
de muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare si instructajul de securitatea si sanatatea
muncii pentru locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire.

- personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrari de constructii-montaj trebuie sa nu fie
bolnav,obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice;

- personalul muncitor care intra in lucru trebuie sa fie dotat cu echipamentul de lucru si de
protectie corespunzator lucrarilor ce le are de executat: casca, centura de siguranta, manusi, ochelari
de protectie, etc., conform prevederilor in vigoare;

- in toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru cat si acolo unde este circulatia mare, se va
atrage atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea.

- este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a
lucrarilor ce prezinta pericol.

- utilajele de constructii si lucrarile ce prezinta pericol trebuie de asemenea sa fie imprejmuite si
tinute in stare de curatenie.
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- manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va face numai cu
participarea personalului muncitor instruit si autorizat in acest scop.

Personalul muncitor trebuie sa cunoasca, sa aplice si sa urmareasca respectarea urmatoarelor:

- regulile de verificarea organelor de legare pentru dispozitivele de prindere si normele si
instructiunile de exploatare ale utilajelor si ma§inilor de ridicat;

- codul de semnalizare, pentru a putea indica macaragiului lucrarile care urmeaza sa le execute,
plasanduse in locuri din care sa poata vedea orice persoana situata in campul de actiune al mijlocului
de ridicat;

- sarcinile maxime nscrise pe fiecare dispozitiv de prindere si mijloc de ridicat.

- se interzice transportul prin purtat direct al greutatilor mai mari de 50 kg.

Prevederile prezentelor norme care nu satisfac, in totalitate, prin continut desfasurarea activitatii
in conditii de securitate si sanatate vor fi detaliate prin reglementari proprii, elaborate la nivelul unitatii.

Continutul reglementarilor sau detalierea acestora, nu trebuie insd sa contravina prevederilor
normelor generale sau specifice de securitatea si sanatatea muncii aprobate.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale
echipamentelor electrice care Tn mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge accidental sub
tensiune datorita unui defect, vor fi legate la priza de pamant.

Pentru pericada de executie se va prevedea protectia impotriva accidentelor in conditiile
efectudrii lucrarilor curente de executie, conform normelor de protectia muncii in vigoare.

Aplicarea masurilor de securitatea si sanatatea muncii in perioada de executie constituie obligatia
si rAspunderea executantului.

Pe timpul derularii lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile urmatoarelor acte normative:

- Codul Muncii conform legii nr. 53/2003;

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

- H.G. nr. 1425/2006 Normele metodologice de aplicare ale Legii securitatii si sanatatii in munca;

- H.G. nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- H.G. nr. 1.051 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- H.G. nr. 1.136 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructie, ed. 1993, republicat in 1995;

- H.G. nr. 335 /2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- H.G. nr. 115/ 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor
individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

- H.G. nr. 1146/2006 - privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- H.G. nr. 457 / 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune;

- H.G. nr. 88 / 2003 privind echipamentele radio si echipamenteie terminale de telecomunicatii si
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora;
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10. MASURI S| PROBLEME PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Pregatirea lucrarilor, santierului si organizarea Iucrarllor si a santierului se adapteaza cerlntelor de
protectie a mediului, iar acestea sunt organizate in scopul optimizarii protectiei mediului si al optimizarii
costurilor de eliminare a deseurilor.

Obiectivele si masurile care sunt urmarite si respectate in aceeiasi masura pe toata perioada
executarii lucrarilor trebuiesc sa se exemplifies prin organizarea si dezvoltarea unor lucrari si santiere
ecologice cu scopul optimizarii problemelor legate de protectia mediului.

Aceste obiective si masuri sunt:

- reducerea la sursa si trierea deseurilor in vederea valorificarii materialelor acestea putand
constitui operatiuni benefice atat pentru gestiunea deseurilor cat si pentru productivitatea globala a
lucrarii sau a santierului: mai putine deseuri, o mai buna formare profesionala si informare a
personalului santierului, o mai mare securitate si sanatate a muncii, diminuarea costurilor;

- cunoasterea cantitatilor si tipurilor de deseuri, a costurilor reale care le sunt asociate, aceasta
permitand societatii noastre definirea de noi surse de economii si productivitate,

- planificarea inca din fazele initiate ale organizarii lucrarilor si santierelor, aceasta ca si pregatirea
santierului fiind o cerinta esentiala, in ciuda dificultatii de a estima cantitatile si tipurile de deseuri
generate. Aceasta dificultate va fi depasita in mod progresiv in timpul efectuarii lucrarii prin acumularea
de experienta si, in toate cazurile, trierea si gestiunea deseurilor fiind o necessitate reglementara;

- dezvoltarea interesului si a responsabilitalii pentru mentinerea unui mediu natural echilibrat si
propice vietii

- dezvoltarea si manifestarea unor atitudini si comportamente de exprimare a opiniilor fata de
semeni in relatia lor cu mediul natural inconjurator,

In urma lucrarilor de constructie a retelelor electrice si de telecomunicatii si anexelor aferente
acestora, factorii de mediu, apa, aerul, solul subsolul nu sunt afectati semnificativ astfel incat sa duca la
poluari sau infestari semnificative ale mediului.

Amplasarea circuitelor, retelelor, echipamentelor si constructiilor aferente acestora se va realiza
in zonele limitrofe drumului, destinate prin constructie fie pentru infiintarea conductelor subterane sau
supraterane, stalpilor. etc. Se vor reface spatiile verzi, trotuarele si celelalte elemente care vor fi
afectate din cauza lucrarilor. Acestea vor fi aduse la o stare corespunzatoare. Lucrarile de refacere a
elementelor enumerate mai sus vor fi suportate de beneficiar, acestea putand fi incluse in functie de
dorinta beneficiarului in cadrul altor lucrari si/sau proiecte care nu au legatura directa cu prezenta
lucrare si/sau proiect.

Influentele asupra componentelor de mediu afectate si criteriile de acceptare ale acestora in urma
interactiunilor cu mediul din timpul proceselor specifice activitatilor de lucrari se incadreaza in
prevederile legale respecta cuantumul prevazut de acestea, ele regasindu-se in evaluarile de mediu ale
societatilor participante la lucrari.

11, 'SECURITATE LA INCENDIU

La executia lucrarilor se vor respecta cu stnctete

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

- Ordin nr. 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor;

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila; modificata si completata de legea 212 din 2006;
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- Ordin nr. 1435/2006 privind Normelele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la
incendiu si protectia civila;

ATENTIUNE: In cazurile in care in activitatea de executie apar operatiuni care nu sunt acoperite de
normele existente, conducétorul subunitatii are obligajia sa elaboreze norme locale, corelate cu cele
specific proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat toate operatiunile sa
decurga in deplina securitate a muncii. Dupa redactare, normele locale respective vor fi aprobate de
conducatorul unitatii de constructii montaj dupa care se va face obligatoriu instruirea personalului
muncitor. Se vor respecta si toate prevederile din normativul paza si siguranta impotriva incendiilor
(PSI).

"12. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR 'T

(B SS — SRS SRR

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul
tehnic al lucrarilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor functionale garantate de fabrica furnizoare.

Toate tuburile si accesorile vor fi verificate vizual. Materialele care prezinta defectiuni
neremediabile vor fi respinse.

Tn timpul executiei se va face de catre executant o verificare preliminara a retelei. Dupa executie
se va face verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune.

Verificarea preliminara presupune:

» verificarea inainte de montaj;

» verificarea dupa montaj;

» verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza;

» verificarea aparatelor electrice.

Verificarea definitiva cuprinde:

« verificari prin examinare vizual3;

» verificari prin incercari.

Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:

- dispozitivele de separare si comandad au fost prevazute si amplasate in locurile
corespunzatoare;

- materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributile au fost executate in
conformitate cu conditiile impuse de influentele externe;

« conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;

- materialele, echipamentele si utilajele au fost amplasate astfel incat sunt accesibile pentru
verificari si reparatii, asigura functionarea fara pericole pentru persoane si instalatii.

Verificarile prin ncercéri, in masura in care sunt aplicabile, se vor efectua de preferinta in
urmatoarea ordine:

» continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale si secundare;

» incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica.

Verificarea lucrarilor ascunse se realizeaza pe parcursul executarii acestora si se intocmesc
procese verbale care se ataseaza la procesele verbale de receptie.

in vederea receptiei si darii in exploatare a retelelor, executantul trebuie sa intocmeasca si sa
predea unitdti de exploatare documentatia tehnica respectiva, procesul verbal de lucrari ascunse
pentru elementele ingropate, buletinele de verificare si procesul verbal de receptie.
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Procesul verbal de verificare se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a retelelor
si ori de cate ori se fac modificari sau se constata defectiuni.

incercérile cablurilor la receptie sau in etape intermediare inainte de montaj, se fac conform
indicatiilor furnizorului de cabluri (standarde, norme interne, caiete de sarcini, etc.) ;

1

13. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INVESTITIEI |

Urmarirea comportarii in timp a constructulor se desfasoara pe toata perloada de viata a
constructiei, incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a
informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi care caracterizeaza
proprietatile constructiilor Tn procesul de interactiune cu mediul ambiant.

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea
asigurarii unei exploatari normale, evaluarii conditiilor privind prevenirea incidentelor, accidentelor si
avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor va fi asigurata de investitori, proiectanti,
executanti, administratori, experti, specialisti si repsonsabili cu urmarirea constructiilor in conformitate
cu P130/1999.

Urmarirea curentd a constructiilor se efectueaza prin examinare vizuala directa si, daca este
cazul, cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporare.

Organizarea urmaririi curente cade in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor, care o executa
personal sau o poate comanda unei firme de specialitate.

Instructiuni pentru urmarirea in timp a retelelor de fibra optica:

- Se va inspecta vizual traseul fibrei optice. Se va verifica starea cameretelor, a refacerilor si
evolutia acestora in timp;

- Se va inspecta vizual traseul fibrei optice urmarindu-se identificarea zonelor unde care pot
apare solicitari mecanice asupra acesteia. Se va urmari, in special, cresterea vegetatiei in zonele unde
fibra optica este instalata in apropierea copacilor sau a lizierelor;

- Se vor inspecta vizual rezervele si jonctiunile de fibra optica,;

- Se vor inspecta echipamentele instalate;

- Inspectia vizuala a traseului va fi facuta la fiecare 3 luni. In cazul in care traseul este amplasat
in zone expuse la vant si caderi abundente de zapada, inspectia va fi facuta lunar in perioada 1
noiembrie- 1 martie;

- Datele colectate in timpul inspectiiilor vor fi consemnate pe o fisa de inspectie vizuala. Aceasta
va contine data, persoana care a facut inspectia, traseul pe care s-a facut si eventualele observatii,

- Daca este cazul se vor atasa fotografii ale zonelor unde au fost identificate probleme. Fisele se
vor atasa la cartea tehnica a constructiei;

- Masuratori ale continuitatii fibrei optice vor fi facute permanent. Echipamentele terminale
trebuie sa emita alarme privind aparitia unor atenuari sau intreruperea traseului de fibra optica in timp
real.

- Alarmele trebuie sa fie adresate administratorului retelei cat si utilizatorilor acesteia;

- Alarmele privind atenuarile semnalului sau Intreruperea traseului vor fi listate. Se va intocmi o fisa de
incident in care se vor completa data, locui unde s-a produs avaria, cauza acesteia precum si metoda si
durata de remediere. Aceasta fisa va fi atasata Cartii Constructiei.
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'14. PREVEDERI FINALE

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile
respective de lucrdri si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat. Eventualele modificari
necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor datorita unor situatii neprevazute, vor fi
aduse la cunostinta proiectantului din timp, pentru stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in
vigoare. Efectuarea unor modificari fara avizul proiectantului il absolva pe acesta de raspundere fata de
eventualele consecinte.

Executantul va garanta buna functionare a retelei conform contractului incheiat de acesta cu
beneficiarul, dar nu mai putin de doi ani de la darea in folosinta a obiectivului.

'15. NORME DE TEHNICA SECURITATII S| SANATATII MUNCII S = =1

La executia lucrarilor si in exploatarea instalatiilor de alimentare energie electrica se vor respecta
masurile de tehnica securitatii si protectie a muncii cuprinse 1wdtjive n vigoare ce trateaza
masurile de protectie a muncii pentru constructori:

« Normele Republicane de Protectie a Muncii in cons
procese de munca;
* Norme de Igiena a Muncii;

» Cladiri auxiliare si organizari de santier; S\
« Tehnica Securitati Muncii privind incarcarea si 2 _ nsor@ manipularea si
depozitarea materialelor; Y,

utilajelor si masinilor;
+ Tehnica Securitatii Muncii privind instalatiile mecanice sub presiune;
« Tehnica Securitatii Muncii privind prevenirea, combaterea incendiilor gi auto-aprinderilor;
« Repartizarea personalului pe locuri de munca si instructajul de protectie a muncii. De asemenea,
se vor respecta normele departamentale de protectie a muncii 1
+ Norme de Protectie a Muncii la constructii civile gi industria 'O\\-\
» Masuri generale;
« Lucréri de montaj - conducte si utilaje;
+ Tncercarea conductelor;

Lista normelor de tehnica securitatii si protectie a micii gst execufie si in

89"

exploatare executantul si personalul de tare are oblig 8 s;febtetéa surile de tehnica
securitatii si protectie a muncii orice accideRf. Mribolhav i sa foloseasca
tii si protect P %{C bl $
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CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea Contractanta solicita proiectarea si executtia Lucrarilor.

Proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele Sectiuni si Parti din Capitolul al 2-lea:

(@)
(b)

(h)

Sectiunea 1 - Partea 1

Sectiunea 1 - Partea 2

Sectiunea 2 - Partea 1

Sectiunea 2 - Partea 2

Sectiunea 3 - Partea 1

Sectiunea 3 - Partea 2

Sectiunea 4 - Partea 1

Sectiunea 4 - Partea 2

Cadrul General — Cerinte Specifice Proiectului

Cadrul General — Cerinte Generale

Lucrari Civile - Cerinte Specifice Proiectului

Lucrari Civile — Cerinte Generale

Lucrari de Mecanica - Cerinte Specifice Proiectului

Lucrari de Mecanica, Electrice si ICA — Cerinte Generale

Lucrari de Electrice si ICA - Cerinte Specifice Proiectului

Lucrari de Electrice si ICA — Cerinte Generale
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EXECUTIA LUCRARILOR

Serviciile Antreprenorului

Serviciile Antreprenorului vor include toate activitatile necesare pentru evaluarea informatiilor
furnizate, obtinerea oricaror informatii suplimentare necesare, finalizarea proiectarii, furnizarii,
construirii, testarii si punerii in functiune a Lucrarilor descrise in Contract.

Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

U]

()

(k)
(1)

(m)
(n)

(0)
(P)
(@)

(r)
(s)
(t)

Verificarea si controlarea tuturor informatiilor si documentelor furnizate sau puse la dispozitie
de catre Autoritatea Contractantéd/Beneficiar.

Constatarea condifiilor locale relevante pentru Lucrari.

Evaluarea conditiilor de baza prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la dispozitie
de catre Autoritatea Contractantd/Beneficiar, analizand informatii publice sau orice alte
informatii locale relevante, dupd cum se poate considera necesar.

Furnizarea si construirea Lucrarilor in conformitate cu Schitele si Specificatiile, in limitele
Santierului si Tn conformitate cu toate aprobarile si permisiunile de planificare si cu toate
obligatiile legale.
Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schite, calcule si detalii
privind Lucrarile.

Asigurarea intregii forte de muncd, materialelor, echipamentelor Antreprenorului,
managementului, supravegherii, administrarii, consumabilelor, esafodajului, macaralelor,
lucrarilor si facilitatilor temporare, protectiei Lucrarilor si a facilitatilor existente, transportului
catre si de la si in cadrul si In legaturd cu Santierul, precum si a tuturor celorlalte lucruri, de
naturd temporard sau permanentd, necesare la §i pentru aceastd constructie, finalizare si
remedierea oricaror defecte ale acesteia, in masura in care asigurarea acestora este
necesara conform specificatiilor Contractului sau poate fi dedusad in mod rezonabil din
Contract

Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor i dotarilor, inclusiv
lichidarea Tn vama pentru articolele importate.

Finalizarea si raportarea tuturor releveelor privind situatiile existente impuse prin Contract.

Obtinerea si respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizatiilor gi aprobarilor
necesare in baza oricdrui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil
Antreprenorul.

Amplasarea sau bransarea oricdror instalatii obligatorii pentru un antreprenor, dupa cum
este necesar pentru a facilita construirea Lucrarilor.

Conectarea la servicii noi sau deja existente.
Racordul cu furnizorul local de apa.
Racordarea utilitdtilor de gaz, electricitate si telefon, dupd cum este necesar.

Notificarea clientilor cu privire la intreruperile planificate ale alimentarii cu apa si asigurarea
unor surse de apa alternative, dupa cum este necesar.

Prestarea lucrarilor temporare dup& cum este necesar pentru a respecta perioada maxima
de intrerupere a alimentarii cu apd precizata in Specificatiile Tehnice Generale.

Asigurarea legaturii cu autoritatile relevante de drumuri din localitate, politia si pompierii i
respectarea oricaror conditii impuse.

Testarea si punerea in functiune a Lucrarilor pentru a se asigura cé acestea respecta toate
cerintele din Contract.

Pregatirea personalului Beneficiarului in privinta operarii si intrefinerii Lucrarilor.
Punerea la dispozitie a manualelor de operare si intrefinere pentru Lucrari.

Punerea la dispozitie a Schitelor cu mentiunea ,conform cu executia” si a certificatelor de
testare.
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(u)  Scoaterea din functiune a lucrarilor redundante si a echipamentelor redundante la transport
sau a echipamentelor in privinta carora Autoritatea Contractanta si-a exprimat dorinta de a le
pastra.

(v) Debarasarea de toate materialele neesentiale intr-un loc aflat in afara gantierului, inclusiv
apa freatica intr-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzator.

(w) Efectuarea aranjamentelor pentru obtinerea oricarui teren suplimentar solicitat de catre
Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrarilor.

(x) Asigurarea rapoartelor privind desfasurarea lucrdrilor, inclusiv o eviden{a fotografica a
constructiei.

(y) Obtinerea oricarui acord temporar pe care il poate solicita acesta pentru executarea
Lucrarilor. Antreprenorul va acorda suficient timp in cadrul graficului sdu pentru obtinerea
acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri si
grafice sau la intarzieri care nu vor fi rambursate Antreprenorului Tn baza termenilor
Contractului.

(z) Mentinerea, strangerea si prezentarea tuturor informatiilor necesare pentru respectarea
reglementarilor privind sanatatea si siguranta.

(aa) Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritatilor de drumuri i c3i ferate.

(bb) Asigurarea legaturii cu, coordonarea si participarea la sedinte cu angajatii, reprezentantii sai,
organe statutare si grupuri de relatii cu publicul, dupa cum este necesar pentru a pastra
relatii bune cu publicul.

(cc) Mentinerea accesului vehiculelor si pietonilor pe proprietatile amplasate in mod adiacent
Santierului.

(dd) Asigurarea unui Plan de Sanatate si Sigurantd, Plan de Asigurare a Calitatii, Organigrama,
Grafic, Declaratii de Metod3, precum si a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract.

(ee) Respectarea tuturor cerintelor Agentiei Nationale de Protectie a Mediului si ale Agentiilor
Regionale de Protectie a Mediului cu privire la construirea Lucrérilor si protectia de pe
Santier si a imprejurimilor acestuia.

Panouri de prezentare si Publicitate

Antreprenorul va construi si instala doua panouri publicitare evidentiind participarea Uniunii
Europene la finantarea Lucrarilor. Panourile vor fi localizate in locuri vizibile, agreate in prealabil de
Inginer. Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea
panourilor.

Panourile vor fi de o marime adecvata raportat la amploarea Lucrarilor si vizibile pentru trecatori.
Panourile vor contine cel putin urmatoarele informatii:

(a)  Titlul proiectului

(b) Logo-ul UE

(¢) Logo-ul Autoritatii Contractante

(d)  Logo-ul Antreprenorului

(e) Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata

Panourile vor fi realizate in conformitate cu cerintele pentru ,Panourile temporare de prezentare”
asa cum sunt acestea prevazute in Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele
structurale 2007-2013 in Romania, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale. Acest document este disponibil in format electronic la adresa de
internet:

http://www fonduri-ue.ro/upload/MIV_var_aprobata_ OMFP31.2010.pdf.

Panourile vor fi ridicate la inceputul executarii Lucrarilor si vor fi demontate nu mai devreme de 6
luni dupa finalizarea Lucrarilor. Daca pe perioada valabilitati Contractului, panourile sunt
deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt mod neconforme, acestea vor fi reparate sau
inlocuite de catre Antreprenor.
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Macheta panourilor va fi supusa aprobarii atat de catre Inginer, cat si de catre Autoritatea
Contractanta. Macheta panourilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea
producerii acestora.

Antreprenorului nu ii este permis sa ridice nici un alt panou sau afis publicitar altul decat panourile
publicitare indicand participarea financiara a Uniunii Europene.

Standarde aplicabile

Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie
respectate de catre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si de catre lucrari
sau teste, se vor aplica editiile sau reviziile standardelor si normativelor relevante in vigoare cu 28
de zile inainte de ultima data de depunere a ofertelor, cu exceptia cazului in care Contractul
prevede in mod expres altfel.

Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate va face subiectul revizuirii si aprobarii
prealabile in scris a Inginerului. Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor
fi descrise in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea
acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata. Acestea vor fi
prezentate Inginerului cu cel putin 28 zile inainte de data programata de Antreprenor pentru
obtinerea aprobarii Inginerului.

In timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul Judetean de Control al Lucrarilor
Publice si Amenajarii Teritoriului (ICLPAT). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor
internationale care au sta la baza elaborarii proiectului tehnic al Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa
permita accesul ICLPUAT la Lucrari in scopul realizarii inspectiilor.

Curatenia si ordinea pe Santier

Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat.
Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului.

Conductele si fitingurile nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat,
pentru a preveni contaminarea si deterioarea acestora inaintea incorporarii in Lucrari.

Conductele vor fi protejate la fiecare capat, pana cand acestea vor fi incoroprate in Lucrari.

Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din Santier.

Intrarea in Santier

Autoritatea Contractanta va avea acces in Santier si la toate punctele de lucru ssau locurile in care
lucrarea este pregatita sau de unde Materialele sau Echipamentele sunt tprocurate, in orice
moment in limite rezonabile. Antreprenorul va acorda tot sprijinul pentru asigurarea accesului sau a
dreptului de acces.

Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta intentia de a incepe lucrul in orice zona
apartinand unei terte parti cu 14 zile in avans.

Autoritatea Contractanta va obtine toate autorizatile si permisele necesare pentru intrarea pe
terenul detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriasii cu privire la inceperea lucrarilor.

In cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporara a terenului (cum ar fi modificari
ale limitelor santierului sau ale cailor de acces), el va face propriile intelegeri cu proprietarii de
terenuri / chiriasii sau cu autoritatile locale, dupa caz.

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din Santier sau de pe sectoare
ale Santierului (daca este cazul).

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe Santier sau Sectoarele
Santierului, a imprejmuirilor temporare (daca este cazul).

Nici o parte a Santierului nu va fi utilizata in niciun scop care nu are legatura cu Lucrarile.




Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului

Inaintea intrarii in Santier, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale starii drumurilor, proprietatilor
si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, culturilor agricole, precum si oricaror alte
aspecte care pot fi afectate de Lucrari.

Evaluarea va fi realizat impreuna cu administratorul drumurilor, proprietarii sau locatarii/ocupantii.

Va fi furnizata o selectie reprezentativa de fotografii la fata locului, in format digital, in scopul
mentinerii unei evidente corecte. Fiecare fotografie va fi numerotata si datata.

Toate fotografiile/inregistrarile vor fi semnate de catre proprietarul terenului/persoana responsabila
ca dovada a starii drumului, proprietatii si terenului inaintea Datei de Incepere.

Orice rapoarte de expertiza specializata solicitate in acest scop vor fi specificate in Contract.

Cote si Puncte de Referinta

Inginerului ii vor fi furnizate detalii privind cotele si localizarea bornelor temporare, precum si a
celor care sunt propuse spre utilizare.

Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote
de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor acolo unde
acestea sunt relevante pentru Lucrari.

Daca Antreprenorul considera ca exista inconsistente in raport cu informatiile primite, va trebui sa
le prezinte Inginerului pentru solutionare inaintea inceperii lucrarilor.

In cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote de nivel, acesta va
prezenta Inginerului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite precum si un set de cote revizuite.

Imprejmuiri provizorii si porti de acces

Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporara din plasa de sarma in jurul Santierului, prevazuta
cu porti de acces. Imprejmuirea va avea 1,8m inaltime fiind sustinuta la fiecare 2.0 m de stalpi de
beton. Poarta/portile de intrare vor avea 1,8m inaltime, 3,5m latime si vor fi montate pe roti si vor fi
sustinute de stalpi de beton.

Toate imprejmuirile si portile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect
reparat fara intarziere. Imprejmuirea va fi prevazuta cu porti de acces dupa cum este necesar
pentru satisfacerea nevoilor ocupantilor terenurilor adiacente.

Antreprenorul va pune la dispozitie un lacat si un lant pentru fiecare poarta de acces. Antreprenorul
va pune la dispozitia Inginerului o cheie pentru fiecare lacat. Antreprenorul va fi responsabil cu
pastrarea portilor de acces inchise in afara programului de lucru.

Antreprenorul va controla in orice moment accesul in Santier. Modalitatea de acces va fi controlata
in conformitate cu procedurile convenite cu Inginerul.

Toate imprejmuirile si portile temporare de pe Santier vor ramane pe pozitie pana cand vor fi
inlocuite cu garduri si porti permanente sau Lucrarile sunt intr-o faza suficient de avansata pentru a
permite ca acea parte a Santierului sa fie pusa in functiune.

Excavatiile pentru conducte, aflate intr-o zona accesibila publicului, vor fi prevazute cu protectie din
bariere de plastic.

Aspecte privind utilizarea terenului

Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren dupa cum a fost
negociat.

Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care se datoreaza executiei Lucrarilor, caile de acces
utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora adiacente Santierului nu vor
fi blocate.

Inaintea exercitarii oricarui drept negociat in legatura cu orice zona de servitute si protectie sau de
cazare din afara Santierului, va fi transmisa in prealabil o notificare scrisa
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In mod normal, cazarea pe Santier nu va fi permisa, decat in cazul in care aceasta este inevitabila,
situatie in care acest fapt va fi specificat in Contract.

Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute

Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute in Contract inainte ca orice proprietate, instalatii
sau servicii sa fie afectate de lucrari. Aranjamente alternative vor fi incheiate inainte de afectarea
oriaror cai de acces la proprietati, instalatii sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea
Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de interferente
si va confirma faptul ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative.

Daca mentinerea permanenta a accesului vehiculelor la orice proprietate, instalatii sau servicii, pe
perioada executarii Lucrarilor va deveni imposibila, vor fi asigurate si mentinute accese alternative.
Se va acorda asistenta proprietarului / chiriasului sau ocupantului afectat de lucrari, pentru a
permite derularea activitatii normale a acestora.

Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale.
Nevoile speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sanatatea si mobilitatea persoanelor
afectate precum si a personalului de ingrijire socio-medicala.

Lucrarile care afecteaza drumurile vor fi planificate si realizate in asa fel incat perturbarea
accesului rezidentilor locali sa fie redusa la minimum. Accesul pietonal in conditii de siguranta va fi
asigurat si mentinut in permanenta.

Procedura in cazul Reclamatiilor

Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Autoritatea Contractanta cu privire la orice daune
sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor.

Detaliile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau notificarile privind viitoare reclamatii primite
de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante.

Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de
Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.

Protectia impotriva deteriorarilor

Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificata a
drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor, copacilor, radacinilor,
culturilor, limitelor de proprietate si oricaror alte instalatii apartinand companiilor de utilitati,
administratorului drumurilor si altor parti implicate.

In cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie apartinand
companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau altor parti implicate, va fi oferita asistenta
temporara. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau in apropierea oricarei instalatii apartinand
companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa
fel incat sa se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea
continua a instalatiilor si echipamentelor acestora.

Autoritatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul drumurilor sau proprietarul in
cauza, dupa caz, vor fi notificati de existenta oricaror scurgeri sau pagube iar Antreprenorul va
asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz.

Antreprenorul va aduce la starea initiala, pe cheltuiala lui si spre satisfactia Inginerului, orice
deterioare aparuta ca urmare a operatiunilor sale.

Deteriorarile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi
depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si
echipamentelor.

Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent daca
acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de catre Autoritatea Contractanta. In cazul in
care astfel de pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau orice alte structuri trebuie sa fie indepartate
pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor
initiala, spre satisfactia proprietarului, ocupantului si Inginerului. Inginerul va fi notificat cu privire la
orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau inlocuiri inainte de acoperirea




2.13

214

215

acestora. Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici, dimensiuni cum ar fi garduri,
cutii postale si indicatoare, fara vreo compensatie suplimentara din partea Autoritatii Contractante.
Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la nivelul celor inlaturate.

In cazul in care structurile existente impiedica construirea Lucrarilor asa cum au fost acestea
proiectate, Atreprenorul va notifica Inginerul cu privire la schimbarile propuse si va face orice
modificari rezonabile, in vederea incadrarii in limite si spre satisfactia Inginerului.

Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa

Inginerului va fi notificat corespunzator cu 14 zile inaintea datei programate pentru inceperea
oricaror Lucrari/ parti de Lucrare care afecteaza sau pot afecta un curs de apa, canal, lac, rezervor,
sonda, panza freatica sau zona de captare a apei.

Cursul de apa, inclusiv rigolele de colectare din interiorul Santierului vor fi mentinute in permanenta
in conditii de functionare eficienta.

Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de namol sau alte materiale si
poluarea sau afectarea oricarui curs de apa existent, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica
sau zona de captare a apei, care ar putea rezultata in urma operatiunilor derulate de Antreprenor
sau ca urmare a oricaror eventuale acte de vandalism. Aceste masuri includ utilizarea decantarii
pentru a minimiza deversarea suspensiilor solide.

Exceptand cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobarile necesare
pentru orice deversare temporara, subratraversare sau deviere a cursurilor de apa de la autoritatile
relevante, iar executia lucrarilor va respecta intru totul cerintele acestora.

Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a afecta cursul de
apa, va fi indepartat de pe Santier.

Igiena alimentarilor cu apa

Inainte de inceperea oricarei lucrari asociata cu alimentarea cu apa potabila, persoanele implicate
vor fi informate cu privire la necesitatea mentinerii unei igienei personale stricte precum si cu privire
la pericolele de contaminare, vor completa un chestionar medical pus la dispozitie de catre
Autoritatea Contractanta si, acolo unde va fi necesar, vor fi testate pentru a indica faptul ca acestea
nu sufera de febra tifoida sau alte boli transmisibile prin apa. Inginerul va fi notificat cu privire la
orice persoana care a fost diagnosticata ca suferind de afectiuni digestive si nici o astfel de
persoana nu va fi mobilizata pentru astfel de lucrari pana cand persoana responsabila cu
sanatatea in munca de la nivelul Autoritatii Contractante nu va considera ca nu exista riscuri
aferente utilizarii acestora pe un astfel de post (a se vedea Legea 319/2006 privind Sanatatea si
securitatea in munca).

In cazul in care exista vreo indoiala cu privire la oportunitatea angajarii unei persoane pentru
executia Lucrarilor, acelei persoane i se va cere sa faca un examen medical, care sa ateste ca nu
sufera de vreo boala transmisibila prin apa.

In cazul in care lucrarile sunt aferente serviciilor de furnizare apa potabila catre public, vor fi luate
toate masurile de precautie pentru a se evita contaminarea Lucrarilor. Orice muncitor care prin
activitatea sa contamineaza Santierul sau zonele adiacente acestuia va fi indepartat si implicarea
sa ulterioara in executia Lucrarilor nu va fi permisa fara acordul Inginerului.

Antreprenorul va instala suficiente toalete ecologice la fiecare punct de lucru, pe care le va mentine
intr-o stare corespunzatoare de curatenie. Toaletele ecologice vor fi adecvat construite, asffel incat
sa nu se produca nici o contaminare a zonei prin utilizarea lor. La finalizarea acelei parti a
Lucrarilor, instalatiile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi readuse la starea lor initiala.

Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice,
administratorilor drumurilor si ale altor terti

Inainte de a incepe proiectarea sau orice excavatii, Antreprenorul se va coordona cu operatorii de
utilitati publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si echipamente in vederea
identificarii pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot
afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor.
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2.16

10

Autoritatea Contractanta va fi notificata in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a
instalatiilor si echipamentelor necesara pentru eficientizarea realizarii Lucrarilor sau cauzata de
metoda de lucru propusa.

Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatiilor cu exceptia cazului in care
proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau indepartare a
instalatiilor sau echipamentelor realizata de catre Antreprenor va fi efectuata in conformitate cu
cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente. Antreprenorul va oferi asistenta
completa proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in cazul in care acesta alege sa
duca la indeplinire aceste actiuni.

Antreprenorul va redacta un plan de situatie incluzand toate utilitatile publice identificate pe teren.
Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii de utilitati si administratorii
drumurilor si situatia din teren. In cazul in care sunt identificate utilitati care nu au fost identificate in
Contract, atunci Antreprenorul va notifica in scris fara intarziere Inginerul.

Autoritatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiilor privind
serviciile existente incluse in Contract.

Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte / cabluri pentru localizarea
conductelor si a cablurilor ingropate, precum si personalul specializat pentru utilizarea lor. Fiecare
detector va fi utilizat in conformitate cu instructiunile producatorului.

Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi indepartata in mod
natural sau spalata cu apa si o perie aspra.

Cerinte privind traficul in zona

Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste masurile
de siguranta a fraficului.

Inainte de inceperea oricarei lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor, metoda propusa de
lucru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fi convenita cu Autoritatea Contractanta, precum si
cu administratorii drumurilor si politia rutiera.

Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii
acestora si politie. Autoritatea Contractanta va fi informata cu privire la orice solicitare sau
intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea Lucrarilor.

In cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau cai pietonale
existente, devine temporar necesara pentrul executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va
mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectari a suprafetei
carosabile, de trotuar sau a cailor pietonale existente.

In cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard
corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal.

Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri pe
suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si
orice astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.

Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in permanenta.

In cazul in este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un sistem
adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu Inginerul si autoritatile
relevante.

Lucrarile vor fi planificate si executate pentru a permite notificarea corespunzatoare a
administratorilor drumurilor, astfel incat sa se realizeze o coordonare adecvata cu acestia.

Acolo unde administratorii drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere a traficului,
toate sapaturile afectand carosabilul vor fi acoperite corespunzator in conformitate cu solicitarile
administratorului drumului.
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2.21

Zgomotul

Atunci cand se lucreaza in zonele locuite, Antreprenorul va furniza si utiliza pentru unelte
pneumatice si alte echipamente care in mod contrar ar putea provoca un nivel de zgomot de peste
85 dB (A) dispozitive pentru reducerea zgomotului adecvate si eficiente.

Alternativ, Antreprenorul va izola eficient sursa oricarui zgomot de acest tip, prin intermediul
panourilor fonoabsorbante, respectand cerintele impuse mai sus.

Masuri in caz de urgenta

Va fi asigurata posibilitatea mobilizarii de urgenta a muncitorilor, materialelelor si echipamentelor
oricand in afara orelor de lucru pentru a desfasura orice activitate necesara pentru o situatie de
urgenta asociata cu Lucrarile. Antreprenorul va prezenta o lista actualizata cu adresele si numerele
de telefon apartinand personalului responsabil cu desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta.

Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale Autoritatii
Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.

Substante periculoase

Nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrarilor, niciun fel de substante
periculoase fara acordul prealabil scris al Inginerului, cu exceptia cazului in care Contractul
prevede in mod expres altceva. Vor fi obtinute toate aprobarile necesare cu privire la aceasta.

Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract vor respecta
reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii iar detalii cu privire la aceste cerinte
vor fi furnizate Inginerului.

intretinerea drumurilor de acces

Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum si la caile de acces in
Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata Contractului si le va lasa cel putin in
aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul Contractului.

Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul pietrisul sau alte materiale
straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie .

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte
depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies
din Santier si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea
cu apa, periajul si folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de
curatenie comparabil cu strazile adiacente neafectate de Lucrari.

Accesul la Serviciile de Urgenta

Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune de strada
si nu se va face nicio astfel de inchidere fara aprobarea prealabila a Inginerului. Echipele de
pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou accesibile
pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia Lucrarilor trebuie sa reduca la
minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio
perioada accesul acestora.

Antreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat pe timp
de noapte ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe domeniul public.
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3.3

ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA

Responsabilitatea pentru proiect

Antreprenorul va accepta deplina rédspundere si responsabilitate pentru orice proiectare efectuata
de catre Antreprenor sau orice plan de proiect furnizat de catre Autoritatea Contractanta

Aprobarile de proiectare

Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor aprobarilor necesare pentru orice lucrari
de proiectare efectuate de el, dupad cum impun autoritdtile relevante (Nationale si Locale) din
Romania si va avea in vedere acest aspect in cadrul programului sau pe propria cheltuiala.

Documentele, inclusiv schitele puse la dispozitie de catre Antreprenor, vor fi semnate de catre
proiectanti autorizati in mod corespunzator si pregatite astfel incat s& poata fi controlate (verificate)
in mod independent, Tn conformitate cu legislatia din Romania privind constructiile si in special cu
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construciii (inclusiv toate revizuirile si modificarile de
actualitate).

Verificarea intregii documentatii furnizate de catre Antreprenor se va efectua inainte de supunerea
acesteia atentiei Inginerului.

Metodologiile de Executie aferente construirii lucrarilor si instalarii
echipamentelor

Metodologiile de Executie aferente construirii si instalarii principalelor parti ale Lucrarilor vor fi
pregatite si prezentate Inginerului pentru avizare cu cel putin 28 de zile inainte de data programata
pentru inceperea activitatilor respective.

Metodologiile de Executie vor fi elaborate in conformitate cu cerintele si restrictile impuse de
Contract. Metodologiile de Executie vor cuprinde programe de operatiuni sau activitati specifice, cu
descrierea pasilor, data aplicarii, datele si duratele pentru fiecare etapa. Acestea vor fi include
schite, diagrame sau alte informatii necesare pentru o intelegere mai clara a metodei si
semnificatiei fiecarei operatiuni sau etape de executie.

Metodologiile de Executie aferente Construirii si Instalarii echipamentelor vor include, fara a se
limita la:

(8) Metoda de lucru;
) Echipamentul utilizat pentru executie;
) Masuri adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor;
(d) Orele de lucru;
) Planul facilitatilor de depozitare din cadrul Santieruiui;
i} Sursele de materiale;
(g) Metode de transport si de depozitare a pamantului rezultat din excavatii;
(h)  Rute de transport;
(i) Lucrari Provizorii;
() Masuri pentru reducerea prafului;
(k)  Detalii privind iluminatul temporar;
)] Detalii privind lucrarile cu caracter temporar;

(m) Detalii privind toate spatiile de depozitare;

(n) Intretinerea si curatarea drumurilor principale si secundare aferente Santierulului;
(o)  Proceduri de siguranta si de evaluare a riscurilor;

(p)  Accesul pietonal, al vehiculelor usoare si accesul in caz de urgenta;

(@) Orice metoda de demolare propusa.
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3.5

Metodologiile de Executie vor tine cont atat de cursurile de apa de suprafata cat si de cele
subterane.

Documente disponibile pentru verificare/audit

Urmatoarele documente nu vor fi, in mod necesar, inaintate Inginerului in scopul avizarii, dar pot
constitui obiectul unor verificari aleatorii:

(a) Toate calculele effectuate de catre Antreprenor privind lucrérile civile si structurale.
(b)  Verificarile privind interfetele
(c) Diagrame de retea

(d) Planul de siguranta.

Plansele conforme cu executia

In conformitate cu sub-clauza 5.6 din Conditile Generale de Contract (,Plansele conforme cu
executia” din Conditile Generale de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului copii ale
planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza:

(a) 2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate
(b) 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate
(¢) 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD

Cu acordul Inginerului, Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft
decat cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii
Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele.

Toate plansele transmise Inginerului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard
ISO maxima A1. Fiecare desen va contine o caseta de titlu in coltul din dreapta jos cu detaliile
cerute de catre Inginer. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi
desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri
fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).

Planul de Securitate si Sanatate

Antreprenorul va pregati un Plan de Securitate si Sanatate si il va transmite Inginerului pentru
aprobare, cu cel putin 14 zile inainte de inceprea oricarei activitati de constructie in conformitate cu
Programul de Executie. Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la:

(a) Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;

(b} Organizarea si gestionarea implementarii planului;

(c)  Cerintele de siguranta corespunzatoare;

(d)  Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.

Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile
care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si intretinerii. Antreprenorul
va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi
documentata si structurata corespunzator.

Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Inginerul sa fi aprobat Planul de Securitate si
Sanatate.

Organigrama

In termen de 14 zile de la inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului detaliile cu
privire la Reprezentantul Antreprenorului si restul personalului-cheie, inclusiv fisele de post
aferente pozitillor ocupate, adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24 precum si
numerele de fax aferente. Inginerul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare a
detaliilor furnizate.
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3.10

Programul de Executie

Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii de executie va fi
pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows. Acesta va fi stabilit de comun

acord cu Inginerul si va include:

(a)

(b)

(c)

Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detaliind functiile
individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si durata proiectarii,
aprobarile ce trebuie obtinute, achizitile, fabricatia, principalele activitati de constructi,
testarea, punerea in functiune si toate celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie.

Un grafic tip PERT care va evidentia atat legaturile dintre sarcinile de lucru cat si Drumul
Critic al programului.

Centralizatoare continand dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor detaliate in
program.

Inregistrari fotografice

Antreprenorul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele:

(a)

(b)

(c)

(e)

Inainte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului si zonei
inconjuratoare in conformitate cu cele convenite de Inginer si de Reprezentantul
Antreprenorului;

La finalizarea fiecarei structuri, inclusiv camine de vizitare, vor fi facute fotografii ale
acestora;

Fotografile aratand conectarea cu sistemul de canalizare existent vor fi facute inainte si
dupa realizarea conectarii;

Fotografiile structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi facute inainte si
dupa efectuarea lucrarilor;

Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Inginerului.
Fotografiile trebuie sa fie de inalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de 150mm
pe 100mm. Fotografile vor fi denumite corespunzator, datate si codificate in ordine
numerica.

Intalnirile de lucru

Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca tema progresul,
programarea, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intalniri se va face
in prealabil.
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4.1

4.3

SISTEMUL DE ASIGURARE / CONTROL AL CALITATIH

Cadrul General

Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Control al Calitatii (CC) acoperind toate aspectele cu
privire la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si mentinut de catre
Antreprenor pe durata contractului. Sistemul va respecta un standard de asigurare a calitati,
recunoscut la nivel international.

In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin contract Antreprenorul va transmite
Sistemul de Asigurare a Calitatii al Companiei, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de
Control al Lucrarilor incluse in Contract, continand toate activitatile importante si critice spre
verificare, inspectare si testare.

Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii
implementat.

Planul de Asigurare a Calitatii (PAC)
Planul de Asigurare a Calitatii va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:

(@) Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a Calitatii,
precum si Planul de Control al Calitatii;

(b)  Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentatiei pentru executia Lucrarilor, care va
include atat pe sub-contractori, cat si pe furnizorii acestuia;

(c) Metoda de control cu privire la utilizarea in scopul executiei Lucrarilor exclusiv a
documentelor validate si aprobate;

(d)  Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;
(e) Metode pentru managementul achizitiilor;

) Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedieri, proceduri pentru actiuni
corective, etc.

Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprenorului va fi calificata si autorizata pentru a lua
decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare al acestuia cu
sistemul de asigurare a calitatii al Companiei precum si responsabilatile sale de management vor fi
clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile vor fi diefrite de cele care
executa sau supravegheaza executia Lucrariior.

Planurile de Control (PC)

Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru aprobare PC-urile sale detaliate referitoare la toate
aspectele sau masurile de asigurare a calitatii Lucrarilor sau partilor de Lucrari. Aceste PC vor fi
prezentate Inginerului cu o saptamana inainte de inceperea Lucrarilor sau a partilor de Lucrari.
Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte controale curente si
speciale pe care Antreprenorul le considera necesare pentru a asigura calitatea operatiunilor sale.
Pentru fiecare activitate de control, PC-ul va descrie tipul, metoda, criterile de aprobare si
documentare, precum si persoana responsabila cu efectuarea activitatii. Daca Inginerul nu aproba
PC-ul in forma in care a fost prezentat, atunci acesta va fi modificat conform solicitarilor si re-
transmis pentru aprobare. Modificarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a
calitatii nu vor modifica Pretul Contractului sau Durata de Executie.

Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor

Pe toata durata contractului, Antreprenorul va prezenta evidente documentare, spre satisfactia
Inginerului, prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in
Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si
PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executarii Lucrarilor controlul
calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Sistemul de Control al Calitatii asigurat de catre
Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrari, potrivit prevederilor contractului.
In cazul in care pe perioada implementarii Contractului Inginerul va solicita extinderea acestui
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4.6

Sistem de Control, Antreprenorul se va conforma instructiunilor sale scrise referitoare |la aceasta
extindere fara sa pretinda costuri suplimentare si fara modificarea Duratei de Executie.

Metode de documentare si inregistrare in timpul executiei Lucrarilor

Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control vor fi sustinute cu documente suport.
PC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi pastrate si
mentinute de catre Antreprenor in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in vederea asigurarii
calitatii, functional pe Santier pe toata durata Lucrarilor. Pe baza PAC-ului si a PC-ului,
Antreprenorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si listele de verificare
etc, inainte de inceperea oricarei parti a Lucrarilor. Intreaga documentatie va contine date de
identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentatiei. Datele de
identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: denumirea proiectului, numarul activitatii asa
cum este definit in PC, momentul si locul activitatii de control. Inginerul va avea acces complet la
sistemul de inregistrare si va putea, fara o notificare prealabila, sa intreprinda un audit al calitatii
acestuia.

Documente la livrare

La momentul livrarii materilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite urmatoarele
documente Inginerului, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate:

(a) Toate certificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor care urmeaza
a fi utilizate pentru executarea lucrarilor;

(b) Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in conformitate

cu Caietul de Sarcini;
) e HE%;
(c) Listele de identificare, cu trimiteri /referinte la/din alte @@ Uwenteprecu je\materiale si
bunuri. ‘ W/ q
QO\-PA
Post Constructie

In timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, lucrarile de rgp i htreprenorujui vof/fi supuse
acelorasi conditii de control al calitatii similare cu cele aplicgbile/ps
a Lucrarilor.

L -
~ .__Q /= /
<LCATOS
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Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
Proiect: ,, INFINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATI IN MUNICIPIUL RAMNICU

SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI S| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC *
Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de proiectare: DALI
Proiect nr: 1932 din: 2024

PROIECTANT GENERAL.:

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

PROIECTANT DE
SPECIALITATE

PROIECT NR.:

OBIECTIVUL:

PROGRAM DE VERIFICARE $1 CONTROL A CALITATII
LUCRARILOR PE SANTIER INSTALATII ELECTRICE

. ,, INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII
SUBTERANE DE TELECOMUNICATIIIN Inspectoratul
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT,JUDETUL de Statin
BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI Constructii
S| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC ”

MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

A X Se aproba
U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT Inspector Sef:

S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA

S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA
1917/2024

Pentru controlul calitatii lucrarilor si faze determinante pentru rezistenta si stabilitatea
constructiei si a sigurantei in exploatare.

DOCUMENTE DE

CERTIFICARE 3
PV — Proces verbal PARTICIPA LA

FAZE DE CONTROL PVLA - Proces verbal | CONTROL .
= S - Nr. si data
Nr. pentru verificari si cercetari a de lucrari ascunse I-1.S.C. actului
crt. | calitatii lucrarilor prin documente PVRC — Proces B — Beneficiar incheiat
verbal de receptie E — Executant
calitativa | = .P~<Proiectant
PVC-FD ag&o J NG@/
determpfs ?Tf’md_',q 2
0 ' 4
1 Predarea-primirea
o amplasamentului
Stabilirea traseelor si coordonarea e 2O/
2 . P& Fom @
cu celelalte instalatii RiefA 0%,
5 | Aprovizionare si receptionare PVRC = B E
camine de vizitare DN 1000 ’
7
4 | Verificarea beton radier camine PVRC B, E




Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Proiect: ,, INFINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATII iN MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI S| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC ”
Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de proiectare: DALI

Proiect nr: 1932 din: 2024

» PVreceptie B.E P

7 Receptia | rminarea lucrarilor s
eceptia la te finala

1. Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,Asigurarea
calitatii in constructii” si ,Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii”
aprobat prin HG 766/1997.

2. Antreprenorul trebuie sa anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim
3 zile fnaintea datei la care urmeazd sa se faca verificarile. Neconvocarea in timp util a
proiectantului pentru controlul pe santier va reprezenta preluarea de catre executant a atributiilor i
raspunsurilor proiectantului pentru verificarea calitatii executiei prevazute in Legea nr. 10/1995.

3. In afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija
beneficiarului si executantului si in urmatoarele situatii:

o cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect;
o pentru orice neconcordanta cu proiectul, la receptie.

4. Programul de fata stabileste categoria lucrarilor de executie care urmeaza a fi receptionate
din punctele de vedere al rezistentei si stabilitatii constructiei si sigurantei in exploatare si pentru
care trebuie intocmite documente scrise.

5. Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 sa anexeze la Cartea constructiei un
exemplar din prezentul program, impreuna cu d e\:(ele intocmite, incheiate si semnate pe
parcursul efectuarii lucrarilor. / /gOQ\ETATQN

\ EXPESST%CH :]
é‘if IEE\TAN‘-I?* CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT
Reprezentat prin:




Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Proiect: ,, INFINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE TELECOMUNICATI iN MUNICIPIUL RAMNICU
SARAT,JUDETUL BUZAU-LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI S| CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC ”
Amplasament: MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Faza de proiectare: DALI

Proiect nr: 1932 din: 2024

LISTE DE CANTITATI

PROIECTANT: EXPERT INFRADESIGN



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

EXPERT INFRADESIGN
S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA ; e s e
1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. IN MUN. G S
R. SARAT JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Vialoatie {u MVA)
r. - as
cheltuieli . i i
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 |
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
351 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
Investitie - DEVIZ GENERAL Pagina 1 din 3
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sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
* cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si

~OTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 1 CANALIZATII

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

| CAPITOL 5

Jte cheltuieli

51 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

51.1.1 2 ORGANIZARE DE SANTIER

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Maloate (cu TVA)
' cheltuieli . ) i
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din
C+M)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%
(25.0% din 1.2, 1.3,1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2,
3.2,3.3,3.5.1,35 5.3,3.5.4,355
3.7.1,3.7.2,3.8.1, 2,3.8.3,4.1,42
4.4,4.5,4.6,5.1.1)

3.1.3,
2, 3. , 3.5.6,
3.8. , 4.3,

’

7.2

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL 1932- INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII
SUBT. DE TELECOM. iN MUN. R. SARAT,JUD.
BUZAU-LOT 4-CARTIERE

TOTAL Constructii+Montaj

Investitie - DEVIZ GENERAL
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT
Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA P
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. iN MUN. o Teaeeoe - AO38 THEE SHBOR IO D10K
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr ngefl?zp Denumirea capitolelor §i §ubcapitole|or de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 CANALIZATII
) 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necarporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
2 ORGANIZARE DE SANTIER
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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[TOTAL (fara TVA) | [

ITOTAL (cu TVA) | |

TATA
ZoOETATE N
E

* Y
( EXPERT |

INFRADES!GN<rJ
o, SAL £
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT
Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA HEG o, e o st s
Obiectivul: 193%-TNFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. N MUN. S Tetmrerts ROJ9 THEE 95010 G101
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 1 CANALIZATI
Stadiul fizic: 1 Constructii
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TSCO02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 78.600
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc¢ 1
o . material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2
manopera:
utilaj:
transport:
TSAO02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 390.000
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M —
. g . material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
mijlociu
transport:
TSC35B31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 3.800
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc terialt
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la :
distanta de 11-20 M manopera:
utilaj:
transport:
TRAQL1AOQ2P - Transportul rutier al pamantului sau tona |14,415.000
molozului cu autobasculanta dist.= 2 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
ACA11GO1" - Teava PVC, DN 110 mm, SN2, pentru m 24,372.000
retelele de canalizari exterioare material:
manopera:
utilaj:
transport:
SBO6D# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp buc 7,620.000
dilat,red)din teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
6712265 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 buc 3,810.000
6713491 - Mufa pvc tip G DN 110 nii 2167 buc 3,810.000
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
9|RPGA49B# - Montat in pamant, tevi pehd d. ext = 40 mm ml 2,280.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10(7801678 - Brida metalica de sustinere buc 1,200.000
11(6730054 - Cot pe80 sdrll 90GR 40 MM sr buc 400.000
12| TRAO1A10 - Transportul rutier al tona 3.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= materiall
10 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13|ACEO8B1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc¢ 1,640.000
canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 |ACEO8E1L - Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si mc 3,255.000
canalizare cu balast Fhaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
15|TSDO6A1 - Compactarea cu placa vibratoare a 100 33.000
umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv mc¢ material:
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se ]
din pamant necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de 0.7 manopera:
t utilaj:
transport:
16| TRAO2A10 - Transportul rutier al tona 2,930.000
mater.laIglor,semlfabrlcatelor cu autocamionul pe dist.= 10 peeterial
km.-pietris
manopera:
utilaj:
transport:
17| TRAO2A10 - Transportul rutier al tona 5,860.000
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 material:
km.-balast ¥
manopera:
utilaj:
transport:
18|ACCO3I1 - Tub circular beton simplu stas 816 de 1 M lung m 226.000
imbinate cu cep si buza avand DN 1000MM material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
19|/ACDO1C1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 226.000
fara piesa suport necarosabil tip I| B material:
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRAO?AIO - Tra.nspo.rtul rutier al . . tona 160.000
rknr:tenalelor,sem|fabr|catelor cu autocamionul pe dist.= 10 material:
manopera:
utilaj:
transport:
21|CAO03A% - Turnare cu mijloace clasice beton in fundatii, mc¢ 32.000
socluri, ziduri de slprijin, pereti sub cota zero material:
manopera:
utilaj:
transport:
22|TRAO5A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 63.000
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$ atefial
manopera:
utilaj:
transport:
23|DF02A01> - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 50.000
goqtinuitatii circullatiei in timpul executarii lucrarilor, cu material:
indicatoare metalice
manopera:
utilaj:
transport:
24 |DFO3A01> - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in ora 500.000
scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum material:
cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau
executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau manopera:
intretinerea de drumuri utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj ] Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul
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Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "1" - Formular F3
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT
Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA o
Obiectivul: 1932—TNFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. N MUN. BT vepart s A0 T SEAS QR0 101
R. SARAT,|UD, BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 1 CANALIZATII
Stadiul fizic: 2 Subtraversari drum foraj
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TSAO5F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1,515.000
limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz material:
inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare :
manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu manopera:
umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4M teren tare utilaj:
transport:
TRAOQ1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 297.000
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TSFO1A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 80.000
orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand o P
latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii -
de 0.00-2 M,intre dulapi 0.00-0.20 M manopera:
utilaj:
transport:
CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu piatra mc¢ 48.000
sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice N S
manopera:
utilaj:
transport:
TSDO1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 67.000
unlfo_rm 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant e tenar
coeziv
manopera:
utilaj:
transport:
GD24D% - Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal m 320.000
dirijat (fod) executat in teren normal matetial:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
7 | ACB08G1 - Montare teava otel pentru conducte imbinare m 320.000
prin sudura el. DN 250 material:
manopera:
utilaj:
transport:
8/ACB12G1 - Imbinare prin sudura electr. piese legatura buc 56.000
executata la pozitie avand DN 250 taaterial.
manopera:
utilaj:
transport:
9(1ZLO8B - Izolare manuala a conductelor montate in mp 101.000
pamant cu trei straturi de bitum si doua randuri de hartie material:
tip sulfit tip | :
manopera:
utilaj:
transport:
10|TRAO1A10 - Transportul rutier al tona 37.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= Paterial:
10km. $ :
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

. = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte ‘

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit ‘

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant:  S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA e I
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. N MUN. S Tameones s ROIATHEL SH13 03504 €301
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 1 CANALIZATN
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
null
N;:\zg' Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoarg ((SrarFVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cieltulel Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
I CAPITOL |
—onstructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare
4.1,1.1 2 Subtraversari drum foraj
4.1.2 Rezistenta
4.1.2.1 1 Constructii
4.1.3  |Arhitectura
4.1.4 Instalatii
4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL |
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL CAPITOL Il
CAPITOL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il
TOTAL 1 CANALIZATII
Obiect “1" - DEVIZ OBIECT Pagina 1 din 2
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Nl;ecvais' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4q 5
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Executant
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA F
Obiectivul: 1932_-TNFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. N MUN. A
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 1 CANALIZATI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

EXPERT INFRADESIGN

COR FISCAL - 22182004
RIS, UM : J33H 320
Al G, Schala Judd. Buceawm

Rk * AT
Cosd Trgerietie AOIFTRET 5395080X 10001 1101

null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

|. Constructii si instalatii

41.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
2 Subtraversari drum foraj
4 4.1.2 Rezistenta
1 Constructii
6 4.1.3 Arhitectura
7 4,1.4 Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL I
ll. Montaj

10 |4.2 \Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 1l

Ill. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

17 ‘6.2 ‘Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

ITOTAL 1 CANALIZATII (fara TVA) |

[TOTAL 1 CANALIZATII (cu TVA) |

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @Deuize {(www.eDevize.ro)
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei
0 1 2 3

— 3
OQ\ETW;\
) < *\\%

EXPERT )
INFRADESIGN |

*

S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT
Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA P el i .
Obiectivul: 1932_—TNFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. IN MUN. L Ao THEZ S5 0B CA0H
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 1 Organizare de santier
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
0/100014119 - Inchirerea unui WC ecologic pentru perioada | BUC 1.000
de executie a lucrarilor
0100014120 - Placa - denumire lucrare BUC 1.000
0/100014121 - Casuta pentru unelte, de dimensiuni BUC 1.000
178X195, 5X200
0/100014122 - Rezervor pentru apa, prevazut cu canea si BUC 1.000
strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint
activ, volumul fiind de 500 |
0(100014123 - Pachet de incendiu complet echipat BUC 1.000
0/100014124 - Pubele de gunoi, cu capacitate de 240 1, cu BUC 2.000
roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73
1[{CAO01A02> - Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 2.500
fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, .
Dt material:
precum si in ziduri de sprijin
manopera:
utilaj:
transport:
2(CZ02D02> - Beton marca B 150 pompat, cu agregate mc 2.600
grele, sortate cu granulatia pana la 16 MM in beton pompat material:
in structuri, preparat cu ciment M 30 in instalatii -
centralizate manopera:
utilaj:
transport:
3|SE04A01> - Vestiare provizorii pentru muncitori pentru buc 1.000
perioada de executie a lucrarilor material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|SE03A01> - Montarea unui WC ecologic buc 1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5/AUT6301 - Baraca metalica de 6 persoane ORA 600.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
6| TSGO1A01> - Degajarea terenului de frunze si 100 6.000
crengi,stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata. mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 |TSEO1A01> - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 6.000
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu mp aterial
manopera:
utilaj:
transport:
8/C002B01> - Imprejmuiri din sirma cu rame de otel pe m 30.000
stilpi metalici H= 2,05 M material:
manopera:
utilaj:
transport:
9/CK16A1 - Porti metalice rame din otel profilat si cu mp 12.000
impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile material
manopera:
utilaj:
transport:
10|TSA01GO1> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3.000
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M .Yy
: oem s material:
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate manopera:
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare utilaj:
transport:
11|W2A01A1 - Stalp lemn sus ras impreg cat B lung 9M teren | buc 2.000
normal material:
manopera:
utilaj:
transport:
12|W2G04A01 - Cablu nearmat de cu. sau al. izol pvc m 42.000
sectiune 2X2,5-4X6 mmp montat pe stalp de beton sau riaerial
metal.
manopera:
utilaj:
transport:
13|EF04A1 - Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de buc 1.000
bare de singuranta, intermediare, terminale) montate pe -
: . - material:
schelet metalic ,tabloul avand pina la 6 cutii
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14| TRAO1A30 - Transportul rutier al tona 74.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
30km. $
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material [ Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
nantru munca

. = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte ‘

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit ‘

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA ik RN AR e o et B

RaWigiaen faok RI40 A7RAR CODR BEOO FHAD 7037

Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. IN MUN. B Trvarorerke RGIA TALZ §445 04083003 101

Obiectul:

null

R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
2 ORGANIZARE DE SANTIER

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap.
Deviz
General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de ¥aloare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

cheltuieli Lei Lei Lei

1

2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

' CAPITOL |
~onstructii si instalatii

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2

Rezistenta

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalatii

415

Alte categorii de constructii

4.1.5.1

1 Organizare de santier

TOTAL CAPITOL |

Montaj

CAPITOL I

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL CAPITOL Il

TAPITOL 1l
frocurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

ITOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul @DGU]Z@ {www.eDevize.ro)




null

Valoare (cu TVA)

Nl)rec:i‘z). Denumirea capitolelor si subcapitolelor de ValoBre (fara TVA) e
General chciediell Lei Lei Lei
1 2 3 ) 5
g
@T@,\
* * )
EXPERT '
INFRADESIGNQ }
= S.R.L. Ny
\ffo.f.’((/'ﬁ \%(f%sf,.
RO 42 4
S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.
)
C/
Obiect "2" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2
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Beneficiar:

U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant:  S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA e
Obiectivul: 193%-TNFIINTARE RETEA DE CANALIZATH SUBT. DE TELECOM. TN MUN. A B Tesesneris A3 THEZ SH15 008K KA1 0100
R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
|. Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 |Instalatii
6 4.1.5 Alte categorii de constructii
1 Organizare de santier

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL i
Il. Montaj

9 4.2

]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 1l

ill. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL IV
V. Probe

16 6.2

lProbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) |

ITOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) | ]

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)




Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei
[1) 1 2 3

CEII
Sy o o
S.C. EXPERT INFRA!

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @Deuize {(www.eDevize.ro)
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Proiect nr:
1932
12024

Faza:

Plansa:

00

U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU | PTh.+D.D.E

NICU SARAT,

TELECOMUNICATII TN MUNINICIPIUL RAM
PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

UL BUZAU" - LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI SI
CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC

"“INFIINTARE RETEA DE CANALIZATIl SUBTERANE DE

Proiect:
Beneficiar:
Titlu plansa:
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PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

- ‘

-
-
- o X

Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau
Lungime
amenajata

\- s
ag : 2.Strada l_;viu Retean
1.Strada Luc:an Blaga , kor 0+12 . Sfans
e e . | 171 0+153.00 HCTE = 195,00

-.amm\
[Tt | o

2.Strada Liviu Rebeanu '_
km 0+000. 00

¥\ —
ﬂ“mnm_u?’
orson

4.075,00

contraventionald, sau penald, dupd caz, potrivif normelor juridice in vigoare.
™ Plansa este valabil3 numai cu semndturile §i stampila in original, de culoare albastrs.

Proiectant general: S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L. Se

e e T e Mo Lr Al T
Expert ——_n-aim_
- — = — e -

Proiect nr:

o AR T gL 1932
12024

REG. COM : JSSHS(]IQO?D

Raiffeisen Bank RO49 RZBR 0000 0600 2160 7037
Cont Treezorerie : RO TREZ 5645 069X XX04 0104

g 1:10.000 A X xy | PTh.+D.D.E

U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU

i : "5
Proiectat: | ing. Mihaela Cioata Daia Tiiu planga: Plansa.
’ PLAN DE AMPLASARE IN ZONA
Desenat; | ing. Mihaela Cioata 2024 PA - 01




11.Strada Somesulul
km 0+000.00

3.Strada Siretului
km 1+026,00

9.Strada Oltului

km 0+000.00

6.Strada Crisului
km 0+000.00

9.Strada Oltului

km 0+148.00

8.Strada Muresului

km 0+000.00 l

10.Strada Prutului

km 0+000,00

| j
i - l |
" 42 mm
10.Strada Prutului
km 0+195,00

L
-

H
{
7.Strada Timisului
km 0+299,00

' : Lungime
amenajata

e | 1es00
S St || | rozec0

e
et
! 4.Strada Buzaului
km 0+000.00
: 4.Strada Buzaului
km 0+276,00

T1 11.Strada Somesului

km 0+120.00

Plansa se afi3 potrivit Legii nr. 8 din 14 martie 1996, sub inciden{a dreptului de autor. Copierea, reproducerea, imprumuta : %%‘Q,hﬂrepqmgér egrald sau partiald a documentului, in alt scop
decat cel pentru care a fost elaboratd, sunt interzise. Pentru folosirea parfiald integrald a documentaliei este necesara permiss Ke@@r@g{ap&é-a‘@ppﬁetamlui, acordatd legal, in Scris gi numai cu
conditia precizari explicite a sursei (autor, titlu documentatie, an elaborare) Incélcarea drepturilor recunoscute si garantate prin Lémitene8A99E si 184/2001 atrage réspunderea civils,

contraventionald, sau penald, dupé caz, potrivit normelor juridice in vigoare.
Plansa este valabild numai cu semnaturile si $tampila in original, de culoare albastra.

| Verrcator Referat Expertza v 12
een | | [ [

Proiect: Proiect nr:

EXPERT INFRADESIGN "INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBTERANE DE 1932
COD FISCAL- 42152080 TELECOMUNICATII TN MUNINICIPIUL RAMNICU SARAT,

5.Strada Bistritei REC. COM : J33430/2020
Sediu Bocial - 8lr. Aviatorului n7.101 Sat Scheia Cor. Schefa Jud. Suceeve | JUDETUL BUZAU" - LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANISI| /2024

km 0+200.00 Raiffeison Bank : RO48 RZBR 0000 0600 2160 7037
: | Cont Treezorerie - ROSO TREZ 5015 DB9X X401 0104 CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC

e
_ _ ;
¥ = : 774 1:10.000] UAT. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU | PTh.+D.D.
[ R r‘:.i‘a Data | Titlu plansa: Plansa:
\ 77 " PLAN DE AMPLASARE IN ZONA
.| Desenat: |[ing. Mihaela Cioata .o PA-02

-.g,— - ’
Prezenta plangd este proprietatea intelectuald a S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L. Suceava. Ea poate fi folositd numai &Qg/ pe zlaboratd conform prevedenlor contractuale.




11.Strada Somesului
km 0+000.00

L

5.Strada Bistritel |

|

8.Strada Muresului .
km 0+000.00 i

——

10.Strada I-:"rutu'lui
km 0+000,00

il TN | |
i".HJ?‘ L
‘—h—’"é ! ' | r
' - r yul - II
10.Strada Prutului
km 0+195,00

L

|
'

7.Strada Timisului
km 0+299,00

5.Strada Bistritei

km 0+200.00

e

o~ 6.Strada Crisului
g 4 f km 0+822.00

] ' 8.Strada MuresuI:Ji
km 0+606.00

A
L]

= L
|(M  7.Strada Timisului
km 0+000,00

i
3.Strada Siretului
km 0+000,00

4,Strada Buzaului
km 0+000.00

;._:-4_,;____4

4.Strada Buzaului
km 0+276.00

11.Strada Somesului
km 0+120.00

Prezenta plansd este proprietatea intelectuald a S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L. Suceava. Ea poate fi folositd numai in L .' s'ﬁét%b
Plansa se afl3 potrivit Legii nr. 8 din 14 martie 1996, sub incidenta dreptului de autor. Copierea, reproducerea, imprumutares|sau |
decét cel pentru care a fost elaboratd, sunt interzise. Pentru folosirea partiald infegrald a documentatiei este necesara permi (s i1e
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Proiectant general: S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L. Sef proiect: i

g. Ruben Apascaritei

Verificator/ Referat / Expertiza nr. / Data
] e e

EXPERT INFRADESIGN

COD FISCAL : 42182889
REG. COM : J33/130/2020

Sediu Social : 8ir. Aviatorului nr.404 Sat Scheia Gom. Scheia Jud. Suceava | JUDETUL BUZAU" - LOT 4 - CARTIER BARIERA FOCSANI I

Raiffeisen Bank : RO49 RZER 0000 0600 2460 7037
Cont Treezorerie : RO39 TREZ 5915 069X XX01 0101
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: ' 77— 1:10.000
oot [ | L |og
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Proiect nr:

1932
12024

Proiect:
“INFIINTARE RETEA DE CANALIZAT! SUBTERANE DE
TELECOMUNICATI TN MUNINICIPIUL RAMNICU SARAT,

CARTIER EXTINDERE SLAM RAMNIC

Beneficiar: Faza:
U.AT. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU | PTh.+D.D.E

Titlu plansa: Plansa:
PLAN DE AMPLASARE IN ZONA A 03




Beneficiar: U.A.T. MUN. RAMNICU SARAT

Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA e
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. IN MUN. R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE ‘A ey omeonoe s Y09 TR S0 BRI o4 3900
Formular F6
Grafic fizic de executie
Perioada defasurare: 01/09/2024 - 31/01/2025
Valoarea totala
Nr. Denumirea U.M. |[Cantitate (fara TVA) Perioada de desfasurare
-Lei-

0 1 2 3 4 5

Anul 2024-2025 Perioada Afisata Luna

Luna Septembrie-August 01/09/2024 - 31/08/2025 9 10 11 12 1 2 I 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 1 CANALIZATII buc 1.00
1.1 1 Constructii buc 1.00
1.2 2 Subtraversari drum foraj buc 1.00
2 2 ORGANIZARE DE SANTIER buc 1.00
21 1 Organizare de santier buc 1.00

Investitie - Formular F6

B Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul (@ Devize (www.eDevize.ro)




Beneficiar:

U.A.T. MUN, RAMNICU SARAT

Executant: EXPERT INFRADESIGN
Proiectant: S.C.EXPERT INFRADESIGN S.R.L. SUCEAVA EMM s . o o . P
Obiectivul: 1932-INFIINTARE RETEA DE CANALIZATII SUBT. DE TELECOM. iN MUN. R. SARAT,JUD. BUZAU-LOT 4-CARTIERE m:.mm:;@:mmwm
Formular F6
Grafic fizic de executie
Perioada defasurare: 01/09/2024 - 31/01/2025
Valoarea totala
Nr. Denumirea U.M. [Cantitate (fara TVA) Perioada de desfasurare
- Lei -

0 1 2 3 4 5

Anul 2024-2025 Perioada Afisata Luna

Luna Septembrie-August 01/09/2024 - 31/08/2025 9 10 11 12 1 2 J 3 ‘ 4 ] 5 | 6 N 7 ‘ 3
1 1 CANALIZATII buc 1.00| 4,035,037.93
1.1 1 Constructii buc 1.00| 3,546,854.66
1.2 2 Subtraversari drum foraj buc 1.00 488,183.28
2 2 ORGANIZARE DE SANTIER buc 1.00 21,686.83
2.1 1 Organizare de santier buc 1.00 21,686.83

ACTEM A\

Investitie - Formular F6

) Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul (QDGU?ZG (www.eDevize.ro)
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