ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -Studiu de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investitie
»Infiintare /dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul
Ramnicu Sarat”

Consiliul Local al municipiului Ramnicu-Sérat, judetul Buzau, intrunit in
sedinta de lucru extraordinara in data de 12.05.2026;

Avand n vedere:
_ referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.
24706/06.05.2026 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu
prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii
primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta
actelor administrative;
- raportul comun al structurii Arhitect Sef, al Directiei economice si al Serviciului
Informare si Relatii Publice, Investitii si Asociatii de Proprietari din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub
nr.34761/07.05.2026 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240
din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici
si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii,
(intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege,
respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare,
din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
_ avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
-oportunitatea de finantare oferita de Programul Regional Sud-Est 2021-2027,
Obiectiv de politica 2 - O Europa mai verde, rezilienta, cu emisii reduse de dioxid
de carbon, care se indreaptad citre o economie cu z€ro emisii de dioxid de carbon,
prin promovarea tranzitiei catre o energie curata si echitabild, a investitiilor verzi si
albastre, a economiei circulare, a atenuarii schimbarilor climatice si a adaptarii la
acestea, a prevenirii si gestionarii riscurilor, precum si a unei mobilitati urbane
sustenabile, Prioritatea 2 - O regiune cu comunitati prietenoase cu mediul,
Obiectiv specific =2.7. Intensificarea actiunilor de protectie si conservare a naturii,
a biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si
reducerea tuturor formelor de poluare, Actiunea 2.4-Sustinerea investitiilor
pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in zonele urbane, inclusiv prin
valorificarea terenurilor publice neutilizate, Sprijin pentru dezvoltarea
infrastructurii verzi in municipii ~Apel PRSE/2.4/1.2/2024;
-prevederile  Ghidului Solicitantului pentru Sprijin pentru dezvoltarea
infrastructurii verzi in municipii-Apel PRSE/2.4/1.2/2024, aferent Programul
Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politica 2 - O Europd mai verde,
rezilientd, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se indreaptd catre o
economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o
energie curata si echitabila, a investiiilor verzi i albastre, a economiei circulare, a
atenuarii schimbarilor climatice si a adaptarii la acestea, a prevenirii si gestionarii
riscurilor, precum si a unei mobilitati urbane sustenabile, Prioritatea 2 - O
regiune cu comunitati prietenoase cu mediul, Obiectiv specific —2.7. Intensificarea
actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii
verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare,



Actiunea 2.4-Sustinerea investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in
zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate;
- prevederile H.G nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;
- documentatia tehnico-economica (actualizata)- Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investitie "Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc
Central in Municipiul Ramnicu Sarat”, realizata de catre S.C GLOBAL PROIECT
S.R.L in baza contractului de servicii nr.68020/24.11.2025;
- prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art.21,
art.22 si art.23 din acelasi act normativ,
_lista obiectivelor de investitii, anexa la HCL nr.60/08.05.2026 privind aprobarea
bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2026 ;
- procedura de sistem « Initierea proiectelor de hotarari in vederea supunerii spre
aprobare Consiliului Local”;
- prevederile HCL nr.59/30.04.2026 privind alegerea presedintelui de sedinta al
Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile mai 2026
inlie 2026;
-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b) si lit.d), alin.(4), lit.d)
respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

in temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a)
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare; :

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica -Studiu de fezabilitate
pentru obiectivul de investitie "Infiintare /dezvoltare spatii verzi si modernizare
Parc Central in Municipiul Ramnicu Sarat”, conform anexei nr.1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitie ”Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat”, conform anexei nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3. Finantarea obiectivului de investitii se va face in cadrul Programului
Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.7. - Intensificarea
actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii
verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare,
Apelul de proiecte nr.Apel PRSE/2.4/1.2/2024.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul municipiului Rm.Sarat prin Arhitect Sef, Directia economice si prin
Serviciul Informare si Relatii Publice, Investitii si Asociatii de Proprietari din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si
persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv
auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care
afecteaza fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform
reglementarilor legale in domeniu, de catre functionarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens in stransa corelare
cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative
conform competentelor celor implicati in raspunderea aferenta actelor



administrative, care raspund direct si personal, prin persoanele abilitate si
semnatare ale documentelor ce fac parte integranta din hotarare, de exactitatea
mentiunilor, datelor, calculelor, valorilor stabilite si a respectarii intocmai a
actelor normative nationale si a standardelor de proiectare si evaluare.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se
comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Aceasta hotdrdre a fost adoptata de catre Consiliul Local al
Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din data de 12.05.2026, cu
respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 16 voturi pentru,
— abtineri si - voturi impotriva din numarul total de 19
consilieri locali in functie si 16 consilieri locali prezenti.

Pregedint¢/sde” sedinta, ?.X Contrasemneaza{pentru legalitate,
Domnul consiliéF Florian Nitolie Secretﬂ&meml,
Vagyas-D u Manuela
Nr. 61

Rm.Sarat 12.05.2026
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Nr. 'inregisimre ANSPDCP: 20480
PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT Nr.24'706/06.05.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotdrére privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice -Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti pentru obiectivul de investitie
»Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat”

Analizand:

- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Luand in considerare:

- documentatia tehnico-economica - Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investitie ”Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare
Parc Central in Municipiul Ramnicu Sarat”, realizata de catre S.C
GLOBAL PROIECT S.R.L in baza contractului de servicii

nr.68020/24.11.2025;
Raportat la:

-oportunitatea de finantare oferita de Programul Regional Sud-Est
2021-2027, Obiectiv de politica 2 - O Europa mai verde, rezilienta, cu
emisii reduse de dioxid de carbon, care se indreapta catre o economie
cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o
energie curata si echitabild, a investitiilor verzi §i albastre, a economiei
circulare, a atenuérii schimbarilor climatice si a adaptarii la acestea,
a prevenirii si gestionarii riscurilor, precum si a unei mobilitati urbane
sustenabile, Prioritatea 2 — O regiune cu comunitati prietenoase cu
mediul, Obiectiv specific -2.7. Intensificarea actiunilor de protectie si
conservare a naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv
in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare,
Actiunea 2.4-Sustinerea investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii
verzi in zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice



neutilizate, Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in
municipii ~Apel PRSE/2.4/1.2/2024;

-prevederile Ghidului Solicitantului pentru Sprijin pentru dezvoltarea
infrastructurii verzi in municipii-Apel PRSE/2.4/1.2/2024, aferent
Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politica 2 - O
Europa mai verde, rezilienta, cu emisii reduse de dioxid de carbon,
care se indreapta catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon,
prin promovarea tranzitiei cédtre o energie curatd si echitabila, a
investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenuarii
schimbaérilor climatice si a adaptarii la acestea, a prevenirii si
gestiondrii riscurilor, precum si a unei mobilitati urbane sustenabile,
Prioritatea 2 - O regiune cu comunitati prietenoase cu mediul,
Obiectiv specific —2.7. Intensificarea actiunilor de protectie si
conservare a naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv
in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare,
Actiunea 2.4-Sustinerea investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii
verzi in zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice

neutilizate;
-prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului

nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit caruia: «..... (2)
Aprecierea necesitdtii si oportunitatea adoptdarii si emiterii actelor
administrative apartine exclusiv autoritdtilor deliberative, respectiv
executive. ....... ” coroborat cu prevederile art.5, lit.m) si n) din acelasi
act normativ, potrivit caruia “m) autoritdtile deliberative la nivelul
unitdtilor administrativ-teritoriale - consiliile locale ale comunelor, ale
oraselor si ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucuregt,
consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor si consiliile judetene; n) autoritdtile executive la nivelul
unitdtilor administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai oraselor, ai
municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor,
primarul general al municipiului Bucuresti si presedintele consiliului
judetean;”

-prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
prevederile art.21, art.22 si art.23 din acelasi act normativ;

-prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor
art.136, alin.(1) din 0.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,
initiez proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice - Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici



aferenti pentru obiectivul de investitie "Infiintare/dezvoltare spatii verzi
si modernizare Parc Central in Municipiul Ramnicu Sarat”.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24 /2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,
inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si
aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice - Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti pentru obiectivul de investitie "Infiintare/dezvoltare
spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul Ramnicu Sarat”,
in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative
prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv
art.129, alin.(2), lit.b), respectiv alin.(4), lit.d) din actul normativ
anterior mentionat.

De asemeni, invederez si obligatiile ce revin ordonatorului
principal de credite in conformitate cu legislatia in vigoare.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitie “Infiintare/dezvoltare spatii verzi si
modernizare Parc Central in Municipiul Ramnicu Sarat” sunt
prezentati in anexa nr.1 si in anexa nr.2.

Initiator,
Primarul Municipiului Rm.Sarat,
Cirjan Sorin-Valentin
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Aprobat,
Primar,
CiriantSerin Valentiny

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru
obiectivului de investitie: ,infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc
Central in Municipiul Rémnicu Sarat”

Avand in vedere:

- oportunitatea de finantare oferitd de PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-
2027, Obiectiv de politica 2 - O Europd mai verde, rezilientd, cu emisii reduse de
dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea
tranzitiei catre o energie curata si echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei
circulare, a atenudrii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, a prevenirii si
gestionarii riscurilor si a mobilitatii urbane sustenabile, Prioritatea 2 - O regiune cu
comunitili prietenoase cu mediul, Obiectiv Specific - 2.7. Intensificarea actiunilor de
protectie si conservare a naturii, a biodiversitatii §i a infrastructurii verzi, inclusiv in
zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare, Actiunea 2.4 -
Sustinerea investitiillor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in zonele urbane,
inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate, Sprijin pentru dezvoltarea
infrastructurii verzi in municipii - Apel PRSE/2.4/1.2/2024;

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Sprijin pentru dezvoltarea
infrastructurii verzi in municipii - Apel PRSE/2.4/1.2/2024, aferent PROGRAMUL
REGIONAL SUD EST 2021-2027, Obiectiv de politicA 2 - O Europa mai verde,
rezilienta, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii
de carbon, prin promovarea tranzitiei citre o energie curati si echitabila, a investitiilor
verzi si albastre, a economiei circulare, a atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii
la acestea, a prevenirii gi gestionarii riscurilor si a mobilitafii urbane sustenabile,
Prioritatea 2 - O regiune cu comunitdti prietenoase cu mediul, Obiectiv Specific - 2.7.
Intensificarea actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversitatil si a

infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor
1



de poluare, Actiunea 2.4 —Sustinerea investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii
verzi in zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate;

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Documentatia tehnico-economicd-Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de
investitii ,Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul
Ramnicu Sarat” Anexa 1 la prezentul elaborata de S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L in
baza Contractului de servicii nr.68020/24.11.2025.

- prevederile art. 44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, reespectiv prevederile art.21,art.22, si art.23
din acelasi act normativ;

- prevederile art. 5, lit. m), lit .n), art.129, alin.(1), alin.(2), lit. b) si lit.d) si €)
alin.(4), lit. d), alin. (7), lit. ¢) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta
nr. 57 din 3 Iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completéarile
ulterioare;

Propunem spre analiza si aprobare:

1. Documentatia tehnico-economicid-Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul
de investitii ,JIinfiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Rdmnicu Sarat”, conform Anexei 1 la prezentul .

2. Indicatorii  tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
Hinfiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul
Ramnicu Sarat”, conform Anexei nr. 2 la prezentul.

3 Finantarea obiectivului de investitii se va face in cadrul Programul
Regional 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific RSO 2.7- Intensificarea actiunilor
de protectie si conservare a naturii, a biodiversifitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv
in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare, apelul de proiecte
nr. Apel PRSE/2.4/1.2/2024.

Arhitect sef, Directia Economica, Serviciul Informare si Relatii Publice
Investitii si Asociatii de Proprietari

Teodorescu Dragos Director executiv, Sef serviciu,

Daniel
Tablef Anisoara Ene Ta};iana

Consilier asistent
ing. peisagist
Stoica Cristian
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STUDIU DE FEZABILITATE

Titlul proiectului: infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc
Central in Municipiul Ramnicu Sarat
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Echipa de proiect :

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, ap.2, Focsani, jud. Vrancea
Numar de inregistrare: J39/591/2004
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Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate
Data elaborarii: decembrie 2025
Contract servicii nr. 68020/24.11.2025
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I. PIESE SCRISE
MEMORIU GENERAL

Structura Studiului de fezabilitate respecta HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/teriar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenta §i necesitatea realizérii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea i oportunitatea promovirii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolufia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea §i prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaia terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprieta{ii sau titlul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zond de utilitate publicd, informatii/obligatii/constringeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz);

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

c)orientdri propuse fafid de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

d)surse de poluare existente in zoni;

e)date climatice §i particularitifi de relief;

f)existenta unor:

—refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;

—posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentel unor zone protejate sau de protectie;

— terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica si
siguranti nafionald;
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g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzédnd:

(i) date privind zonarea seismica:

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidéri, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupé caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice in vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
— caracteristici tehnice s1 parametri specifici obiectivului de investifii;

— varianta constructivi de realizare a investitiel, cu justificarea alegerii acesteia;

—echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

— costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investifii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice gi parametrii specifici obiectivului de investitii;

—costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa
caz.

— studiu topografic;

— studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

— studiu hidrologic, hidrogeologic;

—studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficien{d ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

— studiu de trafic si studiu de circulatie;

—raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauzi de utilitate publica;

— studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajiri spatii verzi i
peisajere;

— studiu privind valoarea resursei culturale;

— studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/opfiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referin{i si prezentarea
scenariului de referinta

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice, ce pot afecta investifia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

— necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupi caz;

— solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a)impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
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b)estimiri privind forta de munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

¢)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii §i a siturilor
protejate, dupa caz;

d)impactul obiectivului de investiie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupi caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
4.6, Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiari: fluxul
cumulat, valoarea actualizati netd, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7. Analiza economici*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica:
valoarea actualizati neti, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupi caz,
analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate

4.9, Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(&), recomandat(i)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitafii §i riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)obtinerea si amenajarea terenului;

b)asigurarea utilitatilor necesare functionrii obiectivului;

¢)solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investifia de baza, corelatd
cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici
propusi;

d)probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investifii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investifii;

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea ob{inerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica
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6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de
investifii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiel pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare i intrefinere: etape, metode si resurse necesare

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitafii manageriale i institu{ionale

8. Concluzii $i recomandari

II. PIESE DESENATE

A00 — Plan de incadrare in zona

A01 — Plan de situatie (situatia existenta)
A02 — Plan de situatie (propuneri)

A03 — Plan de incadrare in zona

A04 — Plan de sitautie (situatia existenta)
A0S5 — Plan de situatie (propuneri)

Intocmit,
S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.
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STUDIU DE FEZABILITATE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul Rd&mnicu Sérat

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
U.A.T. Municipiul Ramnicu Séarat

13. Ordonator de credite (secundar/tertiar).
U.A.T. Municipiul Rdmnicu Sarat

1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Rdmnicu Sarat

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S5.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr.17, ap.2, Focsani, jud. Vrancea
Numar de inregistrare: J39/591/2004

Cod unic de inregistrare: RO 16667079

Sef proiect: arh. Cosmin Nedelcu

2. Situatia existenti si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de
investifii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de
investitii i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate §i propuse spre analizi

Nu este cazul. Conform prevederilor legale Studiul de prefezabilitate se elaboreaza pentru
obiective de investitii cu o valoare totala estimata de peste 75 milioane de euro (in cazul
investitiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din
infrastructura retelelor majore) sau de peste 50 milioane de euro (in alte cazuri), conform

legislatiei in vigoare.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Proiectul ,Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul
Réamnicu Sirat” se incadreaza in ansamblul politicilor si strategiilor europene, nationale si
locale privind dezvoltarea durabild, regenerarea urbana si adaptarea la schimbarile climatice.

La nivel national, Strategia Nationald pentru Dezvoltare Durabili a Rominiei 2030,
aprobata prin H.G. nr. 877/2018, constituie cadrul de implementare a Agendei 2030 si a celor
17 Obiective de Dezvoltare Durabild (ODD). Strategia promoveazd o abordare integrata
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bazati pe cei trei piloni fundamentali — economic, social §i de mediu — avénd ca obiectiv
crearea unui mediu de viatd sdnétos, echitabil si sustenabil pentru cetateni.
In acest context, proiectul contribuie in mod direct la:
« ODD 11 — Orase si comunitiiti durabile, prin dezvoltarea infrastructurii verzi si
imbundtitirea spatiilor publice urbane;
s ODD 13 - Actiune climatici, prin mésuri de adaptare la schimbdrile climatice;
« ODD 3 - Sinitate si bunistare, prin crearea unui mediu favorabil activitafilor
recreative si reducerii poluérii.

Totodata, Planul National de Actiune pentru implementarea SNDDR 2030 (2022-2030)
sustine consolidarea cadrului de guvernanté, promovarea educatiei pentru dezvoltare durabila
si integrarea principiilor sustenabilitatii in toate politicile publice. Proiectul analizat se
aliniazi acestor directii prin promovarea solutiilor bazate pe natura si prin contributia la
cresterea calitatii vietii urbane.

La nivel regional, Programul Regional Sud-Est 2021-2027, finantat prin Fondul European
de Dezvoltare Regionala (FEDR), sprijina investitiile in infrastructura verde $i dezvoltare
urband sustenabila. Obiectivul general al programului vizeaza cresterea competitivitétii
regionale si imbunititirea conditiilor de viat, iar priorititile sale includ:

« dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi;

« integrarea infrastructurii verzi-albastre;

» implementarea solutiilor bazate pe natura;

o crearea de coridoare ecologice urbane.

Proiectul ,,infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul
Réamnicu Sirat” se incadreazi direct in aceste obiective, contribuind la crearea si reabilitarea
spatiilor verzi, la cresterea biodiversitifii urbane si la imbunatatirea functionalitatii spatiilor
publice.

La nivel local, proiectul este corelat in mod direct cu Strategia Integratii de Dezvoltare
Urbani (SIDU) a Municipiului Rimnicu Sirat, care reprezinta principalul instrument de
planificare strategicé al administratiei publice locale. SIDU stabileste directii clare privind:

e regenerarea si modernizarea spatiilor publice;

o cresterea suprafefelor de spatii verzi;

e imbunititirea calitatii mediului urban;

« cresterea atractivitatii oragului pentru locuitori §i investitori.

[n acest sens, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice locale prin:
« reabilitarea si modernizarea Parcului Central ca principal spatiu verde al municipiului;
« extinderea si diversificarea functiunilor recreative §i sociale;
s crearea unui spatiu urban accesibil, incluziv si sustenabil.

Implementarea proiectului genereazi multiple beneficii, in concordantéd cu SIDU:
« beneficii ecologice: reducerea efectului de insula de cildurd, imbunitatirea calitatii
aerului, conservarea biodiversititii;
» beneficii socio-economice: cresterea atractivitatii urbane si stimularea activitatilor
economice §i recreative;
« beneficii pentru sinitate: reducerea stresului si promovarea unui stil de viafa activ;
« rezilientd climatici: gestionarea apelor pluviale si adaptarea la fenomene extreme.
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Astfel, proiectul reprezinta o interventie strategica integrata, care valorifica finan{arile
disponibile prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 si contribuie direct la
implementarea viziunii de dezvoltare durabild a Municipiului Ramnicu Sirat, aga cum este
definitd in documentele strategice relevante.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In situatia existenta terenurile studiate au urmatoarele suprafete:

- Suprafata totala teren cu nr. cad. 40797 S =22380.00 mp din care:
- C1 Anexa (grup sanitar) -intabulat Sc=  4520mp
- Scena - foisor acoperit - neintabulat Sc= 59.00mp
- Magazin - cladire mobila - neintabulat Sc= 11.80mp
- Loc de joaca pentru copiii S = 453.00 mp
- Alei pietonale S = 7217.00 mp
- Luciu de apa fantani arteziene S = 279.00 mp
- Spatii verzi amenajate S =14315.00mp

- Suprafata totala teren cu nr. cad. 37078 S = 10633.00 mp (teren liber de orice forma de
investitie).

Ambele terenuri analizate prezinta disfunctionalitati si deficiente in ceea ce priveste
spatiile verzi amenajate si cantitatea si diversitatea de arbori si arbusti plantati.

A. Deficientele Parcului Central existent cad. 40797

A.l. Deficiente de infrastructuri si functionalitate

- Alei deteriorate, neuniforme sau cu suprafete alunecoase, care ingreuneazi accesul
persoanelor vérstnice, copiilor si persoanelor cu dizabilititi.

- Spatii insuficient adaptate pentru mobilitate urbana sustenabild, lipsind facilititi pentru
biciclete, trotinete sau trasee sigure de deplasare non-motorizata.

- Lipsa iluminatului public modemn si eficient energetic, care reduce siguranta pe timp de
seard si duce la un consum excesiv de energie.

- Lipsa unui sistem de supraveghere video.

A.2. Deficiente ecologice si de mediu

- Vegetatie imbatranita sau degradata, cu arbori uscati sau specii care nu contribuie eficient la
captarea carbonului si la reducerea efectului de insul de cildura.

- Lipsa biodiversitatii: plantiri monoculturale, spatii verzi insuficient diversificate, lipsa
microhabitatelor pentru polenizatori.

- Sistem de irigatii inexistent, ceea ce duce la consum ineficient de apé si la degradarea
gazonului §i a plantelor.

- Gestionare deficitard a apelor pluviale - aleile si zonele verzi pot prezenta baltiri, sol
nepermeabilizat si lipsa structurilor verzi-albastre (santuri infiltrante, gradini pluviale).

A.3. Deficiente privind adaptarea la schimbirile climatice

- Suprafata ridicata de beton care favorizeaza incélzirea urbana si reduce infiltrarea apei.
- Zone umbrite insuficiente, ceea ce afecteaza confortul termic in sezonul cald.

- Lipsa spatiilor de riacorire naturala (elemente de apa, vegetatie de talie mare, coridoare
verzi).



T

GEOBAL 5. GLOBAL PROIECT S.RL.

I E

A.4. Deficiente in ceea ce priveste economia circulari si gestionarea degeurilor
- Sisteme insuficiente de colectare selectiva, lipsa punctelor pentru reciclare sau a
echipamentelor inteligente.

- Materiale constructive invechite, neprietenoase cu mediul, greu de reciclat.

A.5. Deficiente socio-culturale si de utilizare

- Locuri de joaca uzate si lipsite de elemente moderne, interactive, eco-friendly.

- Lipsa accesibilitatii pentru persoane cu dizabilitéti — rampe insuficiente, suprafefe
necorespunzatoare.

B. Deficiente ale zonei propuse pentru infiinfarea unui parc nou nr. cad. 37078

B.1. Deficiente urbanistice §i de utilizare actuali

- Lipsa totald a infrastructurii verzi: zona nu dispune de facilitati pentru recreere, de poteci,
mobilier urban sau activitati sociale.

- Suprafete neamenajate, neutilizate sau subutilizate, fard o functiune urbana clar definita.

- Accesibilitate redusi — lipsa traseelor pietonale, ciclabile sau a legturilor cu transportul
public.

B.2. Deficiente ecologice

- Suprafata poate fi afectatd de compactarea solului, care reduce infiltrarea apei si contribuie
la risc de inundatii.

- Biodiversitate redusd — lipsa arborilor maturi, a spatiilor naturale sau a habitatelor pentru
fauna urbana.

- Suprafata afectati de factori poluanti (praf, trafic in proximitate, lipsa barierelor vegetale).

B.3. Deficiente legate de clima si rezilienti
- Absorbtie scazuti a apei pluviale, ceea ce poate contribui la scurgeri necontrolate, baltiri sau

risc de inundatie.
- Lipsa suprafetelor umbrite §i a elementelor de racorire, care poate genera disconfort termic

in perioadele de canicula.
- Absenta infrastructurii verzi-albastre, esentiald pentru rezilienta la schimbirile climatice.

B.4. Deficiente privind mobilitatea urbani sustenabild
- Lipsa conexiunilor verzi cu restul municipiului — trasee pietonale si ciclabile insuficiente

sau inexistente.
- Inexistenta infrastructurii pentru micromobilitate (rasteluri biciclete, trasee sigure).

B.5. Deficiente privind economia circulari §i gestionarea resurselor
- Lipsa infrastructurii pentru colectare selectiva, compostare sau utilizarea de materiale

sustenabile.
- Absenta solutiilor pentru iluminat eficient sau pentru producerea locala a energiei din surse

regenerabile.

10
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii

in contextul mondial actual, deficientele calitative si cantitative ale spatiilor verzi constituie
pierderi ireparabile, cu efect negativ, in special, asupra stirii de sinatate fizica si psihici a
locuitorilor si calitatii vietii, avind in vedere faptul ca spatiul verde contribuie la:

. imbunatatirea calititii mediului, prin reducerea poluarii si imbogatirea atmosferei cu
oxigen;

. Conservarea resurselor de apa, combaterea eroziunii solurilor si a alunecirilor de
teren;

s {-\nnonizarea peisajelor antropice cu cele naturale;

. Imbunatitirea aspectului estetic gi arhitectural al mediului construit;

. Crearea unui cadru adecvat practicdrii sportului §i activititilor recreative.

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statisticd (INS) in anul 2026, municipiul
Rémnicu Sarat are o populatie de aproximativ 36.406 locuitori §i se confrunti cu tendinte
demografice negative, precum scdderea numirului total de locuitori, imbatrénirea populatiei
si migratia tinerilor cétre alte zone. In acest context, cresterea suprafetelor de spatii verzi
reprezintd o prioritate strategicd pentru administratia publicd locala, avind in vedere ci
valoarea actuala a spatiilor verzi in municipiu este de 9,33 mp/locuitor (conform INS ), mult
sub nivelul recomandat la nivel european, de minimum 26 mp/locuitor.

Avind in vedere tipul de investitie al prezentului proiect, cét si deficitul suprafetelor de spatii
verzi per cap de locuitor, cererea de bunuri si servicii va fi analizatd sub forma necesitatii
accesului populatiei la spatii verzi formate din cadru vegetal specific i din zone amenajate,
cuprinzand dotéri si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative
pentru populatie (conform art. 4, lit. A) din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitdtilor, republicati si
actualizata).

in ultimii ani, cererea pentru spatii verzi urbane, zone de recreere, facilitifi pentru activitati
fizice si servicii ecologice (umbrire, calitate a aerului, ricorire naturald, conectivitate verde) a
crescut semnificativ la nivel european i national, ca rispuns la:

- cresterea gradului de urbanizare;

- intensificarea poludrii aerului;

- efectele schimbarilor climatice (valuri de caldura, ploi torentiale);
- orientarea populatiei citre un stil de viafa sinitos si activ;

- cerinte privind standardele de calitate a vietii.

Municipiul Rdmnicu Sirat se aliniaz3 acestui trend, iar presiunea asupra spatiilor existente (in
special asupra Parcului Central) s-a intensificat constant, depdsind capacitatea infrastructurii
actuale de a rispunde nevoilor populatiei.

Proiectiile demografice realizate la nivel regional arati o tendinti de stabilizare a
populatiei urbane in orizontul 2030-2050, cu o usoari crestere a ponderii:

- tinerilor (care solicitd zone de activitdti, sport, evenimente),

- familiilor cu copii (locuri de joacd moderne),
- persoanelor vérstnice (spatii de odihni, trasee accesibile),

11
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- grupurilor vulnerabile (accesibilitate, sigurantd, zone de relaxare),

Aceastd diversificare a structurilor de virsti creste presiunea asupra infrastructurii
verzi §i necesiti spatii adaptate tuturor categoriilor sociale.
Prognoza:

10 ani.
- Cererea pentru zone accesibile, incluzive si multifunctionale va creste cu peste 40% pénd in

2040.

Bunuri si servicii solicitate in mod frecvent

e zone pentru plimbare si socializare;

» locuri de joacd sigure si moderne;

= trasee pentru biciclete, alergare si mobilitate activa;

= zone umbrite pentru relaxare;

» spatii verzi de calitate (arbori, plante ornamentale, biodiversitate):

e« mobilier urban modern:

e iluminat eficient si sigur;

e spafii multifunctionale pentru evenimente si activitati educative;

« zone specializate pentru fitness outdoor;

» servicii ecologice: aer curat, confort climatic, control al poluarii si al zgomotului,
retentia apelor pluviale.

Nivelul actual al cererii in raport cu oferta

« Infrastructura actuald a Parcului Central din Municipiul Rdmnicu Sirat nu rispunde
integral cerintelor contemporane privind functionalitatea, accesibilitatea si calitatea
spatiilor verzi urbane. Caracterul perimat si gradul avansat de uzuri al elementelor
structurale existente impun necesitatea unei interventii integrate de regenerare si
modernizare.

e Zona vizatd pentru amenajarea unui nou spatiu verde (teren identificat prin nr. cad.
37078) prezinta, in prezent, o stare avansata de degradare, fiind caracterizata printr-o
structurd neamenajata si lipsa unor functiuni urbane definite. Perimetrul este dominat
de specii ruderale, sinantrope si invazive, ceea ce indicd un nivel scizut de intretinere
si o valorificare urbani insuficienti.

¢ Orasul nu dispune de un numiér suficient de parcuri, ceea ce genereazi
supraaglomerare $i uzura rapida a spatiilor existente.

« Oferta actuala se bazeaza in proportie majoritard pe un singur parc central, ceea ce
reprezintd o vulnerabilitate pentru calitatea vietii urbane.

Concluzie: Cererea depiiseste oferta, iar in lipsa interventiei, decalajul se va accentua.
Prognoze pe termen lung (2035-2050)
Pe termen lung, tendintele europene indica:

« urbanizare continui, dar cu densititi crescute — nevoie de spatii verzi de proximitate;

e cresterea temperaturilor medii — cerere majord pentru zone cu arbori cu coronament
mare;
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o norme europene obligatorii privind calitatea aerului — presiune pentru extinderea
spatiilor verzi;

« adoptarea accelerati a mobilitétii verzi — necesitatea integririi traseelor ciclabile in
zonele de parc;

e cerere pentru spatii educative §i pentru biodiversitate.

Prognozi 2035-2050:
s cererea pentru parcuri §i zone verzi multifunctionale: +40-50%
e cererea pentru solutii de adaptare la clima: +50-60%
« cererea pentru facilitati de recreere intergenerationala: +30—40%

Justificarea necesititii investitiei
Analiza cererii arati clar urmitoarele:

» Cererea actuala si viitoare pentru spafii verzi, recreere, mobilitate activa si servicii
ecologice depiseste oferta existenti.

e Municipalitatea trebuie si asigure un echilibru intre necesitatile populatiei si
infrastructura disponibila.

e Modernizarea Parcului Central este necesara pentru a readuce spatiul la standarde
adecvate de utilizare, confort si siguranti. In acelasi timp, amplasamentul prezinti un
potential ecologic valoros, evidentiat prin prezenta arborilor veterani §i a unor
elemente naturale precum lemnul mort (ex. cioate), care contribuie la mentinerea si
dezvoltarea biodiversitatii urbane. Aceste componente naturale vor fi valorificate §i
integrate in conceptul de amenajare, in concordanta cu principiile promovate prin
Strategia Integratd de Dezvoltare Urbana a Municipiului R&mnicu Sarat si cu
obiectivele proiectului ,,Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc
Central”. Astfel, interventia propusa urméregte atat modernizarea infrastructurii, cat si
conservarea i punerea in valoare a elementelor ecologice existente, printr-o abordare
sustenabild si adaptatd cerintelor actuale de dezvoltare urbana.

« infiintarea unui parc nou devine absolut esentiald pentru a acoperi deficitul de spafii
verzi la nivelul orasului. Aspectul general este specific unui teren viran, insa
amplasamentul beneficiaza de un potential semnificativ de regenerare urbana,
determinat de pozitionarea sa favorabilad in cadrul municipiului si de posibilitatea
integrarii in reteaua locala de spatii verzi.In concordanti cu obiectivele Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbanii a Municipiului Rimnicu Sirat si ale proiectului
.Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central”, interventia propusi
urmareste reconversia acestui teren intr-un spafiu verde functional, accesibil si
sustenabil. Aceasta va contribui la cresterea suprafetei de spatii verzi, la imbunatétirea
calitdtii mediului urban §i la valorificarea unui teren subutilizat, printr-o abordare
bazati pe solutii ecologice §i principii de dezvoltare durabila.

« Investitia este justificatd pe baza cererii actuale, dar mai ales pe baza cresterii
prognozate, care va amplifica presiunea asupra infrastructurii urbane.

Prin realizarea obiectivului de investitii:
« seraspunde cererii prezente §i viitoare pentru servicii recreative i ecologice;

« se creste rezilienta climaticé a orasului;
» se imbunatiteste mobilitatea urbani sustenabili;
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s se creste calitatea vietii locuitorilor pe termen lung.

Totodaté, proiectul contribuie la indeplinirea indicatorilor comuni de realizare stabiliti la
nivelul Programului Regional (REGIO), dupa cum urmeaza:

RCO 36 — Infrastructuri verzi care beneficiaza de sprijin pentru alte scopuri decit adaptarea
la schimbirile climatice (ha)

Suprafata infrastructurii verzi nou create sau modernizate semnificativ, finanfatid in alte
scopuri decat adaptarea la schimbirile climatice, este de 33.013 mp.

RCO 74 — Populatia vizatd de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriala
integratd (numadr persoane)

Numarul de locuitori al Municipiului Ramnicu Sarat ce vor beneficia de acest proiect este de
36406 conform INS 2026.

RCO 75 — Strategii de dezvoltare teritoriald integrata care beneficiaza de sprijin (numaér)
Pentru prezentul proiect, valoarea indicatorului este 1.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice

Obiectivele implementdrii proiectului vizeaza:

- imbunatitirea calitatii factorilor de mediu din judet;

- Cresterea nivelului de protectie a naturii si biodiversitatii;

- Imbunitatirea gradului de atenuare si adaptare la schimbirile climatice;

- Managementul riscurilor in situatii de urgenfa.
Motivatia implementarii proiectului propus: cresterea nivelului de biodiversitate in judet si
asigurarea de servicii ecosistemice aproape de cetiitenii Municipiului Ramnicu Sérat.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de
investitii

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafafa terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, Zoni de utilitate publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz);

Terenurile studiate se afla in intravilanul municipiului Ramnicu Sarat. Acestea se afla in
domeniul public si sunt detinute cu drept de proprietate de catre Municipiul Ramnicu Sarat,
Terenul cu nr. cadastral 40797 se afla in zona centrala a localitatii, iar terenul cu nr. cad.
37078 se afla in zona de suburbie, in zona estica a localitatii.

b) relatii cu zone Invecinate, accesuri existente gi/sau cii de acces posibile;

Vecinatatile terenului cu nr. cad. 40797 sunt urmatoarele:

—LaNord - terenuri proprietati private destinate locuintelor individuale si terenuri
proprietati publice precum Clubul Copiilor (cladire monument istoric clasata sub cod BZ-[I-
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| C

m-B-02468 - Clubul Copiilor - Str. Vladimirescu Tudor 11 - inceputul sec. XX) si Sediul
Jandarmeriei;

- La Est — strada Nicolae Balcescu, urmata de sediul Primariei Ramnicu Sarat (cladire
monument istoric clasata sub cod BZ-II-m-A-02453 - Primaria Orasului - Str. Balcescu
Nicolae 1 - an 1898);

— La Sud — strada Nicolae Balcescu, urmata peste drum de Centru Militar si de Colegiul
National Alexandru Vlahuta (cladire monument istoric clasata sub cod BZ-I1I-m-B-02469 -
Liceul ,,Alexandru Vlahuta” - Str. Vladimirescu Tudor 13 - inceputul sec. XX);

- La Vest ~ strada Tudor Vladimirescu, urmata peste drum de terenuri proprietati private
ocupate de activitati comerciale si prestatoare de servicii precum Banca Comerciala Romana
(cladire monument istoric clasata sub cod BZ-1I-m-B-02467 - Banca Comerciala Romana -
Str. Vladimirescu Tudor 10 - 1926 — 1928), pizerie, fast-food, frizerie, etc si teren proprietate
publica precum Sediul Municipal de Politie.

Mentionam ca pe partea de nord-vest a terenului cu nr. cad. 40797 se afla o zona incadrata ca
sit urban, care este delimitata de strazile Constantin Brancoveanu, Primaverii, Dezrobirii,
Milcov, Tudor Vladimirescu, Margaritarului, incluzinad si strazile Victoriei si Avandului (sit
urban clasat sub cod BZ-11-s-B-02451 - Sit urban Ramnicu Sarat - sec. XIX).

Vecinatatile terenului cu nr. cad. 37078 sunt urmatoarele:

— La Nord — terenuri proprietati publice apartinatoare U.A.T. Ramnicu Sarat (terenuri
libere de investitii), urmate de terenuri destinate zonelor industriale (in
conservare/dezafectate);

—La Est — terenuri proprietati publice apartinatoare U.A.T. Ramnicu Sarat (terenuri
libere de investitii), urmate de terenuri apartinatoare Cailor Ferate Romane;

—La Sud — strada Alexandru Odobescu, urmata de terenuri proprietati private destinate
locuintelor individuale;

— La Vest — strada Avram Iancu, terenuri proprietati private destinate locuintelor

individuale si teren proprietate publica apartinator U.A.T. Ramnicu Sarat, ocupat de anexe
(garaje) amplasate cu contract de chirie.

c) orientdri propuse fafd de punctele cardinale si fatid de punctele de interes naturale sau
construite;

Pentru parcul existent amenajat pe terenul cu nr. cad. 40797 orientarea principala este pe
directia EST - VEST.

Pentru parcul ce urmeaza a fi amenajat pe terenul cu nr. cad. 37078 orientarea principala este
pe directia NORD - SUD.

d) surse de poluare existente in zoni;

Singurele surse de puloare din zonele aferente proiectului sunt indentificate in mijloacele de
transport care circula prin zona respectiva.

e) date climatice §i particularititi de relief;
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Clima

Specificul climei acestei regiuni este dat de pozitia regiunii in proximitatea curburii
Carpatilor si a orogenului nord Dobrogean, dispozitia in trepte a reliefului si de principalii
centri barici care actioneaza peste Sud — estul Europei.

Pozitia in proximitatea celor doua obstacole orgrafice determina pe de o parte canalizarea
maselor de aer rece, polar sau arctic, generate de anticiclonii est-european si scandinav(si
devierea acestora coform efectului Coanda, Nicolaie lon-Bordei,1988) si producerea unor
vanturi cu directie predominanta nordica(21.2 %) sau nord-estica(15.9%) la Ramnicu Sarat si
pe de alta parte generarea efectelor foehnale la coborarea maselor de aer cu circulatie vestica
pe versantul extern al curburii carpatice.

Aceste efecte de foehn se concretizeaza in radiatia solara cu 2.5 kecal / cm2 /an mai mare
decat in zonele neafectate (120 keal / cm2/an in aria subcarpatica, 121 — 122 kecal / em2/an la
Ramnicu Sarat si peste 125 kcal / cm2/an in extremitatea estica), temperaturi medii anuale cu

0.5°C mai mari, nebulozitate mai mica cu 0.5 zecimi, umezeala velativa mai mica cu 2%,
precipitati usor diminuate si fenomene de iarna mai putin frecvente si mai putin intense.

Pentru a putea evidentia carcaterele climatice induse de diferitele forme de relief pe care se
suprapune aria studiata, vom analiza comparativ principalele elemente climatice cu efecte
asupra activitatilor umane din zona.

Astfel, temperatura medie anuala a aerului variaza intre 4 — 6°C in aria montana, 6-8 °C in

aria deluroasa inalta, 8-9 °C in depresiunile submontane si dealurile sud-estice, 9-10 © in
zona de glacis si in unele arii expuse favorabil (suprafata Piemontana de sub dealul Harboca
si culoarul Viii Ramnicului aval de localitatea Buda). Prin vestul orasului Rdmnicu Sarat

trece izoterma de 10 °C (la Ramnicu Sarat 10,3 °C), urmand ca pana la extremitatea estica

temperatura sa tinda spre 11 °C, fara a atinge insa aceasta valoare. Pe sezoane, temperatura
sufera modificari asemanatoare.

lamna, in ianuarie, temperatura creste de la -4 - -6°C in aria montana, -3 °C in depresiunile
submontane, unde apar inversiuni cu frecventa redusa, -2 - -3 °C in aria centrala, -1 - -2 °C in
dealurile marginale apoi scade sensibil, datorita acvectiilor nordice ce nu mai intampina

obstacole pana la sub -3 °C (-2.8 °C la Ramnicu Sarat). Vara, temperatura este mai ridicata
decat in alte zone cu conditii similare, datorita vanturilor catabatice si a patrunderii unor mase

de aer cald din sud (14-16 °C in zona montana, 19-21 °C in subcarpati, 21-23 °C la campie,
22.1 °C in Ramnicu Sarat).

Continentalismul climei se poate masura atat prin amplitudinile termice ce cresc de la sub 20
°C in zonele inalte, pana la peste 25 °C in campie (24.9 °C la Ramnicu Sarat), si prin
temperaturile extreme. La Ramnicu Sarat, situat in partea centrala a Campiei Radmnicului,
minima absoluta s-a inregistrat la 11 ianuarie 1941 si anume —26.2 °C iar maxima la 20iulie

1987 inregistrandu-se 41.0 °C, sub influenta unei invazii de aer cald tropical.

Si precipitatiile zonei studiate sunt foarte mult influentate de factorii locali precum prezenta
curburii carpatice, etajarea si rugozitatea reliefului, dar si de prezenta unor invazii de aer
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continental sau tropical si a regenerarii unor cicloni mediteraneeni retrograzi. In aceste
conditii precipitatiile cresc de la 450 mm in partea estica, 523 mm in Ramnicu Sarat si
ajungand la peste 700 mm in aria montana. Peste 60% din cantitatea de precipitatii cade in
sezonul cald, iar plecipitatiile solide, iarna, sunt prezente in medie 21 de zile la Ramnicu
Sarat, numarul lor crescand cu altitudinea.

Vanturile, determinate de prezenta Anticiclonului Siberian (Dorsala Voiekov) au o directie
predominant nordica si nord-estica. Viteza medie a acestora este cuprinsa intre 3 — 4 m/s cu
un maxim in febroarie-martie si minim in septembrie. Vanturile au viteze si frecvente mai
mari in zona de campie de-a lungul culoarelor si pe versantii estici expusi circulatiei
foehnale. Calmul atmosferic favorizat de fragmentarea accentuata a reliefului variaza intre 10
si 30%, cu ponderi mai mari in depresiuni. La Ramnicu Sarat calmul detine o pondere de

32.3%.

f) existenta unor:

— refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;

Geografic

Municipiul Rimnicu Sarat este situat in partea de nord-est a judetului Buziu, in sud-estul
Romdniei, la contactul dintre Cimpia Ramnicului si zona de dealuri piemontane
subcarpatice. Orasul se afla pe malul stdng al rAului Rdmnicu Sarat, afluent al Siretului,
fiind traversat de drumul european E85 si de calea feratd Bucuresti-Suceava, ceea ce ii
conferd o pozitie strategica de legétura intre Muntenia 1 Moldova.

Pe langa orag trece autostrada A7 care leagd Buziul de Focsani, pe care este deservit de
nodul Rdmnicu Sarat. Nodul se descarca in DN22, care duce spre est citre Briila si mai
departe spre Tulcea si Constanta. inspre vest, DN22 duce spre zona nordici a orasului,
unde se termind in DN2 (E85), vechiul drum intre Buziu si Focsani. Tot din DN22, se
ramificd si DJ202 (sosea judeteand) care duce din oras in aval de-a lungul réului
Rémnicu Sarat citre localitafile invecinate.

Altitudinea medie este de aproximativ 140-150 m, iar relieful zonei este predominant de
cdmpie joasd cu pante line.

Clima este temperat-continental, cu ierni reci si veri calde, precipitatiile medii anuale variind
intre 450-550 mm.

— posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenia conditionarilor specifice in cazul
existeniei unor zone protejate sau de protectie;

Terenul cu nr. cadastral 40797 fiind situat in zona centrala a localitatii, se afla in zona de
protectie a monumentelor istorice precum: - “Primaria orasului, cod LMI BZ-II-m-A-02453,
Bustul Iui Alexandru Vlahuta, cod LMI BZ-11I-m-B-02503, Liceul Alexandru Vlahuta, cod
LMI BZ-II-m-B-02469, Banca Comerciala Romana - cod LMI BZ-1I-m-B-02467, Clubul
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Copiilor - cod LMl BZ-II-m-B-02468 siSit urban Ramnicu Sarat. cod LMI BZ-II-s-B-
024517,

— terenuri care aparfin unor institufii care fac parte din sistemul de apéarare, ordine publicd si
sigurantd nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzéand:

Geologia zonei

Orasul Ramnicu Sarat se afla in zona geomorfologica “Campia Ramnicului™.

Cotele absolute ale terenului au valori de 100-150m.

Suprafata terenului inclina usor de la nord-vest la sud-est.

Principalul emisar al apelor de precipitatii il constitue raul Ramnicu Sarat care ocoleste
perimetrul pe la sud si vest. Diferentele de cote intre fundul albiei si maluri este de 3-4m.

Din punct de vedere geologic, in perimetrul orasului Ramnicu Sarat si imprejurimi apar
depozite de wvarsta cuaternara(Pleistocen mediut+superior si Holocen). Formatiunile
pleistocene superiortholocen, nedivizate sunt formate din prafuri nisipoase, nisipuri
argiloase, uneori argile de culoare galbuie sau roscate. In masa acestor depozite loessoide se
intalnesc frecvent nivele lenticulare de nisipuri grosiere sau chiar pietrisuri marunte care
pledeaza pentru originea lor deluvial proluviala.

Depozitele holocene sunt frecvente pe albia si terasele raului Ramnicu Sarat.

Principalul emisar al apelor de precipitatii il constituie raul Ramnicu Sarat care strabate
localitatea de la nord-vest catre sud-est prin partea sudica a localitatii.

Apa subterana se afla la adancime mare care depaseste 10-15m si este legata direct de nivelul
apei din raul Ramnicu Sarat.

(i) date privind zonarea seismici;

Seismologia zonei

Conform reglementdrii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-1/2074, zonarea acceleratiei terenului pentru
proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta
IMR: 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o valoare ag= 0,40g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona (palierul)
de valori maxime in spectrul de acceleralii absolute si zona (palierul) de valori maxime in
spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata, perioada de colt
are valoarea Tc = 1,6 sec.

Valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol so,k = 2,0 kN/m2, conform Codului de
Proiectare : Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-312012.
Presiunea de referinta dinamica a vantului , mediata pe 10 minurc gb =0,7KPa conform "Cod
de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor ", indicativ CR 1-1-4/2012.
Conform STAS 11100/1/93 — terenul se incadreaza in zona cu gradul 9 de seismicitate.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionali si nivelul maxim al apelor freatice;

in baza informatiilor geotehnice generale si a studiilor publice privind municipiul Ramnicu
Sarat, terenul de fundare aferent amplasamentului este caracterizat de urmétoarele elemente:
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« Terenul este amplasat in zona de cAmpie joasd/subcarpaticd, specifici teraselor
inferioare ale rdurilor Ramnicu Sarat si Buzau.

+ Din punct de vedere litologic, zona este constituitd din depozite cuaternare fluviatile
(pietrisuri, nisipuri, maluri), suprapuse peste un strat de argile prifoase sau plastice
consistente, cu posibile intercaléri de loess.

o In stratificatia superioara pot aparea argile montmorillonitice (cu capacitate de
umflare si contractie la variatii de umiditate), ceea ce impune atenfie in proiectarea
fundatiilor.

o Din punct de vedere al capacitatii portante, se estimeazi o presiune conventionala
admisibila de aproximativ 180 kPa, pentru fundatii izolate cu adéncimea de fundare
uzuald de 1,0-2,0 m, in sol coeziv mediu-consistent.

» Nivelul maxim al apei freatice este situat, in mod obisnuit, la addncimi cuprinse intre
6 si 10 metri fati de cota terenului natural, cu posibilitate de variatie sezoniera.

» Nu sunt semnalate alunecéri de teren active in perimetrul amplasamentului, insa este
necesari analiza stabilitatii pentru lucrari cu sdpéturi addnci sau taluze expuse.

(iii) date geologice generale;

Municipiul RAmnicu Sirat este situat in zona de contact dintre Subcarpatii de Curbura i
Campia Roménd, in cadrul unitatii geografice cunoscute drept Cimpia Ramnicului, parte
din platforma Moesica.
Context geologic regional:
« Zona apartine unui sector de depresiune tectonici, cu inclinare generala spre sud-est,
umpluta cu sedimente cuaternare fluviatile si eoliene.
» Regiunea este dominati de depozite sedimentare formate in urma retragerii apelor
marine si a activitdtii fluviatile a rurilor R&mnicu Sarat i Buzau.
Structura geologica:
« Depozite superficiale (Holocen — Cuaternar):
o Aluviuni recente: pietrisuri, nisipuri, maluri si argile depuse de-a lungul luncii
Rémnicului Sarat.
o Loess si prafuri loessoide (in zonele de campie ugor inalté si terase): cu
caracteristici coezive medii, sensibile la umezire.
s Strate mai vechi (Neogen — Pliocen / Miocen):
o Argile, mame, nisipuri si gresii, aparente la addncimi de peste 20-30 m,
corespunzitoare formatiunii ,,Stratele de Candesti” — specifice pentru bazinul
Buzaului.
Geomorfologie si relief:
» Amplasamentele analizate se afla intr-o zona de cimpie joasid cu pante slabe si relief
neted sau usor ondulat, modelat de procese fluviatile si eoliene.
e Nu sunt semnalate forme de relief accentuate sau instabilitati geodinamice in zonele
respective.
Procese geodinamice §i risc natural:
« Se pot inregistra procese de tasare diferenfiati $i, punctual, contractie-umflare
datoritd prezentei argilelor cu potential plastic ridicat,
e Zona este clasificatd ca zoni seismici de influentd Vrancea, cu valori de calcul ag =
0,35g, ceea ce impune misuri antiseismice corespunzitoare in proiectare.

19



S.C. GLOBAL PROIECT s.R.L.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomanddrile pentru fundare si consolidiri, hirti de zonare geotehnicd, arhive
accesibile, dupi caz;

Pe fiecare din cele doua amplasamente au fost executate cate 3 foraje la 6,00m adancime,

Penetrarea dinamica continua s-a executat cu o instalatie Geotool Nordmeyer LMSR-Vk-
SPT. Incercarea consta in introducerea in teren, prin batere, a unei tubulaturi prevazuta cu
con, inregistrandu-se numarul necesar de lovituri pentru patrunderea acesteia (in conditii
standardizate) pe echidistante de 10 cm sau 20 cm. In Romania incercarea a fost standardizata
in secolul trecut prin normativul C159-73, 89 si, mai recent, de norma europeana EN [SO
22476-2:2006, “Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri pe teren. Partea 2: Incercarea de
penetrare dinamica”. Incercdrile s-au executat in conformitate cu cerintele tehnice de
realizare a penetrarii dinamice pe con.

Penetrarile dinamice s-au executat continuu pe adancimea de 0,00-6,00m cu penetrometrul
dinamic mediu cu urmatoarele caracteristici:

G=30 kg

H=50cm

Greutate tija = 4,8kg

A con=15cm2
Din datele obtinute rezulta urmatoarea stratificatie:

0,00 - 1,00(1,20) m Umpluturi
1,00(1,20) - 1,50(2,00) m  Praf nisipos galben cenusiu afanat
1,50(2,00) - 3,50 m Nisip prafos cu elemente de pietris cu indesare
medie
mica
3,50 - 5,00 m Nisip argilos cu elemente de pietris
5,00 - 6,00 m Pietris cu nisip

Pentru stratul de fundare format din pietris cu nisip, valorile indicatorilor fizico-mecanici sunt
urmatoarele:

Nr. Denumire Simbol UM Valori de calcul
1 Granulometrie Argila A % 10-15
Praf P % 30-50
Nisip N % 20-35
2 Limita de curgere WL % 25-28
3 Limita de framantare Wp % 12-13
4 | Indice de plasticitate Ip % 15-17
5 Indice de consistenta Ic - 0,8-0,9
6 Umiditate A % 12-13
7 | Coeziune C daN/cm2 0-5
8 Unghi frecare interna (0] ¢ 28-30

Penetrarile dinamice medii au dat valori medii dupa cum urmeaza:
Intervalul 0,00 - 1,50 m - umpluturi 3 - 5 lov/10cm
1,50 - 2,30 m - praf argilos 5 - 6 lov/10cm
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2,30 - 3,20 m - Nisip prafos cu pietris 7-10 lov/10 cm
3,20 - 5,70 m -Nisip argilos cu indesare slaba 3-5 lov/10cm
5,70 - 7,00 m -Pietris cu nisip 30-50 lov/10cm

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciiri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementirile tehnice in vigoare;

Zona Ramnicu Sarat se afla sub influenta zonei seismice Vrancea, caracterizata de activitate
seismica subcrustald ce genereaza cutremure de magnitudine ridicata.

Conform normativului P100-1/2013 (relevant pentru judeful Buziu), acceleratia de varf a
terenului pentru o probabilitate de revenire de 225 ani este ag = 0,35 g.

Zona este clasificata ca fiind cu risc seismic ridicat privind cutremurele, deci este necesari
respectarea integrald a codurilor antiseismice (P100/2013 actualizat, Eurocod 8).

Nu existd date specifice pentru Ramnicu Sarat privind alunecérile active, mai ales ca situl
este pe cAmpie joasa.

Totusi, in context regional (Subcarpati — Cadmpia Roména), exista potential pentru eroziune
sau suspiciune de aluneciri pe terenuri inclinate.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Incadrarea in categoria geotehnica se face in conformitate cu Normativul NP 074/2022
“Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de

fundare *
Categoria geotehnica a sistemului constructie — teren indica riscul geotehnic la realizarea
unei constructii.
Riscul geotehnic depinde 2 grupe de factori :
- factori legati de teren — conditii de teren si apa subterana;
- factori legati de structura si vecinatatile acestora.

Factori avuti in vedere :

1 | Conditii de teren Teren mediu 3 puncte

2 | Apa subterana Fara epuismente 1 punct

3 |Grad de importanta a | Normala 3 puncte

constructiei

4 | Vecinatati Riscuri moderate 3 puncte

5 | Zona seismica de calcul ag =0,25 3 puncte
Total punctaj 13 puncte
Categoria geotehnica I (Risc moderat)

3.2. Descrierea din punct de vedere tehniec, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologie:

Concluzii si recomandari expertiza tehnica parc central:

Concluzii
Luénd in considerare, starea de degradare a imbracamintii existente, lipsa dispozitivelor de

colectare gi evacuare a apelor, se apreciaz3 ci starea tehnica a acestora este proasta si nu
asigurd nivelul de serviciu pentru utilizatori.
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Spatiul cu destinatia trotuar/alee pietonala prezinta o stare tehnica necorespunzatoare care
afecteaza negativ conditiile circulatiei pietonale din punctul de vedere al sigurantei,
confortului si vitezei.

Se impune reabilitarea acestor alei pietonale pentru :

-asigurarea viabilitéii si crearea conditiilor de circulatie pentru utilizatori;

-realizarea legéturii cu celelalte drumuri din zona.

-imbunitatirea conditiilor referitoare la protectia mediului.

Recomandari

Pentru asigurarea viabilitatii aleilor pietonale este necesaré reabilitarea si modernizarea
acestora. Se recomanda adoptarea de ciitre proiectant a elementelor geometrice, adaptate la
posibilititile reale ale spatiului disponibil, fara a necesita expropieri.

Terasamente: Terenul se va degaja de corpurile straine si va fi pregatit astfel pentru lucrarile
ulterioare de infrastructura. Acestea au ca scop pregatirea terenului prin lucrari de
terasamente, atat mecanizate, cat si manuale, prin umpluturi, sapaturi si compactari ale
pamantului. Inainte de executia terasamentului (sapatura) se va indeparta stratul de pamant
vegetal infestat cu materiale organice, iar apoi se va executa sapatura pana la cota de fundare
specificata in proiect. Se vor executa lucrari de drum, sapaturi si umpluturi pentru realizarea
cotelor proiectate si gabaritele profilului transversal proiectat. Vor fi luate in considerare
lucrari de sapatura si umplutura in ampriza aleii pentru realizarea fundatiilor si executia
elementelor borduri, alei, platforme. Pentru zone cu infiltratii sau ce nu pot fi compactate
(trasee echipare edilitara) vor fi prevazute blocaje de piatra.

Traseul in plan: Aleile vor fi proiectate respectand tema de proiectare,cotele impuse de
elementele existente si prevederile din STAS 10144-2/91. Traseele proiectate vor fi formate
din succesiuni de aliniamente si curbe. Aleile vor urmari cat mai fidel alura aleilor existente
pastrand astfel traseele si functiunile existente. Raza minima de racordare a aleilor pietonale
este de 1.00 m.

Traseul in profil longitudinal: Se va urmari linia terenului sistematizat existent in conditiile
asigurarii racordarii in plan vertical si a dirijarii apelor meteorice. Se va proiecta linia rosie a
aleilor astfel incat sa se coreleze cu accesele adiacente. Se va lua in considerare si limitarea
lucrarilor de terasamente.

Latimile, platformei, partii carosabile §i acostamentelor se vor stabili conform :

-STAS 863-1985 Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

-STAS 2900-1989 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.

-STAS 10144/1-2024 Strazi. Profile transversale. Prescriptii de proiectare ;

-STAS 10144/2 Trotuare, alei de pietoni si piste de biciclisti ;

-STAS 10144/3 Strazi elemente geometrice, prescriptii de proiectare.

-Norma tehnici din 27/01/1998 privind proiectarea si construirea si modernizarea drumurilor,
in conformitate cu OG 19/1997 si OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Avand in vedere faptul ca beneficiarul doreste realizarea unui traseu pietonal se vor respecta
prevederile STAS 10144/2:

- Cap. 2 — Conditii de proiectare, art. 2.3.

"Pentru dimensionarea la{imii trotuarelor se considerd urmatoarele viteze de deplasare a
pietonilor :

1,3 m/s la deplasari in scop profesional, intr-un singur sens;

1,2 m/s la deplasiri pentru alte activitati decit cele profesionale, intr-u singur sens;

1,0 m/s la deplasiri in zone comerciale, in ambele sensuri;

0.8 m/s la deplasiri in perioade de aglomeratie mare §i pentru plimbiri, in zone de parc;
1,2...1,5 m/s la traversarea strazilor cind predomina circulatia pietonala intr-un sens;
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0,8...1,0 m/s la traversarea strizilor cand intensitatea circulatiei pietonilor este similaré in
ambele sensuri”.

- Cap. 4 Conditii de proiectare pentru alei de pietoni, alin. 4.3.

,Jatimea aleilor de pietoni se stabileste functie de numarul de benzi necesara circulatiei,
conform tabel 4”.

Profil 1 — dimensiuni minime

-Latimea platformei 1x1.30 m;

-Latimea partii circulabile 1x1.00 m;

-Latime borduri 2x0.15 m.

Profil 2

-Latimea platformei 1x2.30 m;

-Latimea partii circulabile 2x1.00 m;:

-Latimea borduri 2x0.15 m.

Profilul transversal: in concordanta cu STAS-10144-2 pentru aleile pietonale si de promenada
vor fi asigurate:

v alee cu latime de min. 1.00 m;

v panta transversala alee de 1.00%;

v bordura mica stanga - dreapta .

Avand in vedere faptul ca aleile pietonale au o latime de maxim 2.00m, se va asigura
scurgerea apelor meteorice catre spatiul verde.

Structurile rutiere recomandate:

Solutia A — structura rutiera supla

-strat de fundatie de 15 cm balast conform SR EN 13242+A1;

-strat de bazd, h= 15 cm piatra sparta impénatd SR EN 13242+A1;

-strat uzurd, h=4 cm BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1

avantaje:

- Prezinta un confort mare

- Mixturile asfaltice sunt reciclabile

dezavantaje:

- Greselile de executie nu pot fi remediate usor,

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii ale carosabilului,
- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe

- Posibilitatea aparitiei degradarilor in imbracdmintea asfaltica in zona rosturilor
longitudinale si de lucru daca acestea nu sunt tratate corespunzitor in faza de executie

Solutia B — structura rutiera semirigida

6 cm pavaj din dale prefabricate din beton

5 cm nisip pilonat

25 cm balast strat de fundatie

10 em material scarificat existent cu adaos de 5 cm balast.
avantaje:

-Greselile de executie pot fi remediate usor,

-Sistemul rutier se poate desface si reface cu usurin{a
-Pavajul este rezistent in timp

dezavantaje:

-Prezinta un confort mai redus comparativ cu stratul de uzura din mixturi asfaltice
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Solutia C — structura rutiera semirigida

8 cm pavaj din piatra bruta

5 cm nisip pilonat

20 cm balast strat de fundatie

10 em material scarificat existent cu adaos de 5 cm balast.

avantaje:

-Gregelile de executie pot fi remediate usor,

-Sistemul rutier se poate desface si reface cu usurinta

-Pavajul este rezistent in timp

dezavantaje:

-Prezinta un confort mai redus comparativ cu stratul de uzura din mixturi asfaltice

In situatiile in care dupa scarificarea pietruirii existente se constati ci aceasta indeplineste
conditiile pentru a fi luatd in considerare ca strat de forma se va putea asterne stratul de
fundatie din balast. Nu este necesari verificarea la inghet dezghet. Se va da o mare atentie ca
stratul sa fie uniform pe toatd latimea pértii carosabile conform profilului tip, stiind & in
prezent pietruirea nu este uniforma pe latime. Aleile/platformele pietonale vor fi incadrate cu
borduri 10x15 cm din piatra naturala sau beton, denivelate sau ingropate. Aleile vor avea
panta transversala unica de 0,5+2.5 %. Scurgerea apelor se va realiza in primul rind prin
pantele transversale si longitudinale proiectate, care vor conduc apa spre spatiul verde sau
spre canalizarea existenta pluviala si mai departe la emisar. Clasa betoanelor utilizate pentru
alei se vor alege in functie de recomandarile indicativului NE 012/2-2010 si a Codului de
practica pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Solutiile propuse sunt echivalente din punct de vedere al capacitiii portante. Alegerea se va
face pe baza calculelor de dimensionare, a criteriului economic si a conditiilor de realizare a
luerdrii care se vor stabili de comun acord cu Beneficiarul.

Fundatia se va executa cu respectarea STAS 6400 i a Ghidului privind tehnologia de
executie a stratului de fundatie din balast conform ordinului MTTC din 8.10.03.
Terasamentele se vor executa cu respectarea STAS 2914 si a normativului indicativ CD 182-
187.

Intersectiile se vor trata conform AND 600/2010 Normativ pentru amenajarea intersectiilor la
nivel pe drumurile publice.

Retelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicatii care sunt amplasate in carosabil si
care pot fi afectate de executia structurii rutiere, a casetei sau alte lucréri proiectate, vor fi
identificate pe baza avizelor date de administratorii acestor retele si vor fi reamplasate in plan
vertical, protejate sau relocate, cu respectarea conditiilor administratorilor acestora.

Solutiile recomandate se incadreaza si respecti cerintele legislatiei in vigoare, precum si
implicatiile lucrarilor proiectate asupra mediului inconjuritor

Solutiile de modernizare rezultate in urma analizelor si evaludrilor efectuate in cadrul
lucriirilor, vor fi astfel stabilite incét sa ateste rezistenta la solicitdrile dinamice datorita
traficului pietonal, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe
toata durata de serviciu a lucrarilor.

Solutiile propuse nu sunt limitative, proiectantul de specialitate drumuri si poduri poate
propune si alte variante, care, conform H.G.R. 766/97 vor fi verificate de verificator atestat la
cerintele A4, B2, D si insusite de expertul tehnic.

In situatia propusa terenurile studiate vor avea urmatoarele suprafete:
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Modernizare parc central amenajat pe terenul cu nr. cad. 40797

Suprafata totala teren S = 22380.00 mp din care:

- C1 Anexa (grup sanitar) -intabulat S= 4520mp
- Scena - foisor acoperit - neintabulat S= 59.00 mp
- Magazin - cladire mobila - neintabulat S=  11.80mp
- Loc de joaca pentru copiii S = 453.00mp
- Alei pietonale S = 6606.00 mp
- Luciu de apa fantani arteziere S = 279.00mp
- Spatii verzi amenajate cu gazon S =10291.00 mp
- Spatii verzi amenajate cu gard viu S = 1383.00 mp
- Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori S = 3252.00 mp

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE
[J zond teritoriald - urbana
O functiune - Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie
O conformare si amplasare pe lot izolatd
0 dimensiuni - 22380.00 mp
[ categoria de importanta C - normala
[ clasd de importanta 111 (P100-1, 2013)
[1 risc de incendiu: mediu
[ grad de rezistenta la foc -
[J grad de securitate normala
[ alei — se reduce suprafata de alei existenta cu 611,00 mp, aceasta suprafata fiind redata prin
proiect spatiilor verzi amenajate

- aleile ramase in suprafata de 6606,00 mp vor fi tratate cu emulsie de beton special
realizata cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai mici
(] suprafata de gazon sadit - 10291,00 mp
[1 suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -1383,00 mp (Ligustrum vulgare)
[] suprafata amenajata cu plante perene si flori - 3252,00 mp (adonis aestivalis, allium
schoenoprasum, althaea officinalis, centaurea cyanus, papaver rhoeas, myosotis sylvatica,
salvia nemorosa)
0 arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 90 buc
(quercus frainetto, tilia tomentosa, prunus mahaleb, salix caprea, ulmus minor, sambucus
nigra, acer platanoides)
O arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 23 buc salix
caprea, rosa canina, viburnum opulus,

Listi specii propuse

ierboase: Adonis aestivalis, Agrostemma githago, Anethum graveolens, Guizotia
abyssinica, Rumex sanguineus, Medicago sativa, Borago officinalis, Calendula
officinalis, Campanula medium, Carum carvi, Centaurea cyanus, Cichorium
intybus, Chrysanthemum leucanthemum, Covolvulus tricolor minor, Coreopsis
tinctoria, Cosmos bipinatus, Daucus carota, Delphinium consolida, Papaver
somniferum, Echinacea purpurea, Fagopyrum acutatum, Foeniculum
vulgare, Hypericum perforatum, Lepidium sativum, Linum usitatissimum,
Lotus corniculatus L, Origanum majorama, Matricaria chamomilla, Melissa
officinallis, Mirabilis jalapa, Nigella damascena, Nigella sativa, Oenothera
paradoxa, Papaver rhoeas, Phacelia tanacetifolia, Plantago lanceolata, Salvia
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officinalis, Saponaria vaccaria, Thymus serpyllum, Trifolium incarnatum, Trifolium
pretense
arbustive; Cornus mas, Cornus sanguineus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Rosa canina, Eunymus europaeus, Spiraea carpinifolia,
spiraea x vanhoulttei

- lemnoase; Fraxinus excelsior, Betula pendula, Tilia cordata, Carpinus betulus,
Quercus, robur, Quercus petraea, Ulmus laevis, Acer pseudoplatanus, Prunus
avium, Populus alba, Populus nigra, Salix viridis, Salix x babylonica

[] toate spatiile verzi modernizate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare
si udare

(] se vor monta in arbori 30 de casute pentru pasari

(] se vor monta 20 de sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare

0 se vor monta 25 camere de supraveghere pe stalpii de iluminat existenti in parc.

acordarea la retelele utilitare existente in zona
1. Alimentarea cu api - bransament la reteaua de distributie apa potabila a localitatii;
2. Alimentarea cu energie electrica - bransament la reteaua de distributie energie

electrica din zona;

Infiintare spatiu verde amenajat pe terenul cu nr. cad. 37078

Suprafata totala teren S = 10633.00 mp din care:

- Alei pietonale propuse S = 688.00mp
- Spatii verzi amenajate cu gazon propuse S = 7589.00 mp
- Spatii verzi amenajate cu gard viu propuse S = 565.00mp
- Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori propuse S = 1603.00 mp
- Dale de protectie propuse (marginase iazului artificial) S =  31.00 mp
- Luciu de apa iaz artificial propus S = 157.00 mp

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE

[J zona teritoriald - urbana

[ functiune - Zona de unitati industriale si de depozitare si partial in zona nereglementata
urbanistic

0 conformare si amplasare pe lot izolatd

O dimensiuni - 10633.00 mp

[0 categoria de importantd C - normala

[0 clasd de importanta I1I (P100-1, 2013)

(] risc de incendiu: mediu

[1 grad de rezistenta la foc -

[l grad de securitate normala

[] alei — se amenajeaza alei in suprafata de 688,00 mp ce vor fi realizate cu dale speciale din
beton special realizat cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai
mici

[0 suprafata de gazon sadit - 7589,00 mp

[J suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -565,00 mp

[l suprafata amenajata cu plante perene si flori - 1603,00 mp

[ arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 91 buc

O arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 28 buc

26



GO52L 5. GLOBAL PROIECT S.RL.

O toate spatiile verzi infiintate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare si
udare

[l se vor monta in arbori 15 de casute pentru pasari

[l se vor monta 10 de sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare

[ se vor monta 8 stalpi de iluminat cu cate 2 camere de supraveghere fiecare

[] se vor monta 8 banci realizate din beton cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2
cu pana la 30% mai mici si cu sezut si spatar din lemn

O se vor monta 8 cosuri de colectare selectiva a deseurilor.

Racordarea la retelele utilitare existente in zoni
3. Alimentarea cu apa - bransament la reteaua de distributie apa potabila a localitatii;
4. Alimentarea cu energie electrica - bransament la reteau de distributie energie electrica

din zona;

Lista cu_echipamente si dotari:

- camere de supraveghere - 25 buc;

- camere de supraveghere cu stalpi de iluminat (2 camere pe fiecare stalp) - 8 buc;

- casute pentru pasari - 45 buc;

- sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare - 30 buc;

- banci din beton (cu ciment de tip sustenabil cu emisii de CO2 cu cca 30% mai mici) si sezut
si spatar din lemn - 8 buc;

- cosuri de colectare selectiva a deseurilor - 8 buc.

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor santierului de constructii, se
impun urmatoarele lucrari de grganizare de sanfier:

- Imprejmuirea terenurilor pe toate laturile sau pe conturul proprietatii cu panouri care sa nu
permita accesul persoanelor straine in santier precum si montarea de panouri de avertizare.

- Crearea unei porti de acces in incinta cu acces din drumul de acces

- Se va construi/amplasa o baraca de santier pentru depozitarea materialelor marunte.

- Se va amenaja o platforma pentru depozitarea materialelor prin balastarea unei zone a
proprietatii care nu urmeaza a fi ocupata de constructii.

- Se va monta o toaleta ecologica pentru personal, care va fi mentinuta curata si care va fi
golita prin vidanjare ori de cate ori este cazul.

- Se va asigura alimentarea cu energie electrica a santierului prin montarea unui tablou
general in zona utilajelor si de asemenea se vor realiza impamantari atat la tablouri cat si la
utilaje.

- Se va asigura paza santierului pentru a nu permite accesul persoanelor straine in incinta in
vederea prevenirii a accidentelor si a sustragerilor de materiale.

In cazul in care lucrarile se desfasoara pe timp friguros, constructorul va lua masuri de
intretinerea cailor de acces in santier precum si de incalzirea spatiilor de organizare.
Respectarea cadrului legal privind amenajarea si regenerarea spatiilor verzi

Se vor respecta prevederile art. 11 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localititilor, republicati,
referitoare la lucrdrile de amenajare a terenurilor si regenerarea vegetatiei in spatiile verzi,
dupi cum urmeaza:

Lucrérile de amenajare se vor realiza utilizind material forestier si floricol adaptat conditiilor
climatice locale, provenit din pepiniere autorizate sau alte plantatii specializate, cu valoare
estetica si ecologic, care nu afecteaza sinatatea populatiei si ecosistemele existente.
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Protejarea vegetatiei mature in cadrul lucrarilor de modernizare a spatiilor verzi
in cazul proiectelor care vizeazi imbunitatirea, reabilitarea sau modernizarea spatiilor verzi
existente, documentatiile tehnice vor include prevederi specifice privind protejarea vegetatiei
mature pe durata executiei lucrdrilor ce vor fi introduse in caietele de sarcini la elaborarea
proiectului tehnic.
Aceste mésuri sunt necesare avind in vedere riscul ridicat de mortalitate sau degradare a
vegetatiei mature in primii ani dupd finalizarea lucrdrilor, ca urmare a interventiilor
necorespunzitoare din timpul santierului.
Se va acorda o atentie deosebitd delimitérii i respectarii zonei de protectie a arborilor
(Tree Protection Zone — TPZ), care va include, fara a se limita la:

o realizarea de imprejmuiri temporare de protectie in jurul arborilor existenti;
stabilirea si respectarea traseelor de circulatie pentru utilaje si echipamente;
prevenirea tasirii solului in zona radécinilor;
evitarea sectiondrii sau deteriordrii sistemului radicular;
protejarea tulpinilor si coroanelor arborilor pe durata executiei lucrarilor;
interzicerea depozitarii materialelor sau degeurilor in zona de protectie a arborilor.

Protejarea solului in timpul lucrarilor de amenajare

Solul reprezintd elementul fundamental pentru mentinerea sanatitii si dezvoltarii vegetatiei,
fiind adesea afectat negativ in timpul lucrarilor de amenajare.

Compactarea solului, generati de utilizarea utilajelor grele si de traficul intens in santier,
conduce la degradarea structurii acestuia, reducerea permeabilitatii si afectarea proceselor
biologice si a dezvoltarii sistemului radicular.

Prin urmare, protejarea solului impotriva compactirii nu constituie 0 masura optionala, ci o
conditie esentiald pentru asigurarea functionalitatii, durabilititii i calitétii infrastructurii verzi
urbane.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va efectua eventuale reparatii la trotuare si
alee si parcari, apartinand domeniului public, deteriorate in urma lucrarilor de
organizare.

Proiectul cuprinde detalii constructive si organizatorice pentru implementarea egalitatii
de sanse '

Egalitatea dintre cetiteni este un drept garantat prin Constitutia Roméniei. Aceasta prevede
drepturi egale pentru toti romdnii indiferent de rasd, nationalitate, origine etnici, limba,
religie, sex, apartenentd politica, venit sau origine sociald. In afara Constitutiei Roméniei,
existd i alte acte normative in care este prevazuta egalitatea atat in fata legii, cét si la locul de
munci (Ordonanta de Guvern nr. 137/2000, Codul Muncii). Dispozitiile ordonantei se aplica
tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum $i institutiilor publice cu
atributii in ceea ce priveste condifiile de incadrare in munci, criteriile si conditiile de
recrutare, selectare si promovare, accesul la toate formele si nivelurile de orientare, formare si
perfectionare profesionald, protectia si securitatea sociald, serviciile publice sau alte servicii,
accesul la bunuri si facilitati, sistemul educational, asigurarea libertatii de circulatie,

Egalitatea de sanse pentru persoanele cu dizabilitdyi

Persoanele cu dizabilitéti se confrunta frecvent cu bariere de natura:
- fizica (cladiri inaccesibile, lipsa infrastructurii adaptate);
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- sociala (stigmatizare, prejudeciti);

- institutionala (lipsa adaptarii procedurilor, a limbajului sau a suportului necesar);

- economici (sanse reduse de angajare din cauza prejudecitilor sau a lipsei de adaptari la
locul de munei).

Principiul egaliti{ii de sanse implica eliminarea acestor bariere i oferirea de méasuri de sprijin
si adaptare rezonabild, cum ar fi:

- accesibilizarea mediului fizic (rampe, lifturi, transport adaptat) ;

- acces la educatie prin materiale §i metode didactice adaptate ;

- locuri de munca accesibile si politici de integrare profesionald ;

- asigurarea de interpreti in limbaj mimico-gestual, tehnologii asistive, informatii in format
accesibil ;

- masuri de protectie impotriva discriminarii si harfuirii.

Elemente concrete de accesibilitate in parcuri pentru persoanele cu dizabilitati

Acces si infrastructuri

- C3i de acces: rampe cu inclinatie corespunzétoare, trotuare joase, suprafefe antiderapante;
- Aleile: late, fara obstacole, cu pante reduse pentru accesul scaunelor rulante:

- Béinci: plasate la distante rezonabile, unele cu spétare si brate de sprijin ;

- Semnalizare: indicatoare clare, vizibile, cu simboluri internationale;

Facilititi adaptate

- Locuri de joacd incluzive: leagine speciale pentru copii in scaun rulant, tobogane accesibile,
elemente senzoriale pentru copii cu deficiente de vedere sau autism ;

- Toalete publice adaptate: cu spatiu suficient pentru scaun rulant, bare de sprijin si usi largi ;
- Fanténi de apa: la Inélfime accesibila si pentru utilizatori in scaun rulant.

Orientare §i informare

- Marcaje tactile pe sol: pentru persoanele nevézitoare;

- Harti tactile sau audio: la intrarile in parcuri ;

- Panouri in limbaj simplu si pictograme: pentru persoanele cu dificultéti cognitive.

Beneficii ale accesibilititii

- Creste incluziunea sociald: persoanele cu dizabilitati pot participa la activitéfi recreative
impreuna cu familia i prietenii;

- Ofera egalitate de sanse la sanatate i migcare — plimbdrile si activititile in aer liber au un
rol esential in viata fiecérui individ;

- Imbunétateste calitatea vietii si sentimentul de apartenentd la comunitate;

- Accesibilitatea pentru persoane cu dizabilitai ajuta si alte categorii: varstnici, parinti cu
cérucioare, persoane temporar accidentate.

Proiectul , Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul
Ramnicu Sarat” este conceput pentru a asigura acces facil persoanelor cu dizabilitati. in acest
sens, sunt previzute sisteme de semnalizare i avertizare destinate persoanelor nevazitoare.
Ciile de acces includ rampe cu inclinafie adecvaté, trotuare joase si suprafete antiderapante.
De asemenea, aleile au dimensiuni care permit circulatia scaunelor rulante, fiind lipsite de
obstacole si avind pante reduse pentru a facilita deplasarea in conditii de siguranta.
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SCENARII COSTRUCTIVE:

S-au analizat 2 scenarii constructive dupa cum urmeaza:

- scenariul nr 1 - pentru parcul existent se propun lucrari de instalare a sistemului de irigatii
si udare si se toaleteaza arborii existenti, iar pentru infiintarea de spatii verzi se propune
infiintarea unui parc cu alei din covor asfaltic, cu loc de joaca si cu zona verde realizata prin
montarea de gazon tip rulou

- scenariul nr 2 - modernizarea parcului existent prin reducerea suprafetei aleilor si cresterea
spatiului verde, plantarea de arbori si arbusti, iar in cazul infiintarii de spatii verzi, acestea vor
avea ca suprafata predominanta spatiile verzi cu gazon sadit, arbori, arbusti, plante perene si
flori.

Alcatuire constructiva si caracteristici tehnice SCENARIUL NR.1 :

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE - modernizare parc
CF40797

[ zona teritoriala - urbana

[l functiune - Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie
[ conformare i amplasare pe lot izolata

[J dimensiuni - 22380.00 mp

0 categoria de importanti C - normala

[ clasd de importanta Il (P100-1, 2013)

[ risc de incendiu: mediu

[ grad de rezistenta la foc -

(] grad de securitate normala

[] alei — reparatii la alei existente (7217,00 mp) din covor asfaltic

(] arbori existenti propusi spre toaletare - 273 buc

[ toate spatiile verzi modernizate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare
si udare.

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE - infiintare spatiu verde
CF 37078

(1 zona teritoriala - urbana

[) functiune - Zona de unitati industriale si de depozitare si partial in zona nereglementata
urbanistic

U conformare si amplasare pe lot izolatd

O dimensiuni - 10633.00 mp

0 categoria de importantd C - normala

0 clasd de importana I1T (P100-1, 2013)

(1 risc de incendiu: mediu

(1 grad de rezistenta la foc -

[ grad de securitate normala

[] alei — se amenajeaza alei in suprafata de 688,00 mp ce vor fi realizate cu covor asfaltic
[ suprafata de gazon tip rulou - 2515,00 mp

[0 suprafata loc de joaca - 465,00 mp

O suprafata amenajata cu plante perene si flori - 1603,00 mp

[ arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,00 m si 3,00 m plantati - 15 buc

[ arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,40 m) plantati - 15 buc

[ toate spatiile verzi infiintate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare si
udare
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1 & ©°

) se vor monta 12 stalpi de iluminat cu cate 2 camere de supraveghere fiecare
] se vor monta 14 banci metalice cu sezut si spatar din lemn
[l se vor monta 12 cosuri de colectare selectiva a deseurilor.,

Alcatuire constructiva si caracteristici tehnice SCENARIUL NR.2 :

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE - modernizare parc
CF 40797
[l zond teritoriala - urbana
[J functiune - Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie
[] conformare si amplasare pe lot izolata
[J dimensiuni - 22380.00 mp
[ categoria de importantd C - normala
[J clasi de importanta 111 (P100-1, 2013)
O risc de incendiu: mediu
[ grad de rezistenta la foc -
(] grad de securitate normal3
(] alei — se reduce suprafata de alei existenta cu 611,00 mp, aceasta suprafata fiind redata prin
proiect spatiilor verzi amenajate
- aleile ramase in suprafata de 6606,00 mp vor fi tratate cu emulsie de beton speciala
realizata cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai mici
[J suprafata de gazon sadit - 10291,00 mp
O suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -1383,00 mp
[0 suprafata amenajata cu plante perene si flori - 3252,00 mp
[ arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 90 buc
[0 arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 23 buc
[] toate spatiile verzi modernizate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare
s1 udare
[ se vor monta in arbori 30 de casute pentru pasari
[] se vor monta 20 de sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare
O se vor monta 25 camere de supraveghere pe stalpii de iluminat existenti in parc.

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE - infiintare spatiu verde
CF 37078

[0 zona teritoriala - urbana

(1 functiune - Zona de unitati industriale si de depozitare si partial in zona nereglementata
urbanistic

[} conformare si amplasare pe lot izolata

[J dimensiuni - 10633.00 mp

[J categoria de importantd C - normala

O clasi de importanta I1I (P100-1, 2013)

O risc de incendiu: mediu

[1 grad de rezistenti la foc -

[ grad de securitate normald

(] alei — se amenajeaza alei in suprafata de 688,00 mp ce vor fi realizate cu dale speciale din
beton special realizat cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai
mici

O suprafata de gazon sadit - 7589,00 mp

[] suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -565,00 mp
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[ suprafata amenajata cu plante perene si flori - 1603,00 mp

1 arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 91 buc

O arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 28 buc

[ toate spatiile verzi infiintate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare si
udare

[] se vor monta in arbori 15 de casute pentru pasari

(1 se vor monta 10 sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare

[1 se vor monta 8 stalpi de iluminat cu cate 2 camere de supraveghere fiecare

O se vor monta 8 banci realizate din beton cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2
cu pana la 30% mai mici si cu sezut si spatar din lemn

[ se vor monta 8 cosuri de colectare selectiva a deseurilor.

Justificarea alegerii variantei - Scenariul constructiv nr. 2 este varianta mai economica,
mai durabila in exploatare si care vine la pachet cu cresterea suprafetei de spatii verzi in
localitate. De asemenea prin implementarea scenariului constructiv nr.2 se vor crea coridoare
ecologice urbane care sa faciliteze conectivitatea intre habitate si sA contribuie la migratia
speciilor salbatice. Deoarece din punct de vedere economic, Scenariul constructiv nr.2 este
mai ieftin, acesta este declarat fezabil-acceptat - (ales).

Contributiile proiectului la protectia biodiversititii si rezilienta climatica
1. Reducerea pierderii de habitat siilbatic al speciilor aflate in pericol

Prin modernizarea Parcului Central si amenajarea unui nou parc, proiectul contribuie in mod
direct la extinderea suprafetelor de habitat urban naturalizat, favorabile speciilor vegetale si
animale locale.

Interventiile propuse vizeazd plantarea de arbori si arbusti autohtoni, adaptati ecosistemelor
locale, precum gard viu de Ligustrum vulgare si diverse specii de arbori — Quercus frainetto,
Tilia tomentosa, Prunus mahaleb, Salix caprea, Ulmus minor, Sambucus nigra, Acer
platanoides. De asemenea, vOr fi introdusi arbusti decorativi, precum Rosa canina si
Viburnum opulus. Spatiile verzi vor include i suprafete amenajate cu plante perene si flori,
precum Adonis aestivalis, Allium schoenoprasum, Althaea officinalis, Centaurea cyanus,
Papaver rhoeas, Myosotis sylvatica si Salvia nemorosa.

Diversificarea vegetatiei contribuie la formarea unor microhabitate urbane functionale,
favorabile lichenilor, insectelor, pasirilor si micilor mamifere. Totodati, crearea de coridoare
ecologice faciliteazé deplasarea faunei, asigurd conectivitatea intre spatiile verzi existente §i
sprijini refacerea solului, permitand instalarea speciilor de flord autohtona.

in acest mod, proiectul sustine protejarea §i extinderea habitatelor pentru speciile aflate in
regres, reducand impactul negativ al urbanizarii asupra biodiversitatii.

2. Combaterea speciilor invazive

Una dintre etapele esentiale ale proiectului consté in realizarea unei inventarieri detaliate a
speciilor existente in Parcul Central si in zona destinatd noului parc. Pe baza acestei analize,
vor fi eliminate in mod controlat speciile alohtone invazive care perturbd echilibrul
ecosistemelor locale. Ulterior, acestea vor fi inlocuite cu specii autohtone, adaptate conditiilor
de mediu, in conformitate cu recomandarile Directiei de Mediu si cu ghidurile de
biodiversitate urbana. Prin implementarea acestor mésuri, proiectul va contribui la reducerea
presiunii exercitate de speciile invazive asupra florei indigene si va sustine procesul de
regenerare naturald a ecosistemului.
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3. Reinnoirea speciilor aflate in pericol

Desi proiectul nu vizeazd in mod direct o specie anume, implementarea sa poate sprijini o
gama variatd de specii cu statut de conservare ridicat, inclusiv pe cele incluse in anexele
Directivei Habitate si Directivei Pasari. In contextul arealului Munteniei si Subcarpatilor, se
remarci in special amfibienii, precum Bombina variegata i Triturus cristatus, care depind de
existenta ochiurilor de apa si a vegetafiei ierboase perene; amenajarea iazului §i crearea de
microhabitate adecvate le pot sustine reproducerea si oferirea de refugii.

Totodata, insectele polenizatoare si unele specii de lepidoptere periclitate, precum Lycaena
dispar si Maculinea teleius, vor beneficia de diversificarea vegetatiei si de mentinerea unor
zone de pajiste urbani extensiva. [n acelasi timp, chiropterele (liliecii urbani) pot gési adapost
si culoare de hrénire in arborii maturi si in vegetatia arbustiva, ceea ce contribuie la reducerea
interactiunilor negative cu mediul construit.

Avifauna urband si periurband, inclusiv specii protejate precum Picus viridis §i Falco
tinnunculus, este favorizatd de crearea unui mozaic de habitate §i de cresterea disponibilitatii
resurselor trofice. Prin ansamblul acestor interventii, proiectul contribuie la diminuarea
vulnerabilitdtii speciilor periclitate i la cresterea capacititii acestora de adaptare in contextul
schimbarilor climatice.

4. Reducerea presiunii antropice asupra mediului

Proiectul contribuie la diminuarea presiunii antropice printr-o serie de masuri integrate care
vizeaza atit gestionarea fluxurilor de vizitatori, cit si promovarea unui comportament
responsabil fatd de mediu. Astfel, redistribuirea vizitatorilor intre Parcul Central modernizat
si noul parc reduce suprasolicitarea unui singur spafiu, permitind refacerea naturala a zonelor
intens utilizate. In acelasi timp, amenajarea unor trasee clar delimitate protejeazi zonele
sensibile si previne degradarea solului prin compactare.

Introducerea mobilierului urban modern contribuie la descurajarea comportamentelor
neadecvate, precum aruncarea deseurilor sau distrugerea vegetatiei, iar implementarea
sistemelor de colectare selectivd si compostare sprijind reducerea poluirii si utilizarea
eficientdi a resurselor. De asemenea, amplasarea panourilor educationale dedicate
biodiversitatii si protectiei ecosistemelor locale are rolul de a creste gradul de congtientizare
in rAndul vizitatorilor.

Prin aceste interventii, proiectul limiteazi impactul negativ al activitifilor umane asupra
habitatelor sensibile si incurajeazi adoptarea unor practici sustenabile la nivelul comunitii.

5. Cresterea rezilientei la schimbiirile climatice

Schimbdrile climatice genereazi efecte semnificative atdt la nivel local, cét si regional,
manifestate prin cresterea temperaturilor medii anuale, intensificarea fenomenelor
meteorologice extreme, modificarea regimului precipitatiilor §i aparifia unor riscuri
suplimentare pentru infrastructurs, sinitate si biodiversitate. in mediul urban, aceste efecte
sunt amplificate, conducénd la aparitia fenomenului de insuld de caldurd urbana, la
deteriorarea calitdtii aerului, la suprasolicitarea retelelor de canalizare in urma ploilor
torennale si la cresterea vulnerabilitétii populatiei in fata episoadelor de canicula si inundatii.

in acest context, proiectul Infiintare/Dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Rdmnicu Sarat” reprezintd o investifie strategica in infrastructura verde-albastra,
contribuind direct la cresterea rezilientei climatice prin integrarea masurilor de atenuare si
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adaptare incd din faza de planificare. Conform Orientérilor tehnice ale Comisiei Europene
pentru perioada 2021-2027, procesul de imunizare la schimbrile climatice presupune atat
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, cat si consolidarea capacitatii infrastructurii §i a
comunitatilor de a face fata riscurilor climatice.

Analiza initial a evidentiat o serie de riscuri relevante pentru zona studiatd, precum cresterea
frecventei valurilor de cildurd, aparitia secetei urbane si intensificarea ploilor torentiale cu
potential de inundatii locale. In acelasi timp, au fost identificate vulnerabilitati precum
suprafetele de sol expuse, deficitul de vegetatie matura pe anumite terenuri si infrastructura
de irigatii insuficient dezvoltatd. Ca raspuns, proiectul integreaza solutii tehnice si de
amenajare menite si reducd aceste riscuri, inclusiv implementarea unui sistem eficient de
irigatii, realizarea unui iaz de retenie cu rol de tampon hidric si ecologic, precum si plantari
diversificate de arbori, arbusti si specii ierboase, care contribuie la reducerea temperaturilor
locale prin umbrire $i evapotranspiratie.

Din perspectiva atenuarii schimbérilor climatice, proiectul sprijind sechestrarea carbonului in
biomasa vegetald si in sol, reduce emisiile indirecte prin diminuarea efectului de insuld de
cildurd si contribuie la filtrarea poluantilor atmosferici. In ceea ce priveste adaptarea,
interventiile propuse conduc la reglarea microclimatului urban, la cresterea capacitatii de
retentie a apei si la reducerea expunerii populatiei la riscuri climatice, prin crearea de spatii
umbrite si zone de refugiu.

Datele climatice locale confirmi tendinte ingrijoratoare, precum cresterea temperaturii medii
anuale cu aproximativ 2°C in ultimele decenii §i sciderea cantititii de precipitafii, ceea ce
accentueazi riscul de seceta §i aridizare. in acest context, proiectul contribuie la diminuarea
efectului de insula de caldurid, la gestionarea eficientd a resurselor de apa si la refacerea
solului, transforméand terenurile degradate in suprafete ecologic functionale. Totodatd, asigurd
furnizarea unor servicii ecosistemice esentiale, precum filtrarea aerului, reducerea zgomotului
si retentia apei pluviale.

Pe langi beneficiile climatice, proiectul are un rol important in protejarea si dezvoltarea
biodiversitatii urbane. Prin diversificarea vegetatiei §i crearea unui mozaic de habitate —
inclusiv iazuri, pajisti urbane i grupuri de arbori i arbusti — sunt sustinute numeroase specii
de interes. Pisdrile céntitoare, precum mierla, sticletele, pitigoiul sau privighetoarea,
beneficiaza de conditii favorabile de cuibdrit §i hranire, contribuind in acelasi timp la
controlul insectelor si la dispersia semintelor.

Insectele polenizatoare, esentiale pentru echilibrul ecosistemelor, sunt sprijinite prin plantarea
de specii melifere §i prin asigurarea unei diversitati florale pe intreaga perioadd de vegetatie.
De asemenea, liliecii si alte specii cu rol functional gésesc in arborii maturi si coridoarele
verzi conditii optime pentru addpost si hrénire, contribuind la controlul natural al insectelor
nocturne.

Prin favorizarea speciilor native si limitarea celor invazive, proiectul contribuie la restabilirea
echilibrului ecologic si la consolidarea retelelor ecologice urbane. In acelasi timp, sustine
prezenta speciilor care au rol in controlul biologic al daunitorilor, precum pasarile
insectivore, insectele pradatoare sau liliecii, generénd beneficii directe pentru confortul
populafiei.

In ansamblu, proiectul transformd spatiile verzi din Municipiul Rdmnicu Sérat in zone
multifunctionale, care imbina rolul recreativ cu cel ecologic. Astfel, acestea devin nu doar
locuri de relaxare, ci §i veritabile nuclee de biodiversitate urbana, contribuind la sanatatea
comunitatii si la mentinerea echilibrului natural pe termen Jung.
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5.1. Reducerea efectului de insuli de cildura

Proiectul prevede plantarea unui numér semnificativ de arbori cu coronament bogat, capabili
54 asigure umbrire eficientd §i sa contribuie la imbunatatirea microclimatului urban. in acelasi
timp, sunt amenajate zone umbrite si spatii de ricorire naturald, destinate cresterii confortului
termic al utilizatorilor. Totodati, se promoveaza utilizarea materialelor permeabile si
extinderea suprafefelor verzi in detrimentul celor betonate, facilitdnd infiltrarea apei in sol si
reducand efectele negative asociate suprafetelor impermeabile.

5.2. Gestionarea apelor pluviale

Proiectul include amenajarea unor solutii bazate pe naturd, precum gradini pluviale, rigole
verzi si zone de retenfie naturala, menite sa gestioneze eficient apele pluviale. Aceste
interventii contribuie la reducerea riscului de inundatii urbane si la cresterea capacitafii de
infiltrare a apei in sol, sprijinind astfel refacerea echilibrului hidrologic si diminuarea
presiunii asupra sistemelor de canalizare.

5.3. Cresterea capacitifii de captare a carbonului

Proiectul prevede plantarea extinsa de arbori adaptati conditiilor climatice actuale si viitoare,
cu scopul de a spori rezilienta spatiilor verzi urbane. In paralel, vegetatia degradata va fi
inlocuitd cu specii caracterizate prin ritm de crestere rapid si capacitate ridicata de absorbtie a
dioxidului de carbon, contribuind astfel la imbunitatirea calitatii aerului s la reducerea
impactului schimbirilor climatice.

5.4. Biodiversitate adaptati climei viitoare

Proiectul prevede utilizarea unor specii urbane reziliente, adaptate conditiilor de secetd si
vént, precum §i amenajarea unor ecosisteme stabile, alcatuite din plante perene, specii
xerofile si vegetatie locala cu tolerantd ridicata la variabilitatea climatica.

Prin implementarea acestor masuri, se urmareste cresterea semnificativd a rezilientei
municipiului in fata temperaturilor extreme, a furtunilot, a episoadelor de seceti si a altor
fenomene meteorologice imprevizibile, contribuind astfel la consolidarea durabilitatii
infrastructurii urbane.

in ansamblu, proiectul genereaza beneficii integrate, contribuind atét la protejarea
biodiversititii, cat si la intarirea capacitétii de adaptare la schimbdrile climatice. Astfel,
spatiile verzi din municipiul Rdmnicu Sarat sunt transformate in ecosisteme urbane
functionale, sinitoase, durabile §i bine conectate, cu rol esential in imbunétatirea calitatii
mediului §i a viefii urbane.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

Costurile estimative ale investitiei au fost stabilite pe structura Devizului General intocmit in
conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice, cu modificérile §i completirile ulterioare.

— costurile pentru realizarea obiectivului de investitii, estimate pe baza preturilor existente pe
piatd la momentul elaboririi/revizuirii/actualizarii studiului de fezabilitate sau pe baza unor
standarde de cost pentru investifii similare realizate prin programe de investitii finanate din
fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de
investitii, aplicate la cantitatile de lucrari estimate;
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Scenariile pentru care au fost stabilite costurile estimative ale investitiei sunt prezentate in
ANEXA 01. DEVIZE GENERALE S1 DEVIZE PE OBIECT.

— costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

Scenariile pentru care au fost stabilite costurile estimative ale investitiei sunt prezentate in
ANEXA 01. DEVIZE GENERALE SI DEVIZE PE OBIECT.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor,
dupi caz:

— studiu topografic;
Studiul topografic a fost intocmit de PFA TOFAN ADRIAN FLORIN si se gaseste in
ANEXA 02. STUDIUL TOPOGRAFIC.

— studiu geotehnic gi/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului:
Studiul geotehnic a fost intocmit de SC CARMEN GEOPROIECT SRL si se gaseste in

ANEXA 03. STUDIUL GEOTEHNIC.

— studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu au fost intocmite studii hidrologic si hidrogeologic, acestea nefiind necesare.

— studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru

cregterea performantei energetice;
Nu a fost intocmit studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienti
ridicata pentru cresterea performantei energetice, acesta nefiind necesar.

— studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu au fost intocmite studii de trafic si de circulatie, acestea nefiind necesare.

— raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauzi de utilitate public;
Nu este cazul.

— studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi §i
peisajere;
Nu este cazul.

— studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

— studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Au fost intocmite urmatoarele studii specifice:

- Studiu de imunizarea la schimbari climatice se regaseste in ANEXA 04. STUDIU DE
IMUNIZARE;

- Studiu de biodiversitate si peisagistic se regaseste in ANEXA 05. STUDIUL DE
BIODIVERSITATE SI PEISAGISTIC;

Toate aceste studii au fost intocmite de catre SC PERCONS EU SRL
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Imunizarea la schimbari climatice si audit de mediu

A fost luati in considerare Circulara Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind
imunizarea la schimbiri climatice DGEICPSC/108047/08.08.2023. Din aceastd
perspectivd proiectul se incadreaza in categoria proiectelor finantate din fonduri
europene.

Conform Orientdrilor tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbirile
climatice in perioada 2021-2027, imunizarea la schimbarile climatice implicé integrarea
masurilor de atenuare si adaptare in dezvoltarea proiectelor de infrastructura. Orientérile
tehnice adoptate stabilesc principii §i practici comune pentru identificarea, clasificarea si
gestionarea riscurilor climatice fizice in cursul planificarii, dezvoltarii, executirii si
monitorizarii proiectelor §i programelor de infrastructuri. Procesul este impartit in doi
piloni (atenuare si adaptare) si in doud etape. Prima etapa este cea de examinare, iar a
doua etapi este cea de analiza detaliata.

Masurile de adaptare la schimbirile climatice pentru proiectele de infrastructura se
concentreazd pe asigurarea unui nivel adecvat de rezilientd la impactul schimbarilor
climatice, care include fenomenele extreme precum inundatii mai intense, ruperi de nori,
secetd, valuri de cildurd, incendii forestiere, furtuni §i aluneciri de teren si uragane,
precum si fenomene cu o evolutie lentd, cum ar fi cresterea preconizatd a nivelului marii
si modificari ale precipitatiilor medii, umiditatii solului si umiditatii aerului.

Pe l4nga luarea in considerare a rezistentei la schimbarile climatice a proiectului, trebuie
sa existe masuri care si garanteze cd proiectul nu sporeste vulnerabilitatea structurilor
economice §i sociale invecinate.

Analizarea vulnerabilititii unui proiect la schimbdérile climatice reprezinti un pas
important in identificarea masurilor de adaptare adecvate care trebuie luate. Analiza este
impartitd in trei etape, care cuprind o analizd a sensibilitatii, o evaluare a expunerii
actuale si viitoare §i apoi o combinatie a celor doua pentru evaluarea vulnerabilitafii.

Scopul analizei vulnerabilititii este de a identifica pericolele climatice relevante pentru
tipul specific de proiect in amplasamentul planificat. Vulnerabilitatea unui proiect este o
combinatie de doua aspecte: cét de sensibile sunt componentele proiectului la pericolele
climatice in general (sensibilitate) si probabilitatea ca aceste pericole sid apari la
amplasamentul proiectului in prezent si in viitor (expunere).

Aspectele analizate in cadrul Studiului de imunizare la schimbari climatice sunt:
sensibilitatea, expunerea, vulnerabilitatea, probabilitatea, impactul si capacitatea de
adaptarea la schimbarile climatice.

Concluzia care rezulti din analiza parametrilor ce caracterizeazd dinamica schimbdérilor
climatice de la nivel local, relevanti pentru proiectul analizat, indicd urmatoarele aspecte:

- Temperatura medie anuala de la nivel local prezinta o tendinta crescatoare;

- Nivelul precipitatiilor medii anuale de la nivel local prezinta o tendinta de scidere;

- Anomaliile lunare de temperaturd §i precipitatii de la nivel local indicd o cregtere a
amplitudinii §i frecveniel acestora;

- Turbulentele atmosferice generate de viteza vAntului indica o tendintd de crestere.

- Nivelul albedoului (zile insorite) a crescut;
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- Pentru proiectul analizat. din punct de vedere a fenomenelor generate de schimbirile
climatice, o relevanta particulard este datd de: modificarea regimelor termice, amplitudinea
termici, respectiv expunerea la precipitatii.

Incidenta schimbiirilor climatice asupra proiectului analizat:

in general schimbdrile climatice, cum ar fi cresterea temperaturilor, intensificarea
fenomenelor meteorologice extreme si cresterea nivelului marilor, au impacturi directe §i
indirecte asupra sectorului transporturilor. Cresterea nivelului apei i intensificarea ploilor pot
duce la inundatii gi la deteriorarea infrastructurii de transport, cum ar fi drumurile si podurile.
Acest lucru poate provoca intreruperi in refelele de transport si costuri semnificative de
reparare. Schimbirile climatice pot afecta modelele de cerere de transport. De exemplu, in
zonele afectate de secetd sau inundatii mai frecvente, agricultura sau industria alimentara ar
putea fi afectate, ceea ce ar putea duce la modificiri in nevoile de transport ale acestor
sectoare.

Din aceastd perspectivi, proiectul riméane expus riscurilor asociate schimbdérilor climatice,
manifeste in principalele etape de implementare ale acestuia, prin implicarea ramurilor mai
sus mentionate in functionarea proiectului analizat, chiar daci la o scard ,micro™ fiind vorba
de sisteme de infrastructurd de tip pietonal, ce caracterizeaza parcurile i spatiile verzi.

Minimizarea schimbirilor climatice: proiectul raméne neutru {inind cont de emisiile
reduse de gaze cu efect de serd in raport cu activitatea depusd §i extinderea spatial,
respectiv temporara.

Prin solutia de crestere semnificativd a numdrului de arbori plantati proiectul vine cu o
contributie majord in directia minimizirii schimbarilor climatice.

Adaptarea la schimbdrile climatice: proiectul prezintd o capacitate ridicata de adaptare,
fara vulnerabilitafi la schimbiri incerte ale conditiilor meteo-climatice. De asemenea, nu
apar elemente constructive si/sau tehnologice care sa fie fragilizate de aceasta dinamica,
proiectul pastrand din acest punct de vedere un raspuns neutru.

In concluzie, dupa analiza etapelor de examinare si analizi detaliata, proiectul prezintd o
capacitate ridicatd de adaptare la schimbdrile climatice. Acesta nu este expus la fenomene
meteorologice extreme si este neutru din punct de vedere al vulnerabilitaii la conditii meteo
extreme, prezentind o rezisten{d stabila la astfel de evenimente, iar contributia acestuia la
reducerea emisiilor de (echivalent) CO2 in aria de studiu a proiectului este cu aproximativ

30%.
Analiza DNSH

Incadrarea investitiei sau a componentei din investifie avute in vedere intr-una din
categoriile de activititi prezentate in anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE)
2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852
al Parlamentului European si al Consiliului.

Criteriile stabilite pentru “contributia substantiala la atenuarea schimbérilor climatice™
Solicitantul demonstreazi faptul ci investitia / componenta din investifie avute in vedere
indeplineste criteriile stabilite pentru “contributia substantiald la atenuarea schimbarilor
climatice”, dupa cum urmeazi:
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Criteriu Modul concret de indeplinire

Contributia substantialé la atenuarea
schimbarilor
climatice

Activitatea economica a pus in aplicare
solutii fizice si nefizice (,,solutii de
adaptare”) care reduc in mod
substantial cele mai importante riscuri
climatice fizice care sunt semnificative

pentru activitatea respectiva,

Activitatea respectd urmitoarele criterii:

Dotari achizitionate in cadrul investitiei (elemente de
iluminat, mobilier stradal etc.) sunt de inalta
tehnicitate si eficientd energeticd, asigurand o
functionare de lunga duratd, in conditiile asigurarii
unor consumuri extrem de reduse (la care se adauga si
capacitatea acestora de minimizare a pierderilor). - A
se consulta Studiul de imunizare la schimbari
climatice si Analiza DNSH.

Clasificarea pericolelor legate de climd — conform Studiului de imunizare la schimbari

climatice si Analizei DNSH.

Criteriile stabilite pentru principiul de ,,a nu aduce prejudicii semnificative”
Criteriile privind adaptarea la schimbari climatice

Criteriu

Modul concret de indeplinire

climatice

Adaptarea la schimbdrile| Activitatea indeplineste criteriile stabilite in apendicele A a anexei 1,
conform tabelului urmator — A se consulta Studiul de imunizare la

schimbari climatice si Analiza DNSH.

Clasificarea pericolelor legate de climd — conform Studiului de imunizare la schimbari

climatice si Analize1 DNSH.

Notd: Pentru toate categoriile de riscuri se are in vedere incheierea unei polite de
asigurare, prin care si fie acoperite toate eventualele daune datorate evenimentelor
fortuite; riscurile ce se incadreazi in categoria celor tehnologice §i functionale sunt
acoperite de garantia oferitd de constructor, perioada oferitd in acest sens reprezenténd si
unul dintre criteriile de selectie a mércii §i modelelor ce urmeazi a fi achizifionat.

Criteriile privind utilizarea durabila §i protectia resurselor de apa si a celor marine

Solicitantul demonstreazi faptul ci investitia / componenta din investitie avute in vedere
indeplineste criteriile stabilite pentru principiul de ,,a nu aduce prejudicii semnificative”
aferente utilizdrii durabile i protectiei resurselor de apd si a celor marine, dupd cum

urmeaza:

Criteriu

Modul concret de indeplinire

api si a celor marine

Utilizarea durabila si protectia resurselor de

Nu se aplica.

In cazul in care, la acest punct, se face trimitere citre un Apendice din anexa nr. 1 a
Regulamentului Delegat 2021/2139, solicitantul va completa tabelul de mai sus cu céte un
rand pentru fiecare criteriu / punct din Apendicele respectiv.

Criteriile privind tranzitia citre o economie circular
Solicitantul demonstreazii faptul ci investitia / componenta din investitie avute in vedere

indeplineste criteriile stabilite pentru principiul de ,a nu aduce prejudicii semnificative’

)
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aferente tranzifiei ciitre o economie circulard, conform Studiului de imunizare la schimbari

climatice si Analizei DNSH.

In cazul in care, la acest punct, se face trimitere citre un Apendice din anexa nr. | a
Regulamentului Delegat 2021/2139,solicitantul va completa tabelul de mai sus cu céte un
rind pentru fiecare criteriu / punct din Apendicele respectiv.

Criteriile privind prevenirea $i controlul poludrii

Solicitantul demonstreaza faptul ca investifia / componenta din investitie avute in vedere
indeplineste criteriile stabilite pentru principiul de .,a nu aduce prejudicii semnificative™
aferente prevenirii si controlului poluarii, dupa cum urmeazi:

Criteriu

Modul concret de indeplinire

Prevenirea si controlul poludrii

Conform fiselor tehnice, utilajele avand actionare
electrica, sunt incadrate in categoria 0 emisii de CO2.
Premergator functionalizarii elementelor asociate
proiectului, solicitantul va notifica APM GR cu
privire la activitatea desfiguratd, urmand ca decizia
de conformare si fie luatd de aceasta institutie, prin
depunerea unei Fise de prezentare si a unei Declaratii
conforme pentru activitatea vizata.

- Conf. listei activitdtilor supuse procdurii de
emitere a Autorizatiei de medin, anexa la OM

1789/2007, activitatile in baza
cdrora a fost propus proiectul nu fac obiectul emiterii
AM.

In cazul in care, la acest punct, se face trimitere catre un Apendice din anexa nr. 1 a
Regulamentului Delegat 2021/2139, solicitantul va completa tabelul de mai sus cu cite un
rind pentru fiecare criteriu / punct din Apendicele respectiv.

Criteriile privind protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor

Solicitantul demonstreaza faptul cé investitia / componenta din investitie avute in vedere
indeplineste criteriile stabilite pentru principiul de ,.a nu aduce prejudicii semnificative™
aferente protectiei §i refacerii biodiversititii $i a ecosistemelor, dupd cum urmeaza:

Criteriu

Modul concret de indeplinire

Criteriile privind protectia i refacerea
biodiversitatii i
a ecosistemelor

Proiectul prin specificul sdu nu este in mésura a genera
un impact semnificativ asupra mediilor naturale si a
biodiversitatii.

Din perspectiva elimindrii unor volume de apa
consumate in secventele asociate fluxurilor
tehnologice, proiectul vine sd implementeze solutii ce
aduc o contributie neté la diminuarea consumurilor de
resurse naturale (apa) dar si in ceea ce privegte
potentialul de poluare al acestora si de incarcare a

lanfurilor
biologice cu compousi ce se transmit/bioacumuleazi.
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In cazul in care, la acest punct, se face trimitere citre un Apendice din anexa nr. 1 a
Regulamentului Delegat 2021/2139, solicitantul va completa tabelul de mai sus cu céte un
rdand pentru fiecare criteriu / punct din Apendicele respectiv.

Concluzie

Parcurgénd evaluarea DNSH, se poate conchide ca proiectul propus: " Infiintare/Dezvoltare
spatii verzi si modernizare parc Central in Municipiul Ramnicu S#rat" se incadreazi in
criteriile ce stau la baza principiilor DNSH, asa cum au fost acestea enuntate prin anexa nr. 1
din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a
Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului.

Proiectul propus respectd in mod deplin principiile egalitafii de sanse, egalititii de gen,

legislativ national, cét si reglementarilor europene aplicabile.

in ceea ce priveste egalitatea de gen, proiectul se conformeazi prevederilor Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicatd si
actualizata, precum si normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotérirea Guvernului
nr. 262/2019. De asemenea, sunt respectate dispozitiile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003),
care interzic orice forma de discriminare la locul de munca.

Beneficiarul proiectului aplicd deja o serie de mésuri obligatorii care vor fi mentinute si in
cadrul implementarii, precum interzicerea explicitd a discriminarii de gen in regulamentele
interne, informarea continud a angajatilor cu privire la drepturile acestora, implementarea
unor proceduri clare de sesizare §i gestionare a situatiilor de discriminare sau hérfuire,
precum si promovarea unui mediu de lucru bazat pe respect reciproc si colaborare. Totodati,
sunt prevdzute actiuni de instruire si constientizare privind egalitatea de sanse §i prevenirea
héartuirii la locul de munca, inclusiv pentru personalul de conducere.

in ceea ce priveste principiul nediscriminarii, proiectul se aliniaz valorilor fundamentale ale
Uniunii Europene, respectdnd drepturile omului si libertafile fundamentale, precum si
legislatia nationala relevanta. Sunt avute in vedere mésuri active de prevenire si combatere a
discrimindrii, inclusiv prin politici interne, mecanisme de sesizare si sanctionare a
comportamentelor discriminatorii, precum si prin promovarea incluziunii sociale, in
concordanté cu strategiile nationale in domeniul ocupérii fortei de munci, incluziunii sociale
s integrarii grupurilor vulnerabile, inclusiv a minoritatii rome.

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitifi reprezintd un alt principiu esential al
proiectului. Acesta respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, ale
normativului NP 051-2012 privind adaptarea cladirilor si spatiului urban la nevoile
persoanelor cu dizabilitéti, precum si ale altor reglementri tehnice in vigoare. Sunt previzute
mdsuri concrete pentru asigurarea accesului facil, precum sisteme de semnalizare si avertizare
pentru persoane nevazatoare si alei care permit accesul cu scaunul rulant. Proiectul
garanteazad astfel siguranta si accesibilitatea tuturor utilizatorilor, indiferent de virstd sau
capacitate functionala.

in plus, proiectul integreazi principiul ,,poluatorul plateste”, conform Directivei 2004/35/CE,
asigurind responsabilitatea pentru prevenirea si remedierea eventualelor prejudicii aduse
mediului, precum s§i utilizarea eficientd a resurselor, prin misuri de economie circulari,
reciclare, utilizare de materiale durabile i echipamente eficiente energetic.
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De asemenea, proiectul acorda o importanta deosebitad protectiei biodiversitatii, prin crearea
de habitate diverse si functionale, care sustin servicii ecosistemice esentiale precum reglarea
climei locale, polenizarea, controlul biologic al diunitorilor si educafia ecologicid. Sunt
sustinute atit specii de pdsiri, insecte polenizatoare si lilieci, cit si mentinerea echilibrului
ecologic prin favorizarea speciilor native si controlul celor invazive.

in ceea ce priveste rezilienta la schimbarile climatice si dezastre, proiectul integreaza solutii
bazate pe naturd si masuri tehnice de adaptare, precum utilizarea speciilor rezistente la seceta
sl temperaturi extreme, amenajarea de spatii verzi diverse, sisteme de retentie a apei si
infrastructurd verde-albastra. Aceste misuri contribuie la reducerea riscurilor climatice si la
cresterea capacititii de adaptare a mediului urban.

In concluzie, proiectul reprezinti o interventie integraté, care respectd principiile egalitatii de
sanse, nediscrimindrii si accesibilititii, contribuind in acelagi timp la protectia mediului,
conservarea biodiversitafii §i adaptarea la schimbaérile climatice, in conformitate cu cerintele
europene gi nafionale aplicabile.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Realizarea actiunilor cuprinse in proiectul de investitii se vor desfasura pe durata a 30 de
luni.

Calendarul de implementare:

- Studii preliminare si avize: 2 luni
- Proiectare: 4 luni

- Executie lucriri: 22 luni

- Receptie §i inaugurare: 2 luni

Durati totali: 30 luni
Categoria §i clasa de importanti

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanti a constructiilor aprobat prin H.G.
Nr.766/1997 si Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor, elaborata
in aprilie 1996 de INCERC Bucuresti, incadreazi constructiile dupa importanta lor in doua
categorii:

de importantd globala, denumite “categorii de importan{a®, care privesc intreaga constructie;
de importanta specifica, denumite “clase de importanta™, care privesc fie intreaga constructie,
fie parti ale acesteia, dar numai sub anumite aspecte.

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

Nr. FACTORII

iy DETERMINANTI CRITERIILE ASOCIATE

Importanta vitala Oameni implicafi direct in cazul unor disfunctii ale

i constructiei
Oameni implicafi indirect in cazul unor disfunctii ale
constructiei
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Caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor
disfunctii ale constructiei

Importanta
socio-economici

Mirimea comunita{ii care apeleazi la functiile
constructiei gi/sau valoarea bunurilor adapostite de
constructie

Ponderea pe care functiile constructiei o au in
comunitatea respectivi

Natura gi importanta functiilor respective

Implicarea ecologici

Maisura in care realizarea si exploatarea constructiei
intervine in perturbarea mediului natural si a mediului
construit

Gradul de influenta nefavorabili asupra mediului natural
construit

Rolul activ in protejarea / refacerea mediului natural
construit

Necesitatea ludrii in
considerare a duratei
de utilizare (existenti)

Durata de utilizare preconizata

Misura de utilizare in care performangele alcatuirilor
constructive depind de cunoasterea evolutiei actiunilor
(solicitarilor) pe durata de realizare

Masura in care performantele functionale depind de
evolutia cerinfelor pe durata de utilizare

Necesitatea adaptdrii
conditiilor locale de
teren si de mediu

Misura in care asigurarea solutiilor constructive depinde
de conditiile de teren si de mediu

Misura in care conditiile locale de teren si de mediu

evolueazd defavorabil in timp

Misura in care conditiile locale de teren si de mediu
determina activita{i/ masuri deosebite in exploatarea
constructiei

Ponderea volumului de munci si de materiale necesare
Volumul si complexitatea activititilor necesare pentru
mentinerea performantelor constructiei pe durata de
existentd a acesteia

Activitafi deosebite in exploatarea constructiei impuse de
functiunile acesteia

Volumul de munci si
de materiale necesare

NIVELUL APRECIAT AL CRITERIULUI PUNCTAJULUI p(i)
INFLUIENTEI
Inexistent
Redus

Mediu
Apreciabil
Ridicat

Oy D =D

CATEGORIA DE IMPORTANTA A
CONSTRUCTIEI
Exceptionala (A)

Grupa de valori a punctajului

=30
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Deosebita (B) 18 -29
Normala (C) 6-17
Redusi (D) =5
— FACTORUL DETERMINANT | CRITERIILE ASOCIATE

- K@) P(n) p() p(iD) p(iii)
1 | 1 1 1 1
2 1 Z 2 2 2
3 1 1 1 1 0
4 1 1 1 1 0
5 1 2 1 1 2
6 1 1 0 1 l
TOTAL 8 puncte

Clasa de importanta este : NORMALA(C).
Clasa de importanta a constructiei este III conform Normativ P1 00-1/2013

Cod in lista monumentelor dupa caz;
Nu este cazul.

An/Ani/Perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
Nu este cazul,

Alti parametrii in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul.

4. Analiza fiecirui/fieciirei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referin{i i
prezentarea scenariului de referinta

Identificarea investitiei

infiintare/dezvoltare spatii verzi i modernizare Parc Central in Municipiul Rdmnicu S&rat
Programul Regional SE 2021-2027 este unul din programele incluse Acordul de Parteneriat
privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, intre Roménia si
Comisia Europeana prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, in
concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionald (FEDR).
Programul a fost aprobat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 21.10.2022 de
aprobare a programului “Sud-Est” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare
regionald in cadrul obiectivului ,Investifii pentru ocuparea fortei de muncd s§i crestere
economicd” pentru regiunea Sud-Est din Roménia CCI 2021RO16RFPRO03.

Obiectivul general al PR SE 2021-2027 este cresterea competitivititii economice regionale i
imbunatatirea conditiilor de viatd ale comunitétilor locale prin sprijinirea dezvoltarii mediului
de afaceri, a infrastructurii §i serviciilor, in scopul reducerii disparitatilor intraregionale si
dezvoltarii sustenabile, prin gestionarea eficienta a resurselor, valorificarea potentialului
demografic si de inovare, precum §i prin asimilarea progresului tehnologic.
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PR SE 2021-2027 urmireste ca Regiunea de dezvoltare Sud-Est sa devina una dintre cele mai
dinamice regiuni europene in ceea ce priveste cresterea inteligenta si sustenabild a economiei,
valorificdnd diversitatea localad si stimuldnd inovarea in vederea diminuarii disparitatilor si
cresterii standardului de viata.

Obiectivele principale ale programului vizeaza:

e Crearea de spatii verzi noi in zone urbane deficitare, inclusiv parcuri, gradini publice,
aliniamente plantate si zone de recreere.

e Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi existente, prin refacerea peisagistica,
plantdri, instalarea de mobilier urban si sisteme de irigatii eficiente.

e Integrarea infrastructurii verzi cu infrastructura albastrd (lacuri, cursuri de api
urbane), pentru a spori biodiversitatea si atractivitatea spatiilor publice.

e Crearea de coridoare ecologice urbane care sa faciliteze conectivitatea intre habitate si
sa contribuie la migratia speciilor sélbatice.

e Implementarea de solutii bazate pe naturd (nature-based solutions), cum ar fi perdelele
verzi contra poludrii, acoperisurile verzi §i peretii vegetali.

e Importanfa pentru Municipii a acestui program constd in crearea de benificii din
perspectiva:

- Beneficii ecologice: reducerea efectului de insuld de céldurd, filtrarea
poluantilor atmosferici, conservarea biodiversitatii urbane.

- Beneficii socio-economice: cresterea atractivitdtii orasului pentru locuitori,
turigti si investitori; stimularea activittilor recreative si culturale; crearea de
locuri de munci temporare prin lucriri de amenajare si intrefinere.

- Beneficii pentru sanitatea publicd: reducerea nivelului de stres, cresterea
activitatii fizice, imbunatatirea calitdtii aerului si a confortului termic urban.

- Rezistentd climaticd: adaptarea la schimbarile climatice prin retenfia apei
pluviale, prevenirea inundatiilor wurbane §i atenuarea fenomenelor
meteorologice extreme.

o Proiectele de infrastructurd verde finantate prin Programul Regional reprezinta o
componentd esentiald a dezvoltarii urbane durabile, contribuind simultan la
imbundtitirea mediului, a calitatii vietii si a rezilientei oragelor in faa provocérilor
climatice si sociale.

e Infrastructura verde este un concept de planificare urbani si de gestionare a mediului
care combind solutiile ecologice (verde), dar si solufiile pentru gestionarea apei
(albastru), avand scopul de a crea un sistem integrat §i durabil care si rispunda
nevoilor ecologice, economice si sociale ale comunitétilor.

Prezenta investitie : " infiinfare/dezvoltare spatii verzi i modernizare Parc Central in
Municipiul Rimnicu Sirat" contribuie la indeplinirea Obiectivului specific - sprijinirea
dezvoltarii urbane durabile si cresterea calitétii vietii in localitati.

Perioada de referinta

In conformitate cu recomandarile Comisiei Europene pentru investititii in spatii verzi, analiza
cost — beneficiu a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei si a fost
realizata pentru o perioada de 15 ani de operare la care se adauga perioada de implementare a
proiectului.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura
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Sector Orizont de timp (ani)
Energie 15-25

Api mediu si spatii verzi 15

Cii ferate 30

Porturi i aeroporturi 25

Drumuri 25-30

Industrie 10

Alte servicii 15

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referin{d luatd in considerare pentru
proiectele de apa, mediu si spatii verzi (Alte servicii), perioada de referinta este de 15 ani.

Prezentarea scenariului de referinta

Prin prezentul obiectiv de investitii se propune " infiintare/dezvoltare spatii verzi si
modernizare Parc Central in Municipiul Rimnicu Sirat" in Municipiul Ramnicul Sarat,
pe doua terenuri aflate in proprietatea municipalitatii, judetul Buzau .

Prin realizarea lucrarilor propuse se urmireste :
- Crearea de spatii verzi noi in zone urbane deficitare, inclusiv parcuri, gradini publice,
aliniamente plantate si zone de recreere.

- Reabilitarea gi modernizarea spatiilor verzi existente, prin refacerea peisagistica,
plantri, instalarea de mobilier urban si sisteme de irigatii eficiente.

- Integrarea infrastructurii verzi cu infrastructura albastrd (lacuri, cursuri de apa
urbane), pentru a spori biodiversitatea i atractivitatea spatiilor publice.

- Crearea de coridoare ecologice urbane care si faciliteze conectivitatea intre
habitate si sa contribuie la migratia speciilor salbatice.

- Implementarea de solufii bazate pe naturd (nature-based solutions), cum ar fi
perdelele verzi contra poluarii, acoperisurile verzi si peretii vegetali.

4.2, Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Principalele vulnerabilitati cauzate de factori de risc care pot influenta investitia sunt:

e dificultatea obtinerii resurselor financiare necesare pentru finantare;

e instabilitatea politica si legislative.
Nu sunt identificate vulnerabilitati cauzate de factori naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

— necesarul de utilita{i si de relocare/protejare, dupi caz;

— solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

In prezent , cele doua amplasamente sunt asigurate ca utilitati cu energie electrica , din
sistemul national de energie electrica si apa potabila din reteaua orasenesca de ditributie apa
potabila. Pentru investitia propusa sunt prevazute racorduri si bransamente la utilitati exclusiv
pentru parcul nou creat.
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Necesarul de utilitati rezultate sunt:
s Energie electrica Pinst= 9.0kW (6.0kW + 3.0kW)
e Alimentare cu apa rece Q nec=0.61/s (pentru fiecare din amplasamente)

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Investitia propusa, va avea un impact deosebit la nivelul comunitatii din Municipiul
Ramnicul Sarat. Astfel, proiectul de investitie va avea o serioasa contributie la dezvoltarii
infrastructurii sociale din localitate si din localitatile invecinate.

b) estiméri privind forta de munca ocupat prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

-numar de locuri de munca create in faza de realizare :
In faza de executie constructorul isi va dimensiona personalul, in functie de dotarea cu utilaje
si cu echipamente pe care le va pune la dispozitie pentru aceasta investitie.

-numar de locuri de munca create in faza de operare :

In faza de operare vor fi create/mentinute locuri de munca in concordanta cu cererea de

finantare.

Functia Numar de posturi

Administrator 1
Muncitor spatii verzi

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétii §i a siturilor
protejate, dupi caz;

Perioada de executie genereaza impacturi semnificative, pe o perioada redusa de timp,
producand efecte in marea lor majoritate reversibile. Se apreciaza ca masurile de atenuare si
eliminare a impactului, propuse in prezentul proiect impreuna cu obligatia antreprenorului de
a respecta legislatia de mediu existenti la data semnérii contractului sunt suficiente pentru
remedierea majoritatii impacturilor posibile in perioada de executie a lucririi.

In acest sens se considera necesara impunerea unei conduite corespunzitoare cu privire la
protectia mediului §i gospodirirea deseurilor, si prin acordul de mediu ce va fi eliberat.
Investitia propusd va avea un impact pozitiv asupra mediului in perioada de operare, cu
conditia mentinerii parametrilor proiectati prin masuri de verificare, intretinere si reparatii.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic Tn care acesta se
integreaza, dupa caz.
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4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii

fn Municipiul Ramnicul Sarat nu exista suficiente spatii verzi, si mai ales spatii verzi care sa
sigure biodiversitate atat la nivelul sourilor de plate si arbori cat si la nivelul faunei.
Autoritatile publice locale au manifestat interes pentru rezolvarea acestei probleme insa
fondurile proprii sunt insuficiente pentru o investifie atat de mare.

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea

financiari

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei. Rata de
actualizare utilizata in cadrul analizei financiare este de 5 % (pentru lei).

Metoda utilizatd in dezvoltarea Analizei financiare este cea a .fluxului net de numerar
actualizat”. In aceastd metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele,
nu sunt luate in consideratie. In realizarea Analizei Cost— Beneficiu financiara a fost utilizata
metoda incrementala, metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scaderea celor doua
variante, respectiv : ,,Varianta investitie maxima” — ,,Varianta 07

EVOLUTIA PREZUMATA A TARIFELOR

Pentru activitatile recreative desfasurate in parcuri si spatiile verzi din Municipiul Ramnicul
Sarat , nu se incaseaza taxe sau tarife de participare, proiectul fiind negenerator de venit.
Asigurarea tuturor costurilor de functionare se realizeaza din resursele financiare ale
bugetului local sau bugetul national.

EVOLUTIA PREZUMATA A COSTURILOR DE OPERARE

Varianta fara proiect

In aceasta varianta costurile de operare sunt nule

EVOLUTIA PREZUMATA A COSTURILOR DE OPERARE

Varianta cu proiect

Cheltuielile aferente bunei intretineri si functionabilitatii spatiilor verzi, vor fi:

Cheltuieli cu resursele umane

Eeannie Numar de Salariu lunar Salariu total | Salariu total
= posturi net + contributii | lunar annual
Administrator cu
atrbuts 1 8800 8800
- o -
Muncitor spatii verzi 3 6750 20250
TOTAL 1 29.050 348.600

Alte chetuieli:

- Achizitii consumabile si produse fertilizare

- Produse pentru diverse tratamente periodice administrate plantelor si gazonului
- Achizitie combustibil

- Achizitie erbicide,insecticide

48



Total alte cheltuieli =110.130,25 lei/an

Total general CHELTUIELI =458.730,25 lei /an (348.600 lei +110.130,25)

Compararea scenariilor

Indicator Scenariul 1
Cost investitie ~9,45 mil lei
Cost operare ~470.000 lei/an
Suprafata spatiu verde  mai mici

Cost/mp spatiu verde

320-335 lei/mp

Impact asupra mediului moderat

Eficienta economica

mai redusa

Scenariul 2
8.43 mil lei
458.730 lei/an
mai mare
280 lei/mp
ridicat
mai buni

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.

- Cheltuieli utilitati (apa rece, energie electrica)

Obiectivul principal al analizei financiare a fost acela de a calcula Valoarea Neta Actualizata
a Investitiei (VNAF/C), Rata interna de rentabilitate financiara a Investitiei (RIRF/C) si

Raportul cost/beneficiu.

Ca urmare a realizarii Analizei financiare au fost obtinuti urmatorii indicatori financiari:

Indicatorii aferenti Valoare obtinuta Raportare la limitele Referinta
analizei financiare prevazute in
Recomandarile privind
analiza cost-beneficiu
RIRF/C (Rata Interna de -1,90 % < 5 % (rata de Tabelul 5.
Rentabilitate Financiara a actualizare)
Investitiei)
VNAF /C (Valoarea Neta | - 3.893.10 mii lei Negativa ; <0 Tabelul 5.
Actualizata Financiara a
investitiei )
Fluxul de numerar cumulat Este pozitiv in fiecare an | Tabloul
al perioadei de referinta | sustenabilitatii
financiare
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8,440.33

6,104.47

5,090.08
I I 0.00
1 2 3 4 5‘ 7 g
-826.57
-2,775.68

HPIB0 -4,144.82 '4;351-30

W Rata MIVNAF

Asa cum se poate remarca, Rata Interna de Rentabilitate financiara a Investitiei are valoare
mai mica decat 5%, (rata de actualizare) iar Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei
are valoare negativa, factori care denota ca proiectul necesita interventie financiara atrasa
(surse financiare nerambursabile).

4.7. Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performant{i economici:
valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate §i raportul cost-beneficiu sau,
dupi caz, analiza cost-eficacitate

ACE (Analiza cost — eficacitate) este cel mai bine folositd pentru a decide care alternativa
maximizeaza beneficiile (exprimate in termeni fizici), pentru aceleasi costuri sau, invers, care
minimizeazd costurile pentru acelasi obiectiv. Raportul cost-eficacitate permite proiectelor s
fie comparate §i clasificate in functie de costurile necesare pentru realizarea obiectivelor
stabilite.
Pentru calculul Raportului cost-eficacitate au fost utilizate urmatoarele date de intrare :
Pentru varianta fara investitie : Costurile sunt nule in prezent.
Pentru varianta cu investitie : Au fost considerate cheltuielile de operare si intretinere precum
si costul de investitie utilizat in Analiza financiara.
Rata de actualizare folosita pentru calculul costului total incremental (VAN) a fost de 5 % .
Costul total actual incremental (VAN) rezultat = 8.427,82 mii lei

Unde costul total incremental = VAN (cost pentru scenariul cu proiect) - VAN (costurile
pentru scenariul fara proiect)
Suprafata desfasurata a spatiilor verzi este : § = 30013,00 m’

Raportul Cost - Eficacitate = cost total actual incremental (VAN) / Suprafata

Raportul Cost - Eficacitate = 0,28 (mii lei/mp)

4.8. Analiza de senzitivitate

Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a ciror
valoare totald estimatd nu depiseste pragul pentru care documentatia tehnico-economici se
aproba prin hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificérile si completérile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.
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4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

ANALIZA DE RISCURI. MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Riscuri identificate

Consecinte

Masuri de administrare a

riscurilor

Riscuri de amplasament

Conditii de amplasament

Intarzieri in inceperea
proiectului sau
finalizarea lui si
cresterea costului
proiectului.

Beneficiarul o va transfera
constructorului care se poate
baza pe rapoarte de expertiza
tehnica in faza de proiect.

Aprobari
Nu pot fi obtinute toate aprobarile
necesare sau pot fi obtinute cu

conditionari neasteptate.

Majorarea costurilor si
a timpului necesar
pentru realizarea

proiectului.

Inainte de inceperea
proiectului, autoritatea publica
face o investigare in detaliu a
aprobarilor necesare .

Organizare a executiei
Pregatirea executiei anumitor
lucrari de constructie are ca
rezultat un cost mult prea mare si
necesita un timp cu mult peste

termenii contractuali

Majorarea costurilor si
a timpului necesar
pentru realizarea

proiectului.

Investitorul trebuie sa fie
capabil sa-si utilizeze si sa-si
mobilizeze resursele pentru a
acoperi costurile pentru
conditii dificile de executie a
lucrarilor inclusiv de asigurare
a utilitatilor (energie electrica,

apa, etc).

Riscuri de proiectare, constructie

si receptie a lucrarilor proiectului

1. Proiectare
Riscul ca proiectul tehnic si
detaliile de executie sa nu poata
permite asigurarea executiei
lucrarilor la costul anticipat.

Crestere pe termen
lung a costurilor
suplimentare sau
imposibilitatea
aplicarii unor solutii
tehnice propuse.

Beneficiarul si proiectantul
care poarta responsabilitatea
proiectului, decid asupra
schimbarii solutiilor tehnice
astfel incat costurile
suplimentare sa se incadreze in
capitolul ,, Diverse si
neprevazute” sau se va renunta
la anumite lucrari mai putin

importante.

2. Constructie
-Riscul descoperirii in timpul

executiei a necesitatii unor noi

Intarziere in
implementare si
majorarea costurilor.

Ca in situatia de mai inainte
din procentul ,,Diverse si

neprevazute”
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Riscuri identificate

Consecinte

Masuri de administrare a
riscurilor

lucrari

-Riscul de aparitie a unui
eveniment pe durata constructiei,
eveniment care conduce la
imposibilitatea finalizarii acesteia
la termen si la costul estimat.

- Santier deschis cu pastrarea
partiala a functiei de vizitare.

Beneficiarul, in general, va
intra intr-un contract cu durata
si valoare fixe. Constructorul
trebuie sa aiba resursele si
capacitatea tehnica de a se
incadra in conditiile de

executie.

Riscuri legate de finantator si finantare

3. Modificari
de taxe
Riscul ca pe parcursul proiectului
regimul de impozitare general sa
se schimbe in defavoarea
Beneficiarului.

Impact negativ asupra
veniturilor financiare

ale Beneficiarului.

Veniturile Beneficiarului
trebuie sa permita acoperirea
diferentelor nefavorabile, pana
la un cuantum stabilit intre
parti prin contract. Peste acest
cuantum, diferenta va fi
suportata de autoritatea
publica, din surse legal
constituite cu aceasta
destinatie.

4, Intretinere

si reparare
Calitatea proiectarii si/sau a
lucrarilor sa fie necorespunzatoare
avand ca rezultat cresterea peste
anticipari a costurilor de
intretinere si reparatii.

Cresterea costului cu
efecte negative asupra

serviciilor furnizate.

Investitorul poate gestiona
riscul prin contracte pe termen
lung corespunzator calificarii si
avand capacitati materiale si
resurse suficiente,

5. Inflatia
Valoarea platilor in timp este
diminuata de inflatie.

Diminuarea in termeni
reali a veniturilor din
proiect.

Investitorul va cauta un
mecanism corespunzator
pentru compensarea inflatiei.
Autoritatea publica va avea
grija ca investitorul sa nu
beneficieze de supra-
compensari sau sa beneficieze
de plati duble,
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Riscuri identificate

Consecinte

Masuri de administrare a

riscurilor

Risc legal si de politica a autoritatii publice

6. Schimbari

legislative sau

de politica
Riscul schimbarilor legislative si
al politicii autoritatii publice care
nu pot fi anticipate la semnarea
contractului si care sunt adresate

direct, specific si exclusiv

O crestere
semnificativa in
costurile operationale
ale investitorului
si/sau necesitatea de a
efectua cheltuieli de
capital pentru a putea

raspunde acestor

Autoritatea publica poate sa
reduca raspunderea pentru
astfel de schimbari prin
monitorizarea si limitarea
(acolo unde este cazul)
schimbarilor care ar putea
avea astfel de efecte sau
consecinte asupra proiectului,

proiectului ceea ce conduce la schimbari Investitorul va realiza
costuri de capital sau operationale schimbarile in asa maniera
suplimentare din partea incat efectul financiar asupra
investitorului autoritatii publice sa fie
minimizat.
7. Schimbari | O crestere Autoritatea publica poate

legislative sau

de politica
Schimbare in legislatie sau politica
autoritatii publice care nu poate fi
anticipata la semnarea
contractului, care este generala (nu
specifica proiectului) in aplicarea
sa si care determina o crestere a
costurilor de capital si/sau
consecinte substantiale asupra
costului operational din partea

investitorului.

semnificativa in
costurile operationale
ale investitorului
si/sau necesitatea de a
efectua cheltuieli de
capital pentru a putea
raspunde acestor
schimbari sau acesta
este obligat sa
efectueze o crestere
prestabilita a
costurilor operationale
pentru a se adapta
schimbarilor

diminua riscurile prin
excluderea schimbarilor ca cele
legate de taxe sau cele pentru
care investitorul este
compensat pe baza unei
ajustari cu Indicele Preturilor
de Consum si numai in baza
unei "sume semnificative"
preagreate dupa care vor fi
acoperite de catre autoritatea
publica.

Riscuri tehnice — apreciem ca fiind minime din urmatoarele considerente:

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana
si legislatia nationala. In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de analize cu

privire la:

- stabililirea solutiilor tehnice si a valorii investitiei de catre specialisti cu experienta, pe baza
folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate cu legislatia in vigoare
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- obtinerea avizelor prevazute de legislatia in vigoare;

Din punct de vedere al realizarii efective a investitiel, reprezentantul proiectantului va fi
prezent pe santier de cate ori este necesara modificarea solutiei prevazute initial in
documentatia tehnica a lucrarii pentru a se verifica necesitatea modificarii solicitate;
Inspectia in Constructii este institutia de control din fiecare judet care are dreptul si obligatia
de a verifica stadiul de executie al lucrarilor si modul in care se respecta conditiile de
calitate a acestora.

Constructorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist, responsabil tehnic
cu executia lucrarilor —autorizat , care va avea sarcina sa asigure conditiile necesare ca fiecare
etapa de executie sa se faca cu respectarea conditiilor de calitate a lucrarilor dar si respectarea

graficului de executie al lucrarilor contractate implicit cu respectarea termenilor de executie.

Masuri de minimizare a riscurilor tehnice

Proiectantul va pune la dispozitie urmatoarele servicii pe parcursul derularii lucrarilor din
cadrul proiectului:

1. Va participa la predarea amplasamentului

2. Odata incepute lucrarile de executie, Proiectantul va realiza servicii de supervizare a
lucrarilor de executie de cate ori este necesar, pana la realizarea completa a lucrarilor si
acceptarea preliminara de cate investitor.

3. La cererea beneficiarului, Proiectantul va pune la dispozitia contractorului
(constructorului) planuri detaliate suplimentare referitoare la constructie.

4. Proiectantul va realiza detaliile de executie, specificatii tehnice si estimarile de cost pentru
lucrari suplimentare sau ordinele de modificare aprobate de investitor sau de reprezentantui
sau autorizat.

Supervizare

Obiectivul principal al activitatii de supervizare il reprezinta verificarea realizarii corecte a
executiel lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora pentru constructiile care fac
obiectui acestui proiect. Pentru a asigura indeplinirea obiectivelor stabilite inspectorii de
santier vor realiza urmatoarele activitati in vederea respectarii coordonatelor de Timp,
Calitate si Siguranta pe tot parcursul implementarii proiectului.

1. Dirigintele de santier va fi raspunzator pentru executia lucrarilor in intregime, in
conformitate cu proiectele aprobate, planurile si specificatile tehnice si la un standard de
calitate satisfacator. Dupa fiecare actiune de supervizare, va raporta Beneficiarului si ii va
inainta un Raport al Stadiului Lucrarilor (cu descriere textuala, tabelele si fotografiile dupa
cum este necesar) descriind stadiul actual al lucrarilor comparativ cu ultima inspectie a
proiectantului.

2. Dirigintele de santier va analiza si aproba planurile realizate de constructor si va verifica

periodic Cartea Tehnica a Constructiei.
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3. Dirigintele de santier va elibera un Certifcat de Inspectie si Receptie Finala a lucrarilor.
Activitati care vor controla timpul:

1. Monitorizarea si revizuirea intregului calendar al constructiilor si progresul interimar al
lucrarilor;

2. Revizuirea amanuntita a calendarului lucrarilor, bilunar;

3. Monitorizarea atenta a executiei lucrarilor, de la debut si pe tot parcursul acestora;

4. Revizuirea initiala a lucrarilor si vizite pe santier pentru o intelegere mai clara a scopului
lucrarilor;

5. Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru
realizarea constructiilor;

6. Monitorizarea planificarii lucrarilor inainte si pe parcursul executiei lor;

7. Observarea problemelor sau intarzierilor, cererea unor programe de recuperare si
monitorizarea respectarii acestora;

8. Monitorizarea planificarii resurselor de catre contractori si monitorizarea executiei,
verificand ca aceasta corespunde planului de lucru propus;

9. Asigurarea raportarii corecte catre Beneficiar in vederea luarii cat mai rapide a deciziilor.
Activitati care controleaza calitatea:

1. verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv:
existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;

2. interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate
de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale);

3. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

4. verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

5. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului,
libere de orice sarcina;

6. participarea impreuna cu proiectantui si cu executantui la trasarea generala a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

7. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

8. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta
vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

9. verficarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante,
vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - [.5.C.;

10. verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor precum si a modutui de

preluare , a conditiilor impuse de acestea in project;

55



S.C. GLOBAL PROIECT s.R.L.

11. verificarea existentei si respectarea Planului Calitatii si a procedurilor/instructiunilor

tehnice pentru lucrarea respectiva;

12. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de
sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

13. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele
tehnice in vigoare;

14. interzicerea executarii de lucrari de catre pesoane neautorizate conform reglementarilor
legale in vigoare;

15. participarea la verificarea in faze determinante;

16. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de
lucrari ce devin ascunse etc.);

17. interzicerea utilizarii de tehnologii noi, neagrementate tehnic;

18. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

19. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitaiv
si calitativ;

20. transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

21. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de
modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi soultii care schimba conditiile initiale;

22. urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

23. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

24. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
detinatorului acestuia;

25. asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

26. urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

27. predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei

dupa efectuarea receptiei finale.

Activitati care controleaza siguranta:
1. Impreuna cu Proiectantul sau Beneficiarul, daca este cazul, verificarea indeaproape a

programului de siguranta al Executantului si asigurarea ca acesta este implementat;
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2. Asigurarea ca programul de siguranta propus este adecvat si este in conformitate cu
documentele contractuale;

3. Verificarea faptului ca programul de siguranta include detalii privind lucrarile temporare;
4. Asigurarea si tinerea sub observatie a tuturor operatiunilor si masurilor de siguranta si

cautarea solutiilor corectoare, atunci cand este necesar.

Riscuri financiare- apreciem ca fiind minime din urmatoarele considerente:

De asemenea, au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si
management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere; Titularul
investitiei, UAT Municipiul Ramnicu Sarat, prezinta o capacitate de management si de
implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele prevazute de programul de
finantare.

Totodata, prin semnarea Contractului de finantare nerambursabila UAT Municipiul Ramnicu
Sarat isi va asuma urmatoarele obligatii :

Referitor la perioada de implementare a proiectului riscurile de natura financiara au fost
asumate, astfel UAT Municipiul Ramnicu Sarat se angajeaza sa finanieze toate costurile

neeligibile (si conexe) aferente proiectului.

Referitor la perioada de operare a prezentului proiect investitional, UAT Municipiul Ramnicu
Sarat s-a angajat sa asigure costurile de intretinere ale infrastructurii modernizate.
Beneficiarul si-a asumat obligatia in perioada pregatitoare a proiectului precum si in perioada
de implementare a acestuia, de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul
achizitiilor publice, in scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execufie de lucréri
necesare pentru realizarea proiectului care vor face obiectul Contractului de finantare
nerambursabila, asigurand in acest fel eligibilitatea cheltuielilor efectuate in perioada
pregatitoare precum si a celor ce urmeaza a fi efectuate.

Din punct de vedere ale eligibilitatii cheltuielilor, atat in perioada de pregatire a prezentului
proiect precum si in perioada de implementare efectiva a acestuia, Beneficiarul a asigurat /va

asigura efectuarea cheltuielilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finanfate prin REGIO.

Beneficiarul va asigura un management eficient al Proiectului, prin asigurarea resurselor
umane specializate in conformitate cu complexitatea prezentului proiect.

Riscuri legale — sunt minime:
-legislatia in domeniul investitiilor, in procesul de aliniere la legislatia europeana se

perfectioneaza;

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a)
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5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Avantaje solutia lI(acceptata) -Din punct de vedere economic, solutia 2 (acceptata)
este mai ieftina

-Durabilitate in timp

-Timpi de executie mai rapizi

Dezavantaje solutia -Tehnologia implica utilaje si echipamente complexe si
[I(acceptata) manopera de inalta calificare

-Este necesara dezafectarea a unei parti din aleile
existente in parcul existent propus spre modernizare

Avantaje solutia I(neacceptata) | -Obtinerea unei suprafete mari de alei acoperite de covor

asfaltic
Dezavantaje solutia | -Costuri mai mari de exploatare
(neacceptata) - Durabilitate scazuta in exploatare

-Din punct de vedere economic,solutia 1(neacceptata)
este mai scumpa .

Concluzii finale -Deoarece din punct de vedere economic, solutia Il este
mai ieftina ,solutia II este declarata fezabila-acceptata-
(aleasa)

-Ambele solutii satisfac cerintele de rezistenta si
stabilitate

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat este Scenariul II

Din punct de vedere al costurilor de executie s-au facut estimari pentru fiecare dintre cele
doua variante. Devizele generale au fost atasate prezentei documentatii.

Analizand valorile prezentate mai sus rezulta ca si din punct de vedere financiar Scenariul 11
este recomandat.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului:

-Se vor realiza lucrari de modernizare a terenului aferent parcului existent;

-Se vor realiza lucrari de ecologizare pe terenul propus pentru infiintare de spatii verzi,
deoarece aceste este partial acoperit cu deseuri din constructii (cca 15% din suprafata).

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;

racordarea la retelele utilitare existente in zoni

-Alimentarea cu apa - bransament la reteaua de distributie apa potabila a localitatii;
-Alimentarea cu energie electrica - bransament la reteaua de distributie energie electrica din
zona;

¢) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural i economic, a principalelor lucrari pentru investifia de bazi, corelata
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cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici
propusi;

SCENARIUL CONSTRUCTIV NR. 2 - ACCEPTAT

Modernizare parc central amenajat pe terenul cu nr. cad. 40797

Suprafata totala teren S =22380.00 mp din care:

- C1 Anexa (grup sanitar) -intabulat Sc= 4520 mp
- Scena - foisor acoperit - neintabulat Sc=  59.00 mp
- Magazin - cladire mobila - neintabulat Sc= 11.80mp
- Loc de joaca pentru copiii S = 453.00mp

- Alei pietonale S 6606.00 mp
- Luciu de apa fantani arteziere S 279.00 mp
- Spatii verzi amenajate cu gazon S =10291.00 mp
S
S

- Spatii verzi amenajate cu gard viu 1383.00 mp
- Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori 3252.00 mp

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE
[l zona teritoriala - urbana
[1 functiune - Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie
00 conformare si amplasare pe lot izolatd
() dimensiuni - 22380.00 mp
(] categoria de importantd C - normal
[l clasd de importanta 111 (P100-1, 2013)
O risc de incendiu: mediu
O grad de rezistenté la foc -
[ grad de securitate normala
O alei — se reduce suprafata de alei existenta cu 611,00 mp, aceasta suprafata fiind redata prin
proiect spatiilor verzi amenajate
- aleile ramase in suprafata de 6606,00 mp vor fi tratate cu emulsie de beton speciala
realizata cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai mici
[1 suprafata de gazon sadit - 10291,00 mp
U suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -1383,00 mp
[ suprafata amenajata cu plante perene si flori - 3252,00 mp
[ arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 90 buc
[] arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 23 buc
[ toate spatiile verzi modernizate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare
si udare
[J se vor monta in arbori 30 de casute pentru pasari
[ se vor monta 20 de sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare
[] se vor monta 25 camere de supraveghere pe stalpii de iluminat existenti in parc.

Racordarea la retelele utilitare existente in zoni

- Alimentarea cu apd - bransament la reteaua de distributie apa potabila a localitatii;
- Alimentarea cu energie electrica - bransament la reteaua de distributie energie electrica din
zona;

Infiintare spatiu verde amenajat pe terenul cu nr. cad. 37078
- Suprafata totala teren S =10633.00 mp din care:
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- Alei pietonale propuse S 688.00 mp
- Spatii verzi amenajate cu gazon propuse S = 7589.00 mp
- Spatii verzi amenajate cu gard viu propuse S = 565.00mp
- Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori propuse S = 1603.00 mp
- Dale de protectie propuse (marginase iazului artificial) S =  31.00 mp
- Luciu de apa iaz artificial propus S = 157.00mp

CARACTERISTICILE TEHNICE SI LUCRARI PROPUSE

(1 zona teritoriald - urbana

O functiune - Zona de unitati industriale si de depozitare si partial in zona nereglementata
urbanistic

O conformare si amplasare pe lot izolata

[1 dimensiuni - 10633.00 mp

[ categoria de importanti C - normala

Ul clasd de importantd [11 (P100-1, 2013)

U risc de incendiu: mediu

[ grad de rezistenti la foc -

[0 grad de securitate normala

[1 alei — se amenajeaza alei in suprafata de 688,00 mp ce vor fi realizate cu dale speciale din
beton special realizat cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai
mici

[J suprafata de gazon sadit - 7589,00 mp

[] suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -565,00 mp

U suprafata amenajata cu plante perene si flori - 1603,00 mp

[ arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 91 buc

O arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 28 buc

[ toate spatiile verzi infiintate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare si
udare

(1 se vor monta in arbori 15 de casute pentru pasari

[l se vor monta 10 de sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare

[ se vor monta 8 stalpi de iluminat cu cate 2 camere de supraveghere fiecare

0 se vor monta 8 banci realizate din beton cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2
cu pana la 30% mai mici si cu sezut si spatar din lemn

[ se vor monta 8 cosuri de colectare selectiva a deseurilor.

Racordarea la refelele utilitare existente in zoni
- Alimentarea cu apé - bransament la reteaua de distributie apa potabila a localitatii;
- Alimentarea cu energie electrica - bransament la reteaua de distributie energie electrica din

Zona,

d) probe tehnologice si teste.
Sunt testele si probele specifice instalatiilor.

5.4, Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general;
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fara TVA TVA cu TVA inclus
Valoarea totala a investitiei (lei) 10.115.935,32 | 2.107.071,98 12.223.007,31
din care C+M (Tei) 7.152.976,000 | 1.502.124,960 | 8.655.100,96

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

1. Modernizare Parc Central- 1. Municipiul Rimnicu Sarat, str. Tudor Viadimirescu
ar. 11A, CF nr.40797, teren intravilan, suprafata teren 22380,00mp (teren imprejmuit) .
Suprafata totald modernizata este de S = 22.380,00 mp, din care:

Creare/extindere spatii verzi: S =611 mp

Modernizare spatii verzi existente: 8 = 14.315 mp

Suprafata construiti/amenajati este compusi din urmitoarele categorii:
Alei pietonale: S = 6.606,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gazon: § = 10.291,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gard viu: § = 1.383,00 mp

Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori: S = 3.252,00 mp

Dotiri previizute in cadrul proiectului:
- montarea a 30 de cisute pentru pasari in arbori;
_ instalarea a 20 de sisteme de semnalizare §i avertizare destinate persoanelor nevazatoare.

2. Extinderea spatiului verde prin infiintarea unui parc in Municipiul Réimnicu Sirat,
str. Avram Iancu nr.9, CF nr.37078, teren intravilan, suprafata teren 10633,00mp(teren
neimprejmuit).

Infiintare spatiu verde amenajat pe terenul cu nr. cad. 37078

Suprafata totala a terenului reprezentnd terenul abandonat care urmeazi a fi transformat este
de S =10.633,00 mp, din care:

Creare/extindere spatii verzi: S = 9.757,00 mp

Suprafata construiti/amenajati este compusi din urmiitoarele categorii:
Alei pietonale propuse: S = 688,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gazon propuse: S =7.589,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gard viu propuse: S = 565,00 mp

Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori propuse: S =1.603,00 mp
Dale de protectie propuse (in zona marginald a iazului artificial): § = 31,00 mp
Luciu de apa — iaz artificial propus: 8 = 157,00 mp

Dotiri previzute in cadrul proiectului:

- montarea a 15 cisufe pentru paséri in arbori;

- instalarea a 10 sisteme de semnalizare si avertizare destinate persoanelor nevazatoare;

- montarea a 8 binci realizate din beton cu ciment de tip sustenabil, cu emisii de CO, reduse
cu pna la 30%, previzute cu sezut §i spatar din lemn;

- montarea a 8 cosuri pentru colectarea selectivé a deseurilor.
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii:
Conform subcapitolului 4.9 din prezentul studiu de fezabilitate.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Realizarea actiunilor cuprinse in proiectul de investitii se vor desfasura pe durata a 30 de luni.
Calendarul de implementare:

- Studii preliminare i avize: 2 luni

- Proiectare: 4 luni

- Executie lucriri: 22 luni

- Receptie si inaugurare: 2 luni

Durati totald: 30 luni

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Investitia analizata se va supune procedurilor de avizare si de derulare a etapelor
urmatoare in conformitate cu legislatia din domeniul investitiilor. Categoriile de lucrari
cuprinse in investitie se vor detalia in etapele urmatoare de proiectare si se va face incadrarea
in normativele tehnice aplicabile.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Pentru obiectivul de investitii _infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central
in Municipiul Rdmnicu Sarat” sursa majoritard de finanfare este Programul Regional Sud-Est
2021 - 2027, respectiv, ratele de cofinantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
a) 85% finantare nerambursabili si din alocatii de la bugetul de stat;
b) 13% din alocatii de la bugetul de stat, reprezenténd contributie suplimentard de la
bugetul de stat fatd de contribufia previzuta la lit. a).
Din bugetul local, beneficiarul va suporta urmatoarele cheltuieli:
_ contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului (minim 2%);
— finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

A fost emis Certificatul de Urbanism nr 78 din 20.06.2025 de catre Primaria Municipiului
Ramnicu Sarat.

6.2. Extras de carte funciari, cu excepfia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Cele doua amplasamente sun intabulate la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Buzau
in CF 40797 si respectiv CF 37078 U.A.T. Ramnicu Sarat.
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6.3. Actul administrativ al autoriti{ii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, miisuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

A se consulta Clasarea Notificarii emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau
anexata documentatiei.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor

Au fost obtinute avizele, acordurile si punctele de vedere necesare conform Certificatului de
Urbanism. A se consulta documentatia anexata.

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic a fost intocmit de PFA TOFAN ADRIAN FLORIN si se gaseste in
ANEXA 02. STUDIUL TOPOGRAFIC.

6.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Au fost obfinute avizele, acordurile si punctele de vedere necesare conform Certificatului de
Urbanism. A se consulta documentatia anexata:

- Compania de apa Buzau - 379/14.08.2025

- SDEE Buzau - 3030250800409/12.09.2025

- Directia Judeteana pentru Cultura Buzau

- Acordul Municipiului Ramnicu Sarat

- Agentia pentru Protectia Mediului Buzau - 386/01.09.2025

- Studiu Biodiversitate si Peisagistic

- Studiu de Imunizare si Analiza DNSH

- Expertiza tehnica

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei
Implementarea investitiei va fi asigurata de beneficiar, UAT Municipiul Ramnicu Sarat.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investifii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare

Implementarea proiectului de investitii se va desfasura pe durata a 30 de luni.

Calendarul de implementare:

- Studii preliminare si avize: 2 luni
- Proiectare: 4 luni

- Executie lucrari: 22 luni

- Receptie si inaugurare: 2 luni
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Durati totald: 30 luni
7.3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode §i resurse necesare

Etapele privind strategia de exploatare/operare §i intretinere sunt:
-efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor;

-pregatirea personalului de exploatare;

-intocmirea regulamentului de exploatare;
-efectuarea recepfiei definitive;

-operatiile de exploatare si intrefinere propriu-zise.
Resursele necesare sunt:

-resurse umane — personal specializat;

-resurse materiale;

-resurse financiare.

7.4. Recomandiiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Primaria Municipiului Ramnicu Sarat va asigura capacitatile manageriale in ceea ce priveste
strategia de implementare, exploatare/operare si intretinere, prin directiile si serviciile tehnice
din subordine, sau dup caz, contracte-cadru cu firme specializate.

Pentru a asigura o implementare si o monitorizare corespunzatoare a proiectului, vor fi

folosite toate resursele materiale necesare, de care dispune UAT Municipiul Ramnicu Sarat.
S-a propus o echipa interna de proiect, formata din persoane cu experienta in implementarea
si monitorizarea proiectelor.
Echipa interna va fi formata din:

= Manager de proiect

= Responsabil achizitii

= Responsabil financiar

= Responsabil tehnic ete.

Resurse logistice si materiale asigurate : spatii de birou echipate, calculatoare existente,
multifunctional, abonamente telefonice, site web, conexiune internet, autoturism

8. Concluzii si recomandari

In concluzie se poate afirma necesitatea si oportunitatea implementarii obiectivului de
investitie, fiind fezabila aplicarea Solutiei 2.

PR SE 2021-2027 este unul din programele incluse in Acordul de Parteneriat privind
fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, intre Roménia i Comisia
Europeani prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, in concret,
cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul a fost
aprobat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 21.10.2022 de aprobare a
programului “Sud-Est” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regionald in
cadrul obiectivului ,,Investiii pentru ocuparea forfei de munci si crestere economicd™ pentru
regiunea Sud-Est din Roméania CCI 2021RO16RFPR003.
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imbunititirea conditiilor de viatd ale comunititilor locale prin sprijinirea dezvoltarii mediului
de afaceri, a infrastructurii §i serviciilor, in scopul reducerii disparitatilor intraregionale si
dezvoltdrii sustenabile, prin gestionarea eficientd a resurselor, valorificarea potentialului
demografic si de inovare, precum si prin asimilarea progresului tehnologic.

PR SE 2021-2027 urmaéreste ca Regiunea de dezvoltare Sud-Est sa devina una dintre cele mai
dinamice regiuni europene in ceea ce priveste cresterea inteligenta si sustenabild a economieli,
valorificind diversitatea locald si stimuldnd inovarea in vederea diminufrii disparitatilor si
cresterii standardului de viata.

Obiectiv de politicd 2 - O Europd mai verde, rezilienti, cu emisii reduse de dioxid de carbon
care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei citre o energie
curatd si echitabild, a investitiilor verzi §i albastre, a economiei circulare, a atenudrii
schimbarilor climatice si adaptirii la acestea, a prevenirii $i gestiondrii riscurilor gi a
mobilitatii urbane sustenabile

Prioritatea 2 - O regiune cu localitati prietenoase cu mediul $1 mai rezilienti la riscuri
Obiectiv_Specific - 2.7. Intensificare actiunilor de protectie si conservare a naturii, a
biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum §i reducerea tuturor

formelor de poluare
Actiunea 2.4 - Sustinerea investifiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in zonele

urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate
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rafie de esalonare & eeendel neramlor

Denumirea obiectivului de investitii
"INFIINNTARE/DEZVOLTARE SPATII VERZI SI MODERNIZARE PARC CENTRAL IN
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT"

Beneficiarul investifiei
U.A.T. Municipiul Ramnicu Sarat

Activitati
(anul 1)

Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna §
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12

Studii preliminare si avize

Servicii de proiectare

Achizitie lucrari de
constructii

.achizitie servicii dirgentie
santier

Predare amplasament

Derulare efectiva lucrari
construetii

Derulare Dirigentie de
santier

Asistenta  tehnica din
partea proiectantului




Activitati
(anul 2)

Luna 13

Luns 14

Luna 15

Luna 16

Luna 17

Luns 18

Luna 19

Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Lunz 24

Derulare efectiva lucrari
constructii

Derulare Dirigentie de
santier

Asistenta
partea proiectantului

tehnica  din '

Activitati
(anul 3)

Luna 25

Luna 26

Luna 27

Luna 28

Luna 29

Luna 30

Derulare efectiva lucrari
constructii

serulare  Dirigentie de
santier

Asistenta  tehnica din
partea proiectantului

Receptia lucrarilor

Predare
inaugurare

investitie s




DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile totale necesare realizarii investitiei

infiintareldezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in Municipiul R&mnicu Sarat

In mii lei/mii euro la cursul 5,0855
Valoarea TVA Valoarea
Nr. Denumirea capitolelor i subcapitolelor (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2. |Amenajarea terenului 52.000,000 10.920,000 62.920,000
1.3, [Amenajéri pentru protectia mediului 18.000,000 3.780,000 21.780,000
si aducerea |a starea initiald
TOTAL CAPITOL 1 70.000,000 14.700,000 84.700,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1. |necesare obiectivului:alimentare cu apa+ canalizare+ 30.000,000 6.300,000 36.300,000
energie electrica
TOTAL CAPITOL 2 30.000,000 6.300,000 36.300,000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, |Studii 135.000,000 28.350,000 163.350,000
3.1.1 |Studii de teren 25.000,000 5.250,000 30.250,000
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediulu 0,000 0,000
3.1.3 |Alte studii specifice 110.000,000 23.100,000 133.100,000
3.2. |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 500,000 105,000 605,000
| 3.3 _|Expertizare tehnica 10.000,000 2.100,000 12.100,000
L/ Certificarea performantei energetice sl auditul 0.000 0.000 0.000
energetic al cladirilor ; : i
3.5 |Proiectare si inglnariu 420.000,000 88,200,000 508.200,000
3.5.1 |Tema de proiectare
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a
3.5.3 lucrarilor de interventii si deviz general 220.000,000 46-200,000 266.200,000
254 Documentatii tehnice nace.sare? in vederea obtinerii 70.000,000 14.700,000 84.700,000
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
355 Varlﬁltl:ara tehnica c?e calitate a proiectului tehnic si a 10.000,000 2.100,000 12.100,000
detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,000 25.200,000 145.200,000
3.6 Organlzarea procedurilor de achizitie 150.000,000 31.500,000 181.500,000
3.7 |Consultanta 405,000,000 85.050,000 490.050,000
3.7.1 |[Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 365.000,000 76.650,000 441.650,000
3.7.2 |Auditul financiar 40.000,000 8.400,000 48.400,000
3.8 | Asistenta tehnica 57.000,000 11.970,000 68.970,000
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.000,000 3.570,000 20.570,000
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 8.500,000 1.785,000 10.285,000




pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

3.8.1.2|programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 8.500,000 1.785,000 10.285,000
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 30.000,000 6.300,000 36.300,000
Coordonator in materie de securitate gi sanatate -
3.8.3 |conform Hot&rarii Guvernului nr. 300/20086, cu 10.000,000 2.100,000 12.100,000
modificérile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1.177.500,000 247.275,00 1.424.775,00

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. |Constructii si instalatii 6.992.026,000 1.468.325,460 8.460.351,460
4.2, |Montaj utilaje tehnologice 20.950,000 4.399,500 25,349,500
43, Utilaje_, achiparr‘lente tehnologice si functionale care 60.300.000 12,663,000 72,963,000
necesita montaj
4.4. |Utilaje fard montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000
4.5. |Dotari 104.725,000 21.992,250 126.717,250
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 7.178.001,000 1.507.380,21 8.685.381,21
CAPITOLUL 5
F |Organizare de santier 40.000,000 8.400,000 48.400,000
5.1.1. Lucrari de constructii: 40.000,000 8.400,000 48.400,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 0,000 0.000 0,000
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 82.259,224 0,000 82.259,224
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 727.000,000 152.670,000 879.670,000
5.4. Cheltuieli pentru infarmare - publicitate 30.000,000 6.300,000 36.300,000
TOTAL CAPITOL 5 879.259,224 167.370,000 1.046.629,22
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1.  |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret
7l Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 504.902,811
14+2+31+32+33+35+3.7+3.8+4+5.1.1) 417.275,05 87.627,76
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
E) pentru ajustarea de pref 363.900,05 76.419,01 440.319,061
TOTAL CAPITOL 7 781.175,10 164.046,77 945.221,871
_l
TOTAL GENERAL 10.115.935,32 2.107.071,98| 12.223.007,31
DincareC+ M 7.152.976,000] 1.502.124,960 8.655.100,96
Proiectant, Beneficiar,

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.

Data: 25.03.2026

Primar Cirjan Sorin Valentin




DEVIZ ELIGIBIL
privind cheltuielile totale necesare realizarii investitiei

in mii lei/mii euro la cursul EURO 5,0855
2 Valoarea Valoarea
Denumirea capitolelor si TVA -
Nr:. subcapitolelor (fara TVA) (inclusiv TVA)
g% de cheltuieli . \
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2.  |Amenajarea terenului 52.000,000 10.920,000 62.920,000
Amenajéri pentru protectia
1.3. mediului 18.000,000 3.780,000 21.780,000
si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 70.000,000 14.700,000 84.700,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor
necesare
21. obiectivului:alimentare cu 30.000,000 6.208,000 36.300,000
apa+ canalizare+ energie
electrica
TOTAL CAPITOL 2 30.000,000 6.300,000 36.300,000
CAPITOLUL 3
3.1. Studii 0,000 0,000 0,000
311 Studii de teren 0,000 0,000 0,000
312 Raport privind impactul asupra 0,000 0,000 0,000
mediulu
3.1.3 |Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000
Documentatii suport si
3. c:heltt_liell pentru obtinerea 0,000 0,000 0,000
de avize, acorduri gi
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,000 0,000 0,000
Certificarea performantei
3.4 energetice si auditul 0,000 0,000 0,000
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare gi inginerie 359.000,000 75.390,000 434.390,000
3.561 |Tema de proiectare 0,000 0,000
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000
Studiu de fezabilitate/
documeniatie de avizare a
353 licrarlor de Irterveritii 51 devis 220.000,000 46.200,000 266.200,000
general
Documentatii tehnice
354 |necesareinvederea obtineri 70.000,000 14.700,000 84.700,000
avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor
Verificare tehnica de calitate a
3.5.5 |proiectului tehnic sia detaliilor 10.000,000 2.100,000 12.100,000
de executie




s5@ |Froect tehnicsi dateli de 59,000,000 12,390,000 71,390,000
executie
3.6 g«::;?t'::m Rracsduniorae 150.000,000 31.500,000 181.500,000
3.7 Consultanta 280.000,000 58.800,000 338.800,000
374 [Managementul de proiect 240,000,000 50,400,000 290.400,000
pentru obiectivul de investitii
3.7.2 |Auditul financiar 40.000,000 8.400,000 48.400,000
3.8 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000
381 Asif_.stenta teh_nica din partea 0,000 0,000 0,000
proiectantului
38.1.1 pe pe_rioada de executie a 0,000 0,000 0,000
lucrarilor
pentru participarea
proiectantului la fazele incluse
381.2 in programul de control al
1% Nucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 0,000 0,000 0,000
Coordonator in materie de
securitate gi sénatate -
3.8.3 |conform Hotaréarii Guvernului 0,000 0,000 0,000
nr. 300/2008, cu modificérile gi
completérile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 789.000,000 165.690,00 954.690,00
CAPITOLUL 4
4.1. Constructii sl instalatii 6.992.026,000 1.468.325,460 8.460.351,460
4.2. Montaj utilaje tehnologice 20.950,000 4,399,500 25.349,500
Utilaje, echipamente
43. |tehnologice gi funclionale care 60.300,000 12.663,000 72.963,000
necesita montaj
Utilaje fara montaj si
4.4 echipamente de transport 0,000 2,000 Q.680
4.5. |Dotéri 104,725,000 21.992,250 126.717,250
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 7.178.001,000 1.507.380,21 8.685.381,21
CAPITOLUL 5
5.1 |organizare de santier 40.000,000 8.400,000 48.400,000
5.1.1. Lucr&ri de constructii: 40.000,000 8.400,000 48.400,000
5.1.2. Cheltuieli conexe
organizarii santierului 0,000 2,000 8,000
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul 82.250,224 0,000 82.250,224
creditului
Cheltuieli diverse si
5.3. neprevazute 727.000,000 152.670,000 879.670,000
Cheltuieli pentru informare -
5.4. publicitate 30.000,000 6.300,000 36.300,000
TOTAL CAPITOL 5 879.259,224 167.370,000 1.046.629,22

CAPITOLUL 6




Pregétirea personalului de
8:1: exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de
Cheltuieli aferente marjei de
buget 25% din (1.2+1.3+1.4
Tl
+2+31+32+4+33+35+ 604.902,811
37+38+4+51.1) 417.275,05 87.627,76
Cheltuieli pentru constituirea
7.2 rezervei de implementare 440.319,061
pentru ajustarea de pref 363.900,05 76.419,01
TOTAL CAPITOL 7 781.175,10 164.046,77 945.221,871
|
TOTAL GENERAL 9.727.435,32 2.025.486,98 11.752.922,31

DincareC+ M

7.152.976,000

1.502.124,960

8.655.100,96

Proiectant,

S.C.GLOBALPRNIFCTS R L _

Data: 25.03.202¢

Beneficiar,
Primar Cirjan Sorin Valentin




DEVIZ NEELIGIBIL
privind cheltuielile totale necesare realizarii investitiei

in mii lei/mii euro la cursul EURQ 5,0855
’ Valoarea Valoarea
NF. Denumirea qapltolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
subcapitolelor
en de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2, |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
Amenajéri pentru protectia
1.3,  |mediului 0,000 0,000 0,000
si aducerea la starea initiald
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor
necesare
0 0,000
241, obiectivului:alimentare cu 0;000 v.go0
apa+ canalizare+ energie
electrica
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3
3.1.  |Studii 135.000,000 28.350,000 163.350,000
3.1.1 |Studii de teren 25.000,000 5.250,000 30.250,000
342 Rapt?rt privind impactul asupra 0,000 0,000 0,000
mediulu
3.1.3 |Alte studii specifice 110.000,000 23.100,000 133.100,000
Documentatii suport si
32, cheltuleli pentru obtinerea 500,000 105,000 605,000
de avize, acorduri si
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 10.000,000 2.100,000 12.100,000
Certificarea performantel
34 energetice si auditul 0,000 0,000 0,000
energetic al cladirilor
35 Proiectare si inginerie 61.000,000 12,810,000 73.810,000
3.51 |Tema de proiectare 0,000 0,000
352 |Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000
Studiu de fezabilitate/
documentatie de avizare a
. . 0,00 0,000
353 lucrarilor de interventii si deviz 0,000 0
general
Documentatii tehnice necesare
3.54 |in vederea obtinerii avizelor/ 0,000 0,000 0,000
acordurilor/ autorizatiilor
Verificare tehnica de calitate a
3.5.5 |proiectulul tehnic si a detaliilor 0,000 0,000 0,000
de executie
g || oiodt tahnic sidetall de 61.000,000 12.810,000 73,810,000
executie




36 Org.anl_zama procedurilor de 0,000 0,000 0,000
achizitie
3.7 Consultanta 125.000,000 26.250,000 151.250,000
a7 [Monagementul caprolect 125.000,000 26.250,000 151.250,000
pentru obiectivul de investitii
3.7.2 |Auditul financiar 0,000 0,000 0,000
38 Asistenta tehnica 57.000,000 11.970,000 68.970,000
3.8, |Asistenta tehnica din partea 17.000,000 3.570,000 20.570,000
proiectantului
444 |po penpadddeexpautias 8.500,000 1,785,000 10.285,000
lucrarilor
pentru participarea
proiectantului la fazele incluse
in programul de control al _—
S804 lucrarilor de executie, avizat de 8.500,000 1,785,000 L
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 30.000,000 6.300,000 36.300,000
Coordonator in materie de
securitate gi sanatate -
3.8.3 |conform Hotararii Guvernului 10.000,000 2.100,000 12.100,000
nr. 300/2008, cu modificarile si
completérile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 388.500,000 81.585,00 470.085,00
CAPITOLUL 4
4.1. Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente
4.3.  |tehnologice si functionale care 0,000 0,000 0,000
necesita montaj
Utilaje fard mantaj si
0 0,000
44 achipamente de transport 4000 G0
4.5. Dotéri 0,000 0,000 0,000
4.6, Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,00 0,00
CAPITOLUL 5
5.1 |organizare de gantier 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii: 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe
organizarii santierului 0,000 0,000 0,000
5.2 Comllsioslme, cote, taxe, costul 0,000 0,000 0,000
creditului
53 Cheltuhﬂall diverse si 0,000 0,000 0,000
neprevazute
Cheltuieli pentru informare -
5.4. bublicitate 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,00
CAPITOLUL 6
61 Pregétirea personalului de 0.000 0,000 0,000
exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000




CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de
Chealtuieli aferente marjei de
7.1 buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 0,000 0,000
+2+31+32+433+35+37
+38+4+51.1) 0,00
Cheltuieli pentru constituirea
7.2 rezervei de implementare 0,000 0,000
pentru ajustarea de pret 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,000
TOTAL GENERAL 388.500,000 81.585,00 470.085,00
DincareC+ M 0,000 0,000 0,00
Proiectant, Beneficiar,

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L._

Data: 25.03.2026

Primar Cirjf_n_.':‘a_.nrln Valentin



Centralizator

privind cheltuielile cuprinse in Capitolul 3

Data: 25.03.2

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli VMDMBL’““ Tva TvA Valoare cu TVA |
ai Leal Lai
1 2 3 4 5
3.1. St = STUDN
3.1.1. |Studii de teren 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.1.1.1 |Studii topografice 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3.1.1.2 |Studii geclogice 10.000,00 2.100,00 12.100,00
3.1.1.3 |Studii hidrologice 0,00 0,00 0,00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra madiului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 |Alte studii specifice 110.000,00 23.100,00 133.100,00
TOTAL 3.1. 135.000,00 28.350,00 163.350,00
DOCUMENTATII SUPORT 51 CH PENTR BTINEF DE AVIZE. A RISIAUTO :
321 |a). obtinerea/prelungirea valabilititii ceritificatului de urbanism 0,00 0,00 0,00
3,22 |b). obtinerea/prelungirea valabilitatli autorizatiel de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
3.2.3 |c). oblinerea avizelor §i acordurilor pentru racorduri gi 0,00 0.00 0,00
brangamenie |a rejelele publice de alimentare cu apa,
canalizare,alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic,
enargie alectrica, telefonie
3.2.4 |d)obtinerea avizului sanitar 0,00 0,00 0,00
3.25 |e)obtinerea certificatului de nemenclatura stradala 3| adresa 0,00 0,00 0,00
3.26 |f) Intocmirea documentatiei, cbtinerea numarului cadastral 0,00 0.00 0,00
provizoriu si inregisirarea terenului in carlea funciara
3.2.7 |g) obtinerea avizului de proleciie civila 0,00 0,00 0,00
3.2.8 |h)obtinerea actului adminlstrativ al autoritatll competente 500,00 105,00 605,00
pantru protectia mediului
3.2.9 |i) alte avize,acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.2, 500,00 105,00 605,00
3.3 ] EANICA
3.3.1 |Expartiza tehnica 10.000,00 2.100,00 12.100,00
Total 3.3 10.000,00 2.100,00 12.100,00
3.4 _CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENEGETICE S| AUDITUL ENERGETIC
3.3.1 [Certificare energetica 0,00 0,00 0,00
3.3.2 |Audit energstlc 0,00 0,00 0,00
Total 3.4 0,00 0,00 0,00
3.5 |PROIECTARE
3.51 |Tema da proiactare 0,00 0.00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabllitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate / documentatia de avizare a lucrarilor de
3.5.3 interventii sl deviz general 220.000,00 40.200.00 266.200,00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /
3.5.4 acordurilor/autarizatiilor 70.000,00 14.700.00 84.700,00
Varificarea lehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
355 |45 axacutia 10.000,00 2.100,00 12.100,00
3.5.6 [Prolect tehnic si detalli de executie 120.000,00 25.200,00 145.200,00
TOTAL 3.5 420.000,00 88.200,00 508.200,00
X ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3;1 Cheltuieli pentru intocmirea documentatiilor pentru licitatii 150.000,00 31.500,00 181.500,00
TOTAL 3.6. EL) 150.000,00 31.500,00 181.500,00
3.7. CONSULTANTA
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii S, 7e.4p0.00 e
intocmire cerere de finantare 115.000,00 24.150,00 139.150,00
consultanta managementul investitiel 250.000,00 52.500,00 302.500,00
3.7.2. |Auditul financiar 40.000,00 8.400,00 48.400,00
T 405.000,00 85.050,00 490.050,00
35, ASISTENTA TEANICA
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.000.00 3.570,00 20.,570,00
3.8.1.1. |pe perloada de executie a lucrarilor 8.500,00 1,785,00 10.285,00
pentru participarea prolectantului |a fazela incluse in
programul de control al lugrarilor de executie, avizat de catre 8.500,00 1,785,00 10.285,00
3.8.1.2. |Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. |Dirigentie de santier 30.000,00 6.300,00 36.300,00
= Hotararii Guvarnului nr. 300/2008, cu modificanie i
3.8.3._|completarile ulterioare b 240000 11210000
TOTAL 3.8. 57.000,00 11.870,00 | ' 68.870,00
TOTAL 1.177.500,00 247.275,00- —1.424.775,00,
!‘ :
Prolectant, Beneficia, _
5.C. GLOBAI Primag-Ciifan-gorld Valen{in |



[Devizul Capitolului nr.4 - Constructii si instalatii

Nrcrt Rl
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheluieli Valoara fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
1 2 3 4 5
Cap. 4 - cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1 |exterioare 130.166,000 27.334,860 157.500,860]
4.1.2 | Rezistenta 0,000 0,000 0,000]
4.1.3 |Arhitectura 5.429,165,000 1.140.124,650 6.569.289,650]
4.1.4 |Instalatii _ 1.432.695,000 300.865,950 1,733.560,950|
Total | - subcap. 4.1 6.992.026,000 1.468.325,460 8.460.351,460]
|
4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 20.950,000 4.399 500 25.349,500]
Total Il - subcap. 4.2 20.950,000 4.399,500 25.349,500]
_ Total Il (cu T_WI) 20.950,000 4.399,500 25,349,500
lll. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 60.300,000 12.663,000 72.963,000
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000
4.5 |Dotari 104.725,000 21.992,250 126.717,250
4.6 |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
Total lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 185.975,000 39.054,750 225.029,750
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total [I+Total Ill) 7.178.001,000 1.507.380,210 8.685.381,210
Proiectant, Beneficiar,

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.

Data: 25.03.2026

Primar Cirjan Suri# Valentin



Devizul Capitolulul nr.4 - Constructii si instalatii--
Infiintare spatiu verde
CF 37078

Nr ert

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheluieli Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA!
1 2 3 4 5
Cap. 4 - cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1 |exterioare 26.600,000 5.586,000 32.186,000]
4.1.2 |Rezistenta 0,000 0,000 0,000]
4,1.3 |Arhitectura 1.904.612,000 399.968,520 2.304.580,520|
4.1.4 |Instalatii 582.785,000 122,384,850 705.169,850]
Total | - subcap. 4.1 2.513.997,000 527.939,370 3.041.936,370|
|
4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000]
Total Il - subcap. 4.2 0,000 0,000 0,000]
Total Il (cu TVA) 0,000 0,000 0,000|
lll. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0,000 0,000 0,000}
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000}
4.5 |Dotari 5.775,000 1.212,750 6.987,750|
4.6 |Active necorporale 0,000 0,000 0,000}
Total lll - subcap. 4.3+4.4+4.544.6 5.775,000 1.212,750 6.987,750|
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total ll+Total lll) 2.519.772,000 529.152,120 3.048.924,120]
Proiectant, Beneficiar,

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L/

Data: 25.03.2026

Primar Cirjan Sorip Valentin



[Devizul Capitolului nr.4 - Gonstructii si instalatil MODERNIZARE PARC CENTRAL

Nr crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheluieli Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
1 2 3 4 5
Cap. 4 - cheltuiell pentru investitia de baza
4.1  |Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1 |exterioare 103.566,000 21.748,860 125,314,860
4.1.2 |Rezistenta 0,000 0,000 0,000
4.1.3 |Arhitectura 2.972.642,000 624.254,820 3.596.896,820
4.1.4 |Instalatii 815.660,000 171.288,600 986.948,600
Total | - subcap. 4.1 3.891.868,000 817.292,280 4.709.160,280
4.2 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000
Total ll - subcap. 4.2 0,000 0,000 0,000
Total Il (cu TVA) 0,000 0,000 0,000
Ill. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnoloegice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0,000 0,000 0,000
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care
4.4 [nu necesita montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000
45 |Dotari 11,550,000 2.425,500 13.975,500
4.6 |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
Total lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 11.550,000 2.425,500 13.975,500
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total 1il) 3.903.418,000 819.717,780| - 4.723.135,780
Prolectant, Beneficiar, hE A,

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.

Data: 25.03.2026

Primar Cirjan So

"-:a‘\\\

o

fin Valentin




Devizul Capltelulul nr.3 - Constructil sl instalati -
Infiintare spatiu verde
CF 37078
- AUXILIARE
Nrort) == __
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheluieli Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
1 2 3 4 5
Cap. 4 - cheltuleli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1 |exterioare 0,000 0,000 0,000
4.1.2 |Rezistenta 0,000 0,000 0,000
4.1.3 |Arhitectura 122.200,000 25.662,000 147.862,000
4.1.4 |Instalatii 34.250,000 7.192,500 41.442,500
Total I - subcap. 4.1 156.450,000 32.854,500 189.304,500
4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 7.200,000 1.512,000 8.712,000
Total Il - subcap. 4.2 7.200,000 1.512,000 8.712,000]
Total Il (cu TVA) 7.200,000 1.512,000 8.712,000
lll. PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cara
4.3 necesita montaj 22.800,000 4,788,000 27.588,000
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000
4.5 |Dotari 79.000,000 16,590,000 95.590,000
4.6 |Active necorparale 0,000 0,000 0,000
Total lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 101.800,000 22.880,000 131.890,000|
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total lI+Total Ill) 265.450,000 55.744,500 321.194,500
Proiectant, y Beneficiar,

5.C. GLOBAL PROIECT SH’L

Data: 25.03.2026

Primar Cirjan Sorin V;Ientln



[Devizul Capitolului nr.4 - Constructii si instalatii MODERNIZARE PARC CENTRAL

Nr crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheluiell Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
1 2 3 4 5
Cap. 4 - cheltuiell pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1 |exterioare 0,000 0,000 0.00(ﬂ
4.1.2 |Rezistenta 0,000 0,000 0,000}
4.1.3 |Arhitectura 429.711,000 90.239,310 519.950,310|
4.1.4 |Instalatii 0,000 0,000 0,000}
Total | - subcap. 4.1 429.711,000 90.239,310 519.950,310|
4.2 |Montaj utilaje sl echipamente tehnologice si functionale 13.750,000 2.887,500 16.637,500
Total Il - subcap. 4.2 13.750,000 2.887,500 16.637,500
Total Il (cu TVA) 13.750,000 2.887,500 16.637,500
lll. PROCURARE
Utilzje si echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 37.500,000 7.875,000 45.375,000
Utilaje si echipamente tehnologlee si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de fransport 0,000 0,000 0,000
4.5 |Dotari 8.400,000 1.764,000 10.164,000]
4.6 |Active nec:umnrale 0,000 0,000 U.ODCI|
Total Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 45.900,000 12.526,500 72.176,500]
= — = |
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total |+Total ll+Total Ill) 489.361,000 102.765,810 592.126,810]
Prolectant, ) Beneficiar,
S.C. GLOBAL PRDIEC'I:@O,R.L. Prinfar Cirian Sorin Valentin

Data: 25.03.2026



CAPITOLUL 5

Nr. |Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA Valoare
Crt [subcapitolelor de cheluieli TVA inclusiv TVA
5.1 |Organizare de santier 40.000,000 8.400,000 48.400,000
5.1.1. Lucrari de constructii: 40.000,000 8.400,000 48.400,000
5.1.2. Cheltujeli conexe organizarii 0,000 0,000 0,000
santierului
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul 82.259,224 0,000 0,000
creditului
5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente 0,000 0,000 0,000
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta Insp. de Stat in 7.152,976 0,000 0,000
Constructii pentru controlul calitatil
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta 1.5.C. pentru controlul 35.764,880 0,000 0,000
statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 35.764,880 0,000 0,000
Constructorilor - CSC
5.2.56 Taxe pentru acorduri, avize 3.576,488 0,000 0,000
conforme si autorizatia de construire /
desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 727.000,000f 152.670,000 879.670,000
5.4. |Cheltuieli pentru informare - publicitate 30.000,000 6.300,000 36.300,000
TOTAL CAPITOL 5 879.259,224| 167.370,000| 1.046.629,224
Proiectant, Beneficiar,

S.C. GLOBAL PROIECT S.RL—

Data: 25.03.2026

Primar.Cirjan Sorin Valentin
4



Formularul F4 - lista utilaje si echipamente tehnologice cu montaj- Modernizare Parc Central

OBIECTUL BUCATI PRET UNITAR PRET TOTAL

CAMERE SUPRAVEGHERE 25,000 1.500,000 37.500,000
TOTAL (fara TVA) 37.500,000
TVA (21%) 7.875,000
TOTAL (cu TVA) 45.375,000

Formularul F4 - lista utilaje si echipamente tehnologice cu montaj-

Infiintare spatiu verde CF 37078

OBIECTUL BUCATI PRET UNITAR PRET TOTAL
CAMERE SUPRAVEGHERE 8,000 2.850,000 22.800,000
TOTAL (fara TVA) 22.800,000
TVA (21%) 4,788,000
TOTAL (cu TVA) 27.588,000
Proiactant, fl’."ﬂ Beneficiar,

5.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.‘\ \

Data: 25.03.2026 .

Primar Cirjan Sorin Valentin



Formularul F4 - lista cu dotarile- Modernizare Parc Central

| OBIECT BUC PRET/ BUC PRET TOTAL
Casute pentru pasari 30 385,000 11.550,000
Sisteme de semnalizare si avertizare
pentru persoane nevazatoare - pentru 20 420,000 8.400,000
ghidare si orientare
TOTAL GENERAL (fara TVA) - = ~19.950,000
TVA 4,189,500
TOTAL GENERAL (cu TVA) 24,139,500
Formularul F4 - lista cu dotarile-
Infiintare spatiu verde
CF 37078

"OBIECT @ | BUC PRET/ BUC ~ PRETTOTAL
Casute pentru pasari 15 385,000 5.775,000
Sisteme de semnalizare si avertizare
pentru persoane nevazatoare - pentru 10 420,000 4.200,000
ghidare si orientare
Banci din beton (cu ciment de tip
sustenabil cu emisii de CO2 cu cca
30% mai mici) sl sezut si spatar din 8 R-20, 000 41.600,000
lemn
Cosuri de colectare selectiva a 8 4.150,000 33.200.000
deseurilor
TOTAL GENERAL (fara TVA) 84.775,000
TVA 17.802,750
TOTAL GENERAL (cu TVA) 102.577,750
Proiectant, Beneficiar, A

S.C. GLOBAL PROIECT S®R.L.

/
Data: 25.03.202€

L

Primar Cirian Sorin Valentin



DEVIZ PE OBIECT
OBIECT: INFORMARE S| PUBLICITATE

Beneficiar: UAT RAMNICU SARAT
Proiect:infiintare/dezvoltare spatii verzi st modernizare Parc Central Tn Municlpiul Rdmnicu Sirat

Nr. crt. Denumire lucrdrl / cheltuieli um Cantitate Pretunitar (lei)  Valoare (lei)
1 Realizare placd permanenta de informare bug 2 8300 16600
2 Tipérire afise / autocolante informare proiect buc 24 90 2160
3 Comunicat de presa lansare proiect buc 1 1470 1470
4 Comunicat de pres# finalizare proiect buc 1 1470 1470
5 Materiale promotionale buc a3 100 8300

TOTALDEVIZPEOBIECT 30000
Prolectant, Beneficiar,
5.C. GLOBAL PROIECT ... Primar Cirjan Sorin Valentin

Data: 25.03.20



BENEFICIAR: U.A.T. Municipiul Ramnicu Sarat

INFIINTARE/DEZVOLTARE SPATII VERZI S| MODERNIZARE PARC CENTRAL IN
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

" RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA nr. 007/2026

Elaborator documentatie
expert tehnic atestat
GRADINARIU IOAN



Modernizare parc central

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
1. Generalitati
Raportul de expertiza tehnica s-a intocmit pentru Municipul |
Buzau prin S.C. MAPRO DRACONS S.R.L. *
Expertiza s-a intocmit in baza urmétoarelor acte normative: j

- HG 742/2018 privind expertizarea si verificarea tehnic

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr.907/2016.

. Ordinul 777 din 26.05.2003 - Indrumatorul pen
profesionald a specialistilor cu activitatea in constructii, aprobat de MLPTL.

. HG 766/1997 in completare cu HG 1231/2008 privind conducerea Si
asigurarea calitatii in constructil;

- H.G. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructilor, modificat prin
H.G.nr.742/2018,;

- Normativ pentru alcatuirea structurilor rigide $i suple pentru strazi, indicativ NP
116-2004;

- Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in
sistemele cofraje fixe si glisante, indicativ NE 014-2002]

- Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide, ind. PD
177 -2001.

_NE 021-2003. Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a
drumurilor legate de cerintele utilizatorilor.

. HG 2139/30.11.2004 Catalog privind clasificarea duratei normale de
functionare.

Pentru intocmirea EXPERTIZEI TEHNICE s-au consultat urmatoarele:
.Date tehnice si statistice furnizate de catre beneficiar;
-Culegere de date si inspectie vizuala a amplasamentului realizate de catre elaborator;
-Specificatii tehnice de specialitate;
+Studiu geotehnic intocmit de S.C.CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Scopul prezentului raport de expertiza este ca pe baza datelor culese din teren sa
se identifice urmatoarele :
. starea de tehnica actuala a aleilor din cadrul parcului central ;
- solutiile tehnice de modernizare adecvate, pentru aleile si platformele din
incinta in suprafata de cca 7200 mp.

2. Preciziri privind obiectul investitiei

Parcul central care face obiectul prezentei expertize tehnice se fncadreaza in
categoria de importanta ,C" (importanta normala) siin clasa de importanta Ill (medie),
conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G.nr.766/1997, anexa 3.
referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Starea tehnica a aleilor expertizate realizate cu imbriacaminte asfaltica este
necorespunzatoare asupra carora au fost efectuate in timp lucréri de intretinere curenta,
dar sistemul rutier este invechit, si nu asigura o structura rutiera care sa satisfaca traficul
pietonal actual si de perspectiva, prezentand pe alocuri degradari. Nu exista piste de
ciclisti, deplasarea acestora facandu-se in prezent pe aleile parcului.

In consecintd beneficiarul solicita expertului tehnic justificarea necesitatii efectuarii
lucrarilor de reabilitare a aleilor, cu recomandari privind solutiile tehnice posibile pentru
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tratarea situatiilor existente.

Pentru conceperea solutiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnica a lucrarilor
respectiv, a starii zestrei existente si a modului de amenajare a acestora din punct de
vedere al pietonilor si al biciclistilor. Au fost analizate si spatiile verzi, platforme pietonale
si modul de scurgere a apelor.

2. Amplasament

Amplasamentul pe care este obiectivul se afla situat pe teritoriul administrativ al
Municipiului Ramnicu Sérat, domeniu public, situat in zona de parcuri, complexe
sportive, recreere, turism, perdele de protectie, subzona de parcuri, scuaruri, plantatii de
aliniament, conform prevederi U.T.R. 1 din P.U.G. Ramnicu Sarat

Traseele studiate se afla in Parcul central si se suprapun peste reteaua actuala de
alei si platforme pietonale, accesul fiind posibil prin punctele de intrare in parc.

Suprafata terenului ocupat prin proiect este de aproximativ 22380mp, conform
informatiilor aferente parcelei cu nr. cad. 40797.

Parcul central este functional, dotat cu spatii verzi amenajate, alei pietonale
asfaltate, mobilier urban, loc de joaca pentru copii, grup sanitar, sistem de iluminat al
aleilor pe timp de noapte si imprejmuire stradala.

Parcul este amenajat in genul parcurilor engleze si are mai multe intrari: doua prin
latura de sud-vest — strada N. Balcescu, o intrare pe latura de nord-est tot din strada N.
Bélcescu, in zona primariei si una prin latura de nord.

Aleile pietonale existente au Iatimi variabile si prezinta o structura cu imbracaminte

bituminoasa.
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In acest moment prezinta defecte specifice cum ar fi; valuriri (umflaturi si tasari pe
distante scurte), cedari ale fundatiei, exfolieri ale suprafetei de rulare, fisuri si crapaturi,
etc. De asemenea bordurile care delimiteaza aleile parcului sunt ciobite, sparte ori
lipsesc.

Din cauza lipsei de Intretinere periodica si a climei(inghet - dezghet) aleile s-au
degradat atat de tare incat pe unele portiuni a inceput sa creascé vegetatie pe suprafata
de rulare a acestora.

Un alt motiv care a dus |a degradarea aleilor pietonale din pare este indepértarea
ineficienta a apei meteorice de pe suprafata de rulare, in momentul de fata nefiind
asigurate pante transversale catre spatju verde pe toata lungimea aleilor, motiv pentru
care apa stationeaza pe acestea.

Aceste alei, conform OG 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor cu
modificérile si completarile ulterioare prin OG 7/2010, sunt drumuri publice, deschise
circulatiei publice gi de interes local.

Vecinatatile terenului cu nr. cad. 40797 sunt urmatoarele:

- La Nord — terenuri proprietati private destinate locuintelor individuale si terenuri
proprietati publice precum Clubul Copiilor (cladire monument istoric clasata sub cod BZ-
Il-m-B-02468 - Clubul Copiilor - Str. Vladimirescu Tudor 11 - inceputul sec. XX) si Sediul
Jandarmeriei;

— La Est — strada Nicolae Balcescu, urmata de sediul Primariei Ramnicu Sarat
(cladire monument istoric clasata sub cod BZ-1l-m-A-02453 - Primaria Orasului - Str.
Balcescu Nicolae 1 - an 1898);

— La Sud — strada Nicolae Balcescu, urmata peste drum de Centru Militar si de
Colegiul National Alexandru Vlahuta (cladire monument istoric clasata sub cod BZ-l-m-
B-02469 - Liceul ,Alexandru Vlahuta" - Str. Vladimirescu Tudor 13 - inceputul sec. XX),

— La Vest— strada Tudor Vladimirescu, urmata peste drum de terenuri proprietati
private ocupate de activitati comerciale si prestatoare de servicii precum Banca
Comerciala Romana (cladire monument istoric clasata sub cod BZ-1l-m-B-02467 - Banca
Comerciala Romana - Str. Vladimirescu Tudor 10 - 1926 — 1928), pizerie, fast-food,
frizerie, etc si teren proprietate publica precum Sediul Municipal de Politie.

Pe partea de nord-vest a terenului cu nr. cad. 40797 se afla o zona incadrata ca
sit urban, care este delimitata de strazile Constantin Brancoveanu, Primaverii, Dezrobirii,
Milcov, Tudor Vladimirescu, Margaritarului, incluzinad si strazile Victoriei si Avandului (sit
urban clasat sub cod BZ-1I-s-B-02451 - Sit urban Ramnicu Sarat - sec. XIX).

2.2 Consideratii asupra amplasamentului
2.2.1. Consideratii geomorfologice si geologice

Zona orasului Ra@mnicu Sarat, cu o structuré geologica relativ noua, formata din
terenuri deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestarilor seismice
vrancene.

Conform hartii de macrozonare seismicd, anexd la SR 11100/1-93, zona se
incadreaza Tn macrozona de intensitate 92, cu perioada de revenire de 100 de ani.

Conform hartilor anexe |la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a accelerafiei
terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=
225 ani, este: ag= 0,35 g si 20% probabilitate de depasire In urmatorii 50 de ani, iar
perioada de control (colt) a spectrului de rdspuns Tc=1,6 sec.

2.2.2. Consideratii hidrologice
Reteaua hidrograficid de suprafatd apartine n totalitate bazinului hidrografic al
Siretului, care dreneazi zona prin intermediul a trei colectori principali: Ramnicul Sarat
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(cel mai important, se varsa direct in Siret), Calnaul (dreneaza partea sud-estica a
perimetrului si se varsa in Buz&u) si Ramna (in nord-est, afluent al Putnei).

Analiza structurii hidrogeologice zonale si rezultatele forajelor executate in
perimetru au permis evidentierea a dousd complexe de straturi acvifere separate, pe
criterii geomorfologice, litologice si batimetrice, in acvifere freatice si acvifere de
adancime.

2.2.3, Consideratii climaterice

Judetul Buzau apartine in proportie de 70% sectorului cu clima continentala (50%
tinutului cu climé de campie si 20% finutului cu climé de dealuri) si in proportie de 30%
sectorul cu clima de munte (tinutul climatic al muntilor mijlocii).

Conform STAS 1709/1-90, sectoarele de drum studiate se caracterizeaza prin
indicele de inghet din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioads de 30 ani pentru drumurile
cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic mediu, usor si foarte ugor, exprimat
n °C x zile, astfel: = 400 (sistem rutier nerigid).

Conform hartii cu repartizarea dupa indicele de umiditate Thornthwaite (Im) zona
studiatd se situeaza in tipul climatic | cu Im =-20..0.

Conform SR 174-1 (iulie 1997), zona studiata se situeaza n "zona calda".

Conform CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, valoarea caracteristica a incarcarii din z&pada pe sol, sk in N/m2, pentru
altitudini A = 1000 m, este de 2 N/m2.

Conform CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, gb in kPa, avand IMR=
50 ani, este de 0,60 kPa.

2.2.4. Consideratii geotehnice

In zona amplasamentului, sub adancimea umpluturilor heterogene, cu grosimi
variate pe suprafata intregului amplasament, s-au interceptat formatiuni coezive,
alcatuite din prafuri argiloase si argile prafoase, tari la plastic vartoase, cu
compresibilitate medie, sensibile la umezire - pamanturi loessoide.

Succesiunea litologica interceptatd, prezentaté din fisa de foraj este urmatoarea:
Foraj geotehnic F1 — strada Tudor Vladimirescu 11A
20,00 - 1,80m  Umpluturd alcatuitd din resturi de materiale de constructii, In masa
prafoasa-nisipoass;
-1,80-3,00m Prafargilos, galbui-cafeniu, tare, cu calcar diseminat - pamant loessoid;
«3,00-5,20m  Praf argilos, cafeniu, tare - padmant loessoid;
+5,20-6,00m Argila prafoasd, cafenie, plastic vartoasa.

Conform normativului NP 074/2022, terenul de fundare al viitoarei constructii se
incadreaza in categoria geotehnica 2 (10 - 14), cu risc geotehnic moderat.
Punctajul aferent (14 puncte), rezulta din:
- Conditji de teren: terenuri dificile — 6 puncte;
- Apa subterana: fara epuizmente — 1 punct,
- Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta: normala — 3 puncte;
- Vecinatati: fara risc — 1 punct;
- Zona seismica de calcul: ag=0,25 — 3 puncte
Terenul prezinta stabilitate generala si locala, nefiind afectat de degradari erozive
sau alunecdri, nu exista fisuri, crapéturi deschise, la momentul investigarii geotehnice .
incadrarea pamanturilor interceptate, conform clasificarii din STAS 1243, este la
tipul de pamant PS. Zona studiata face parte din tipul climateric |, iar regimul hidrologic
conform prevederilor STAS 1709/2-90 este 2a.

5
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Pentru dimensionarea sistemului rutier al infrastructurii interioare, se va lua in
calcul o valoare a modulului de elasticitate dinamic Ep 80 MPa si valoarea de calcul y =
0,42.Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este de 0,42,

Elemente geometrice

2.3.1. Traseul in plan
Traseul se desfasoara in zond de campie, in intravilan cu elemente geometrice
impuse de geometria loculul.
Latimea partii carosabile este de cca 1.50 ...2.00 m. Platforma variaza intre 1.50
si 2.00 m.
Traseul este relativ drept, cu aliniamente si franturi.

2.3. Scurgerea apelor de suprafata.
Dispozitivele de colectare - insuficiente, sau lipsesc.

3. Investigatii asupra aleilor pietonale

Investigatiile au constat in parcurgerea traseului aleilor, analiza modului cum se
face colectarea si evacuarea apelor meteorice, observarea stérii tehnice si informati
obtinute de la localnici i conducerea primariei Ramnicu Sarat.

3.1. Structura rutierd

Structura aleilor este in stare de degradare prezentand fisuri, tasari si lipsa de
planeitate. Aleile sunt incadrate de borduri din beton, insa nu toate, celelalte doar de
acostamente inierbate.

Zestrea de balast este variabila, cuprinsa intre 0,07 - 0,22 m iar media pe toate
amplasamentele investigate este de cca 15cm balast;

3.2. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
- Apele meteorice stagneazi pe partea carosabild, contribuind la degradarea acesteia
si la formarea de fagase si gropi.

3.3 Siguranta circulatiei
Indicatoarele pentru dirijarea circulatjei lipsesc.

4. Concluzii si recomandari

4.1. Concluzii

. Luand in considerare, starea de degradare a imbracamintii existente, lipsa dispozitivelor
de colectare si evacuare a apelor, se apreciaza ca starea tehnicé a acestora este proasta
si nu asigura nivelul de serviciu pentru utilizatori.

. Spatlul cu destinatia trotuar/alee pietonala prezinta o stare tehnica necorespunzatoare
care afecteaza negativ conditiile circulatiei pietonale din punctul de vedere al sigurantei,
confortului si vitezei.

. Se impune reabilitarea acestor alei pietonale pentru :

- asigurarea viabilitatii si crearea conditiilor de circulatie pentru utilizatori;

- realizarea legaturii cu celelalte drumuri din zona.

- Tmbunétatirea conditiilor referitoare la protectia mediului.

4.2 Recomandari
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. Pentru asigurarea viabilitatii aleilor pietonale este necesara reabilitarea si modernizarea
acestora. Se recomand3 adoptarea de cétre proiectant a elementelor geometrice,
adaptate |a posibilitatile reale ale spatiului disponibil, fard a necesita expropieri.

. Terasamente: Terenul se va degaja de corpurile straine si va fi pregatit astfel pentru
lucrarile ulterioare de infrastructura. Acestea au ca scop pregatirea terenului prin lucrari
de terasamente, atat mecanizate, cat si manuale, prin umpluturi, sapaturi si compactari
ale pamantului. Inainte de executia terasamentului (sapatura) se va indeparta stratul de
pamant vegetal infestat cu materiale organice, iar apoi se va executa sapatura pana la
cota de fundare specificata in proiect. Se vor executa lucrari de drum, sapaturi si
umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate si gabaritele profilului transversal proiectat.
Vor fi luate in considerare lucrari de sapatura si umplutura in ampriza aleii pentru
realizarea fundatiilor si executia elementefor borduri, alei, platforme. Pentru zone cu
infiltratii sau ce nu pot fi compactate (trasee echipare edilitara) vor fi prevazute blocaje
de piatra.

. Traseul in plan: Aleile vor fi proiectate respectand tema de proiectare,cotele impuse de
elementele existente si prevederile din STAS 10144-2/91. Traseele proiectate vor fi
formate din succesiuni de aliniamente si curbe. Aleile vor urmari cat mai fidel alura aleilor
existente pastrand astfel traseele si functiunile existente. Raza minima de racordare a
aleilor pietonale este de 1.00 m.

. Traseul in profil longitudinal: Se va urmari linia terenului sistematizat existent in conditiile
asigurarii racordarii in plan vertical si a dirijarii apelor meteorice. Se va proiecta linia rosie
a aleilor astfel incat sa se coreleze cu accesele adiacente. Se va lua in considerare si
limitarea lucrarilor de terasamente.

. Latimile, platformei, partii carosabile si acostamentelor se vor stabili conform :

. STAS 863-1985 Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

- STAS 2900-1989 Lucréri de drumuri. Latimea drumurilor.

. STAS 10144/1-2024 Strazi. Profile transversale. Prescriptii de proiectare |

- STAS 10144/2 Trotuare, alei de pietoni si piste de biciclisti ;

- STAS 10144/3 Strazi elemente geometrice, prescriptii de proiectare.

- Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea si construirea si modernizarea
drumurilor, Th conformitate cu OG 19/1997 si OG 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor.

Avand in vedere faptul ca beneficiarul doreste realizarea unui traseu pietonal se vor
respecta prevederile STAS 10144/2:

- Cap. 2 — Conditii de proiectare, art. 2.3.
"Pentru dimensionarea latimii trotuarelor se considera urmatoarele viteze de deplasare a
pietonilor :
1,3 m/s la deplasari In scop profesional, intr-un singur sens;
1,2 m/s la deplasari pentru alte activitati decit cele profesionale, intr-u singur sens;
1.0 m/s la deplasari in zone comerciale, in ambele sensuri;
0.8 m/s la deplaséri in perioade de aglomeratie mare si pentru plimbéri, in zone de parc;
1,2...1,5 m/s la traversarea strazilor cind predomind circulatia pietonala intr-un sens,
0,8..1,0 m/s la traversarea strazilor cand intensitatea circulatiei pietonilor este similara
in ambele sensuri".

- Cap. 4 Conditii de proiectare pentru alei de pietoni, alin. 4.3.
latimea aleilor de pietoni se stabileste functie de numarul de benzi n
conform tabel 4". /

Profil 1 = dimensiuni minime
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- Latimea platformei 1x1.30 m;

- Latimea partii circulabile 1x1.00 m;

- Latime borduri 2x0.15 m.
Profil 2

- Latimea platformei 1x2.30 m;

- Latimea partii circulabile 2x1.00 m;

- Latimea borduri 2x0.15 m.

Profilul transversal: in concordanta cu STAS-10144-2 pentru aleile pietonale si de
promenada vor fi asigurate:

v alee cu latime de min. 1.00 m;

v panta transversala alee de 1.00%;

v bordura mica stanga - dreapta .

6. Avand in vedere faptul ca aleile pietonale au o latime de maxim 2.00m, se va asigura
scurgerea apelor meteorice catre spatiul verde.

7. Structurile rutiere recomandate:

Solutia A — structura rutiera supla

strat de fundatie de 15 cm balast conform SR EN 13242+A1;
strat de baza, h= 15 cm piatra sparta impanatd SR EN 13242+AT1;
strat uzurd, h=4 cm BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1

avanlaje:
- Prezinta un confort mare

- Mixturile asfaltice sunt reciclabile

dezavantaje:

- Greselile de executie nu pot fi remediate usor,

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatji ale carosabilului,
- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe

- Posibilitatea aparitiei degradarilor in imbracamintea asfaltica in zona

rosturilor longitudinale si de lucru daca acestea nu sunt tratate corespunzator in faza de
executie

Solutia B - structura rutiera semirigida

6 cm pavaj din dale prefabricate din beton

5 cm nisip pilonat

25 cm balast strat de fundatie

10 cm material scarificat existent cu adaos de 5 cm balast.

avantaje:
Greselile de executie pot fi remediate usor,

Sistemul rutier se poate desface si reface cu usurinta
Pavajul este rezistent in timp

dezavantaje:
Prezinta un confort mai redus comparativ cu stratul de uzura din mixturi asfaltice

e

Solutia C - structura rutiera semirigida

8 cm pavaj din piatra bruta
5 cm nisip pilonat
20 cm balast strat de fundatie
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10 em material scarificat existent cu adaos de 5 cm balast.

avantaje:
- Greselile de executie pot fi remediate usor,

- Sistemul rutier se poate desface si reface cu usurintad
- Pavajul este rezistent in timp

dezavantaje:
- Prezinta un confort mai redus comparativ cu stratul de uzura din mixturi asfaltice

In situatiile in care dup& scarificarea pietruirii existente se constatd ca aceasta
indeplineste conditiile pentru a fi luatd in considerare ca strat de forma se va putea
asterne stratul de fundatie din balast.

Nu este necesara verificarea la inghet dezghet.

Se va da o mare atentie ca stratul sa fie uniform pe toata latimea partii carosabile
conform profilului tip, stiind c& n prezent pietruirea nu este uniforma pe latime.

Aleile/platformele pietonale vor fi incadrate cu borduri 10x15 c¢m din piatra naturala
sau beton, denivelate sau ingropate.

Aleile vor avea panta transversala unica de 0,5+2.5 %.

Scurgerea apelor se va realiza in primul rand prin pantele transversale si
longitudinale proiectate, care vor conduc apa spre spatiul verde sau spre canalizarea
existenta pluviala si mai departe la emisar.

Clasa betoanelor utilizate pentru alei se vor alege in functie de recomandarile
indicativului NE 012/2-2010 si a Codului de practica pentru producerea betonului (CP
012/1-2007).

Solutiile propuse sunt echivalente din punct de vedere al capacitatii portante.
Alegerea se va face pe baza calculelor de dimensionare, a criteriului economic si
a conditiilor de realizare a lucrdrii care se vor stabili de comun acord cu
Beneficiarul.

8. Fundatia se va executa cu respectarea STAS 6400 si a Ghidului privind tehnologia
de executie a stratului de fundatie din balast conform ordinului MTTC din 8.10.03.

9. Terasamentele se vor executa cu respectarea STAS 2914 si a normativului indicativ
CD 182-187.

10.Intersectile se vor trata conform AND 600/2010 Normativ pentru amenajarea
intersectiilor la nivel pe drumurile publice.

11.Retelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicatii care sunt amplasate in
carosabil si care pot fi afectate de executia structurii rutiere, a casetei sau alte |ucrari
proiectate, vor fi identificate pe baza avizelor date de administratorii acestor retele si
vor fi reamplasate in plan vertical, protejate sau relocate, cu respectarea conditiilor
administratorilor acestora.

12. Solutiile recomandate se incadreaza si respecta cerintele legislatiei in vigoare,
precum si implicatiile lucrarilor proiectate asupra mediului inconjurator

13. Solutiile de modernizare rezultate in urma analizelor si evaluarilor efectuate in cadrul
lucrarilor, vor fi astfel stabilite Tncat sa ateste rezistenta |a solicitarile dinamice datorita
traficului pietonal, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor
pe toata durata de serviciu a lucrarilor.

14. Solutiile propuse nu sunt limitative, proiectantul de specialitate drumuri si poduri poate
propune si alte variante, care, conform H.G.R. 766/97 vor fi verificate de verificator
atestat la cerintele A4, B2, D si Tnsusite de expertul tehnic.

9
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Acest raport de expertizd se referd la starea aleilor pietonale in luna februarie

2026.
Valabilitatea lui este de doi ani, daca nu intervin urmatoarele :
1. Modificarea legislatiei si normativelor in baza cérora s-a efectuat expertiza;
2. Modificarea standardelor si normativelor la care se fac referiri in prezenta
expertizd, privind solutiile recomandate;
3. Aparitia unor fenomene hidrometeorologice care sa agraveze starea aleilor;
4. Modificarea traficului;
3. Neconservarea starii aleilor, astfel ca degradarile structurale si de suprafata,
cantitative si calitative sa nu progreseze in urmatorul an. —

Elaborat
Expert tehnic at
dr.ing. loan Gra

10



Modernizare parc central

Acces de pe str. N. Balcescu, din zona Primariei, acces pentru care nu este asigurata

scurgerea apei meteori
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Stare generala asfalt degradata -faiantari, scurgere deficitara ape
borduri de incadrare
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Stare generala asfalt degradata -faiantéri, scurgere deficitara ape meteorice, lipsa
borduri de mcadrare
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Stare generala asfalt degradata -gropi, cedari de margine
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Stare generala asfalt degradata -falantan scurgere def mtara ape meteonce |Ip33
borduri, vegetatie in crapaturi
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Stare generala asfalt degradata -faiantari, meteorice,lipsa
borduri, vegetatie in crapaturi

Stare generala asfalt- buna
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Programul Regional 7071-2077

Ghidul solicitantului - Conditii tpecilice de accesare & fendurilor i cadrul apelulul de projecte spel PRSE/2.4/1.1/2024, Apel
PRSE/Z.4/1.2/2074, Apel PRSF/2.4/1,3/2024
Model D

D

/MJ 7 ;
Anexanrjl?,]aHCLnr A AU

Caracteristici principale si indicatori tehnico- economici cuprinsi in Studiul de Fezabilitate
privind: obiectivul de investitie ,,INFIINTARE/DEZVOLTARE SPATII VERZI SI
MODERNIZARE PARC CENTRAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT”

Beneficiarul investitiei: UAT MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Denumirea obiectivului: ,,INFIINTARE/DEZVOLTARE SPATII VERZI S1
MODERNIZARE PARC CENTRAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT”

Descrierea amplasamentului (localizare - teren intravilan/extravilan, suprafata terenului)

Proiectul ,,INFIINTARE/DEZVOLTARE SPATII VERZI SI MODERNIZARE PARC
CENTRAL IN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT interventii pe doua amplsamente

Amplasamentul obiectivului de investitii:

1. Municipiul Ramnicu Sarat, str. Tudor Vladimirescu nr. 11A, CF nr.40797, teren intravilan,
suprafata teren 22380,00mp (teren imprejmuit) .

2. Municipiul Ramnicu Sarat, str. Avram lancu nr.9, CF nr.37078, teren intravilan, suprafata
teren 10633,00mp(teren neimprejmuit).

Descrierea sumarai a investitiei:

1. Modernizare Parc Central- 1. Municipiul R&mnicu Sarat, str. Tudor Vladimirescu nr. 114,
CF nr.40797, teren intravilan, suprafata teren 22380,00mp (teren imprejmuit) .

Lucrari propuse :

[] alei — se reduce suprafata de alei existenta cu 611,00 mp, aceasta suprafata fiind redata prin
proiect spatiilor verzi amenajate

- aleile ramase in suprafata de 6606,00 mp vor fi tratate cu emulsie de beton special
realizata cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai mici

I suprafata de gazon sadit - 10291,00 mp
[ suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -1383,00 mp (Ligustrum vulgare)

[] suprafata amenajata cu plante perene si flori - 3252,00 mp (adonis aestivalis, allium
schoenoprasum, althaea officinalis, centaurea cyanus, papaver rhoeas, myosotis sylvatica,
salvia nemorosa)

|'l arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 90 buc
(quercus frainetto, tilia tomentosa, prunus mahaleb, salix caprea, ulmus minor, sambucus
nigra, acer platanoides)

[] arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 23 buc salix
caprea, rosa canina, viburnum opulus,



Programul Regional 7071-7027

Ghidu! Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte Apel PRSE/2.4/1.1/2024, Apel
PRSE/Z.4/1.2/2024, Apel PRSE/2.4/1.3/2024
Model D

[ toate spatiile verzi modernizate vor fi irigate cu ajutorul unei instalatii automate de irigare
si udare

[J se vor monta 25 camere de supraveghere pe stalpii de iluminat existenti in parc.

Dotari-

[ se vor monta in arbori 30 de casute pentru pasari

(1 se vor monta 20 de sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare

2. Extinderea spatiului verde prin infiintarea unui pare in Municipiul Ramnicu Sarat, str.

Avram lancu nr.9, CF nr.37078, teren intravilan, suprafata teren 10633,00mp(teren
neimprejmuit).

Lucrari propuse:

O alei — se amenajeaza alei in suprafata de 688,00 mp ce vor fi realizate cu dale speciale din
beton special realizat cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu pana la 30% mai
mici

(] suprafata de gazon sadit - 7589,00 mp

[0 suprafata amenajata cu arbusti de tip gard viu -565,00 mp

(] suprafata amenajata cu plante perene si flori - 1603,00 mp

O arbori de diverse specii cu inaltimi cuprinse intre 2,50 m si 6,00 m plantati - 91 buc

[ arbusti decorativi de diverse specii si dimensiuni (h. min - 0,70 m) plantati - 28 buc
-dotari

[] se vor monta in arbori 15 de casute pentru pasari

[0 se vor monta 10 de sisteme de semnalizare si avertizare pentru persoane nevazatoare

[J se vor monta 8 banci realizate din beton cu ciment de tip sustenabil ce are emisii de CO2 cu
pana la 30% mai mici si cu sezut si spatar din lemn

O se vor monta 8 cosuri de colectare selectiva a deseurilor.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimati in
lei, cu TVA, si respectiv farda TVA, din care constructii — montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Nr.crt. Categorie de | Valoare totala | TVA Valoare
cheltuiala (fara TVA) inclusiv TVA
1 Total general | 10.115.935,32 | 2.107.071,98 12.223.007,31
lei lei lei
2 Din care C+M | 7.152.976,00 lei | 1.502.124,96 8.655.100 lei
lei




Programul Regional 2071 7027

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte Apel PRSE/2.4/1.1/2024, Apel
PRSE/2.4/1.2/2024, Apel PRSE/2.4/1.3/2024
Model D

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd- elemente fizice/capacititi
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii, si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

1. Modernizare Parc Central- 1. Municipiul R&mnicu Sarat, str. Tudor Vladimirescu nr. 11A,
CF nr.40797, teren intravilan, suprafata teren 22380,00mp (teren imprejmuit) .

Categoria de importan{d : C

Suprafata totald modernizata este de S = 22.380,00 mp, din care:
Creare/extindere spatii verzi: S =611 mp
Modernizare spatii verzi existente: S = 14,315 mp

Suprafata construiti/amenajati este compusi din urmitoarele categorii:
Alei pietonale: S = 6.606,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gazon: S = 10.291,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gard viu: S = 1.383,00 mp

Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori: S = 3.252,00 mp

Dotari pr:\\?izutn in cadrul proiectului:

- montarea a 30 de cisute pentru pasari in arbori;

- instalarea a 20 de sisteme de semnalizare si avertizare destinate persoanelor nevizitoare.

2. Extinderea spatiului verde prin infiintarea unui parc in Municipiul R&mnicu Sarat, str.
Avram lancu nr.9, CF nr.37078, teren intravilan, suprafata teren 10633,00mp(teren
neimprejmuit).

Infiintare spatiu verde amenajat pe terenul cu nr. cad. 37078
Categoria de importanta : C

Suprafata totald a terenului reprezentand terenul abandonat care urmeaza a fi transformat

este de S = 10.633,00 mp, din care:
Creare/extindere spatii verzi: S = 9.757,00 mp

Suprafata construiti/amenajatd este compusi din urmitoarele categorii:
Alei pietonale propuse: $ = 688,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gazon propuse: S = 7.589,00 mp

Spatii verzi amenajate cu gard viu propuse: § = 565,00 mp

Spatii verzi amenajate cu plante perene cu flori propuse: S = 1.603,00 mp
Dale de protectie propuse (in zona marginali a iazului artificial): S = 31,00 mp
Luciu de apa — iaz artificial propus: S = 157,00 mp

Dotiri previzute in cadrul proiectului:

- montarea a 15 césute pentru paséri in arbori;

- instalarea a 10 sisteme de semnalizare gi avertizare destinate persoanelor nevizitoare;

- montarea a 8 banci realizate din beton cu ciment de tip sustenabil, cu emisii de CO,
reduse cu pand la 30%, prevazute cu sezut si spatar din lemn;



Programul Regional 2071-2077

Ghidul Solleitantulul - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de predecte Apel PRSE/2.4/1.1/2024, Apel
PRSF/2.4/1.2/2074, Apel PR3E/2.4/1.3/2024
#odel D

- montarea a 8 cosuri pentru colectarea selectivi a deseurilor.

c) Durata estimaté de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Realizarea actiunilor cuprinse in proiectul de investitii se vor desfasura pe durata a 30 de
luni.

Intocmit ,

Proiectant
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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

AVIZ ‘
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice -Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti pentru obiectivul de investitie
"Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat"

Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie
mediu si turism, intrunita in sedinta din data de 12.05.2026 a analizat
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice -Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
aferenti pentru obiectivul de investitie "Infiintare/dezvoltare spatii
verzi si modernizare Parc Central in Municipiul Ramnicu Sarat”,
inscris la punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 12.05.2026.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si
turism avizeaza FAVORABIL proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art. 125, alin.(2)
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de-7~ voturi
pentru, _ - abtineri si __-__ voturi impotriva din numarul total de 7
consilieri locali din componenta comisiei si +consilieri locali prezenti.

Comisia pentru amenajarea teri ) ;
urbanism, protectie mediu ?gr%ufféhfﬁﬂ
Presedinte, /(& 7 %0x) %

Domnul consilier Grigokad lé.ﬂlh--.l‘“’l\ 5

=

Redactat,
Secretar,
Consilier local Neculaiasa-Patel Vasilici



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice -Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti pentru obiectivul de investitie
"Infilintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat”

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si
protectia persoanelor aflate in nevoie, intrunita in sedinta din data de
12.05.2026 a analizat Proiectul de hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice -Studiu de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investitie
‘Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat”, inscris la punctul 1 de pe ordinea de zi a
sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data
de 12.05.2026.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia
persoanelor aflate in nevoie avizeaza FAVORARBIL proiectul de hotarare mai
sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125 in.(2)
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de ! ~voturi
pentru, _ - abtineri si _ -  voturi '};J.potriva din numarul total de 7
consilieri locali din componenta comisiei si ) consilieri locali prezenti.

F'T. -\sl_"_ta,‘a,

Comisia pentru cultura, culte, invatamq.ﬁ;l‘i_’-ﬂ_,_.mﬁm;"

PPN

si protectia persoanelor aflate ir?r’/ﬂﬁe'*&d A
Presedinte, -
Domnul consilier Ranja Paul-ﬂ;‘g

Redactat,
Secretar,
Consilier local Tocmelea Corina-Aurelia



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice -Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti pentru obiectivul de investitie
"Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat"

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
intrunita in sedinta din data de 12.05.2026 a analizat Proiectul de
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -Studiu
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici dferenti pentru
obiectivul de investitie ‘Infiintare/dezvoltare spatii verzi si
modernizare Parc Central in Municipiul Ramnicu Sarat’, inscris la
purnictul 1 de pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Rm.Sarat din data de 12.05.2026.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin. (8), lit.c) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura avizeaza
FAVORABIL proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125 alin.(2)
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Adrmmstratw cu un numar de 7_ voturi
pentru, __ - abtineri si -___ voturi \ifnpotriva din numarul total de 7

consilieri locali din componenta comisiei si7/_ consilieri locali prezenti.

Comisia pentru activitati economi mfipam(;m' ¢ si agricultura,

Presedinté - f'\‘"} ".\‘.\-_f AN
Domnul consilier F}ﬁha N

KRedactat,
Secretar,
Consilier local Adam Gheorghe



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia juridica, de disciplina si validare

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice -Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti pentru obiectivul de investitie
"Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat”

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta din
data de 12.05.2026 a analizat Proiectul de hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice -Studiu de Sfezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investitie
"Infiintare/dezvoltare spatii verzi si modernizare Parc Central in
Municipiul Ramnicu Sarat’, inscris la punctul 1 de pe ordinea de zi a
sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data
de 12.05.2026.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din
0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Comisia juridica, de disciplina si validare avizeaza FAVORABIL proiectul de
hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art. 125, alin.(2)
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de & voturi
pentru, - abtineri si __-__ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri
locali din componenta comisiei si ¢ consilieri locali prezenti.

Comisia juridica, de disci (3 alide
Presedinte/~ i
Domnul consilier Predgnescu.Lucian |

Redactat,
Secretar,
Consilier local Chiosea Gedtgiana-Catalina





